Zakacznik nr 9 do SWZ

Projekt
UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowie-
nia publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp,w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepo-
waniu nr BZ.271.14.2022

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa odcinka ul.
Powstancow oraz ul. Lesnej w Mieroszowie, zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Oferta
Wykonawey oraz umowa O przyznaniu pomocy zawartg przez Zamawiajgcego z instytucja
wspotfinansujaca zadanie.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) Oferta Wykonawcy,
- stanowiace zatgczniki do umowy.
3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze S$rodkow
pochodzacych z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog. Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia
tablicy informacyjnej, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonaweca przystapi do wykonywania robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe beda sprzyjaty realizacji robot.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Za nieterminowe rozpoczg¢cie Robot Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 250 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: ..........c.ccu.ee.n.
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5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia roboét 1 osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
warto$¢ robot ..........o.eeiiinnls zl netto (stownie: ... 7t
netto),
warto$¢ robot: ............ee..... zh. brutto (slownie: .....cccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaee, 7k
brutto)
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w

zatacznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich
robot  przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot
pomocniczych dla rob6t podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu
budowy wraz z jego organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materialow
rozbiorkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, koszty wynikajace z koniecznos$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa
drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzagdkowania terenu
budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 jest stale i nie podlega Zadnym zmianom podczas
realizacji przedmiotu Umowy.
4. Zaplata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi w 2 transzach - pierwsza po

zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokosci nie wyzszej
niz 50% kwot wynagrodzenia, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ po podpisaniu umowy, druga - po zakonczeniu
realizacji inwestycji, w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

5. Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie
za wylgczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

§4
Kolejno$¢ waznos$ci dokumentéow
1. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, begdzie obowigzywaé
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg bedzie:
Pani Marika Ostrowska
tel.: 743030 005  e-mail: mostrowska@mieroszow.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

3. Wykonawca ustanawia
Kierownik budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej: .......o.oovviiiiiiiiiiiiiiien.nn.
Kierownika robot:
- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych: ..o eeeeenenaenaes
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4. Osoba/y wskazana/e w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby okre§lonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te bedg speilnialty wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje/a on/oni swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedlozone na pismie i zawieraé uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osob¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowiazkéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien wynikajgcych
z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a pelnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

1) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ robdt;

2) przerwacé realizacj¢ robdt na czas okreslony.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowys;

5) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

6) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

7) dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgsciowych,

8) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

9) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

1) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow medidow na Gminge Mieroszéw za media

zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od
ich otrzymania, a ktorych odbiorca bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem;
2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:
a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktére sa potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,
b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,
¢) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapic i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,
w przypadku drog publicznych wnies$¢ optate z tytulu zajgcia pasa drogowego i pierwsza
oplate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
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ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacjg ruchu
zastgpczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktéore majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cz¢s¢ Terenu Budowy;

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

f) zapewni¢ pelme zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochron¢ oséb i mienia,
a w szczegolnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, je§li bedzie
konieczny;

g) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usunieciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom
realizujacym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednigj
specjalnosci oraz wpis na list¢ czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbe¢dne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowosc¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji robot zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojs$cie do nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezbgdne dzialania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikac
szkdod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbgdne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowsg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, Dokumentacjg projektowa,
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidlowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywaé¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usunag¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic¢ caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.

Informowa¢ na Zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).
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Zapewni¢ wlasciwg koordynacj¢ Robot wykonywanych przez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspotpracowaé z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wypelni¢ wymagania wynikajagce z decyzji, opinii, uzgodnien i innych wydanych przez
odpowiednie organy i gestorow sieci.

Wykona¢ i umieéci¢ tablicg informujaca o dofinansowaniu zadania z Rzgdowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, wg zasad okre$lonych w Zataczniku nr 6 do Uchwaty nr 102 Rady Ministrow
z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizacje zadan inwestycyjnych przez jednostki
samorzadu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046, 1144, z 2021 r. poz. 26, 108, 287) oraz
dokona¢ ewentualnych uzgodnien w tym zakresie z konserwatorem zabytkow.

Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajacego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczgcia robot
1 zarejestrowaé w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych grup robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robét Podwykonawcy, stanowigcego uzupet-
nienie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru i Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce¢ w zaleznos$ci od faktycznego poste-
pu robot oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Za-
mawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wy-
konywania robot.

Brak uaktualnionego 1 zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
fakturowania.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgleddéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umoéw
ubezpieczenia obejmujacych co najmnie;:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejgce Zamawiajagcego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku

z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja umowy.
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2.  Zakres ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formutg ,,od
wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okre§lonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow;
ubezpieczenie powinno obejmowac jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czeSci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju
prowadzonych prac, w szczego6lnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w  realizacji

kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w

ramach tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcey i podwykonawcoéw obejmujace
co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatow
powickszonego o warto$¢ materialéw dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejgcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacjg kontraktu, nie mniej
niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprz¢tu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia,
wlacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,
lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
p6zn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrdb nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedlozonych przez Kierownika robdt dokumentéw a takze sprawdzeniu
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zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci

i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badZz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowal lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktore nie spelniaja wymogow okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialow z budowy 1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami (jesli dotyczy):
D) W ZAKICSIC ..., ;
2 ) e W ZAKIESIC ..vvviei it eeeean
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wilasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktéorym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcéw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
Zakres i1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady, nie
moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
i zadania przedstawiania dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespehniajacej wymagan okre$lonych w ust. 4, 5, 61 7;
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3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozyé
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji 1 wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktorych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

. Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

ktérym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakoSci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajagcego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej. Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do
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przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robodt
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opoznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciagu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstapienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktéry okreslaé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z 0so6b, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§14
Roboty zanikajgce

Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. I, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnos$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny

(miedzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robot budowlanych
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czegsciowe - polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostat przewidziany odrebny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie cato$ci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegdlnych etapéw oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okres6w rekojmi/gwarancji za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.
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3. Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru konicowego robot (przedmiotu Umowy).

4. Po zakonczeniu Robo6t przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéow budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
1 zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5. Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pi§mie 21
dni przed terminem zakonczenia robdt okreSlonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech cze$ci poprzedzonych strong tytutowa i zestawieniem
zatgczonych dokumentow odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.
2) Czese I

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbiorow
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta r¢kojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwiazanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czesc II:

a) o$wiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialdw, urzadzen, wyrobdéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstalych na budowie.

4) Czes¢ I1I:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktfad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupekniajgcy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich Iub robdt budowlanych, dla ktérych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

d) ksigzka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego choc¢by obowigzek jej wykonania lezat po
stroniec Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.
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§16

Odbior koncowy przedmiotu Umowy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokolow technicznych, odbioréow miedzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.
Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
1 potwierdza osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkow Zamdwienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktére ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobdéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana
przez siebie techniczng oceng jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnig¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawey i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannos$cig. Zamawiajacy
wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy moga na swodj koszt, korzysta¢é z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1) przedstawiciele Zamawiajgcego;
2) Wykonawca;
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3) Kierownik Budowy/robot;
4) Inspektor Nadzoru;
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokol odbioru
koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bgdzie
date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle
W nastepstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,

a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usunigcia. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg datg odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17,

b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢c od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na
skutek opdznienia.

Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat

w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe
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Oprocz kompletu dokumentoéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).
Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10.

11.

§19

Gwarancja
Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ......... miesi¢cy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;
Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) 1 uznaniu go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementow, na ktérych stwierdzono wady, okres rgkojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za wady.
O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
Za szkodg powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.
Ustala sig, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.
Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.
Po usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunig¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usuni¢cia wad.
Przed uptywem okresu gwarancji za wady Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za wady pozostalej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych

z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej drogi wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowa¢ bedzie wylaczeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usunigcia.
Niezwlocznie po zgloszeniu awarii przez wiasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote: .......cceeeevvivrennnnn. zt
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(stownie: Lo.ooeiiiiiiiiiinnnns 00/100 ztotych).
Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. zt (stownie: ................ zt) w formie pieni¢znej, nie
po6zniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (stownie: ............. z1.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zt (stownie: .............. zt) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem waznosci od ................oiiall (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ...l (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rgkojmi za wady).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego
obowigzku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,

w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

a pozostata czesc, tj.: 30 %, po uplywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu

rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu gwarancji za wady.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uplywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunig¢ciu wad odpowiednio uzupetnic¢
zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady (terminy, zakres).

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

6. Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych.

§21
Faktury

1. Podstawa do wystawienia faktury i zatacznikiem do niej bedzie protokdt odbioru wykonanych
roboét, stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,
o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane

2. Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastapi w terminie do 30 dni od daty zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora
faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi na wskazany na fakturze numer
rachunku bankowego.

3. Fakture VAT nalezy zaadresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gmine Mieroszoéw, Plac Niepodleglosci 1,
58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT
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jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest zgltoszony do biatej listy podatnikoéw VAT.

Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla  niego Urzedem  Skarbowym  jest

............................................................................ (do wypeienia przez wykonawce)

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegolnosci sa: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przyslugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez

prawa zadania przez Wykonawcg odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy wstrzyma platno$§¢ — w catosci lub czgsci — w przypadku nie wywigzywania si¢

Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. W takim

przypadku  nie  przystuguja  Wykonawey odsetki z  tytulu  zaptaty  faktury
W pozniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne

dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

1 opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaplaty Wykonawcy. W przypadku

gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,

nickompletne lub zawierajg biedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow

zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedurg, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajacego w formie papierowej lub

elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokoSci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
)1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;
)2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwloki po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;
)3) za zwlok¢ w wykonaniu Rob6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;
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)4) za zwlok¢ w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

)5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

)6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jes$li zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokos$ci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) jeSli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

)7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci
100,00 zt za kazdy taki przypadek;

)8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

)9) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zapftaty,

)10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

)11) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobg¢ wskazang w Wykazie pracownikow $wiadczacych
ustugi.

3. W przypadku zwltoki w rozpoczgciu Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

4. Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

16



Zakacznik nr 9 do SWZ
Projekt

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcaniec mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite niewywiazanie si¢

z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub

zaniechaniami 0s6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatlow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wtasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktoérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji

i urzadzen Wykonawca jest w szczegolnos$ci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po

uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub

usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzié

i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot

Umowy, jak rowniez 0sob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzielo.

§24

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowac inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwato$¢, warto$¢ uzytkows, estetyczng i techniczna
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczeg6lnosci przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materialdw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé
jego pisemng akceptacjg.
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Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie za-

mowienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢

W sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przepro-

wadzenia nowego postgpowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i1 przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawey, a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym 1 technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robot, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia
zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$ciag zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujagce w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkoéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spelniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wej$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

9) zmiana oséb bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

10) zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczego6lnionych w § 5 ust. 2 1 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby beda spetnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkoéw
Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka zmiang;

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia;

13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcéw w swojej ofercie;
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14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslongj
pierwotnie w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione acznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto§ci zamowienia okre§lonej pierwotnie
w Umowie,

2) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonaweca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w post¢gpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

a) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.

3) zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

4) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% warto$ci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym Iub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umowne;.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej

naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

3) w przypadku opodznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;
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3) w przypadku opoéznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

4) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
specyfikacjag warunkoéw zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonaw -

cy kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robdt zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatlow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Bu-
dowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Roboét wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geo-
dezyjne;j.

Do odbioru robdt wykonanych na dzien odstgpienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje sie

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:
1) reczne wykonanie robot (robotnicy/pracownicy fizyczni).
Uslugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zalaczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczqcych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce;, zwane dalej
Pracownikami swiadczgcymi ustugi.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg, w szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Zamawiajacy moze réwniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa wust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia
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Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg In-
spekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe

Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow bedg one
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez
sad upadtosci lub postepowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczgcia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgsci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie powiadomi¢ o
nich Zamawiajacego pod rygorem skutkéw prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowiazujace,
w szczegdlnosci przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sa wspoétdziala¢ przy wykonywaniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:

1) Zatacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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