Projektowane postanowienia umowy - Zatacznik nr 6b

UMOWA SZCZEGOLOWA .....cecvueeeenannnn.

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegétowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Dréog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - peinomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0s6b reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr .....cceeeevieennns okreslajacy warunki ogolne, strony zawieraja niniejszg umowe
szczegbtowy, bedaca uszczegdtowieniem (zatacznikiem) warunkow kontraktowych, stanowiaca
integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujacej tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegdtowsa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu ....c.ceeeeevuvninenninenen. kontrakt na
roboty budowlane nr .....cceeeeeeieennnnne. bedacy podstawa zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.:
»OSwietlenie al. Popieluszki w Kielcach”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

2. Przedmiot umowy, w tym jego szczegotowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastgpujagcymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcéw,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,



— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarem robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
(Zatacznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakosci (Zatacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czesciowych (Zatgcznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczgcego ptatnosci koncowej (Zatgcznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonanie przedmiotu umowy W terminie do: ...........oooiiiiiiiiiii e

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru

koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez

,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w okresie

jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi

uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, W szczegdlnosci dotyczace

jego niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od ich

otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi

Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne

zgodnie z Art. XVII1 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazal terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wpykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje¢ sposobu wykonywania robdt poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprz¢tu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach

okre$lonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okoliczno$ci:



11)

12)

13)

14)

15)

w

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosSci dotyczgcych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwos$ci dokumentacji projektowej,
zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydhluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub moglty mie¢ wptyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie.

W okolicznosciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajagcym, przediuzenie terminu

zakonczenia robdt oraz terminéw zakonczenia etapéw robot nastgpi w trybie zmiany umowy

na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci za ktore

odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow robot lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego

zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajagcego harmonogramu

rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9

Kontraktu na roboty budowlane.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowos$¢ wykonania

przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie pdzniej niz do konca

dnia roboczego nastepujacego po dniu wystapienia tego rodzaju okolicznosci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajgcego

o zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

7 zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej

umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:

.......................... /stownie: ................../, wtym cena netto:..... /stownie: .............

| przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego.............. [stownie:...........cooeviiiiiini, .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy

sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, stanowigcych zatgcznik do oferty

Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej

umowy.

Rozliczenia wynagrodzenia beda nastgpowaly miesiecznie z uwzglednieniem ponizszych

zasad:

1) rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu, na
koniec danego miesigca rozliczeniowego.

2) w celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu lub Nadzorowi
Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym:
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a)
b)

zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz
raporty miesi¢czne.

3) Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary rob6t sg dokonywane:

a)
b)

w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
na potrzeby czesciowego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.
4) Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:

a)
b)

c)

)
k)
1)

P)

q)

)

informacje ogdlne,

opis postepu robot i powstatych probleméw,

propozycje rozwigzania tych probleméow,

zaangazowanie sil i sSrodkow,

zaangazowanie finansowe,

informacje na temat personelu i sprzgtu,

opis warunkow atmosferycznych,

postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

opis trudno$ci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsiewzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych probleméw,

plan robét,

liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

liste Podwykonawcow, ktoérych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

kwoty wynagrodzen Podwykonawcoéw za prace objete danym zestawieniem
miesi¢cznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

liste¢ wszystkich zaptaconych 1 niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcoéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prace
okreslajaca dat¢ dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktore
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.
informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca 1 Podwykonawca;

pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czgéci na podstawie umowy laczace;j
Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe o$wiadczenie
odnosito si¢ jedynie do czeSci wynagrodzenia wyptaconego przez Wykonawce,
Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostalego do zaptaty wynagrodzenia, do
otrzymania ktdrego jest uprawniony;

opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

5) Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesigczny, sprawdza zakres
I warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartoSci
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6)

wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesiecznego oraz wartosci wykonanych robdt jest sporzadzony przez
Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robét.
Wykonawca ztozy Zamawiajacemu fakture¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesieczny,

C) protokdt odbioru robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W celu rozliczenia robot z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegolowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzoér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdélowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwotg
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawieraé¢, co najmnie;j:

a) informacje ogoblne,

b) list¢ zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) listg podwykonawcoéw, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaplaconych i  niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednim okresach rozliczeniowych
okreslajaca dat¢ dokonanej lub wymagalnej platnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg);

i) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie catosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

Zasady ptlatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejszag umowa, okreslaja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.



W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,
25-395 Kielce.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okres$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych rob6t niezbednych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie

na wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wpltynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwiazanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztoéw wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych

polecen stanowig podstawg do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,

o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot

budowlanych Strony sa zobowigzane zawrze¢ odrebng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych lub

zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

rzeczowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub

(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania robot nimi nieobjetych Nadzor

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokét konieczno$ci zaniechania lub

wykonania roboét, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.



§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadaja opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robdt wprowadzonych nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzgtu i transportu nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢

Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajagcg ze zmian przed

rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiacym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materialdow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedluzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia Wad, lub gdy naprawa nie nastgpuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
tego, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy ...... lat gwarancji jakosci za
wady wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materiatdéw z wytgczeniem:

— gwarancji na wykonanie trawnikow, ktora wynosi 12 miesiecy.



no

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakoSci.
Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i rekojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie
liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie {j.
................... ZbWOrmie: Lo
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa W ust. 2 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udziatu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekty uméw  z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiaja co nastepuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie petniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru, przy
czym zgloszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowiazki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie pelnita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ppkt 1
i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje¢ Kierownika Budowy powierza:..............cooevviiiiiniiiiiniinnnnn..

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza

umowa, badz stanowigcych jej integralng czgs¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest

mowa 0 Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
ww. dokumentéw wynika wprost co$ innego.



3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



