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Budowa budynku Wydzialu Farmaceutycznego UMP pn.
Collegium Pharmaceuticum w zakresie czesci: CP1 i CITF wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszacymi

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowat:
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1. Informacje ogolne

1.1. Termin realizacji

Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych okres

730 ni kalendarzowych z mozliwoscig skrocenia terminu o 180 dni (skrdcenie terminu
jest jednym z kryteriow oceny ofert na etapie postgpowania przetargowego).

Termin wykonania wezta ciepta oraz przytacza sieci cieplne do budynku nalezy
uzgodni¢ wg umowy, ktorag Zamawiajacy podpisze z gestorem medidw, Veolia Ener-
gia Poznan S.A.

1.2. Lokalizacja i podstawowe parametry
Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupeiniajaca funkcja
administracyjno-ustugowa, bedacego przedmiotem zamodwienia, przewidziana jest w
Poznaniu, pomigdzy ulicami Rokietnicka, Marcelifiska i Polng na dzialce o numerze
ewidencyjnym 9/1, arkusz 07, obrgb Lazarz. Budynek zaprojektowano jako sktadajacy

si¢ z

trzech cze$ci powigzanych ze sobg tacznikami:

- CP1 (Collegium Pharmaceuticum skrzydto nr 1 - potudniowe),
- CITF (Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej - §rodkowe),
- CP2 (Collegium Pharmaceuticum skrzydto nr 2 - pétnocne)

1.3. Warunki realizacji

Przedmiot zamdwienia nalezy realizowa¢ zgodnie z SIWZ oraz zalacznikami do
SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ przy realizacji zadania kierownika bu-
dowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika
bedzie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz koordy-
nacja catos$ci robot.

Przy prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktorymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz po-
siada kierownik budowy, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie
kierownika rob6t w danej specjalnosci.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca za posrednictwem powotanego kie-
rownika budowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu sporzadzony
plan BIOZ oraz instruktarz stanowiskowy z IBWR dla robdt szczegdlnie niebez-
piecznych wraz z listg przeszkolonych pracownikow oddelegowanych do reali-
zacji zadania.

Pracownicy Wykonawcy oraz wszystkich dalszych podwykonawcéw zobowia-
zani s3 do przestrzegania przepisow BHP oraz do stosowania §rodkéw ochrony
osobistej, w szczegdlnosci do noszenia kaskow, kamizelek, obuwia roboczego.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania koordynatora ds. BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na terenie budowy, w wi-
docznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zwierajacego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia .

Przekazanie terenu do rob6t oraz odbiory czesciowe i koncowy nastapia proto-
kolarnie, w obecnosci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestor-
skiego 1 kierownika projektu ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi
zauwazone podczas przekazania terenu usterki i uszkodzenia w pobliskiej infra-
strukturze 1 zgda¢ wpisania ich do protokotu.
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Wszelkie zauwazone podczas zleconych prac lub po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia pobliskiej infrastruktury, co do ktérych bedzie zachodzito pode;j-
rzenie powstania w wyniku dziatalno$ci Wykonawcy, a nie wpisane wcze$niej
do protokotu przekazania terenu, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na
swoj koszt.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania wytgcznie na przeka-
zanym protokolarnie obszarze.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia, wygrodzenia oraz prawidto-
wego oznaczenia stref 1 tras podczas transportu materialow i sprzetu.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest zabezpieczy¢ po-
bliskg infrastrukture zlokalizowang wzdhuz tras komunikacyjnych mogaca ulec
uszkodzeniu podczas realizacji zadania. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
zabezpieczenie studzienek instalacyjnych oraz zieleni.

Transport materialow 1 sprzetu bedzie mozliwy wytacznie po drogach komuni-
kacyjnych wg uzgodnien z Zarzagdem Drog Miejskich w Poznaniu zaaprobowa-
nych przez Zamawiajacego.

Komunikacja na teren budowy zapewniona jest poprzez brame i furtke zlokali-
zowane na potnocno-zachodnim krancu obszaru inwestycji. Jezeli Wykonawca
uzna za konieczne wykonanie wigkszej ilo$ci wjazdow na teren budowy, zobo-
wigzany jest uzyska¢ w tym celu wszelkie uzgodnienia i pozwolenia, w tym dot.
zjazdu z drogi publicznej oraz przebudowac¢ ogrodzenie terenu budowy w odpo-
wiedni sposob (dodatkowa brama). Prace te nie mogg generowa¢ dodatkowych
kosztéw po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zadba¢ o bezkolizyjne wiaczanie si¢ do ruchu
drogowego podczas transportu materiatdw budowlanych lub sprzetu. Ewentu-
alne czasowe zajgcie pasa drogowego oraz warto$§¢ dopuszczalnych obcigzen
jezdni nalezy wcze$niej ustali¢ z Zarzagdem Drog Miejskich w Poznaniu.
Wszelkie roboty ulegajace zakryciu musza by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i
odebrane przez Inspektora nadzoru wilasciwej branzy przed zakryciem. Nieza-
chowanie powyzszego moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych
robo6t lub instalacji na koszt Wykonawcy.

Na calos$ci protokolarnie przekazanego terenu obowigzuje bezwzgledny zakaz
palenia tytoniu oraz spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu lub in-
nych §rodkow odurzajacych.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ systema-
tyczng, co najmniej raz w tygodniu, dokumentacje¢ fotograficzng z przebiegu
prac, obejmujaca wszystkie prowadzone roboty ze szczegbélnym uwzglednie-
niem robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Dokumentacja
przekazana Zamawiajagcemu w formie cyfrowej na ptytach CD lub DVD stano-
wic¢ bedzie integralng czes¢ protokotdw przerobowych oraz koncowej dokumen-
tacji powykonawczej zadania.

Warunkiem ostatecznego odbioru robot jest dostarczenie przez Wykonawce do-
kumentacji powykonawczej, wykonanej zgodnie ze wzorem przedstawionym w
zalaczniku do SIWZ oraz umowy.

W przypadku watpliwej jakos$ci robdt, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wyko-
nawcy przeprowadzenia dodatkowych testow, prob, badan wykonanych robot
bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego.

W wezle ciepta, pomieszczeniu przytacza wody, maszynowniach wody lodowej,
rozdzielniach elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest zawiesi¢ na $cianie
schematy technologiczne w formacie minimum A2.
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1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia
Przedmiot zamoéwienia okre§la dokumentacja techniczna autorstwa pracowni
RYSY Architekci Rafat Sieraczynski, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto, sktadajaca
sie w szczegdlnosci z:

- Projektu Budowlanego zamiennego pn. ,,Budowa budynku dydaktyczno-nau-
kowo-badawczego z uzupetniajaca funkcja administracyjno-ustugowa oraz bu-
dowa garazu podziemnego Wydziatu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycz-
nego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu — etap 1: budowa budynku dydak-
tyczno-naukowo-badawczego z uzupehiajgcg funkcja administracyjno-ustu-
gowag Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcin-
kowskiego oraz rozbiorka czterech obiektow budowlanych (budynek dwukon-
dygnacyjny dydaktyczny nr 5A, budynek parterowy techniczny nr 5C, budynek
portierni, korty tenisowe z przekryciem i tgcznikiem) przy ul. Marcelinskiej/Ro-
kietnickiej w Poznaniu (dz. nr ewid. 9/1, arkusz 07 obr¢b Lazarz)”,

- Projektu Wykonawczego w zakresie czesci CP1, CITF 1 zagospodarowania te-
renu pn. ,,Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupetniajaca
funkcjg administracyjno-ustugowa Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Marcelinskiej/Ro-
kietnickiej w Poznaniu (dz. nr ewid. 9/1, arkusz 07 obreb Lazarz)”,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot pn. ,,Budowa budynku
dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupehiajaca funkcja administracyjno-
ustugowa Wydziatu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu",

- Pelnobranzowych Przedmiaréw Inwestorskich pn.: ,,Budowa budynku dydak-
tyczno-naukowo-badawczego z uzupetniajaca funkcja administracyjno-ustu-
gowa Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu —
Czes$¢ 1 - CP1, Czes¢ 11 — CITF+tacznik”™,

- Scenariusza Pozarowego Wspotdziatania Instalacji i Urzadzen Przeciwpozaro-
wych pn.: ,,Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupeia-
jaca funkcja administracyjno-ustugowsa”,

- Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego pn.: ,,Budowa budynku dydaktyczno-na-
ukowo-badawczego z uzupetniajaca funkcja administracyjno-ustugowa Wy-
dzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu przy ul. Marcelinskiej/Rokietnickiej w Poznaniu (dz. nr ewid. 9/1,
arkusz 07, obregb Lazarz),

- Projektu budowlanego pn. ,,Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badaw-
czego z uzupetniajaca funkcja administracyjno-ustugowa Wydziatu Farmaceu-
tycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu — Przebudowa sieci oswietle-
nia ulicznego w zwigzku z projektowanym wjazdem na teren inwestycji”

1.5. Zakres przedmiotu zamowienia
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg roboty budowlano-instalacyjne w za-
kresie:
- roboty przygotowawcze terenu inwestycji — cze$¢ uzupeiniajaca,
- budowa CP1,
- budowa CITF,
- budowa lacznika pomigdzy CP1 a CITF,
- czesciowe zagospodarowanie terenu,
- przebudowa sieci o§wietlenia ulicznego w zwiazku z projektowanym wjazdem
na teren inwestycji
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- budowa obiektow tymczasowych w zakresie niezbednym do uzyskania czescio-
wego pozwolenia na uzytkowanie czg¢sci budynku wymienionych powyzej oraz
elementéw towarzyszacych wskazanych przez Zamawiajgcego.

Obszar zakresu przedmiotu zamowienia zostat w sposob graficzny przedstawiony
na rysunku CPP_PW_PZT 101 ,,Etapy realizacji rob6t budowlanych”, stanowigcym
element dokumentacji projektowej (na ww. rysunku zakres okreslono jako obszar
ograniczony zielong linig kreskowang ,,Etap I”’). W zakres prac nie wchodzi cze$¢ ro-
bot przygotowawczych objetych dokumentacja projektowa, a ktore zostaty zrealizo-
wane przez Zamawiajgcego niezaleznym postepowaniem.

Przedmiot zamowienia nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
wymieniong w p. 1.4 z uwzglednieniem uszczegdlowienia wybranych elementdéw za-
moéwienia wg p.2. W przypadku roznic w dokumentacji projektowej pomigdzy projek-
tem budowlanym a wykonawczym, nalezy stosowac rozwigzania zawarte w projekcie
wykonawczym.

Uszczegotowienie przedmiotu zamowienia
Opisane w niniejszym dokumencie zmiany w stosunku do dokumentacji projek-
towej nie zostaly uwzglednione w przedmiarach inwestorskich. Podczas wyceny Wy-
konawca zobowigzany jest samodzielnie dokona¢ kwalifikacji nw. robot w odpowied-
nich grupach robot.

2.1. Roboty przygotowawcze oraz rozbiorki

2.1.1. Rozbiorki obje¢te zakresem zamowienia.

W ramach obecnego postgpowania nalezy wykonac:

- rozbidrke fundamentow po kortach tenisowych,

- rozbiodrka o$wietlenia zewngtrznego przy kortach tenisowych,

- rozbidrke infrastruktury podziemnej zwigzaniem z funkcjonowa-
niem poprzednich obiektéw oraz elementdéw nieczynnych i nieznanych w
obszarze ,,etapu I”.

Zdemontowane materiaty nalezy wywiez¢ z terenu budowy 1 zutyli-
zowac na zasadach zgodnych z obowigzujacg ustawa.

Lokalizacj¢ obiektow zaznaczono w Projekcie Wykonawczym na
rysunku nr CPP_PW_PZT 102 ,,Rozbiorki i wyburzenia™.

2.1.2. Rozbiorki poza zakresem zamowienia.

W zakres prac objetych przedmiotem zamowienia nie wchodzi czes$é
prac przygotowawczych objetych dokumentacjg projektowa, a ktore zostaly
zrealizowane przez Zamawiajacego niezaleznymi postgpowaniami i opisane
ponizej

2.1.2.1.Roboty zrealizowane w ramach postepowania: ,,Roboty przygoto-

wawcze terenu pod budowe budynku dydaktyczno-naukowo-ba-
dawczego z funkcja administracyjno-uslugowa Wydzialu Farma-
ceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu — Zadanie 1”:

- montaz ogrodzenia terenu,

- rozbidrka nawierzchni parkingu oraz nawierzchni obszaru pod kontenery,

- rozbiorka budynku 5C,

- rozbiorka infrastruktury sportowej,
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- rozbiorka elementdéw betonowych i stalowych,

- czgsciowa wycinka drzew oraz pni z wykarczowaniem korzeni.
Doktadny zakres prac zrealizowanych w ramach ww. postepowania

zostal opisany w zamieszczonym na kofcu niniejszego opracowania

Szczegdlowym opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym Zatacznik Nr

3 do niniejszego opisu.

2.2. Roboty zrealizowane w ramach rozbiorki przekrycia kortow teni-
sowych:
- rozbidrka przekrycia pneumatycznego kortéw tenisowych,
- rozbiorka konstrukcji stalowej przekrycia,
- rozbidrka nawierzchni kortow.
Ww. zakres nie obejmowat:
- rozbidrki warstw podloza pod nawierzchnig kortow,
- rozbiorki tunelu z poliweglanu na konstrukcji stalowe;,
w zwigzku z tym zakres ten jest cz¢$cig przedmiotu zamdwienia.

Uzbrojenie zaplecza budowy

Dla potrzeb zaplecza budowy nalezy wykona¢ przylacza wod-kan 1
energia elektryczna z sieci znajdujacej si¢ na terenie dziatki Zamawiajacego,
doktadna lokalizacja do ustalenia na etapie przekazania placu budowy.

Moc przytacza elektrycznego 100kW.

Roboty, ktore zostang zrealizowane w ramach wykonywania terenow
zielonych

4.1.Wycinka drzew, krzewow oraz pni z wykarczowaniem korzeni

2.14.1.1. Tereny zielone: ogdolna charakterystyka i opis zieleni istnie-
jacej

Na opracowywanym terenie znajdujg si¢ drzewa w réoznym wieku,
roznych gatunkow i odmian. Cz¢$¢ z nich to kilkudziesiecioletnie drzewa w
petni uksztaltowane i zdrowe, czg¢$¢ jest w ztym stanie i zagraza bezpieczen-
stwu ludzi 1 budynkow, cze$¢ to drzewa owocowe bez szczegolnej wartosci
estetycznej i przyrodniczej.
Na obiekcie znajduje si¢ tez kilkadziesiat starych drzew topoli, zaréwno ko-
lumnowej odmiany topoli czarnej, jak i topoli kanadyjskiej oraz biatej. Ze
wzgledu na wiek nie sg w najlepszym stanie, a kilka z nich zamiera.
Na dziatce, pod numerem 5A, na ktorej znajduje si¢ Zaklad Farmakologii
ros$nie kilka starszych drzew 1 przede wszystkim mtode rosliny, sadzone w
ostatnich kilku latach (zywotnik ‘Smaragd’, z. ‘Globosa’, swierk kiujacy
oraz kosodrzewina).
Na pozostalej czesci terenu, rosng drzewa zard6wno owocowe (wzdhuz gra-
nicy z garazami przy ul Polnej), stare topole 1 klony oraz po kilka egzem-
plarzy innych gatunkow.
Istniejgca zielen jest zadbana i1 systematycznie pielegnowana, na co wska-
zuje brak posuszu, martwych i niestabilnych konaroéw zagrazajacych bez-
pieczenstwu, oraz ksztattowanie pokroju drzew i krzewow.

2.1.4.1.2. Tereny zielone: zakres robot
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Cze$¢ wycinek zostala zrealizowana na podstawie odrgbnej decyzji
administracyjnej w ramach postepowania: ,,Roboty przygotowawcze terenu
pod budowe budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z funkcja admi-
nistracyjno-ustugowa Wydziatu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu — Zadanie 1.

W ramach obecnego postepowania nalezy zagospodarowac drzewo-
stan na zasadach opisanych w Projekcie Wykonawczym oraz wykona¢ wy-
cinke zieleni wg ,.,tabeli inwentaryzacyjnej — rewizja DIT-UMP”’, zawartej
w kolejnym punkcie niniejszego opracowania. Aktualng lokalizacj¢ zobra-
zowano na rysunku pn. ,, Tereny zielone: lokalizacja drzew i krzewow obje-
tych postepowaniem — rewizja DIT-UMP”.

Uwaga: Cze$¢ drzew i krzewow zlokalizowana jest poza ,,etapem 1” za-
dania. Prace nalezy oszacowad oraz wykonaé wg pozycji zaznaczonych
na wspomnianym wyzej rysunku.

Zakres prac obj¢tych postgpowaniem zawiera:

- zabezpieczenie 1 pielggnacja zieleni przewidzianej do adaptacji na zasa-
dach opisanych w Projekcie Wykonawczym,

- wycink¢ wybranych drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem korzeni,

- usuniecie wolnych pni wraz z wykarczowaniem korzeni,

- oczyszczenie terenu z wolnych gatezi 1 krzewow,

- wywoz i utylizacja materiatow z wycinki i1 karczowania,

- uzupehienie dotow po zlikwidowanych drzewach 1 pniach, ziemig w sta-
nie biologicznym umozliwiajacym wzrost planowanej zieleni,

- niwelacja 1 wyrdwnanie terenu po wycinkach.

2.1.4.1.3. Tereny zielone: tabela inwentaryzacyjna — rewizja DIT-
UMP

Oznaczenie kolumn tabeli:

Kolumna 1 Lp.

Numer drzewa

Zachowano numeracj¢ z opracowania z 2013 r.

Kolumna 2 Nazwa gatunkowa
Nazwa botaniczna
Kolumna 3 Obwod pnia

Pomiar wykonywany na wysoko$ci 130 cm od nasady pnia z doktadnoscia do
lcm,

Kolumna 4 Opis

Charakterystyczne cechy danego punktu inwentaryzacyjnego. Uwzglednia
cechy danego gatunku oraz podaje rzeczywisty stan rosliny lub grupy.
Uwzglednia sposdb wyksztalcenia pnia, korony, oraz wszelkie symptomy nie
bedace charakterystyczne dla danego gatunku ( deformacje ksztattu pnia, kie-
runek jego pochylenia, obecnos$¢, ran, blizn po cigciach, ubytkéw, wyproch-
nien, dziupli, deformacje, ubytki korony, nieprawidlowo wyksztalcone roz-
gatezienia, obecnos¢ posuszu oraz jego procentowa ilos¢ jesli taki wystepuje,
obecnos$¢ pasozytow, grzybow lub innych zmian chorobowych)

Kolumna 5 Szerokos¢ korony

Najwigksza odlegto$¢ pomigdzy dwoma skrajnymi gateziami, potozonymi po
dwoéch przeciwnych stronach pnia. Odlegtos¢ ta pokazuje szerokos$¢ korony
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w jej najwickszym punkcie, nie odzwierciedla ksztattu korony. Podana wiel-
ko$¢ nie oznacza, iz korona ma ksztalt regularnego kota i jest we wszystkich
miejscach jednakowo roztozysta.

W kolumnie tej podana jest rowniez powierzchnia krzewdéw w m2.
Kolumna 6 Przeznaczenie

Sposob zagospodarowania drzewa podyktowany kolizjami wynikajacymi z
planowanego zagospodarowania terenu, na jakim rosnie, badz jego stanem
zdrowotnym, (adaptacja, usunigcie poprzez przesadzenie lub wycinke).

Oznaczenie wierszy tabeli:

Kolor wypetnienia ,,ZIELONY” - zaznaczono drzewa/krzewy do adaptac;ji,
Kolor wypehienia ,,ROZOWY” - zaznaczono drzewa/krzewy do usuniecia,
KOLOR wypemhienia ,,POMARANCZOWY” - zaznaczono drzewa/krzewy

do usuniecia lub ewentualnego przesadzenia, ale poza teren opracowania

LP

2. NAZWA
GATUNKOWA

3. OBWOD
PNIA

4. OPIS

5. SZER.
KORONY

6. PRZEZNACZE-
NIE

401

Populus nigra 'ltalica’
Topola wtoska

225

Kilka lat temu mocno
przyciete wszystkie
konary - dobrze od-
bity.

Usuniecie.
Wszystkie topole
zostana usuniete.
Ta pozostataby,
jako jedyna, co
zaburzytoby fad
przestrzenny nowo
projektowanego
otoczenia budynku
i projektowanych
nowych
cenniejszych
gatunkowo
zadrzewien.

404

Do adaptacji

405

Populus nigra 'ltalica’
Topola wioska

151

K. gorg rozwidlona na
4 przewodniki.

Usuniecie - kolizja z
inwestycjg
Projektowana
zatoka parkingowa.

406

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty

34

Samosiew, w cieniu
topoli, K. jedno-
stronna, odchylony od
pionu.

Usuniecie - kolizja z
inwestycjg
Projektowana
zatoka parkingowa.

407

Acer pseudoplatanus
Klon jawor

43/53

Usuniecie - kolizja z
inwestycjg
Projektowana
zatoka parkingowa.
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408 | Acer pseudoplatanus 23122111 4 Usuniecie - kolizja z
Klon jawor inwestycjg
Projektowana
zatoka parkingowa.
410  Populus nigra ‘ltalica’ 115 K. osadzona wysoko, | 5 Usuniecie - kolizja z
Topola wtoska na wys. 2,8m ubytek inwestycja
kory 10x30cm, zalany. Projektowana
zatoka parkingowa.
414 | Populus nigra ‘ltalica’ 138/130 5 Usuniecie -kolizja z
Topola wtoska inwestycja
Projektowana
droga.
422  Populus nigra ‘ltalica’ 192 Systematycznie 4 Usuniecie - kolizja z
Topola wioska ogtawiana inwestycja
Projektowana
zatoka parkingowa.
424 Populus nigra ‘ltalica’ 266 Systematycznie 4 Usuniecie - kolizja z
Topola wioska ogtawiana inwestycja
Projektowana
droga i dojazd
pozarowy.
428  Thuja occidentalis 35/25 2 Usuniecie - kolizja z
Zywotnik zachodni inwestycjg
Projektowana
droga.
Obstuga pozarowa
elewacji budynku
429  Populus nigra ‘ltalica’ 299 Systematycznie 7 Usuniecie - kolizja z
Topola wioska ogtawiana inwestycja
Projektowany
chodnik
Obstuga pozarowa
elewacji budynku
436 | Populus alba 114 8 Usuniecie - kolizja z
Topola biata inwestycja
W zasiegu
projektowanego
budynku
440 | Fraxinus excelsior 65/46/26/57/47  Duzy ubytek kory. 9 Usunigcie -kolizja z
Jesion wyniosty Wieksza cze$¢ mar- inwestycja
twa. W zasiegu
projektowanego
budynku
441  Acer negundo 47/45/42/44/34 | Nie zalane rany po 8 Usuniecie - kolizja z
Klon jesionolistny gateziach na wys. 0,8 inwestycjg
m., Nie zalane rany Projektowane
po gateziach - 3 szt. dojscie do
budynku,

Prochnieje.

Zmiana poziomu
tereny do -75cm.
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442 | Populus alba 79/109/72/93 Wrosta w siatke 1 Usuniecie - kolizja z
Topola biata ogrodzeniowa. inwestycjg
Projektowane
dojscie do
budynku,
Obstuga pozarowa
| elewacji budynku.
444 Fraxinus excelsior 57 7 Usuniecie - kolizja z
Jesion wyniosty inwestycjg
Projektowane
dojscie do
budynku,
Obstuga pozarowa
| elewacji budynku.
446  Tilia cordata 45 Pozostatosci w koro- 4 Usunigcie - kolizja z
Lipa drobnolistna nie po wigzaniach inwestycjg
wskazuja, ze mogtaby Obstuga pozarowa
byé przesadzana. elewacji budynku.
Uszkodzenia kory,
stabe przyrosty na
dtugosc.
|
447 | Larix desidua 63 Wierzchotek K. b. 5 Usuniecie - kolizja z
Modrzew europejski staby - 2 m od gory inwestycja
zamiera, reszta ro$nie Projektowany
dobrze, wybija nowa parking
strzata.
449 Do adaptacji
|
450  Prunus cerasifera 25/28/45/43/54  Konary poskrecane, 7 Usunigcie - kolizja z
Sliwa wisniowa czes¢ odcieta przy inwestycja
ziemi, owocowa, bez Projektowana
szczegolnych walo- droga
row.
|
452 | Malus domestica 30 Kora odartanadh. Im, 2.5 Usuniecie - kolizja z
Jabtort domowa pokrdj b. brzydki, inwestycjq i walory
owocowa. przyrodnicze
Projektowana
| droga
453  Prunus cerasifera 52/59/36/90 7 Do adaptacji
Sliwa wisniowa |
456  Acer platanoides 63/69/88 Pien przerosnietydo 8 Do adaptacii
Klon zwyczajny potowy siatkg ogro-
dzeniowg, b. blisko
garazy.
|
457  Fraxinus excelsior 47 W cieniu drzewa 456. 5 Do adaptacii

Jesion wyniosty

K. jednostronna,
mocno odchylona, b.
blisko garazy.
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458 | Malus domestica 40 W cieniu klonu, owo- 4 Usunigcie - kolizja z
Jabtort domowa cowa, bez szczegol- inwestycja i walory
nych walorow. przyrodnicze
Projektowana
droga
459 | Prunus cerasifera 30/34 8 Usuniecie - kolizja z
Sliwa wisniowa inwestycjq i walory
przyrodnicze
Projektowana
droga

465 | Larix desidua 67 4 mod gory martwy. 6 Usuniecie - kolizja z
Modrzew europejski inwestycjg i ze
wzgledu na stan
zdrowotny
Projektowana
droga

469 | Fraxinus excelsior 49 Wieksza czes¢ 3 Usunigcie ze
Jesion wyniosty drzewa martwa, z wzgledu na stan
pnia wybito kilka pe- zdrowotny i duze
dow. Zamiera. Pl Al
470 | Betula pendula 44 Stan b. zty, - ro$niew 3 Usuniecie ze
Brzoza brodawkowata duzym cieniu, pochyla wzgledu na stan
SIQ na garaze zdrowotny i duze
zageszczenie
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474 | Larix desidua 45 B. staby wzrost, przy- 3 Usuniecie - kolizja z
Modrzew europejski rosty na dtugosc¢ zni- inwestycjq i ze
kome, wzgledu na stan
zdrowotny
Projektowana
przebudowa
komory CO,
Zmiana poziomu
tereny do +100cm.
475  Morus alba 43/35/25/23 Forma krzaczasta, 8 Usunigcie - kolizja z
Morwa biafa wyrasta tuz przy fun- inwestycja
damencie budynku. Projektowana
przebudowa
komory CO,
Zmiana poziomu
tereny do +100cm.
476 | Acer platanoides 199 B. regularny i okazaty, 14 Usuniecie - kolizja z
Klon zwyczajny P. nieznacznie odchy- inwestycjg
lony od pionu. Stan Projektowana
dobry. przebudowa
komory CO,
Zmiana poziomu
tereny do +100cm.
477 | Larix desidua 59 5 Do adaptaciji.
Modrzew europejski
478  Aesculus hippocastanum | 99 K. b. asymetryczna- 6 Do adaptacji.
Kasztanowiec biaty zbyt blisko jesionu
480, u podstawy P.
blizna po drugim pniu,
duzo peddw z pnia.
479  Fraxinus excelsior 45 Pozostatos¢ po pniuz 5 Usuna¢ karpe
Jesion wyniosty odrostami.
480 | Fraxinus excelsior 172 Zros$niete dwa pnie, w 10 Usuniecie - kolizja z
Jesion wyniosty miejscu zroéniecia po- inwestycja i ze
wstata szczelina, wzgledu na
ktora prochnieje. mozliwosc
Duze prawdopo- JETETIE
dobienstwo roztama- Projektowane
N : chodniki.
nia, jemiota w koronie. Zbyt duze
zacienienie dla
projektowanego
ogrodu
dydaktycznego z
kolekcja roslin.
481 | Fraxinus excelsior 88 7 Do adaptadiji.

Jesion wyniosty
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482  Populus tremula 157 b. tadny pokroj, gesta 12 Do adaptacii.
Topola osika i regularna korona,
rozwidlenie na wys.
3m. Stan bdb.
|
482 | Prunus cerasifera 92/44/35 Niestarannie poodci- 7 Usunigcie - ze
A Sliwa wisniowa nane gatezie, warto wzgledu na walory
poprawic ciecia i wy- przyrodnicze.
czys$ci¢ pien z odro- Projektowany
Stow szpaler drzew.
' | Owocowe.
483 | Tilia cordata 72 Pekniecie kory dt. 50 5 Do adaptacji.
Lipa drobnolistna cm na wys. 2m, otar-
cia kory na pniu,
|
487 | Acer negundo 19 Szczatkowe pokrycie 3 Usunigcie - kolizja z
Klon jesionolistny pnia kora, zamiera inwestycjq i stan
zdrowotny. Gatunek
inwazyjny
Projektowana
droga, wiata
| $mietnikowa
488 | Acer negundo 202 Regularny pokroj i ge- 14 Do adaptacii.
Klon jesionolistny sta, zdrowa korona Gatunek inwazyjny
|
522 | Acer negundo Dwie kepy z licznymi 2 Usuniecie - kolizja z
Klon jesionolistny odrostami, inwestycjq i stan
systematycznie zdrowotny. Gatunek
wycinane inwazyjny
Systematycznie
| wycinany.
523 | Populus alba 105 5 Usuniecie - kolizja z
Topola biata inwestycja.
W zasiegu
projektowanego
| budynku
524  Betula pendula 75 4 Usuniecie - kolizja z
Brzoza brodawkowata inwestycja.
W zasiegu
projektowanego
| budynku
538 | Acer negundo 134/136 Glebokie rany na wys. 15
Klon jesionolistny 0,5i 1,5 m, cze$ciowo
zabliznione., Rany na
pniu i konarach, cze-
$ciowo zabliznione
|
568 | Krzewy rézal 4m2 Usunigcie - kolizja z

berberys/jatowiec

inwestycja, stan
zdrowotny i walory
przyrodnicze.
Projektowana
droga.
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571

Ligustrum vulgare / Spiraea

sp.
Ligustr pospolity / tawuta

Wys. 130cm dwa od-
cinki 17 i 12mb 46szt

Usuniecie - kolizja z
inwestycja.

W zasiegu
projektowanego
budynku

572

Ligustrum vulgare
Ligustr pospolity

2m2

Usuniecie - kolizja z
inwestycja.
Projektowana
droga.

573

Zywotnik/Jatowiec

zywotnik 4szt 200-
250cm, jatowiec 4szt
100cm

Usuniecie - kolizja z
inwestycjg lub do
przesadzenia poza
teren inwestyciji
Projektowany
parking.

574

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

34

Do adaptaciji.

575

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

33

Do adaptaciji.

576

Thuja occidentalis
Zywotnik zachodni

4 szt. 200-250cm

Usuniecie - kolizja z
inwestycjg lub do
przesadzenia poza
teren inwestyciji
Projektowany
parking.

o7

Thuja occidentalis
Zywotnik zachodni

4szt. h-150-180cm

1

Usuniecie - kolizja z
inwestycjg lub do
przesadzenia poza
teren inwestyciji
Brak mozliwosci
adaptacji do
charakteru
projektowanych
nasadzen.

578

Picea pungens
Swierk ktujacy

h-130cm

Usuniecie - kolizja z
inwestycjg lub do
przesadzenia poza
teren inwestycji
Projektowana
droga.

579

Thuja occidentalis
Zywotnik zachodni

4 szt. h-180-200cm

1

Usuniecie - kolizja z
inwestycja lub do
przesadzenia poza
teren inwestycji
Projektowana
droga, gtdwne
wejscie do
budynku.
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580  Acer negundo 55 4 Usuniecie ze
Klon jesionolistny wzgledu na walory
przyrodnicze.
Gatunek inwazyjny
583 | Juniperus scopulorum 3szt h-200-250cm, 1-1,5 Usuniecie -
‘Skyrocket' uschniete martwe.
Jatowiec sklany
584  Fraxinus pennsylvanica 126 3szt h-200-250cm, 115 Usuniecie - kolizja z
Jesiom pensylvanski uschniete inwestycja.
Decyzja o
lokalizacji wjazdu.
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2.1.4.1.4. Tereny zielone: lokalizacja drzew i krzewow objetych po-
stepowaniem — rewizja DIT-UMP”
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poza teren inwestycji

m - adaptacia

- usuniecie lub przesadzeni

LEGENDA:
B - usuniecie
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2.1.4.1.5. Tereny zielone: dokumentacja fotograficzna

Fot. Widok na grupe¢ drzew 474-480
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Fot. Widok na grupe drzew 436-446
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Fot. Widok na grupe drzew 401-4

ewoOw

14 oraz krz 577-579
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Fot. Widok na grue; drzew 41, 422 i 424 oraz krzewow 576 i 573
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Fot. Widok na grup¢ drzew 483-488
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Fot. Widok na drzewo 580 zlokalizowane poza “etapem I’ zadania

2.1.5. Ogrodzenie placu budowy

Zamawiajacy wykonat ogrodzenia placu budowy w ramach poste-
powania: ,,Roboty przygotowawcze terenu pod budowe budynku dydak-
tyczno-naukowo-badawczego z funkcja administracyjno-ustugowa Wy-
dzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu — Zadanie 1”.

Przy realizacji obecnego postepowania, Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania oraz biezacej kontroli stanu i kompletnosci ogrodzenia,
uniemozliwiajacej dostgp na obszar inwestycji osob postronnych.

Komunikacja na teren budowy zapewniona jest poprzez brame i
furtke zlokalizowane na pdinocno-zachodnim krancu obszaru inwestycji.
Jezeli Wykonawca uzna za konieczne wykonanie wigkszej ilosci wjazdow
na teren budowy, zobowigzany jest uzyska¢ w tym celu wszelkie uzgodnie-
nia 1 pozwolenia, w tym dot. zjazdu z drogi publicznej oraz przebudowac
ogrodzenie terenu budowy w odpowiedni sposob (dodatkowa brama). Prace
te nie moga generowa¢ dodatkowych kosztow po stronie Zamawiajgcego.

Umieszczenie na ogrodzeniu wszelkich banerow informacyjnych
oraz reklamowych nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajagcym oraz odpo-
wiednimi jednostkami samorzadu terytorialnego i MKZ.
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Po zakonczeniu procesu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
rozbidrki ogrodzenia wzdluz ulicy Marcelinskiej wraz z podwaling beto-
nowa oraz fundamentem. Podczas rozbidrki ogrodzenia nalezy zwrocié
szczegblng uwage na zabezpieczenie istniejacych instalacji 1 urzadzen w
sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Wykop powstaty po demontazu
ogrodzenia nalezy wypethi¢ piaskiem ubitym warstwami.

Sposob zagospodarowania elementoéw ogrodzenia nadajacych si¢ do
dalszego uzytku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Pozostale elementy na-
lezy poddac¢ utylizacji zgodnie z obowigzujacg ustawa.

Fot. Istniejace ogrodzenie od strony ul. Marcelinskiej
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Fot. Istniejace ogrodzenie od strony ul.Marcelir'lskiej — pobliska infrastruktura
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ot. Itniej ace ogrodzenie od strony ul. Marcelinskiej — widok z placu buowy
2.2. Budowa obiektéw tymczasowych oraz elementéw i obiektéw towarzyszacych

2.2.1. Zakres prac, wynikajacy z koniecznosci uzyskania czesciowego po-
zwolenia na uzytkowanie
Z uwagi na fakt, ze przedmiot zamowienia nie obejmuje catego zakresu
opisanego w dokumentacji projektowej, niezbedne jest uzyskanie czg¢scio-
wego pozwolenia na uzytkowanie. Dlatego tez w zakres przedmiotu zamo-
wienia wchodza nastepujace obiekty i elementy:

- budowa tymczasowej drogi pozarowej w miejscu projektowanego tacznika
pomiegdzy budynkami CITF a CP2; droge nalezy wykona¢ przy nast¢puja-
cych zatozeniach:

- podbudowa i1 parametry jak dla drogi wg przekroju A-A (rys.
CPP_PW _PZT 122),

- ze wzgledu na brak tymczasowego odwodnienia, péinocny kraweznik
drogi nalezy obnizy¢ w celu umozliwienia odprowadzania wody desz-
czowej w kierunku planowanego budynku CP2,

- poziom drogi wykona¢ jako zapobiegajacy zalewaniu sgsiednich obiek-
tow budowlanych,

- rzedne wierzchu wszelkich docelowych elementow projektowanych
wzdtuz drogi tymczasowej nalezy podnies$¢ ponad poziom drogi tymcza-
sowej z pozostawieniem projektowanych rzgdnych spodu — np. studnie,

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego za wzor ogrodzenia wykonanego
przez Zamawiajacego wzdtuz ulicy Rokietnickiej — ogrodzenie oddziela¢
bedzie teren przewidziany do realizacji w kolejnym etapie (CP2) od zrea-
lizowanego przez Wykonawce przedmiotu zamowienia.
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Zakres prac, ktore Zamawiajacy przewiduje zrealizowa¢ niezalez-
nymi post¢powaniami

We wszystkich nizej wymienionych przypadkach Wykonawca zobo-
wigzany jest do udostepnienia cz¢sci placu budowy w celu realizacji po-
wyzszych zadan oraz do wspolpracy z podmiotami wykonujacymi te zada-
nia w celu zgodne;j realizacji.

2.2.2.1.Przebudowa komory cieplnej wraz z przylaczem elektrycznym

znajdujacej si¢ na terenie placu budowy.

2.2.2.2.Wykonanie przylacza sieci cieplnej do budynku, prace zostang wy-

konane przez gestora mediow, Spotke Veolia Energia Poznan.
Przylacze bedzie wykonane w teranie zewng¢trznym, od istniejgcej sieci
w ul. Rokietnickiej do pomieszczenia Wezta Ciepta w budynku CITF,
granicg zakresu bedzie modut przytaczeniowy w budynku, wykonany
przez Veolia. Zakres Wykonawcy bedzie obowigzywat od modutu
przytaczeniowego po stronie budynku.

2.2.2.3.Wykonanie terenow zielonych

Zamawiajacy przewiduje realizacj¢ cze$ci zakresu wykonania terendw
zielonych osobnym postepowaniem, w zwigzku z tym nastepujgce prace nie
s3  objete  przedmiotem  postgpowania  (zgodnie z  rys.
CPP_PW_DFA 131 01):

- roz$cielenie ziemi urodzajnej — krzewy okrywowe — warstwa 40cm,

- r¢czne uprawianie 1 wzbogacanie warstwy urodzajnej pod koronami
drzew — glebokos$¢ uprawy zalezna od wystepowania korzeni,

- ziemia urodzajna — ogrdd dydaktyczny — warstwa 40cm,

- ziemia urodzajna — trawniki — warstwa 20cm,

- trawnik wzmocniony nawierzchnig gruntowg z elementami siatki poli-
propylenowej — warstwa 20cm,

- powierzchnie korowania — warstwa Scm,

- sadzenie nowych drzew i krzewow,

- zasianie nowych traw.

2.2.2.4. Wykonanie zlacz kablowych SN ( w granicy dzialki od strony ul.

Marcelinskiej ) - ENEA

2.2.2.5. Wykonanie przylaczy teletechnicznych ( od strony ul. Rokietnic-

Kiej )

2.2.2.6.Zakres dokumentacji wskazany na rysunku ,,Projekt Zagospoda-

rowania Terenu — Rewizja DIT”

W ramach obecnego postepowania przewidziano pelnobranzowe ro-
boty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu wg zakresu zawar-
tego w Projekcie Wykonawczym, z wyjatkiem elementow wykonczenia te-
rendw zielonych wg p. 2.2.2.3. oraz obszaru oznaczonego na zawartym ni-
zej rysunku pn: ,,Projekt Zagospodarowania Terenu — Rewizja DIT-UMP”.
Z zakresu nie wytaczono przechodzacych przez ten obszar sieci, ktore na-
lezy wykona¢ zgodnie z projektem, a teren doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczecia inwestycji.
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Ponadto z zakresu postepowania wytacza si¢ rOwniez matg architekture
W postaci:
- lawek oznaczonych w Projekcie Wykonawczym jako ,,L1-L5”,
- siedzen oznaczonych w Projekcie Wykonawczym jako ,,L.67,
- lezakow oznaczonych w Projekcie Wykonawczym jako ,,L.7”.
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2.3. Numeracja pomieszczen
Ze wzgledu na skomplikowany sposob oznaczenia pomieszczen w dokumentacji
projektowej, przewiduje si¢ wprowadzenie niezaleznego sposobu numeracji pomiesz-
czen, stosowanego na etapie uzytkowania budynku. Numeracja taka zostanie przeka-
zana przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany jest
zastosowac przekazang numeracje wykonujac nastepujace elementy:
- informacja wizualna,
- klucze,
- BMS,
- dokumentacja powykonawcza (na rysunkach, obok numeracji projektowej, nalezy
umiesci¢ numeracj¢ pomieszczen otrzymang od Zamawiajacego),
- wszelkie inne elementy, w ktorych wykorzystywana bedzie numeracja pomieszczen
na etapie uzytkowania budynku.

2.4. System Master Key
Wszystkie drzwi nalezy (réwniez drzwi w witrynach aluminiowo-szklanych) na-
lezy wyposazy¢ w system jednego klucza ,,Master key”. Klucze nalezy przygotowac

W oparciu o ponizsze zatozenia:

- klucz nalezy wykona¢ w oparciu o zamieszczony w niniejszym opisie schemat sys-
temu jednego klucza (stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszego opisu); na sche-
macie wskazano:

- zakres uprawien danego klucza,
- 1lo$¢ kluczy danego rodzaju,

- doktadna ilo$¢ kluczy nalezy ustali¢ w oparciu o rzuty architektoniczne kondygnacji
projektu wykonawczego,

- informacja o sposobie numeracji pomieszczen zostanie przekazana przez Zamawia-
jacego w trakcie realizacji zadania,

- oznaczenie kluczy nalezy wykona¢ poprzez wygrawerowanie na kluczu nr pomiesz-

czenia oraz nr porzadkowego klucza, np.

0.25
-1-
- matryce kluczy nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

2.5. Informacja wizualna

Przewiduje si¢ montaz informacji wizualnej w postaci tablic na wzoér tablic za-
montowanych w budynku Collegium Adama Wrzoska przy ul. Rokietnickiej 7.
W ramach przedmiotu zamowienia przewiduje si¢ nastepujace grupy tablic:
- tablica nascienna gléwna przy wejsciu gtéwnym do budynku (niezalezna dla CP1 i
dla CITF)
- tablice nascienne zbiorcze dla kazdej kondygnacji (niezalezne dla CP1 i dla CITF),
- tablice sufitowa dla kazdej jednostki naukowe;,
- tablice nascienne dla kazdego pomieszczenia,
- tablice nadrzwiowe dla pomieszczen sanitarnych,
- tablice nadrzwiowe dla pomieszczen biurowych pracownikoéw naukowych.
Szczegbdtowe informacje w zakresie:
- numeracji pomieszczen,
- nazewnictwa pomieszczen,
- kolorystyki odpowiadajacej danej jednostce,
- nazwisk pracownikow,
zostang przekazane przez Zamawiajacego w trakcie realizacji zadania.
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2.5.1. Tablica nascienne glowna

Tablic¢ nascienng gldwna nalezy wykonaé¢ o wymiarach zblizonych do
150cm x 250cm. Na tablicy nalezy umiesci¢ nazwe budynku (doktadna na-
zwa zostanie wskazana Wykonawcy na etapie realizacji zadania), wymieni¢
wszystkie jednostki w budynku (lista zostanie wskazana Wykonawcy na
etapie realizacji zadania) wraz z numeracja odpowiadajacych im pomiesz-
czen oraz kolorystyka odpowiadajaca danej jednostce.

Fot. Wzorcowy wyglad tablicy nasciennej glowne;j

2.5.2. Tablice nascienne zbiorcze dla kazdej kondygnacji
Tablice nascienne zbiorcze dla kazdej kondygnacji nalezy wykona¢ o
wymiarach zblizonych do 120cm x 130cm, w ilo$ci odpowiadajacej ilosci
biegdw schodowych prowadzacych na dang kondygnacje¢. Na tablicy nalezy
umiesci¢ nazwe kondygnacji, wymieni¢ wszystkie jednostki na danej kon-
dygnacji wraz z numeracja odpowiadajacych im pomieszczen oraz kolory-
styka odpowiadajaca danej jednostce.

Fot. Wzorcowy wyglad tablicy nasciennej zbiorczej dla kazdej kondygnacji
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Tablice sufitowe

Tablice sufitowe (wolnowiszgce) dla kazdej jednostki naukowej nalezy
wykona¢ o wymiarach zblizonych do 120cm x 60cm, w ilosci po dwie dla
kazdej jednostki, jako wiszace na ciggnach i dokotwione do stropu. Na ta-
blicy nalezy umiesci¢ nazwe jednostki na danej kondygnacji wraz z kolory-
styka odpowiadajaca danej jednostce.

Tablice nascienne dla kazdego pomieszczenia

Tablice nascienne dla kazdego pomieszczenia nalezy wykona¢ o wy-
miarach zblizonych do 18cm x 14,5cm, po jednej przy kazdych drzwiach.
Na tablicy nalezy umiesci¢ numer pomieszczenia, nazw¢ pomieszczenia
oraz nazwe¢ jednostki wraz z kolorystyka odpowiadajaca danej jednostce.
Tablice montowac na $cianie, w bezposrednim sgsiedztwie drzwi, na wyso-
kosci wzroku, po stronie klamki.

Fot. Wzorcowy wyglad tablicy nasciennej dla kazdego pomieszczenia
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Tablice nadrzwiowe dla pomieszczen sanitarnych

Tablice nadrzwiowe dla pomieszczen sanitarnych o wymiarach zblizo-
nych do 12c¢m x 12cm, po jednej na kazdych drzwiach do pomieszczen sa-
nitarnych. Tablice montowa¢ na srodku drzwi, na wysokosci wzroku.

i

" ¥

& aliy
i

Fot. Wzorcowy wyglad tablicy nadrzwiowej dla pomieszczen sanitarnych

2.5.6.

Tablice nadrzwiowe dla pomieszczen biurowych

Tablice nadrzwiowe dla pomieszczen biurowych pracownikéw nauko-
wych nalezy wykonac¢ po jednej na kazdych drzwiach do pomieszczen, ktore
w tabelkach na rzutach branzy architektonicznej zostaty opisane z przed-
rostkami: Pokoj (Pok.) i Kierownik. Tablice nalezy wykona¢ z wymiennymi
paskami, na ktorych trzeba umiesci¢ nazwiska kolejnych pracownikéw na-
ukowych UMP wraz z ich tytutami/stopniami. [lo§¢ wymiennych paskow
odpowiada ilosci stanowisk pracy w danym pomieszczeniu. Tablice, w
przypadku pomieszczenia jednoosobowego, nalezy wykona¢ o wymiarach
zblizonych do 18cm x 12cm, w przypadku pomieszczen wieloosobowych
wymiar pionowy tablicy nalezy powiekszy¢ odpowiednio o ilos¢ wymien-
nych paskéw. Nad wymiennymi paskami nalezy umiesci¢ nazwe jednostki
wraz z kolorystyka odpowiadajaca danej jednostce oraz, w przypadku po-
mieszczen kierownikow jednostek, przedrostek ,,Kierownik™.
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Fot. Wzorcowy wyglad tablicy nadrzwiowej dla pomieszczen biurowych (widok bez

zdemontowanego wymiennego paska z nazwiskiem)

2.6. Wyposazenie

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Toalety

Toalety nalezy wykona¢ oraz wyposazy¢ we wszystkie urzadzania i ele-
menty zgodnie z projektem wykonawczym z uwzglednieniem nastepuja-
cych korekt:

- S8 — Pisuar + stelaz podtynkowy — system samosptukujacy podtaczy¢ do
instalacji elektrycznej na wspdlnym obwodzie z gniazdkami elektrycz-
nymi toalety,

- S9 — Umywalka z konglomeratu — wykona¢ z uwzglednieniem pionowe;j
maskownicy z konglomeratu zaslaniajacej instalacje, w sposéb przedsta-
wiony na rozwini¢ciach,

- S12 — Bateria umywalkowa stojaca — system samosptukujacy podiaczy¢
do instalacji elektrycznej na wspolnym obwodzie z gniazdkami elektrycz-
nymi toalety,

- W3 — Szczotka toaletowa — poza zakresem przedmiotu zamowienia,

- W5 — Kosz na $mieci do damskich toalet — poza zakresem przedmiotu
zamoOwienia,

- W8 — Suszarka do rak — urzadzenie o mocy znamionowej min. 1600W i
predkosci powietrza min. 150km/h,

- w kazdej kabinie, w ktdrej zaprojektowano miske ustepowa, nalezy zamo-
cowac po jednej sztuce wieszakoéw dwuhaczykowych ze stali nierdzewne;
do wieszania ubran,

Pomieszczenia socjalne wszelkiego rodzaju oraz aneksy kuchenne

Pomieszczenia socjalne wszelkiego rodzaju oraz aneksy kuchenne na-
lezy wykona¢ oraz wyposazy¢ we wszystkie urzadzania i elementy zgodnie
z projektem wykonawczym.

Pomieszczenie opieki nad dzieckiem
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Pomieszczenia opieki nad dzieckiem nalezy wykona¢ oraz wyposazy¢
we wszystkie urzadzania i elementy zgodnie z projektem wykonawczym.

Recepcja
Recepcje nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszym opisem:

- w zakresie instalacji zgodnie z projektem wykonawczym,

- w zakresie architektonicznym wg zataczonego do niniejszego opisu ry-
sunku, stanowigcego Zatacznik Nr 2, oraz wymienionych zatozen:

- likwidacja drzwi prowadzacych do wneki,

- we wngce zamontowaé zabudowe z szafek stojacych wraz z blatem, na
wzdr mebli w pomieszczeniach socjalnych; meble wykonac bez instalacji
1 urzadzen sanitarnych (oraz bez mebli wiszacych);

- na $cianach wneki zamontowac: central¢ ppoz, manipulator SSWiN, po-
dwdjne gniazdko elektryczne,

- biurko (lade) recepcji wykona¢ o wymiarach jak na zatagczonym do niniej-
szego opisu rysunku w okleinie drewnopodobnej z trzema fotelami biuro-
wymi, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie realizacji
zadania,

- w zabudowie biurka nalezy umiesci¢ takg ilo$¢ gniazd 230 i LAN, aby
podtaczy¢ wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ na biurku.

- biurko (lad¢) wyposazy¢ w trzy mobilne szatki szufladowe w kolorze jak
lada, z przegroédkami na klucze, ilo$¢ przegrodek powinna wynosic:

- dla pierwszej i drugiej szafy (kazdej z osobna) — ilo$¢ przegrodek réwna
ilosci kompletow kluczy dla CP1,

- dla trzeciej szafy — ilos¢ przegrodek rowna ilosci kompletow kluczy dla
CITF,

- mobilne szafki nalezy wykona¢ w formie kontenerkéw na kotkach, miesz-
czacych si¢ pod lada recepcji (laczenie wszystkie trzy szatki muszg si¢
swobodnie zmies$ci¢ obok siebie pod blatem 1 nie wystawac poza krawedz
blatu),

Pomieszczenia CP1, w ktorych zlokalizowane sa dygestoria

Poza zakresem Wykonawcy bedzie dostawa wyposazenia laboratoriow
tacznie z dygestoriami. Zamawiajacy posiada dygestoria, ktére beda prze-
noszone z innych budynkow lub beda dostarczane wg odrebnego postepo-
wania. Omawiane pomieszczenia Wykonawca bedzie musiat wyposazy¢
we wszystkie instalacje wg projektu wykonawczego wraz z systemem
kompensacji powietrza dla dygestoriow i odciggéw miejscowych. Po stro-
nie Wykonawcy bedzie montaz 1 uruchomienie dygestoriow dostarczo-
nych przez Zamawiajacego wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych
pomiardw 1 protokotow wydajnosci instalacji wentylacyjnej oraz wyma-
ganych predkosci przeplywu powietrza w dygestoriach wykonanych przez
osoby do tego uprawnione.

Pomieszczenia CITF, w ktorych zlokalizowane sa dygestoria

W zakresie Wykonawczy bedzie dostawa, montaz oraz uruchomienie dyge-
storiow wg ponizszych zestawien (ogdlne wymagania dotyczace dygesto-
riow w CITF oraz szczegdtowe wymagania dotyczace dygestoriow w CITF).
Omawiane pomieszczenia Wykonawca bedzie musial wyposazyé we
wszystkie instalacje wg projektu wykonawczego wraz z systemem kompen-
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sacji powietrza dla dygestoriow i odciggéw miejscowych. Po stronie Wyko-
nawcy bedzie wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i protokotow
wydajnosci instalacji wentylacyjnej oraz wymaganych predkosci przeptywu
powietrza w dygestoriach wykonanych przez osoby do tego uprawnione.

Ogolne wymagania dotyczace dygestoriéw w CITF

Wymiary:

wysoko$¢ robocza (potozenie blatu nad podtoga): 900 mm

Konstrukcja:

spelniajagce wymagania normy EN 14175, potwierdzone deklaracja zgodno$ci z w/w norma

stelaz wyposazony w system poziomowania dygestorium

dygestorium jednokomorowe, komora robocza wykonana ze stali kwasoodpornej wylozona wewnatrz
ceramikg litag wielkogabarytowa odporng na szkodliwe dzialania mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz
na barwniki

dygestorium ma by¢ zbudowane bez uzycia materiatow drewnopochodnych (ze stali kwasoodpornej
malowana farbami epoksydowymi)

na tylnej $cianie zamontowana kratownica montazowa

o$wietlenie komory roboczej LED barwa ciepta biata

Blat:

dygestorium ma posiadac blat ceramiczny o grubosci min. 28 mm z podniesionym obrzezem nie
doklejanym (wykonany w catosci z ceramiki monolitycznej bezspoinowej, spetniajacej wymagania
normy EN 14411) z 1 zlewikiem ceramicznym w kolorze popielatym podtaczonym do kanalizacji
technologicznej i 1 otworem na system odprowadzania zlewek organicznych

odpornos¢ chemiczna blatu: materiat odporny na kwasy (z wyjatkiem fluorowodorowego), zasady,
rozpuszczalniki, barwniki

Okno:

speliajace wymagania normy EN 14175, potwierdzone deklaracja zgodnosci z w/w norma
okno wysuwane pionowo powyzej wysokos$ci roboczej min. do 800 mm

przeszklone szkltem bezpiecznym

okno podnoszone do gory zabezpieczone przed niekontrolowanym spadkiem

ogranicznik roboczego otwarcia okna wraz z sygnalizatorem optycznym

automatyczny mechanizm, ktory samoczynnie zamyka okno frontowe po dtuzszej nieobecnosci
uzytkownika

Szafki pod blatem zamykane zamkiem:

dygestorium ma posiadaé trzy dolne szafki cokotowe lub podwieszane, odpornos¢ ogniowa z
certyfikatem na 90 min (spetniajace norme¢ EN 14470-1), zamykane na zamek, z wymuszong wentylacja,
o podwyzszonej odpornosci chemicznej (zgodnie z norma EN 14727) do przechowywania substancji
latwopalnych:

e 1 x szafka na zlewki z szufladg i 2 zbiornikami wymiennymi po 10 dm? kazdy wykonanymi z
przewodzacego PE z uziemieniem, z podiaczeniem ze zbiornika do lejka typu trychter na blacie, z 1
czujnikiem napetienia zbiornika podtaczonym do ekranu sygnalizujacego stopien napehienia

e 2 x szafka do przechowywania rozpuszczalnikow organicznych fatwopalnych lub w drugiej opcji
kwasow 1 zasad; wylozona w catosci chemoodpornym polipropylenem z uchwutami metalowymi i
zamkiem patentowym,

podiaczenie szafek przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie do kanatu wentylacyjnego

Instalacja wod.-kan. wraz z podlaczeniem:

elementy podtaczeniowe z miedzi lub mosigdzu, armatura zabezpieczona przed korozja tworzywem
chemoodpornym, wyprodukowana zgodnie z normg DIN 12918, oliwki przytaczeniowe odpowiadajace
normie DIN 12898, gwinty ISO 228/1, oznakowanie kolorystyczne wedlug normy EN 13795
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dygestorium ma posiada¢ ujgcia zimnej wody

Instalacja elektryczna i niskopradowa wraz z podlaczeniem:

instalacja elektryczna dygestorium ma posiada¢ gniazda elektryczne 230V z klapkami ochronnymi
zapobiegajacymi wnikaniu wilgoci 1 zanieczyszczen typu P44 (instalacja gniazd elektrycznych rowniez
we wnetrzu komory manipulacyjnej) oraz zewngtrzne sterowanie oswietleniem dygestorium

gniazda i wylaczniki elektryczne w dygestorium maja by¢ hermetyczne;

dwa gniazda LAN kat. 6

Wentylacja wraz z podlgczeniem:

kanaty wentylacyjne wewnatrz dygestorium (system szczelinowy) maja by¢ wykonane z materiatu
obojetnego chemicznie, mechanicznie i termicznie
krociec z przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie — podlaczenie do kanatu wentylacyjnego,

Czujnik przeplywu z funkcjami wraz z podlaczeniem:

kontrola wraz z sygnalizacja optyczng i akustyczna stanu alarmowego w przypadku spadku przeptywu
powietrza przez dygestorium ponizej minimalnej wartosci zadanej lub wartosci zbyt wysokiej

alarm zbyt wysoko podniesionego okna

wskazanie biezacego przeptywu powietrza w m*/h na cyfrowym wy$wietlaczu LED

kompatybilnos$¢ panelu operatora z systemem wentylacji

1 x mikroprocesorowy system kontroli przeplywu podajacy jednocze$nie na wyswietlaczu:

e wydatek wentylacji (m*/h)

o predkos¢ liniowg w oknie (m/s)

e temperatur¢ w komorze roboczej (°C)

Pozostale media wraz z podlaczeniem:

elementy podiaczeniowe z miedzi lub mosiadzu, armatura zabezpieczona przed korozjg tworzywem
chemoodpornym, wyprodukowana zgodnie z normg DIN 12918, oliwki przytaczeniowe odpowiadajace
normie DIN 12898, gwinty ISO 228/1, oznakowanie kolorystyczne wedlug normy EN 13795

1 x lejek typu trychter z przykrywka na blacie - na zlewki (z podtaczeniem do zbiornika 10L na zlewki
organiczne w szafce ognioochronnej)

Szczegotowe wymagania dotyczace dygestoriow w CITF

llos¢ gniazd S Dtu- i
ID urzladze- Rodzaj obiektu elektrycz- llosc uje¢ INNE: gosc Sz,e'ro— Wysokosc llos¢
nia nch wodnych A) kos¢ (B) (2)

LAB_02 LABORATORIUM FITOCHEMICZNE

DG-120 Dygestorium 8 2

Przytacza dla gazow tech-

nicznych: N2, Ar, préznia 1200 | 800-500 | 2450-2600 | 1

DG-160 Dygestorium 8 2

Przytacza dla gazow tech-

nicznych: N2, Ar 1500 | 800-900 | 2450-2600 1

LAB_03 PRACOWNIA DOSTEPNOSCI FARMACEUTYCZNE!
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wykonane w wersji EX
(przeciwwybuchowym)
pod dygestorium szafa na
rozpuszczalniki.
3 x jednodrozne, igtowe
zawory $cienne, zawory
DG-150 4 ex Dygestorium 8 2 odcinajace i reduktory ci- 1500 800-900 | 2450-2600 1
$nienia dla gazéw tech-
nicznych (N2, CO2, spre-
Zone osuszone powietrze)
z uwzglednieniem odpo-
wiedniej dla nich kolory-
styki
LAB_05 LABORATOTIUM BIOANALITYCZNE
DG-150 | Dygestorium 1500 4 2 pod dygestorium szafana | g | 500900 | 24502600 | 1
rozpuszczalniki.
DG-150 | Dygestorium 1500 4 2 pod dygestorium szafana | 1550 | go0.900 | 24502600 | 1
rozpuszczalniki.
DG-120 | Dygestorium 1200 4 2 pod dygestorium szafana | 1,4, | g00.900 | 24502600 | 1
rozpuszczalniki.
. Przytacza dla gazéw tech-
DG-150 Dygestorium 1500 : 1500 | 800-900 | 2450-2600 1
nicznych: N2
LAB_06 LABORATORIUM INZYNIERII GENETYCZNEJ
DG-120 Dygestorium 1200 8 Standardowo 1200 800-900 | 2450-2600 1
LAB_07 LABORATORIUM ANALITYKI | ZAAWANSOWANEJ ANALIZY FIZYKOCHEMICZNEJ
3 x jednodrozne, igtowe
zawory $cienne, zawory
odcinajace i reduktory ci-
$nienia dla gazéw tech-
DG-5 Dygestorium 1200 8 2 nicznych (N2, CO2, spre- 1200 800-900 | 2450-2600 1
zone osuszone powietrze)
z uwzglednieniem odpo-
wiedniej dla nich kolory-
styki
LAB_08 LABORATORIUM SYNTEZY | ZAAWANSOWANYCH PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
4z mozli-
woscig
DG-120 | Dygestorium 1200 6 podiacze- | dwa zlewiku ze spieku ce- | 150 | g5 900 | 24502600 | 7
nia ramicznego z syfonem
pompki
wodnej
4z mozli-
wosciag
ST-X Dygestorium 1200 6 podiacze- | dwa zlewiku ze spieku ce- | 150 | g0 900 | 24502600 | 1
nia ramicznego z syfonem
pompki
wodnej
DG-150 Dygestorium 1500 8 2 1500 800-900 2450-2600 1
DG-120 Dygestorium 1200 8 2 1200 | 800-900 | 2450-2600 8
LAB_04 LABORATORIUM NA WYNAJEM
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1500 | 800-900 | 2450-2600

2.6.7. Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowga nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem nastgpujacych korekt:

- stolarke wykona¢ jako przylgowa,

- do kazdych drzwi nalezy zastosowac odbojniki/stopery §cienne do zapobiega-
nia uszkodzeniom $cian przez wystajace z ptaszczyzny drzwi okucia (klamki,
samozamykacze); nalezy zamontowa¢ odbojniki dwuelementowe z mozliwo-
$cig przykrecenia do powierzchni $ciany lub przyklejenia.

2.6.8. Posadzki i sufity

2.6.8.1. Posadzki
Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym z uwzgled-
nieniem nast¢pujacych korekt:

- w CP1, w gabinetach kierownikow dopuszcza si¢ ulozenie wykladziny dywa-
nowej (P.W.1) z rolki, a nie w ptytkach, przy zachowaniu wskazanych w pro-
jekcie pozostatych parametrow wyktadziny,

- w pozostatych pomieszczeniach w CP1, w ktorych zaprojektowano utozenie
wyktadziny dywanowej (P.W.1), nalezy ulozy¢ winylowg wyktadzing hetero-
geniczng (P.LAB.1)

2.6.8.2.Sufity

W pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, w ktorych zaprojekto-
wano na catej powierzchni sufity kasetonowe podwieszane z ptyt prostokatnych
zawieszonych na ruszcie i rozmieszczonych w regularnym uktadzie, nalezy wy-
kona¢ sufit z ptyt kwadratowych 60x60cm zachowujac przy tym wszelkie pozo-
stale parametry techniczne, uzytkowe i wizualne sufitow opisane w projekcie
wykonawczym. Szczegdtowe rozmieszczenie plyt i opraw oswietleniowych zo-
stanie ustalone na etapie realizacji.

2.6.9. Rewizje Scienne

Wszelkie otwory $cienne rewizyjne nalezy zabudowa¢ drzwiczkami rewi-
zyjnymi o wielko$ci umozliwiajacej swobodny dostep do instalacji oraz wy-
mian¢ urzadzen. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki rozwierane (nie wciskane) z
uchwytem (np. wklestym). Rewizje, dla ktorych wymagana jest klasa odporno-
$ci ogniowej wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

2.6.10. Uchwyty na flagi i ochrona przed ptakami

2.6.10.1. Uchwyty na flagi

Na elewacji potudniowej, po kazdej stronie gtdwnego wejscia do budynku
nalezy zamontowac¢ trdjramienny uchwyt na flagi (facznie 2 sztuki) ze stali nie-
rdzewnej lub cynkowanej ogniowo.
2.6.10.2. Ochrona przed ptakami

Na wszystkich gzymsach 1 parapetach, w szczegdlnosci nad 1 pod wszyst-
kimi wnekami okiennymi (na calej dlugo$ci wngki), nalezy zamontowac syste-
mowe zabezpieczenia przed ptakami w postaci dwoch rownolegltych pretow
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tow).
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2.6.11. Zabudowa instalacji
Jezeli w projekcie przewidziano odcinki dowolnej instalacji elektrycznej lub
sanitarnej, ktore nie s3 prowadzone w bruzdzie lub podtynkowo, a dla ktorych
nie uwzgledniono zabudowy, nalezy taka zabudowg wykona¢. Zabudowa po-
winna by¢ wykonana z dwoch warstw ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu
50mm z wypelnieniem w postaci izolacji akustycznej z welny mineralne;.

2.6.12. Badania identycznoS$ci mieszanki betonowej przeznaczonej do zastoso-
wan konstrukcyjnych oraz badan zageszczenia gruntu zgodnie z pla-
nem pobierania i badania probek

2.6.12.1. Badania identycznosci mieszanki betonowej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan identyczno$ci
mieszkanki betonowej przez akredytowane laboratorium budowlane. W ra-
mach wykonywanych badan, laboratorium zobowigzane jest do pobrania
probek w miejscu betonowania, transportu, pielggnacji probek oraz przepro-
wadzenia badan identycznos$ci dla wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (kaz-
dorazowo nalezy wykonywac¢ badania dla wytrzymatosci 7-dniowej 1 28-
dniowej) oraz konsystencji mieszanki betonowej, w przypadku elementow
narazonych na dziatania atmosferyczne réwniez na mrozoodporno$¢, a w
przypadku fundamentéw i §cian stykajacych si¢ z gruntem — na wodoszczel-
no$¢. Niedopuszczalne jest wykonywanie ktoregokolwiek z ww. etapow
przez osoby niebedace pracownikami akredytowanego laboratorium.

Nalezy wykona¢ nastgpujaca ilo§¢ pobran i badan:

- w przypadku fundamentow: min. 3-krotnie w kazdym tygodniu, ale nie
mniej niz jedno pobranie na kazde 200m3,

- w przypadku pozostatych elementéw betonowych: min. 3-krotnie w kaz-
dym tygodniu, ale nie mniej niz jedno pobranie na kazde 400m3.

[lo$¢ wykonywanych probek przy kazdym pobraniu nalezy ustali¢c w
oparciu o norm¢ PN-EN 206:2014 ,,Beton. Wymagania, wtasciwosci, pro-
dukcja 1 zgodno$¢”, status produkcji (certyfikowana lub niecertyfikowana
kontrola produkcji prowadzona przez producenta) oraz ilos¢ przewidzia-
nych rodzajow badan (wytrzymalos$¢ na $ciskanie 7-dniowa, wytrzymatos$¢
na $ciskanie 28-dniowa, ewentualnie wodoodporno$¢ i mrozoodpornosc).

2.6.12.2. Badania zageszczenia gruntu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan zageszczenia
gruntu przez akredytowane laboratorium budowlane.
Nalezy wykona¢ nastepujaca ilo$¢ badan:
- w przypadku zageszczenia gruntu pod plyta fundamentowa: badania w min.
3 miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru,
- w przypadku zageszczenia gruntu pod pozostale fundamenty: badania w
min. 1 miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,
- w przypadku drog i chodnikow: badania w odlegtosci co max. 75m w miej-
scach wskazanych przez inspektora nadzoru.
Badania nalezy przeprowadza¢ za pomoca nastepujacych urzadzen:
- grunt pod fundamentami o migzszosci do 0,5m: ptyta dynamiczna,
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- grunt pod fundamentami o migzszosci powyzej 0,5m: sonda dynamiczna,
- grunt pod drogami i chodnikami: ptyta VSS.

2.6.13. Informacje szczegolowe w branzy sanitarnej

- Armatura oraz urzadzenia musza by¢ zamontowane zgodnie z DTR 1 dobra
sztukg inzynierskg oraz potgczone z instalacjami w sposob tatwo-roztaczny po-
przez zastosowanie srubunkéw, koknierzy, ztaczek.

- Wszystkie urzadzenia musza by¢ dostarczone z wtasng automatyka zapewnia-
jaca petng funkcjonalno$¢ oraz monitoring i sterowanie rowniez poprzez system
BMS.

- Stosowa¢ manometry o zakresie 150% cis$nienia roboczego, minimum 6 bar,
wielko$¢ tarczy min. 100mm, montowa¢ w komplecie z zaworem manometrycz-

nym.

-Stosowa¢ termometry zanurzeniowe, stojace (tarcza w pozycji pionowej), za-
kres 150% temperatury roboczej, maksymalne;.

-Wezly przytaczeniowe z armaturg do nagrzewnic i chtodnic wentylacyjnych na
zewnatrz budynku powinny by¢ zabudowane w sposob zabezpieczajacy przed
czynnikami atmosferycznymi, np.: w dodatkowej wolnej sekcji centrali wenty-
lacyjne;j.

-Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany zewnetrzne wyko-
nac¢ jako wodo- 1 gazo-szczelne.

-Urzadzenia montowane na dachu budynku montowac na konstrukcji wsporcze;j
ze stali ocynkowanej ogniowo, kotwionej do konstrukeji budynku (inne niz typu
Big foot). Centrale wentylacyjne i urzadzenia chtodnicze typu Split z przektadka
gumowa, skraplacze agregatow chtodniczych na wibroizolatorach.

-Wszystkie zawory regulacyjne, antyskazeniowe, ktore posiadaja gniazda pod
kruéce pomiarowe nalezy wyposazy¢ we wlasciwe kru¢ce pomiarowe.

-Wszystkie instalacje zaprojektowane dla potrzeb II etapu a prowadzone z bu-
dynku CITF, nalezy zakonczy¢ przed $ciang zewnetrzng poprzez montaz zawo-
row odcinajacych zaslepionych korkiem lub koinierzem pelnym.

Nalezy wykona¢ oznakowanie instalacji, w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
danej instalacji, poprzez oklejenie tasmami we wlasciwym kolorze dla danej in-
stalacji 1 strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu. Instalacje wentylacyjne
nalezy opisa¢ wg linii wentylacyjnych, np. N1, W1. Wszystkie urzadzenia na-
lezy opisa¢ symbolem wg projektu wykonawczego.

Lokalizacj¢ urzadzen oraz armatury, znajdujacej si¢ ponad sufitem podwiesza-
nym lub w zabudowie nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny z poziomu po-
mieszczenia.

2.6.13.1. PZT:
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Roboty w zakresie sieci zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wyko-
nawczym sieci zewnetrznych dla etapu I wg rysunku etapowania nr:
CPP_PW_PZT 101.

Szczegotowy opis robot, ktére nie wchodza w zakres etapu I:

- dla sieci kanalizacji sanitarnej: przytacze do budynku CP2 na odcinku SK1- KSI.
- dla sieci kanalizacji deszczowej: odcinki sieci od SD21 do SD18 wraz z podej-
sciami pod wpusty WP12, WP13, WP14 oraz z przytagczami do budynku CP2
SD20-KD7, SD19-KD6; od SD1 do SD3 z podejsciami pod wpusty WP10, WP11
oraz przytaczem do budynku CP2 SD2-KDI; odwodnienia liniowe WP8, WP15
wraz z podejs$ciami od studni SD13-WPS8 i SD28-WP15.

W studniach zostawi¢ zaslepione odejscie pod realizacj¢ II etapu wykonywania
sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.

W miejscu budowy tymczasowej drogi pozarowej pomigdzy projektowanymi bu-
dynkami CITF i CP2 nalezy przewidzie¢ wtazy o odpowiedniej nosnosci adekwat-
nej dla klasy drogi. Nalezy rowniez przewidzie¢ podniesienie rzgdnej gory studni
do rzednej tymczasowej drogi pozarowej, rzgdne spodu studni bez zmian.

W zakresie I etapu jest rOwniez wlaczenie w istniejaca sie¢ kanalizacji ogo6lno-
sptawnej DN300 w ul. Marcelinskiej na odcinku SKO1-SKO3. Prace nalzy wyko-
na¢ w uzgodnieniu ze Spotka Aquanet oraz Zarzadem Drég Miejskich.

Nalezy zapewni¢ monitorowanie stopnia wypetnienie zbiornika retencyjnego wody
deszczowej w systemie BMS za pomocg sondy, ze wskazaniem trzech stanow wy-
penienia.

Z zakresu robot wyltaczona zostaje instalacja nawadniania, wyj$cie wodne dla zasi-
lania instalacji nawadniania zakonczy¢ hydrantem ogrodowym w terenie zielonym,
w bliskim sgsiedztwie budynku.

2.6.13.2.Instalacja wod-kan:

Nalezy przewidzie¢ podejscia wod-kan do wszystkich urzadzen zgodnie z wytycz-
nymi znajdujacymi si¢ w branzy technologicznej. W przypadku gdy na etapie rea-
lizacji, Zamawiajacy nie dostarczy wyposazenia, ktore bedzie dostarczane wg od-
rebnego postepowania, wowczas Wykonawca zakonczy instalacje zaworami odci-
najacymi oraz zaslepi je korkiem, np.: stoty laboratoryjne lub inne meble i urzadze-
nia laboratoryjne.

Wszystkie baterie czerpalne bezdotykowe oraz pisuary powinny by¢ zasilone z in-
stalacji elektrycznej, z obwodu elektrycznego dla danej toalety.

Dodatkowe zlewy techniczne nalezy dostarczy¢, zamontowac¢ i podtaczy¢ do insta-
lacji w pomieszczeniach nr: 1.-1.0.04, I1.-1.N.24 analogicznie jak w pomieszczeniu
nr: [1.-1.N.16 1 I1.-1.0.03. Szczeg6lowa lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji.
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W pomieszczeniach nr: 1.0.0.05, II1.-1.N.21 nalezy wykona¢ przedscianki dla insta-
lacji sanitarnych w technologii: stelaz + podwojna ptyta GK, nalezy réwniez
uwzgledni¢ wzmocnienia pod montaz urzadzen sanitarnych.

W podstawowym zakresie wykonawcy bedzie dostawa, montaz 1 uruchomienie
prysznicoOw bezpieczenstwa we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w pro-
jekcie wykonawczym.

2.6.13.3.Instalacje ogrzewcze:

Nalezy dodatkowo przewidzie¢ montaz grzejnikéw wodnych ptytowych z pode;j-
$ciem dolnym ze $ciany, w pomieszczeniach nr: 1.0.0.12, 1.0.0.13, 1.0.0.14. Zasila-
nie nalezy wykona¢ poprzez instalacje¢ prowadzong w posadzce i1 podtaczong do
rozdzielacza w szafce, ktory bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu nr 1.0.0.12.
Zasilanie do rozdzielacza nalezy wykona¢ poprzez podtaczenie do pionu P5 prze-
wodem DNI15 na parterze budynku CP1, na odejséciu z pionu nalezy zamontowac
zawory odcinajace oraz zawor regulacyjny rownowazacy na powrocie.

Montaz dodatkowych grzejnikow wodnych ptytowych z podejsciem dolnym ze
$ciany nalezy przewidzie¢ rowniez w pomieszczeniach nr: 1.1.6.12, 1.1.6.13,
1.1.6.14. Zasilanie nalezy poprowadzi¢ w posadzce od rozdzielacza nr R.3, ktory
nalezy powigkszy¢ o trzy obiegi i wykona¢ jako 5-cio obiegowy.

Na podejsciach C.T. do klimakonwektoréw nalezy zamontowac filtry siatkowe po
stronie zasilania oraz zawor odcinajacy z sitownikiem, ktory w potgczeniu z zadaj-
nikiem $ciennym bedzie odpowiedzialny za regulacje temperatury w pomieszcze-
niu.

2.6.13.4.Instalacje chlodnicze i klimatyzacyjne:

Na podejsciach W.L. do klimakonwektorow nalezy zamontowac filtry siatkowe po
stronie zasilania oraz zawor odcinajacy z sitownikiem, ktéry w polaczeniu z zadaj-
nikiem $ciennym bedzie odpowiedzialny za regulacj¢ temperatury w pomieszcze-
niu.

Wezty podiaczeniowe dla chtodnic w centralach wentylacyjnych oraz drycoolery
dodatkowo wyposazy¢ w filtry siatkowe po stronie zasilania oraz manometry i ter-
mometry na zasilaniu i powrocie.

2.6.13.4.Instalacje wentylacyjne:

Dla wykonanej instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci
dla wybranych ciggdéw wentylacyjnych (minimum po jednym dla linii nawiewnej i
wyciagowej oraz dla kanatow o przekroju prostokatnym i okraglym — facznie mi-
nimum cztery dla poszczegolnego budynku). Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci nalezy wykonaé pomiary wydajnosci powietrza oraz pomiary ha-
tasu dla wszystkich pomieszczen.
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W pomieszczeniach z dygestoriami oraz odciggami miejscowymi za regulatorami
VAV nalezy przewidzie¢ montaz thumikow akustycznych w celu uzyskania odpo-
wiednego poziomu dzwigku, wymaganego dla pomieszczen laboratoryjnych wg
normy PN-87/B-02151/02.

2.6.13.5.Wezel ciepla:

W pomieszczeniu wezta ciepta, nr: I1.-1.0.02 w budynku CITF nalezy przewidzie¢
miejsce dla rozbudowy wezla dla potrzeb II etapu zgodnie z projektem wykonaw-
czym.

2.6.14. Informacje szczegolowe w branzy elektrycznej
2.6.14.1. Instalacja elektryczna:

- Rozdzielnice elektryczne.
Wykonawca przed rozpoczgciem prefabrykacji winien przedstawi¢ za-
mawiajagcemu projekt warsztatowy wraz ze szczegdtowym schematem,
widokiem oraz wskaza¢ proponowang aparaturg. Wszystkie przytaczane
do rozdzielnicy przewody i kable poprzez listwy zaciskowe.
- Oprawy o$wietleniowe wymagaja akceptacji zamawiajgcego oraz architekta.
- Material pokrywy puszek podtogowych ( floorbox) — metalowe. Dopuszcza si¢
wypehienie metalowej pokrywy materiatem zgodnym w wykonczeniem pod-
togi.
- Wszystkie oprawy nalezy podwiesi¢ do elementéw konstrukcyjnych, w sposob
nieobcigzajacy sufitow podwieszanych.
- Opisy osprzetu elektrycznego w systemie adresowym. Opisowi podlegajg row-
niez puszki rozgalezne.
- W zakresie pomieszczenia ochrony/recepcji w CP1 wyposazenie lady recep-
cyjnej w gniazda 230 i LAN nalezy dostosowac do ilo$ci sprzetu jaki nalezy
podiaczy¢.
- Opracowanie i uzgodnienie z ENEA Instrukcji Wspotpracy z uwzglednieniem
warunkow okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j
obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA Operator.
- Do gniazd elektrycznych zlokalizowanych w stotach laboratoryjnych nalezy
wykona¢ przylacza w postaci wypustow kablowych z sufitu, o dtugosci zapew-
niajacej pozniejsze podiaczenie osprzetu ( do podiogi + Sm zapasu). W przy-
padku stotow potwyspowych, wypust nalezy wyprowadzi¢ ze $ciany + zapas Sm.
- Osprzet elektryczny w stotach laboratoryjnych 1 dygestoriach nie stanowi
przedmiotu zamdwienia, natomiast w dygestoriach jest elementem wyposazenia
urzadzenia,
- W zakresie jest przebudowa o§wietlenia ulicznego przy wyjezdzie na ul. Mar-
celinska, wg projektu 1 uzgodnien.
- Przylacza do dygestoriow wg szczegdlowego opisu dygestoriow.

2.6.14.2. Instalacja automatyki (BMS).

- Urzadzenia posiadajace wtasng fabryczng automatyke, ktora nie zapewnia wy-
sterowania wspotpracujacych z dang instalacjag urzadzen np. Wezet ciepta i
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pompy obiegowe, nalezy doposazy¢ w niezbgdne elementy w sposéb umozli-
wiajacy podstawowa funkcj¢ 1 zapewnia integracje z BMS.

- Stacja robocza systemu BMS zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony/recep-
cji CP1 musi by¢ wyposazona w monitor 24 calowy mieszczacy si¢ w nadbudo-
wie lady recepcyjne;.

2.6.14.3. Instalacje niskopradowe

- Komputer zarzadzajacy systemami bezpieczenstwa zlokalizowany w pomiesz-
czeniu ochrony/recepcji CP1 nalezy wyposazy¢ w 4 monitory 24calowe umiesz-
czone we wngce lady recepcyjnej. Komputer musi posiada¢ wyjscie na 4 moni-
tory. Na 3 monitorach nalezy przewidzie¢ podglad CCTV (widok miniaturek) a
na 4-tym powigkszenie

- Urzadzenia aktywne punktow dystrybucyjnych i punkty WiFi sa poza zakre-
sem wykonawcy, jednakze wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ zamawia-
jacemu ich montaz.

- Do gniazd LAN zlokalizowanych w stotach laboratoryjnych nalezy wykonaé
przylacza w postaci wypustow kablowych z sufitu, o dlugosci zapewniajace;j
p6zniejsze podtaczenie osprzetu ( do podtogi + Sm zapasu). W przypadku stotow
potwyspowych, wypust nalezy wyprowadzi¢ ze §ciany + zapas Sm. Przewody
nalezy zakonczy¢ luznym gniazdem RJ45 w celu wykonania pomiardw i testow.
- Przytacza do dygestoriow wg szczegotowego opisu dygestoriow.

2.6.14.4. PZT

Zataczniki:

- Dostawa, montaz i uruchomienie wszystkich szlabanéw (dwoch) przewidzia-
nych w zadaniu lezy po stronie Wykonawcy, nawet jezeli w dokumentacji pro-
jektowej zapisano inaczej (istniejace szlabany zostaly zdemontowane i zutylizo-
wane),

- Szlabany wyposazy¢ w sterowniki z systemem sos — podnoszenia szlabanu na
dzwigk sygnatu syreny pojazdu uprzywilejowanego,

- Zasilanie szlabanu od strony ul. Rokietnickiej z rozdzielnicy TO2 w CITF. W
zakresie rozbudowa o dodatkowy odptyw, dostosowany do mocy szlabanu.

- nr 1 — schemat systemu jednego klucza,

- nr 2 — recepcja,

- nr 3 — szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia: ,,Roboty przygotowawcze terenu pod bu-
dowe budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z funkcjg administracyjno-ustugowa Wy-
dziatu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-

niu — Zadanie
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UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 1. Informacje ogéine

DziAL INWESTYCYJINO-TECHNICZNY — Zamawiajgcy przeznacza na wykonanie prac zwigzanych z przygotowaniem terenu okres
od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018r.

— Podstawg udziatu w postepowaniu jest obowigzkowe odbycie wizji lokalnej w terminie
wskazanym przez Dziat Zaméwien Publicznych UMP. Oferent zobowigzany jest do
wykonania wtasnych obmiaréw pozwalajgcych na indywidualne oszacowanie warto$ci

Zalacznik nr ... do SIWZ robot.

Zalacznik nr 1 do umowy — Zaktada sie prowadzenie robo6t na wyodrebnionym i odpowiednio wygrodzonym obszarze
w poblizu czynnych budynkéw Uniwersytetu Medycznego. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ roboty w sposdéb niezakiécajgcy ich funkcjonowania wraz z pobliskg
infrastruktura.

— Lokalizacja robot:

= ul. Rokietnicka 5 a-e; 60-806 Poznan
» Arkusz mapy 7, dziatka ewidencyjna 9/1, obreb 0039 tazarz

— Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ przy realizacji zadania kierownika budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika bedzie wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz koordynacja robot zgodnie z niniejszg
specyfikacja.

— Przed przystapieniem do robét Wykonawca za posrednictwem powotanego kierownika
budowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu sporzadzony plan BIOZ oraz
instruktarz stanowiskowy z IBWR dla robét szczegdlnie niebezpiecznych wraz z listg
przeszkolonych pracownikéw oddelegowanych do realizacji zadania.

— Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na terenie budowy (rozbiérki), w
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zwierajgcego dane dotyczace

, . bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia .

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Warunkiem ostatecznego odbioru roboét jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej.

— Wzér i ilos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zatgcznikiem do
SIWZ i umowy.

— Przekazanie terenu do robét oraz odbiory czesciowe i koncowy nastagpig protokolarnie, w
obecnosci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
uzytkownika.

— Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi zauwazone
podczas przekazania terenu usterki i uszkodzenia w pobliskiej infrastrukturze i zgda¢
wpisania ich do protokotu.

— Wszelkie zauwazone podczas zleconych prac i po ich zakonczeniu usterki i uszkodzenia
pobliskiej infrastruktury, co do ktérych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku
dziatalnosci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania terenu,
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt.

Opracowat: — Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania wylgcznie na przekazanym

Dziat Inwestycyjno-Techniczny UMP protokolarnie obszarze.

— Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia, wygrodzenia oraz prawidlowego
oznaczenia stref i tras podczas transportu materiatéw i sprzetu.

— Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest zabezpieczyé pobliskg
infrastrukture zlokalizowang wzdiuz tras komunikacyjnych mogacg ulec uszkodzeniu

Poznan, wrzesien 2018r. podczas realizacji zadania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na zabezpieczenie

studzienek instalacyjnych oraz zieleni.

ul. Rokietnicka 7 tel.: 618547401
60-806 Poznan

Roboty przygotowawcze terenu pod budowe budynku dydaktyczno-
naukowo-badawczego z funkcja administracyjno-ustugowa Wydziatu
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu — Zadanie 1



— Transport materiatéw i sprzetu bedzie mozliwy wytgcznie po drogach komunikacyjnych wg
uzgodnien z Zarzagdem Drog Miejskich w Poznaniu oraz wyznaczonych przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika obiektu podczas przekazania terenu budowy.

— Woykonawca zobowigzany jest zadbaé o bezkolizyjne wigczanie sie do ruchu drogowego
podczas wywozu materiatdbw z rozbidrki. Ewentualne czasowe zajecie pasa drogowego
oraz warto$¢ dopuszczalnych obcigzen jezdni nalezy wczesniej ustali¢ z Zarzgdem Drég
Miejskich w Poznaniu.

— Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgtoszone i odebrane
przez Inspektora nadzoru wtasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie powyzszego
moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robét lub instalacji na koszt
Wykonawcy.

— Na cafosci protokolarnie przekazanego terenu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia
tytoniu oraz spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw
odurzajgcych.

2. Lokalizacja

Teren do uporzadkowania wraz z obiektami do rozbiérki zajmuje obszar dziatki
ewidencyjnej 9/1, arkusz 07, obreb tazarz, zlokalizowanej pomigdzy ulicami Rokietnickg i
Marcelinska w Poznaniu. oraz stanowi wiasno$¢ Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na terenie znajdujg sie budynki, nawierzchnie utwardzone drég i chodnikéw oraz obiekty
sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Znaczng czesci ternu stanowig powierzchnie
zieleni w postaci rozlegtych trawiastych muraw, zadrzewien, niewielkich grup krzewéw oraz
zywoptotow.

Zestawienie obiektéw oraz ich doktadng lokalizacje przedstawiono na rysunkach w
kolejnych podrozdziatach niniejszego opracowania.

3. Ramowy zakres robét

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowe wykonanie robét przygotowawczych terenu
pod budowe budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z funkcjg administracyjno-ustugowa
Wydziatu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu.

Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszg specyfikacjg techniczng wg szczegoétowych
opis6éw przedstawionych w kolejnych podrozdziatach.

3.1. Wykonanie ogrodzenia terenu

3.1.1. Lokalizacja w terenie
Lokalizacje nowego ogrodzenia terenu przedstawia ponizszy rysunek.




3.1.2. Orientacyjny przedmiar

Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych
- dtugosé: okoto 145,00 mb

Ogrodzenie petne z blachy trapezowej na stupkach stalowych
- dlugos¢: okoto 135,00 mb

Brama wjazdowa
- ilos¢: 1 szt.

Furtka
- ilosé: 1 szt.

Uwaga: Oferent zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej w terenie, podczas ktorej
powinien wykonaé wilasne obmiary pozwalajace na indywidualne
oszacowanie ilosci oraz wartosci robét.

3.1.3. Zakres robét i specyfikacja techniczna

Nalezy wykonaé dwa typy ogrodzenia (z siatki i petne) oraz zamontowaé brame wjazdowa
dwuskrzydtows i furtke.

Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

Ogrodzenie powinno zosta¢é wykonane z siatki plecionej ocynkowanej 2000/50/3,0 o
wysokosci 2000mm, wielko$¢ oczka siatki 50x50mm i $rednicy drutu 3,0mm.

Do wykonania kompletnego ogrodzenia nalezy zastosowaé systemowe stupki stalowe
ocynkowane ogniowo zaslepione od gory w rozstawie co 2,5m.

Stupki wraz z zastrzatami nalezy trwale umocowa¢ w podiozu gruntowym w sposéb
zapewniajgcy stabilno$¢ catosci ogrodzenia.

Ogrodzenie powinno by¢ uzupetnione o ponizsze akcesoria montazowe:

¢ drut naciggowy ocynkowany (grubos$¢ min. 3,0mm w 3 rzedach),
« prety sprezajgce na konce siatki,

¢ napinacze do drutu,

« obejma do napinacza,

« $ruba hakowa z oczkiem do montazu preta,

e obejma typu ,P” lub przelotka.

Ogrodzenie peine z blachy trapezowej na stupkach stalowych

Ogrodzenie powinno posiada¢ wypetnienie z paneli z blachy trapezowej wg ponizszych
danych technicznych:

e Wysoko$¢ przesta - 2000 mm,

o szerokos$c przesta - 2355 mm,

» rama: stupki i poprzeczki z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,

¢ wypetnienie - blacha trapezowa T-18,

e grubos¢ blachy: minimum 0,5 mm,

« zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie.

Do wykonania kompletnego ogrodzenia nalezy zastosowaé systemowe stupki stalowe
ocynkowane ogniowo w rozstawie dostosowanym do szerokosci przeset.

Stupki nalezy trwale umocowa¢ w podtozu gruntowym w sposdb zapewniajgcy stabilnos¢
catosci ogrodzenia.

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa petna z blachy trapezowej

Brama powinna posiada¢ wypetnienie z paneli z blachy trapezowej wg ponizszych danych
technicznych:

e wysokos$¢ bramy - 2000 mm,

o szerokosc¢ pojedynczego skrzydta bramy — okoto 2355 mm,

« rama: stupki i poprzeczki z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,
¢ wypetnienie - blacha trapezowa T-18,

e grubos¢ blachy: minimum 0,5 mm,

« mechanizm zamykajacy — rygiel przystosowany do zatozenia ktodki,
« zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowanie,

o Swiatto bramy — okoto 470 cm,

o skrzydta podparte na kotach.

Rys. nr 2: Oczekiwany wyglad bramy

Furtka petna z blachy trapezowej

Furtka powinna posiada¢ wypetnienie z paneli z blachy trapezowej wg ponizszych danych
technicznych:

o wysokos¢ furtki - 2000 mm,

o szerokos¢ furtki — okoto 1265 mm,

» rama: stupki i poprzeczki z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,

¢ wypetnienie - blacha trapezowa T-18,

e grubos¢ blachy: minimum 0,5 mm,

« mechanizm zamykajacy — rygiel przystosowany do zatozenia ktodki,

« zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie.

Rys. nr 3: Oczekiwany wyglad furtki




3.2. _Rozbiodrka nawierzchni z kostki i t betonowych
3.1.4. Dokumentacja fotograficzna

3.2.1. Lokalizacja w terenie

A & X ¥ !
Fot. nr 1: Oczekiwany wyglad ogrodzenia z

Fot. nr 2: Oczekiwany wyglad ogrodzenia petnego wraz z bramg wjazdwa



3.2.2. Orientacyjny obmiar
Nawierzchnia z ptyt azurowych na parkingu

- szacunkowa powierzchnia: okoto 570 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej typu ,domino” na parkingu

- szacunkowa powierzchnia: okoto 35 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej typu ,cegietka” na obszarze z kontenerami na odpady

- szacunkowa powierzchnia: okoto 55 m2

Uwaga: Oferent zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej w terenie, podczas ktorej
powinien wykona¢ wlasne obmiary pozwalajace na indywidualne
oszacowanie ilosci oraz wartosci robét.

3.2.3. Ogodlna charakterystyka

Nawierzchnie do rozbiorki sktadajg sie z betonowych piyt azurowych o wymiarach
60x40x8lub10c oraz kostek brukowych typu ,domino” i ,cegietka” zakonczonych
prefabrykowanymi obrzezami betonowymi. Nalezy wykona¢ ich ostrozny i staranny
demontaz z przeznaczeniem do odzysku. W sytuacji uszkodzonych ptyt nalezy przewidzie¢
ich wywoz i utylizacje.

3.2.4. Zakres robét

- demontaz plyt i kostki brukowej wraz z obrzezami betonowymi z przeznaczeniem do
odzysku,

- spaletowanie z zabezpieczeniem folig typu stretch,

- zatadunek na $rodek transportu,

- przew6z na odlegto$¢ do 15km,

- roztadunek w miejscu docelowym z ustawieniem spaletowanego materiatu w rzedach,

- wyréwnanie powierzchni po demontazu ptyt i kostki.

Na kazdym z powyzszych etapdw nalezy stosowaé zabezpieczenia terenu budowy i frontu
robot w tym w szczegdlnosci wykona¢ wygrodzenie i oznakowanie terenu robot oraz
montaz barierek wygradzajgcych strefe zatadunku w zaleznosci od potrzeb.

3.2.5. Dokumentacja fotograficzna

-

Fot. nr 5: Nawierzchnia obszaru z kontenerami na odpady do rozbiérki

Fot. nr 3: Nawierzchnia parkingu do rozbiérki — strona zachodnia



3.3. Rozbidérka budynku nr ,,5C”

3.3.1. Lokalizacja w terenie

Lokalizacje budynku 5C z przeznaczeniem do rozbiorki przedstawiono na ponizszym
rysunku.

3.3.2. Orientacyjne wymiary

Czes¢ frontowa

- szerokos$¢: okoto 12,80m

- dtugos$¢: okoto 21,15m

- wysokos$¢ w kalenicy: okoto 5,50m

Cze$¢ zasadnicza

- szerokos$é: okoto 19,00m

- dtugos$¢: okoto 40,10m

- wysokos$¢ w kalenicy: okoto 6,00m

Uwaga: Oferent zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej na obiekcie, podczas
ktérej powinien wykona¢ wiasne obmiary pozwalajace na indywidualne
oszacowanie ilosci oraz wartosci robot.

3.3.3. Ogodlna charakterystyka

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ztozonym
z kilku etapéw rozbudowy z wyraznym podzialem na czg$¢ frontowag i zasadnicza.
Konstrukcja $cian tradycyjna murowana z cegly peinej grubosci 25 cm wzmocnione
filarkami ceglanymi grubosci 54 cm w rozstawie 2,80m pod dzwigary dachowe. Obiekt
posiada dachy dwuspadowe na stalowych dzwigarach. Brak informacji na temat
posadowienia, jednak nalezy zaktada¢ posadowienie na tawie betonowej lub zelbetowe;.

3.3.4. Rozbiérka budynku 5C — zakres robét

- odigczenie budynku od sieci i zabezpieczenie przytaczy (nalezy uwzgledni¢ wszystkie
media w istniejgcym budynku),

- wykonanie rozdzielnicy budowlanej z istniejagcego przytacza elektrycznego,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- rozbioérka okfadzin i wykonczen,

- rozbiérka $cianek dziatowych parteru budynku,

- demontaz pokrycia dachowego,

- demontaz wigzaréw stalowych,

- rozbidrka scian no$nych parteru budynku,

- rozbidrka warstw posadzkowych,

- rozbiérka fundamentow,

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki,

- wykonanie nasypu budowlanego z piasku zageszczonego warstwami w miejscu
zlikwidowanych fundamentoéw,

- wyréwnanie powierzchni terenu po rozebranym budynku.

Na kazdym z powyzszych etapéw nalezy stosowaé zabezpieczenia terenu budowy i frontu

robét w tym w szczegélnosci ustawi¢ ogrodzenie i oznakowanie terenu robét oraz montaz
barierek i rusztowan w zaleznosci od potrzeb.
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3.3.5. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 6 : Budynek 5C — widok od strony zachodniej

Fot. nr 8: Budynek 5C — widok od strony pétnocne;j

Fot. nr7 :7udynek 5C - wido o trony pdtnocno-zachodniej

13 14



3.4. Rozbidrka infrastruktury sportowej

3.4.1. Lokalizacja w terenie
Lokalizacje infrastruktury sportowej do demontazu przedstawiono na rysunku ponize;j.

Fot. nr 10: Budynek 5C — widok od strony potudniowej

3.3.6. Dokumentacja rysunkowa
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Rys. nr 7: Infrastruktura sportowa — lokalizacja w terenie
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3.4.2. Orientacyjny obmiar

Kota do rzutu dyskiem:
- Koto nr 1: szt. 1 - $rednica: okoto 250cm
- Koto nr 2: szt. 1 — $rednica okoto 250cm

Bieznie:

- Bieznia nr 1: dlugo$¢ 60 m; szeroko$¢ 0,7 m; grubos$¢ 1,5 cm (wymiary przyblizone)
- Bieznia nr 2: dtugos$¢ 20 m; szerokos¢ 0,7 m; grubos¢ 1,5 cm (wymiary przyblizone)
- Bieznia nr 3: dlugo$¢ 50 m; szerokos$¢ 1,4 m; grubos$¢ 1,5 cm (wymiary przyblizone)

Uwaga: Oferent zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej na obiekcie, podczas
ktérej powinien wykona¢ wiasne obmiary pozwalajagce na indywidualne
oszacowanie ilosci oraz wartosci robét.

3.4.3. Ogodlna charakterystyka

Wymieniona wyzej infrastruktura stanowi pozostato$¢ po dawnym parku sportowym
utworzonym na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

3.4.4. Zakres roboét

Kota do rzutu dyskiem:

- demontaz siatki ochronnej: 1 kpl. (koto nr 1)

- demontaz stupkéw stalowych: 7 szt.; wysoko$¢ stupkéw ponad pow. terenu 3,2 m;
$rednica @ 90mm (koto nr 1),

- rozbiérka nawierzchni betonowej (kofo nr 1 i koto nr 2),

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki,

- uzupetnienie dotéw po kotach piaskiem z ubiciem warstwami

Fot. nr 12: Koto do rzutu dyskiem nr 2
Bieznie:

- zdjecie biezni z tworzywa sztucznego,

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki.

3.4.5. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 11: Koto do rzutu dyskiem nr 1 wraz z ogrodzeniem Fot. nr 13: Widok na infrastrukture sportowg — koto nr 1 oraz bieznie
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3.5.2. Orientacyjny obmiar

3.5. Rozbidérka elementéw betonowych i stalowych Stopy zelbetowe schodkowe:

) ) ) - ilos¢: 2 szt.
3.5.1. Lokalizacja w terenie - wymiary: 1,0m x 1,0m (powierzchnia)
Lokalizacje elementéw betonowych i stalowych do demontazu przedstawiono na
rysunku ponizej.

tawa betonowa:
- ilos¢: 1 szt.
- wymiary: 70mb x 0,2m (powierzchnia)

Stupki betonowe:
- ilos¢: 7 szt.
- wymiary: 0,3m x 0,3m x 1,3m (wysoko$¢ mierzona od pow. terenu)

Tablice reklamowe na konstrukciji stalowe;j:
- ilos¢: 2 szt.
- wymiary: 2,0m x 1,0m + podpory

Uwaga: Oferent zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej na obiekcie, podczas
ktérej powinien wykona¢ wiasne obmiary pozwalajagce na indywidualne
oszacowanie ilosci oraz wartosci robot.

3.5.3. Zakres robét

- rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych,
- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki,
- uzupetnienie dotéw porozbiérkowych piaskiem z ubiciem warstwami

o S
Stopy 2e|bet0\ge

A 3.5.4. Dokumentacja fotograficzna
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Rys. nr 8: Elementy betonowe i stalowe do demontazu — lokalizacja w terenie
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Fot. nr 16: Stupki betonoe do rozbiorki ] Fot. nr 18: Tablica reklamowa nr 2 do demontazu




3.6. Wycinka drzew oraz pni z wykarczowaniem korzeni

3.6.1. Lokalizacja w terenie

Lokalizacje drzew oraz pni do wycinki przedstawiono na rysunku nr CPP_PB_PZT_111

LInwentaryzacja zieleni istniejgcej”.
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3.6.2. Orientacyjny obmiar drzew i pni do wycinki

Nr| o Gatunek Obwaéd Uwagi
na drzew pnia
planie mierzony
[cm]
403 1 | topola kanadyjska 152 | topola obca >100 cm
415 1 | zywotnik zachodni 54
2. pien 46
416 1 | zywotnik zachodni 74
2. pief 59
417 1 | zywotnik zachodni 71
418 1 |lipa drobnolistna 54
2. pien 51
419 1 | zywotnik zachodni 74
423 1 | topola kanadyjska 233 | topola obca > 100 cm
425 1 |topola czarna odm. wtoska 254 | topola obca > 100 cm
426 1 | topola czarna odm. wioska 169 | topola obca > 100 cm
427 1 | topola czarna odm. wioska 156 | topola obca > 100 cm
428 1 | zywotnik zachodni 35 | do 50 cm na wys. 5 cm
2. pief 25
430 1 | klon jawor 70
431 1| klon jawor 51
433 1 | klon jawor 53
435 1 |topola kanadyjska 56
2. pien 54
437 1| klon jesionolistny 70
437 cd. 2. pien 54
438 1 | klon jesionolistny 54
2. pien 50
439 1| klon jesionolistny 55
443 1 |topola biata 134
2. pien 97
3. pien 67
445 1 | jesion wyniosty 59
2. pien 55
3. pien 47
4. pien 45
448 1 | jablon ozdobna 52
2. pien 34
451 1 | jablon ozdobna 52
2. pien 37
454 1| modrzew europejski 44
460 1 | $liwa wisniowa odm. purpurowa 65
2. pien 65
3. pien 49
4. pien 48
5. pief 47
6. pien 34
466 1 |lipa drobnolistna 70
2. pief 48
484 1 |lipa drobnolistna 62
485 1 |lipa drobnolistna 56
486 1 |lipa drobnolistna 49
486A | 1 |lipa drobnolistna 64
489 1 | jesion wyniosty 154
490 1 | klon pospolity 144
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1 | klon pospolity 115
491
2. pien 105
492 1 | klon pospolity 110
2. pien 89
493 1| klon pospolity 88
494 1 | klon pospolity 110
495 1 | klon pospolity 92
496 1 | klon pospolity 97
497 1 | klon pospolity 172
498 1 | jesion wyniosty 127
499 1 |lilak pospolity 50
2. pien 47
3. pien 43
4. pien 41
5. pien 40
6. pien 38
7. pien 32
8. pien 32
500 1 |topola czarna odm. wioska 239 | topola obca > 100 cm
501 1 | kasztanowiec pospolity 181
502 1 | topola czarna odm. wioska 198 | topola obca > 100 cm
503 1 | topola czarna odm. wtoska 110 | topola obca > 100 cm
504 1 | topola czarna odm. wioska 160 | topola obca > 100 cm
505 1 | klon pospolity 79
506 1 | topola kanadyjska 190 | topola obca > 100 cm
507 1 | topola czarna odm. wioska 214 | topola obca > 100 cm
508 1 |topola czarna odm. wtoska 77
2. pien 62
509 1 |topola czarna odm. wtoska 78
2. pien 69
3. pien 29
511 1 |topola czarna odm. wtoska 75
512 1 | topola czarna odm. wioska 203 | topola obca > 100 cm
2. pien 89
513 1 | topola czarna odm. wioska 325 | topola obca > 100 cm
514 1 | zywotnik zachodni 32
515 1| klon pospolity 51
517 1 | topola czarna odm. wioska 244 | topola obca > 100 cm
2. pien 65
518 1 |topola czarna odm. wtoska 67
519 1 |topola czarna odm. wtoska 193 | topola obca > 100 cm
520 1 | topola czarna odm. wioska 88 | topola obca > 100 cm
2. pien 42
521 1 | zywotnik zachodni 30 | do 50 cm nawys. 5 cm
525 1 | brzoza brodawkowata 75
526 1 | klon pospolity 79
527 1 | brzoza brodawkowata 75
528 1 | zywotnik zachodni 45
2. pien 42
529 1 | topola kanadyjska 136 | topola obca > 100 cm
530 1 | $liwa wisniowa odm. purpurowa 44
2. pief 29
3. pien 29
4. pien 29
5. pien 21
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531 1 | zywotnik zachodni 63
2. pien 39
3. pien 25
2m2
582 1 | klon jesionolistny odrostow z
pnia
Brak Pien pozostawiony po Lokalizacja: Parking
Lo e ’ @ 58cm
numeracji poprzedniej wycince przy budynku 5C
Brak Pien pozostawiony po Lokalizacja: Parking
L1 e ’ @ 62cm
numeracji poprzedniej wycince przy budynku 5C
Brak q Pien pozostawiony po & 120cm Lokalizacja: Parking
numeracji poprzedniej wycince przy budynku 5C

Uwaga: Oferent zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej na obiekcie, podczas
ktorej powinien wykonaé wiasne obmiary pozwalajagce na indywidualne
oszacowanie ilosci oraz wartosci robot.

3.6.3. Ogodlna charakterystyka i opis zieleni istniejacej

Na opracowywanym terenie znajdujg sie drzewa w réznym wieku, réznych
gatunkéw i odmian. Czes$¢ z nich to kilkudziesiecioletnie drzewa w peni uksztaltowane i
zdrowe, cze$¢ jest w ztym stanie i zagraza bezpieczenstwu ludzi i budynkéw, czes¢ to
drzewa owocowe bez szczegodlnej wartosci estetycznej i przyrodniczej.

Na obiekcie znajduje sie tez kilkadziesigt starych drzew topoli, zaréwno kolumnowej
odmiany topoli czarnej, jak i topoli kanadyjskiej oraz biatej. Ze wzgledu na wiek nie sg w
najlepszym stanie, a kilka z nich zamiera.

Na dziatce, pod numerem 5A, na ktérej znajduje sie Zaktad Farmakologii rosnie kilka
starszych drzew i przede wszystkim miode ros$liny, sadzone w ostatnich kilku latach
(zywotnik ‘Smaragd’, z. ‘Globosa’, $wierk ktujgcy oraz kosodrzewina).

Na pozostatej czesci terenu, tj. za Dziatem Inwestycji i kortami tenisowymi oraz dookota
biezni, rosng drzewa zaréwno owocowe (wzdtuz granicy z garazami przy ul Polnej), stare
topole i klony oraz po kilka egzemplarzy innych gatunkéw.

Istniejgca zielen jest zadbana i systematycznie pielegnowana, na co wskazuje brak
posuszu, martwych i niestabilnych konaréw zagrazajacych bezpieczenstwu, oraz
ksztattowanie pokroju drzew i krzewdw.

3.6.4. Zakres robét

- wycinka drzew wraz z wykarczowaniem korzeni zgodnie z przedmiarem oraz rysunkiem nr
CPP_PB_PZT_111 ,Inwentaryzacja zieleni istniejacej”,

- usuniecie wolnych pni wraz z wykarczowaniem korzeni (pnie zostawione po poprzedniej
wycince w okolicach budynku 5C),

- oczyszczenie terenu z wolnych gatezi i krzewodw,

- wywoz i utylizacja materiatéw z wycinki i karczowania,

- uzupetienie dotéw po zlikwidowanych drzewach i pniach piaskiem z ubiciem warstwami,
- niwelacja i wyréwnanie terenu po wycinkach.
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3.6.5. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 19: Widok na grupe drzew 490-501 oraz 474-476

Fot. nr 20: Widok na grup drzew 481-488
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Fot. nr 21: Widok na grupe drzew 435-447

Fot. nr 22: Widok na grupe drzew 403-410
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Fot. nr 23: Widok na grupe drzew 415-418
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3.7. Banery informacyjne

3.7.1. Lokalizacja w terenie

Lokalizacje baneréw informacyjnych zaznaczono na ponizszym rysunku.

Baner informacyjny
z o$wietleniem

R Banerinfur:r'{m;yjny
bez o$wietlenia

s

Rys. nr 9: Planowana lokalizacja baneréw informacyjnych
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3.7.2.

Przedmiar

Baner informacyjny na podkonstrukciji stalowej z o$wietleniem:

- ilos¢: 1 kpl.

Baner informacyjny na podkonstrukcji stalowej bez o$wietlenia:

- ilos¢: 1 kpl.

3.7.3. Zakres robét i specyfikacja techniczna

Nalezy wykona¢é i zmontowa¢ na budowie dwa banery informacyjne z grafikg
przedstawiajgcg wizualizacje planowanej inwestycji kompleksu budynkéw Collegium
Pharmaceuticum.

Do prefabrykacji baneréw konieczne jest przygotowanie projektu warsztatowego konstrukcji
stalowej wraz z podwalinami, ktéry nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego oraz
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Baner informacyjny z o$wietleniem

Baner powinien spetnia¢ ponizsze wymogi:

podkonstrukcja wykonana z ksztattownikéow stalowych ocynkowanych ogniowo —

wymiary zgodnie z rysunkiem nr 10 wg pkt. 3.7.4.

wymiar powierzchni z grafikg: 4,0m x 2,0m

blenda panelu informacyjnego wykonana z materiatu typu dibond (potgczenie aluminium

i PVC),

grafika informacji wizualnej z materialtu odpornego na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV (gwarancja trwatosci i koloru minimum 5 lat),

montaz na budowie zgodnie z lokalizacje wg rysunku nr 9 w pkt. 3.7.1.

oswietlenie:

- minimum dwie oprawy typu LED - moc min. 30W

- barwa swiatta 6500K

- stopien ochrony IP min. 65

- strumien Swietiny min. 1800Im

- kat $wiecenia min. 120°

- napiecie zasilania 230V

- temp. Pracy -20 +50 °C

- uchwyty montazowe pod oprawy z mozliwoscig regulacji kgta pochylenia oprawy

instalacja zasilajgca

- kabel YKYzo 3x2,5mm2, 0,75/1 kV/kV - okoto 20mb
Kabel zasilajacy nalezy utozyé w rowie wykopanym na gtebokos$¢ ok. 1,0m na odcinku
pomiedzy miejscem ustawienia reklamy, a najblizszg latarnig na parkingu. Utozony
kabel nalezy przysypa¢ warstwg piasku na grubo$¢ 20cm, zabezpieczy¢ niebieskg folig
ostrzegawczg i zasypa¢ do poziomu powierzchni terenu. Instalacje kablowg nalezy
potgczy¢ ze ztaczem w istniejgcej latarni o$wietleniowej oraz oprawami $wietlnymi
zamontowanymi na uchwytach do konstrukcji stalowej tablicy. Na konstrukcji wsporczej
ustawionej reklamy kabel nalezy utozy¢ w ochronnym profilu instalacyjnym odpornym
na promieniowanie UV. Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ pomiary sprawnosci
instalacji oraz sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wykonanej instalacji oswietlenia.
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Baner informacyjny bez oswietlenia

Baner powinien spetnia¢ ponizsze wymogi:

3.7.4.

podkonstrukcja wykonana z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych ogniowo -
wymiary zgodnie z rysunkiem nr 10 wg pkt. 3.7.4.

wymiar powierzchni z grafikg: 4,0m x 2,0m

blenda panelu informacyjnego wykonana z materiatu typu dibond (potgczenie aluminium
i PVC),

grafika informacji wizualnej z materialu odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV (gwarancja trwatosci i koloru minimum 5 lat),

montaz na budowie zgodnie z lokalizacje wg rysunku nr 9 w pkt. 3.7.1.

Dokumentacja rysunkowa

Poziom terenu ,7 ‘| ’7 “

4,00m

tu powstaje
Collegium Pharmaceuticum

2,00m

3,00 - 3,50m

NSNS SN SZAS

Rys. nr 10: Proponowane wymiary i wyglad tablicy informacyjnej wraz z podkonstrukcja
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