
Załącznik nr 1 do projektu umowy na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 487 w miejscowości 

Nowa Wieś  –   zakres zmian umowy 

 

1. Zmiany istotne 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 

a) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako wystąpienie zdarzenia 

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia w chwili złożenia oferty i 

zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a 

które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W 

razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 

powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 

szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, 

wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, 

pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwiązane z realizacją inwestycji 

itp.),  

b) okoliczności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

c) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów zamówienia mających 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie wynikają z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy,  

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

e) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu, 

ulewy, nawałnic o wysokości opadów powyżej 30mm/m2 w ciągu doby, trwających nieprzerwanie 

powyżej 3 dni lub wystąpienia mrozów, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót i 

mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi 

w STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich warunków 

atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o 

czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności. Zmiana ta 

wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania) i przedstawienia 

przez Wykonawcę informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej dla miasta Opola, 

f)  konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania i oddania 

do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczających 

poza zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy,  

g) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zamiennie zwanymi 

robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy 



(nieobjętych zamówieniem podstawowym), które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika 

Budowy (w przypadku jego obowiązywania), 

i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j)  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, mających wpływ na 

termin zakończenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących 

zagrożenie, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga 

wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania), 

m) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin zakończenia 

przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego 

obowiązywania). 

1.1) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z okoliczności 

nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego następuje o okres, który Zamawiający 

uzna za konieczny, nieprzekraczający jednorazowo 3 miesięcy. 

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności, 

celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu 

umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmianą terminu wykonania 

przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w następstwie: 

a) zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego charakteru 

wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie wykraczających poza zakres 

zamówienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego 

z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy protokoły konieczności oraz inne dokumenty 

potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności oraz innych 

dokumentach potwierdzających ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztów realizacji 

przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, 

prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia netto Wykonawcy każdorazowo jest konieczne 



zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w 

budżecie Zamawiającego.  

b) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności realizacji 

dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w 

rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjętych zamówieniem podstawowym), 

zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy Protokoły konieczności robót 

dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzające ten 

fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności robót dodatkowych nieobjętych 

zamówieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt, 

 3) zmiany osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy – dotyczy Kierownika 

budowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, 

wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, 

uprawnieniach spełniających, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazał w 

ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 

Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego i inspektora 

nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia 

aneksu do niniejszej umowy, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w 

takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego, 

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem do 

Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając stosowne dokumenty, 

6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, które polegają na zmniejszeniu zakresu przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, 

wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zmniejszone o kwotę przekraczającą 30% 

wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

7) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania 

robót, w zakresie i na warunkach określonych w § 13 umowy,  

8) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 

zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo  

    budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do  

    przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, Zamawiającego lub Inżynierowi 

    kontraktu (w przypadku powołania), 

10) wystąpienia konieczności dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane. 

2. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności:  



1)  Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot umowy – dotyczy 

Kierownika/ów robót. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez 

wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie 

o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, co najmniej takie warunki, jakie 

podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 

Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego i inspektora 

nadzoru o zamiarze zmiany Kierowników robót. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w 

formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

2)  Zmiana osób do współpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiającego w przypadku 

braku możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynności, wówczas 

czynności te można powierzyć innej osobie. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu 

drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

3)  Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie 

tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4)  Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących 

dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5)  Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących 

dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

6)  Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku możliwości 

wykonywania przez podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana następuje 

poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

7)  Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrócić się 

z wnioskiem do Inżyniera kontraktu i Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę po 

wcześniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzeżeń przez Inżyniera 

kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiającego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w 

formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

8)  Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana 

zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia 

jego wysokości i zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ten fakt w formie 

pisemnej wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów. Zmiana ta wymaga akceptacji 

Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

9)  Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego następuje na wniosek każdej ze 

Stron. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 



zmiany w zakresie wydłużenia Terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

10) W przypadku zmian umowy mających wpływ na treść opracowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowy jednocześnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

3. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 

niezamierzone przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas Strony zobowiązują się podjąć 

działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, 

oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści 

niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupełnienie winno 

nastąpić w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurą określoną w umowie. 

 

4. Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru umowy 

w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzące do naruszenia 

przepisów Pzp. w zależności od rodzaju zmiany, następują w oparciu o zapisy umowy klasyfikujące 

zmiany jako istotne – zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne. 

 

5. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, o których mowa 

w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie 

możliwości dokonania zmiany, zawierającym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem 

i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczności 

wskazanej w niniejszym załączniku, wówczas zobowiązany jest do przekazania  Zamawiającemu 

wniosku w formie pisemnej dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz dołączeniem niezbędnych dokumentów.  

3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca dowiedział się o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach Zamawiającemu oraz Inżynierowi kontraktu zgodnie z zasadami 

zawartymi w umowie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych 

dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do postanowień umowy i do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku,  Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej dokumentacji 

i wydania Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, 

uzasadniającej żądanie zmiany. 



7)  Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycją 

dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycją wyceny robót (jeżeli 

dotyczy) i informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, zobowiązany jest do ustosunkowania 

się w formie pisemnej do zgłoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania 

Zamawiającemu informacji wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i 

zatwierdzenia żądania zmiany. 

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę wniosku 

o dokonanie zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego przez Zamawiającego, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji żądania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraża 

zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje do 

podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadków, w których wskazano, iż wymagany jest aneks 

do umowy, ewentualnie przed sporządzeniem projektu aneksu, Zamawiający zaprosi Wykonawcę 

na negocjacje dot. zakresu aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych dokumentów, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego 

po podpisaniu przez obie Strony. 

12) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień 

publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w drodze aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków umowie lub niniejszym 

załączniku do umowy, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

 


