zatgcznik Nr 3 do specyfikagji warunkéw
zamaowienia projekt umowy

UMOWA NR

Wdniu ...cceeeeenns w Wabrzeznie, pomiedzy:

Gming Rynsk reprezentowang przez

mgr Wiadystawa tukasika Wojta Gminy RyniAsk

przy kontrasygnacie

Jolanty Szablewskiej Skarbnika Gminy

NIP 878-17-52-040

korespondencja na adres: Urzad Gminy Rynsk ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno,
tel: 56 687 75 00 adres e-mail: poczta@gminarynsk.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

zwang Zamawiajacym,

KOTESPONAENCIA NA QUIES: ...eiiiiiiiee ittt etttk e e s bbbt e e skt e et e s bbb e e e s abbe e e e s sbbeeesannneee s
tel o AAreS €-MaAl: .o e
zwang/ym Wykonawca,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie podstawowym
z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.) zwang dalej ustawg, o wartosci zamoéwienia
nieprzekraczajgcej progéw unijnych okreslonych w art. 3 ustawy zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa drég gminnych relacji Ptywaczewo-Bugeria, Gmina Rynsk.
2. Przebudowywany odcinek dotyczy drég gminnych nr 070312C Orzechéwko-Plywaczewo oraz
nr 070314C Plywaczewo (Bugeria 1)-Ptywaczewo (Bugeria Il). Zakres robét przebudowy drég gminnych

0 tgcznej diugosci 977,05 m obejmuje m.in:

1) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 4,00 do 5,00 m (mijanka) w tym
warstwy wigzgcej AC 16 W i warstwy Scieralnej AC 11 S o tgcznej grubosci 9 cm wraz z podbudowg
z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i warstwg odsgczajgcg z piasku;

2) wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m do 1,00 m (przekrdj konstrukcyjny B-B)
umochnionych kruszywem tamanym wraz z warstwg odsgczajgcg z piasku;

3) wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
i warstwg odsgczajgcy z piasku;

4) montaz oznakowania drogowego pionowego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu drogowego;

5) montaz barier ochronnych drogowych.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) obstugi geodezyjnej inwestycji przez uprawnione stuzby geodezyjne, w tym wytyczenia przebudowy
drég przed przystgpieniem do robdét i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wykonanych robot wraz ze sporzgdzong w jej wyniku potwierdzong kopig geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z pomiaréw (mapy w skali 1:500 lub 1:1000 obejmujgce caly zakres roboét);

2) wykonania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu w zwigzku
z przebudowg drég wraz z oznakowaniem na czas prowadzenia robot;

3) przeprowadzenia préb, pomiaréw i badan zwigzanych z wykonywanymi robotami i przekazania
protokotéw Zamawiajgcemu;

4) naprawy lub odtworzenia uszkodzonych urzgdzeh uzbrojenia podziemnego (instalacji i urzgdzen)
spowodowanych prowadzonymi robotami;
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5) naprawy uszkodzen lub odtworzenia istniejgcych obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu;

6) odtworzenia znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia;

7) utrzymywania nawierzchni drég, na ktérych prowadzone sg roboty zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drogi;

8) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatéw i odpaddw oraz ich ewentualnej utylizaciji;

9) innych prac, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla prawidtowe] realizacji i funkcjonowania
przedmiotu zaméwienia;

10) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

Przebudowe drogi nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacja warunkow

zamoéwienia (SWZ), zlozong oferta, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi

normami (przywotanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét), przepisami

i technologiami producentéw materiatéw zastosowanych przy realizacji zamdwienia oraz z:

1) dokumentacjg techniczng przebudowy drég gminnych relacji Ptywaczewo-Bugeria i szczegotowa
specyfikacjg techniczng opracowang przez Mariusza Majewskiego prowadzgcego dziatalno$é pod
nazwg DM-PROJ, Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite;

2) zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu drogowego przebudowy drég gminnych relacji
Ptywaczewo-Bugeria opracowanym przez Mariusza Majewskiego prowadzgcego dziatalnos¢ pod
nazwg DM-PROJ, Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite.

Poza robotami bezposrednio wynikajacymi z dokumentacji projektowych oraz w zakresie opisanym

w ust. 2-4 przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest

i okaze sie niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji

projektowo-przedmiarowe;j.

Przedmiot umowy zostat objety wnioskiem o przyznanie $rodkéw z budzetu Wojewddztwa Kujawsko-

Pomorskiego pochodzacych z tytutu wyltaczen gruntéw rolnych z produkcji na realizacje modernizacji

drogi dojazdowej do gruntéw rolnych.

§2

Terminy
Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie nastepuje protokolarnie.
Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego i nie moze byc¢
udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze uznaje, ze nadaje sie do realizacji przedmiotu
zamowienia.

§3
Termin wykonania umowy wynosi 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ........
Termin jest zachowany jezeli inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru koricowego robét.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania placu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej oraz projektu statej organizaciji ruchu;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie wykonanych robét i zaptata wynagrodzenia.
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2.

3.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw Wykonawcy, przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie
kwallifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p.poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia i odziez;

2) zastosowanie materiatéw, ktére powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac:

—  Polskim Normom,

— wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

— wymaganiom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) wykonanie, uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa
drog wraz z ich oznakowaniem na czas prowadzenia robdt;

4) we wiasnym zakresie zabezpieczenie w niezbedne do wykonania robét media;

5) na zadanie inspektora nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materiatow atestéw, certyfikatow,
Swiadectw jakosci, deklaracji wlasciwosci uzytkowych;

6) segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie odpaddw;

7) zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow
i Swiadczen dla swoich pracownikéw, Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczeh z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego;

8) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci;

9) posiadanie lub dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy (odpowiedzialnos¢ kontraktowa);

10) petnienie nadzoru nad odebranymi elementami robdt;

11) utrzymanie ogdinego porzadku na budowie poprzez:

— ochrone mienia,

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

— nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

—  zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

— usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
— wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt;

12) uprzednie uzgodnienie z Zamawiajgcym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczgcych terminéw, zakresu
rob6t lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian;

13) wyprzedzajgce informowanie o problemach Iub okolicznosciach mogacych wplyngé na jakos¢ robdt lub
opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajgcego z niniejszej umowy;

14) informowanie inspektora nadzoru o problemach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w czasie
umozliwiajgcym mu podjecie stosownych decyzji;

15) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami;

16) stosowanie sie do pisemnych polecen i wskazéwek inspektora nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy;

17) przedktadanie inspektorowi nadzoru na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania umowy
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informaciji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy;

18) likwidacja zaplecza budowy i uporzgdkowanie terenu w terminie nie pdznigjszym niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robdt.

Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu:

1) kosztorys ofertowy, zawierajgcy elementy cenotworcze, stanowigcy jednoczesnie podstawe ustalenia
ceny ofertowej, w celu wyliczenia wartosci robét zamiennych i zaniechanych, lub wykonanych na
dzieh odstgpienia od umowy bgdz na inne potrzeby Zamawiajgcego;

2) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dla przedmiotu umowy, ktéry za zgodg stron moze byé
aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy, zmiana
harmonogramu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Wykonawca jest wytwoércg odpaddédw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn.zm.), w zwigzku z tym zobowigzany jest do przestrzegania
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przepisow tejze ustawy oraz przepiséw wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (art. odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Ilub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska w miejscu prowadzenia robét i w jego otoczeniu.
Wykonawca przekaze na wezwanie Zamawiajgcego zestawienie kosztow oraz kosztorys powykonawczy -
jezeli bedzie to niezbedne dla potrzeb Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od dnia wezwania do jego
ztozenia.

§6
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzenia dziatalnosci. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zwigzku z realizacjg umowy na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz
1.000.000,00 zt — na jedno i wszystkie zdarzenia,

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robot lub ustug powstatych po przekazaniu
przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do wysokosci sumy gwarancyjnej
okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd wyrzgdzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach
lub urzgdzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust.
1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$é z tytutu szkdd wyrzgdzonych
przez podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej wymaganiom
prowadzonej dziatalnosci w terminie okreslonym w ust. 4.

W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do
przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od
podpisania umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg, polise, ktérg powinien
przedstawi¢ Wykonawca, za$ koszty jakie poniést optacajgc sktadki ubezpieczeniowe moze potracié¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie
dlugiem do zaptacenia przez Wykonawce.

§7

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy

1.

Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 95 ustawy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych prace zwigzane z wykonywaniem podbudowy

i nawierzchni bitumicznych celem realizacji umowy.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy oso6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci

do:

1) zadania oswiadczen okreslonych w art. 438 ust. 2 ustawy i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania umowy.

W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu na potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego w ust. 1 czynnosci, oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw

na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie takie powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: imie i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie okreslonym w wezwaniu
(dopuszcza sie wezwanie Wykonawcy s$rodkami komunikacji elektronicznej) zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

Za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong
w § 23 ust. 2 pkt 9.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc umowe w rozumieniu

art. 7 pkt 27 ustawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy jak za wtasne dziatania

i zaniechania.

Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze:

1) dokona¢ zmiany podwykonawcy;

2) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zaméwienia;

3) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom pomimo niewskazania w ofercie czesci
zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Wykonanie czynnosci okreslonych w ust. 4 pkt 1 — 4 nie wymaga zmiany umowy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej

zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robét i przedmiot robdt objetych umowg z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg musi by¢ zbiezny z zakresem, terminem wykonania i przedmiotem okreslonym
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

2) termin zapfaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej,

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Niespetnienie powyzszych warunkow spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

sprzeciwu lub zastrzezen.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8 przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

rygorem niewaznosci do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszy, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych brutto.
Jezeli w umowach o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 13, termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 23 ust. 2 pkt 8.
Zasady zawierania uméw pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg stosuje sie odpowiednio do umow
zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg. Przy zawieraniu uméw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna sie powolywa¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.
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§9
Nadzor
Wykonawca na swdj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane.
Obowigzki kierownika okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego.

§10
Zamawiajacy na swoj koszt ustanowi inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez Zamawiajgcego.
Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbedne sg do
wykonywania robét zgodnie z umowg oraz do usuniecia usterek w tych robotach a Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukcii.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do prowadzonych robét.

§11
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy cene ryczattowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia, zgodnie ze ziozong ofertg

WYNOSI:
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podatek VAT ......... TR zt
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Wynagrodzenie ryczalttowe, o ktdrym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze ma pelng Swiadomosé, iz w zwigzku z przyjeta w umowie ryczattowg formag
wynagrodzenia, Wykonawca nie moze jednostronnie domagaé sie zmiany ustalonego ryczaltu (podwyzszenia),
jezeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaze sie, ze faktyczne koszty odbiegajg istotnie od wysokosci ustalonego
ryczattu.

§12

Formy ptatnosci
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture, wystawiong po wykonaniu i odbiorze robot
budowlanych. Zamawiajacy nie przewiduje wystawiania faktur czesciowych. Fakture Wykonawca wystawi na
Gmine Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno, NIP 878-17-52-040.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koncowego, stwierdzajgcy wykonanie catosci robét bez
wad istotnych wstrzymujgcych odbidr robét, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i inne osoby
reprezentujgce Zamawiajgcego i Wykonawce biorgce udziat w odbiorze.
W przypadku wykonywania robét przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca do faktury
VAT za realizacje rob6t doreczonej Zamawiajacemu dolgcza dowody potwierdzajgce dokonanie zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego/ktdrych wierzytelnosc jest
czescig skladowg wystawionej faktury. Przedstawienie dowoddw zaptaty jest warunkiem zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Dowodami wymaganymi przez Zamawiajgcego sa: uwierzytelniona kopia/kopie faktur
wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw za realizacje robdt w ramach zamdwienia
i oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcego otrzymanie terminowej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zatgczenie do wystawionej przez Wykonawce faktury
dokumentéw wymaganych na potwierdzenie dokonania zapfaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
spowoduje odestanie zlozonej faktury Wykonawcy.
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Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie cesji wierzytelnosci dokonanej przez Wykonawce na podwykonawce lub
dalszego podwykonawce po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.

Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od dnia zlozenia prawidlowo sporzadzonej faktury VAT u Zamawiajgcego.
Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi i przekaze Zamawiajgcemu fakture w formie papierowej/fakture ustrukturyzowang
przestang drogg elektroniczng.*

* niepotrzebne skresli¢

Za dokonanie nieterminowej ptatnoéci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opoznienie w transakcjach handlowych, okreslone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 z pézn.zm.) w wysoko$ci
okreslonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki.

Wykonawca nie moze przelaé¢ wierzytelnosci lub dokonac¢ innej czynnosci wywotujgcej podobne skutki, z
tytutu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zakaz przeniesienia wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca wpisze na wystawiong przez siebie fakture za wykonanie przedmiotu
zaméwienia.

Cesja wierzytelnosci lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi kwote

(StoWnie: ...
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie podpisania umowy.

Zabezpieczenie WNOSZONE JESE W FOMMIE .......cviiiiiiiiieirieiei e
Zamawiajacy zwréci (70 %) zabezpieczenia (ustanowionego w pienigdzu) w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.
Ta czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii, ktérej
okres odpowiedzialno$ci ustalony zostat na okres, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami (przy
zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét oraz do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w niniejszej umowie wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu
realizacji zamdéwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany
jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca
oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzediuZzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na
dalsze zabezpieczenie w pienigdzu musza by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu
nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce potrgcania kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym
i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku (jesli umowa na prowadzenie rachunku
bankowego przewiduje oprocentowanie), pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie
Z postanowieniami umowy.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak
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réwniez innych kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce. Potrgcenia moga tez nastgpi¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Odbiér przedmiotu umowy

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego przedmiotu

zamowienia objetego umowa potwierdzone protokotem odbioru koricowego. Odbiér koncowy nastgpi pod

warunkiem nie stwierdzenia wad istotnych podczas jego przeprowadzenia. Zamawiajacy zastrzega, ze

odbidr robo6t budowlanych nastgpi nie wezesniej niz po 30 czerwca 2024 r.

Zakonhczenie robot i gotowosé do odbioru koricowego Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu. Inspektor

nadzoru potwierdza gotowos¢ do odbioru koncowego robot jezeli wykonane zostaty wszystkie roboty objete umowg

i projektem.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sieg:

1) odbiory dla robot zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu;
2) odbior koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu cato$ci
robot budowlanych objetych umowg zgodnie z § 3 ust. 2.

Odbidr z ust. 3 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc pisemnie inspektora nadzoru, co najmniej na

3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzglednieniem terminéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru

i usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia

robot w terminie nie diuzszym niz 3 dni.

Zamawiajgcy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru kohcowego powota komisje oraz wyznaczy termin odbioru robét

i przystgpi do czynnosci odbioru nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia pisemnego potwierdzenia gotowosci do

odbioru przez inspektora nadzoru. Czynnosci odbioru przeprowadzone zostang w terminie do 7 dni od dnia ich

rozpoczecia.

Przed sporzadzeniem protokotu odbioru koricowego, Wykonawca wyda Zamawiajgcemu:

1) atesty, centyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, $wiadectwa techniczne wbudowanych materiatéw;

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na
stronie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wabrzeznie pod adresem hitp:/bip.pinb-
wabrzezno.lo.pl/?cid=94&bip id=599);

3) dokumentacje powykonawczg obejmujgca:

— dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
— potwierdzone kopie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z pomiaréw (mapy inwentaryzacji
powykonawczej 1:500 lub 1:1000 obejmujgce caty zakres robét)

4) protokoty z przeprowadzonych préb, pomiaréw i badan zwigzanych z wykonywanymi robotami;

5) dokument gwarancji wystawiony przez Wykonawce;

6) dokumenty gwarancyjne na uzyte materiaty, na ktére producent udzielit gwarancji na okres dtuzszy
niz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji (karty gwarancyjne producentéw Wykonawca
wyda Zamawiajgcemu niezaleznie od gwarancji Wykonawcy udzielonej na te same materialy,
urzgdzenia i wyposazenie);

7) inne dokumenty umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego

pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej przyczyny,

Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i wystawienia faktury na

jego podstawie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia roboét lub ich wadliwego wykonania (wady istotne), to Zamawiajgcy

odmaéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Odbiory robét bedg odbywaly sie z zastosowaniem uregulowan rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
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oraz zgodnie z zapisami umowy.

§15

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym, Wykonawca usuwa na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. O usunieciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
ich usuniecie nastapito przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usunigecie przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Poniesione wydatki Zamawiajacy potraca z niezaptaconego wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego catosci robot budowlanych albo w okresie
gwarancji i rekojmi wad lub naruszeh umowy, ktére nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug
swobodnego wyboru:
1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej przedmiotu umowy;
2) zazgda¢ wykonania robo6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej ze zwioki;
3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§17
Odpowiedzialnos¢ z tytutlu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty.

2. Okres gwarancji wynosi ............ miesiecy i liczy sie od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,
chyba ze producent uzytych materiatéw udzieli dtuzszej gwarangji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot;
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce, ktory
jest zobowigzany do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub innym uzasadnionym technicznie.

5. Pomimo wygasniecia gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady i usterki, ktére zostaly
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji.

6. W przypadku nie usuniecia wad Ilub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy korzystajgc z uprawnien z tytutu rekojmi moze zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy.

7. W dniu odbioru robét budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng, wedtug wzoru
stanowigcego integralng czes¢ umowy.

§18
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne. Ustawowy termin
obowigzywania rekojmi za wady zostaje umownie rozszerzony o okres na jaki udzielona zostata gwarancja i wynosi
........ miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego przedmiotu zaméwienia.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejgcych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa wraz z uplywem terminu gwaranciji.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wlasnym staraniem usung¢ wszystkie wady odnoszgce sie do
przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Roszczen z tytulu rekojmi mozna dochodzi¢ takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

6. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.
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10.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
Protokét komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu dziatania komisiji.
Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, kiéry wezmie pod uwage niezbedny czas
i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.

Nie przystgpienie do usuniecia wad, nie usuniecie lub nienalezyte usuniecie przez Wykonawce wad
w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego od powierzenia ich usunigcia osobom trzecim w catosci na koszt
Wykonawcy.

§19

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosS¢ wystgpi podczas realizacii
przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o wykonanie robét dodatkowych.
Podstawg wykonania robét dodatkowych jest protokdt koniecznosci wykonania robét dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym zatwierdzony przez obie strony. Protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robét
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.
Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robdt z uwzglednieniem kosztorysu
ofertowego, zawierajgcego elementy cenotwércze, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub przy zachowaniu
tych samych norm parametréw i standardéw w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg
publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robét dla danego zakresu robot,
z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktérg przedstawi
do zaakceptowania Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o realizacje robét dodatkowych.
Decyzje o realizacji robdt dodatkowych podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

§20
Zmiana postanowienn umowy

Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem umowy Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie — zmianie ulega warto$¢ brutto, warto$¢ netto
pozostaje bez zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszgcych sie do praw i obowigzkdw stron umowy, wprowadzonych po

j€j zawarciu, wywoltujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany

sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie, lub terminu zakonczenia realizacii
przedmiotu umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych przyczynami niezaleznymi od

stron umowy, w szczegolnosci:

1) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z technologig przewidziang przez producentéw, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw w szczegdlnosci: temperatury powietrza uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, wiatréw
uniemozliwiajgcych prace maszyn budowlanych, gwattownych opadéw deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicia, burz z wytadowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatami i niewybuchami, znaleziskami i wykopaliskami archeologicznymi;

3) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe, itp.);

4) wystgpieniem kolizji z niezinwentaryzowanymi lub bfednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci
i budowli podziemnych oraz innym uzbrojeniem podziemnym, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robét, zmiane dokumentacji projektowej lub konieczno$é wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych;

5) wystgpieniem awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robot;

6) wystgpieniem warunkéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja rob6t uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub oséb, bgdz realizacji prac
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przez wigcej niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania
robét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robét dodatkowych nie objetych zamowieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtérzeniu
podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw, badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego,

7) wystgpieniem nastepstw dziatania organdéw administracji, ktére w szczegdélnosci dotyczyé bedg przekroczenia
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
lub odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno - prawnych, w szczegdélnosci dotyczgcych wprowadzenia zmian do
dokumentaciji projektowej na etapie realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych, niezaleznych, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia
prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdbw spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatdw lub urzgdzeh dedykowanych do
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres
opoznienia spowodowanego jedng z zaistniatych przyczyn.

4. W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych lub zastepczych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonywania rob6t - w celu
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia, okreslonego w umowie, w zakresie
uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystapi opdznienie, badz
przewidywany okres realizacji robdt w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opdznienia lub
0 czas niezbedny do realizacji robdt w zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo
dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla
interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie, w jakim korzy$¢ moze polega¢ na zmianach
majgcych wptyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zaméwienia;

5) poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiane obowigzujgcych przepiséw.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia
okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wystgpi
koniecznos¢ wydiluzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

6. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegdlnosci
takie jak:

1) waojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wylgcznie do pracownikéw wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajgcego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem
tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancii;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemoZzliwiajgce
bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogdlinokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogdlnonarodowej lub
regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu

dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonaé przedmiot umowy w sposéb prawidtowy oraz jezeli w wyniku
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dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w umowie, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia i zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkdw w miejscach realizacji robét Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zmiany technologii wykonywania robét i wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie
oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przediuzenie o okres takiego opdznienia.

8. W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem bleddw
w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opdzniern w wykonywaniu prac wystgpi wydtuzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, poprzez wydiuzenie 0 okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W umowie.

9. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 8
obliczenie warto$ci zmienionego wynagrodzenia nastgpi w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze
jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robét dla danego zakresu,
z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zwiekszenie wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 11.

Decyzje o zwiekszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspekior nadzoru nie jest upowazniony
i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

10. Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robét zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robét stanowigcych przedmiot
umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci rob6t przez Zamawiajgcego,
maksymalna wartos¢ wynikajgca z ograniczenia zakresu zaméwienia wynosi 20% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 11 umowy, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy.

11. W przypadku robot zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z okreslonych
robot - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu, nastapi odliczenie z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu,
to odliczenie warto$ci niewykonanego zakresu, z ktorego zrezygnowano, o ktdrg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

Decyzje o zmnigjszeniu zakresu robot podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

12. W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane skutkujgcg skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. Skrocenie
terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy.

§21
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat robdt lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie;
2) realizacja lub zakonczenie przedmiotu umowy opdéznia sie z winy Wykonawcy, tak Zze nie zakoriczy on
wykonania umowy w terminie;
3) przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa;
4) wydano nakaz zajecia majagtku Wykonawcy lub Wykonawca zrzekt sie majatku na rzecz wierzycieli;
5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swej firmy, réwniez w razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub
restrukturyzacii.
Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego.
2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny nie przystepuje do odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robdt;
2) Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie Wykonawcy.
3. W przypadku odstgpienia od umowy:
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2.

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowg inwentaryzacje robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, z inwentaryzacji sporzgdzony
zostanie protokét inwentaryzaciji;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej ze stron,
z powodu ktérej z przyczyn okreslonych w ust. 1 i 2 nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego. Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy te materialy i urzadzenia w cenie ustalonej przez
Strony w drodze negocjacji.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego

wstrzymania robét i zabezpieczenia nie zakonczonych robét oraz placu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce, wykonane roboty, prace

tymczasowe oraz materialy optacone przez Zamawiajgcego stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i pozostajg w jego

dyspozyciji.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy:

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty ktére zostaty

wykonane do dnia odstapienia;

2) przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§22
Zamawiajgcy zgodnie z ustawg moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezelizachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy, odstgpienie od umowy nastepuje
w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielt zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zzgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§23
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 11 ust. 2;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokoéci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 11 ust. 2;

3) za zwiloke w oddaniu w terminie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 20% tego wynagrodzenia;

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub ujawnionych w czasie trwania gwarangii
i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy dzien
zwitoki liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom kare umowng w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto za
przedmiot umowy, okreslonego w § 11 ust. 2, chyba, ze Wykonawca dokonat za zgoda
Zamawiajgcego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
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6) za nieprzedifozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, okreslonego w § 11 ust. 2;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, okreslonego w § 11 ust. 2;

8) za nie dokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kare umowng
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, okreslonego
w § 11 ust. 2;

9) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych wskazane w § 7 czynnosci kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, okreslonego w § 11 ust. 2 oraz za kazdy
przypadek nie ztozenia dowodéw potwierdzajgcych wymaog zatrudnienia.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Zapfata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaitowego brutto ustalonego w § 11 ust. 2;

2) zazwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki, jednakze nie wiecej niz 10% tego wynagrodzenia;

3) za zwioke w odbiorze koncowym robét stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 umowy za kazdy dzien zwioki, jednakze nie wiecej niz 10% tego wynagrodzenia.

taczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutdw nie moze przekracza¢ 20% wynagrodzenia ryczaitowego

brutto okreslonego w § 11 ust. 2.

Kazda ze stron jest uprawniona do dochodzenia, na zasadach ogdlnych, odszkodowania w czesci

przewyzszajgcej wysokos¢ zastrzezonych kar umownych. W przypadku odstgpienia od umowy przez

ktérgkolwiek ze stron, kazda ze stron zachowuje prawo dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 23

wynikajacych z okolicznosci, zaistniatych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§24

Postanowienia kohcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych
i Kodeksu cywilnego.
Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddajg sgdowi
wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostaje sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy, drugi
egzemplarz dla Zamawiajgcego.

§25
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg umowg miedzy
stronami bedzie sporzgdzana na pidmie i podpisana przez strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg byé
przesylane pocztg elektroniczng, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy pocztowe, adresy poczty elektronicznej podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu
poczty elektronicznej. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty
elektronicznej zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, adres poczty elektronicznej
strony uznajg za doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie. Powiadomienie bedzie
wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

Zamawiajacy Wykonawca
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10.

11.

12.

Karta Gwarancyjna

Wykonawca ...........coceeeinennn zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji Zamawiajgcemu zwanemu
dalej Uprawnionymna ..o e zgodnie zumowg z dnia ...................... ,
] P , ha przebudowe drég gminnych relacji Ptywaczewo-Bugeria i zobowigzuje si¢ do
usuniecia wad/usterek, jezeli wady/usterki te ujawnig si¢ w okresie na jaki udzielono gwarancji.

Okres udzielonej gwarancji wynosi - ................. miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru kohcowego
wykonanego i odebranego przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru koficowego.

Gwarant z tytutu udzielonej gwarancji odpowiada zaréwno za montaz, uzyte materiaty, i urzadzenia,
w tym takze za zakres realizowany przez podwykonawcoéw. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé
z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkod
powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz wady prawne. Gwarancja nie obejmuje zwyklego
zuzycia oraz skutkéw nieprawidtowej eksploataciji.

Uprawniony moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad/usterek, Gwarant zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7 dni, liczac
od powiadomienia go o wadzie. Usuniecie wad/usterek stwierdza sie w protokole z usuwania
wad/usterek. Jezeli wady/usterki zagrazajg bezpieczehstwu ludzi i ruchu, Gwarant zobowigzany jest do
niezwtocznego ich usuniecia oraz do czasu usuniecia wad/usterek zabezpiecza i oznacza to miejsce.
W przypadku dwukrotnej wady/usterki tego samego elementu przedmiotu umowy Gwarant zobowigzany
jest do wymiany wadliwego elementu na nowy wolny od wad/usterek.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode o bardzo duzych
rozmiarach, Gwarant zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca ujawnienia wady
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

W przypadku nie usuniecia wad/usterek we wskazanym terminie, Uprawniony moze usunagé¢ wady/usterki
na koszt i ryzyko Gwaranta oraz naliczy¢ kary umowne stosownie do postanowien § 23 ust. 2 pkt 4
umowy zawartej z Gwarantem.

W wypadku, gdy usuniecie wady/usterki bedzie trwato diuzej niz 7 dni lub ze wzgledéw technologicznych
lub warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych ich usuniecie, prace powinny by¢ wykonane w innym
terminie, uzgodnionym z Uprawionym.

Jezeli wady/usterki nie kwalifikujg sie do usuniecia, Uprawniony wedtug swojego uznania moze zagdaé
ponownego wykonania robét lub zwrotu kwoty stanowigcej rownowartos¢ wadliwie wykonanej czesci
przedmiotu umowy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady/usterki, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady/usterki nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest: Gmina
Rynsk z siedzibg Wdjta i Urzedu Gminy Rynsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wabrzezno, NIP 8781752040.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni warunkdéw gwarancji lub wypetni je w sposéb nienalezyty,
Uprawniony dokonuje usuniecia wady/usterki w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy,
zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie niniejszej gwarancji.

Sposob komunikowania sie Gwaranta z Uprawnionym:

1) o kazdej wadzie Uprawniony powiadamia telefonicznie na numer ...l
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie pocztg e-mail na
adreS. ..o Gwarant ma obowigzek powiadomienia Uprawnionego o zmianie tej
osoby i zmianie numeru telefonu i e-mail, w przypadku braku powiadomienia zawiadomienie
uwaza sie za skuteczne jezeli zostato dokonane na ostatni numer telefonu lub adres e-mail;

2) przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ najpdzniej w nastepnym dniu roboczym
przyjecie zgtoszenia telefonicznie na numer ...l i e-mailem na adres

3) za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a przedstawiciel Uprawnionego wysle powiadomienie na adres e-mail i nie otrzyma
potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt 2;

4) zgtoszenie o wadzie powinno zawiera¢ nastepujace informacje: date zgtoszenia i opis wady;

5) kontakt w sprawach realizacji postanowien wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej:

a) ze strony Gwaranta: ... , adres o ,
tel o ye-mail ..o ;



b) ze strony Uprawnionego:

Gwarant
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