(Czes$c¢ V) — Harmonogram Realizacji Robot

Nazwa zamowienia:

,Budowa zdolnoséci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb
morskiej energetyki wiatrowej”

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT

Termin

opis P .
P zakonczenia

ODCINEK | - Budowa Nabrzeza nr 1 i 2 wraz z pogtebieniem do 10,5m i
pozwoleniem na uzytkowanie

Kamien Milowy nr 1: Wykonanie $cianki szczelnej na Nabrzezu Nr 1
Kamien Milowy nr 2: Wykonanie $ciggéw i kleszcza na Nabrzezu nr 1

Kamien Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 1
Kamien Milowy nr 4: Wykonanie $cianki szczelnej na Nabrzezu Nr 2
Kamien Milowy nr 5: Wykonanie $ciggdw i kleszcza na Nabrzezu nr 2
Kamien Milowy nr 6: Wykonanie pali CFA na Nabrzezu nr 2

Kamien Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 2

ODCINEK Il - Budowa scianki szczelnej dla Nabrzeza nr 3 wraz z zalagdowieniem,
pogtebianiem do 12,5m i pozwoleniem na uzytkowanie

Kamien Milowy nr 8: Budowa $cianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeza nr 3

ZAMAWIAJACY:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi
literami)]

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi
literami)]




