
(Część V) – Harmonogram Realizacji Robót  

Nazwa zamówienia:  

„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb 

morskiej energetyki wiatrowej” 

 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT 
 

 

opis 
Termin 
zakończenia 

ODCINEK I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 wraz z pogłębieniem do 10,5m i 
pozwoleniem na użytkowanie 

 

Kamień Milowy nr 1: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 1  
Kamień Milowy nr 2: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 1  
Kamień Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 1  
Kamień Milowy nr 4: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 2  
Kamień Milowy nr 5: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 2  
Kamień Milowy nr 6: Wykonanie pali CFA na Nabrzeżu nr 2  
Kamień Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 2  
ODCINEK II - Budowa ścianki szczelnej dla Nabrzeża nr 3 wraz z zalądowieniem, 
pogłębianiem do 12,5m i pozwoleniem na użytkowanie 

 

Kamień Milowy nr 8:  Budowa ścianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeża nr 3   

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
Podpisano i opatrzono pieczęcią  
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[data i podpisy osób upoważnionych] 
 
........................................................... 
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami)] 
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............................................................ 
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