
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: grudzień 2022r. 

WYKAZ DZIAŁEK 

jedn. ewid. 
nr 

działki 
nr 

obrębu 
nazwa 
obrębu 

jedn. ewid. 
nr 

działki 
nr 

obrębu 
nazwa obrębu 

100401_1 1016/1 0001 Łęczyca 100401_1 1109/2 0001 Łęczyca 
100401_1 1017/1 0001 Łęczyca 100401_1 1110 0001 Łęczyca 
100401_1 1017/2 0001 Łęczyca 100401_1 1111 0001 Łęczyca 
100401_1 1018/1 0001 Łęczyca 100401_1 1112 0001 Łęczyca 
100401_1 1018/2 0001 Łęczyca 100401_1 1113 0001 Łęczyca 
100401_1 1019/1 0001 Łęczyca 100401_1 1114 0001 Łęczyca 
100401_1 1019/2 0001 Łęczyca 100401_1 1115 0001 Łęczyca 
100401_1 1020 0001 Łęczyca 100401_1 1116 0001 Łęczyca 
100401_1 1022 0001 Łęczyca 100401_1 1117 0001 Łęczyca 
100401_1 1023 0001 Łęczyca 100401_1 1118 0001 Łęczyca 
100401_1 1024 0001 Łęczyca 100401_1 1119 0001 Łęczyca 
100401_1 1025/1 0001 Łęczyca 100401_1 1120 0001 Łęczyca 
100401_1 1026 0001 Łęczyca 100401_1 1122 0001 Łęczyca 
100401_1 1099/1 0001 Łęczyca 100401_1 1123 0001 Łęczyca 
100401_1 1099/2 0001 Łęczyca 100401_1 1124 0001 Łęczyca 
100401_1 1100 0001 Łęczyca 100401_1 1125 0001 Łęczyca 
100401_1 1101 0001 Łęczyca 100401_1 1126 0001 Łęczyca 
100401_1 1102 0001 Łęczyca 100401_1 1127/1 0001 Łęczyca 
100401_1 1103 0001 Łęczyca 100401_1 1127/2 0001 Łęczyca 
100401_1 1104 0001 Łęczyca 100401_1 1127/3 000 Łęczyca 
100401_1 1105 0001 Łęczyca 100401_1 1128 0001 Łęczyca 
100401_1 1106 0001 Łęczyca 100401_1 1129/1 0001 Łęczyca 
100401_1 1107 0001 Łęczyca 100401_1 1130/1 0001 Łęczyca 
100401_1 1108/1 0001 Łęczyca 100401_1 1131/1 0001 Łęczyca 
100401_1 1108/2 0001 Łęczyca 100401_1 1134/3 0001 Łęczyca 
100401_1 1109/1 0001 Łęczyca     
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I Część opisowa 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem, 

• Mapa zasadnicza, 

• Wizja lokalna 

• Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Wytyczne i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu, w szczególności: 

◦ WR-D-11-1-01-Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1 Wymagania podstawowe.   

◦ WR-D-21-01-Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic   

◦ WR-D-63-01-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 

lekkiego oraz innych części dróg, 

◦ WR-D-64-01-Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części 

dróg 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik 

do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

• Normy: 

◦ PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata 

◦ PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg 

• Ustawy i rozporządzenia: 

◦ Ustawa o drogach publicznych oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy,  

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

• Opinia geotechniczna, 

• Mapa glebowo-rolnicza. 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w granicach administracyjnych Miasta Łęczyca 

stanowiącej część Pierścienia Księżnej Salomei.  

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w obrębie Miasta Łęczyca przewiduje się budowę drogi 

o długości ok. 932m, w tym: 

• Odcinek I: od DW nr 703 do rzeki Bzura o długości ok. 517m 

• Odcinek II: od DG nr 104373E do rzeki Bzura na długości 414.95m o długości ok. 415m 

Wykonawca w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) oraz dokumenty, do 

których PFU się odwołuje opracuje dokumentację projektową, która zostanie zweryfikowana 

i zatwierdzona przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU oraz obowiązującymi aktami 

prawnymi. Po uzyskaniu akceptacji, na jej podstawie Wykonawca wykona budowę odcinka drogi i odda 

w stanie wolnym od wad ww. odcinki drogi. 

2.2 Fazy realizacji przedmiotu zamówienia 

Wyodrębnia się dwie fazy realizacji przedmiotu zamówienia: 

Faza projektowa: 

• sporządzenie szczegółowej koncepcji i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego-po 

uwzględnieniu wniesionych uwag; 

• sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami szczególnymi 

• sporządzenie projektu wykonawczego 

• uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sprawdzeń i zatwierdzeń niezbędnych 

do uzyskania strony prawnej inwestycji, 

• sporządzenie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13201-2-2016-03e.html
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• dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami w postaci 

papierowej oraz na płycie CD wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja 

jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Faza wykonawcza: 

• stabilizacja nowych punktów granicznych powstałych w wyniku podziału, 

• sporządzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

• wykonanie badań archeologicznych, 

• stabilizacja nowych punktów granicznych powstałych w wyniku podziałów, 

• budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą, 

• wycinka roślinności kolidującej, 

• wykonanie nasadzeń zastępczych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

• likwidacja kolizji z infrastrukturą techniczną, 

• budowa zjazdów do przylegających działek, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, naniesienie zmian do 

zasobu PODGiK, i przekazanie kompletnych plików wektorowych Zamawiającemu i Inwestorowi. 

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.3.1 Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz 

obowiązujące normy i przepisy prawne. Wykonawca sporządzając ofertę uwzględni wszystkie 

konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, opinie, zgłoszenia i uzgodnienia niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2.4.1 Lokalizacja 

Inwestycja dotycząca budowy drogi gminnej, która stanowi Pierścień Księżnej Salomei, zlokalizowana 

jest w granicach administracyjnych Miasta Łęczycy. 

Lokalizacja poszczególnych odcinków przedstawiona została w części graficznej. Realizacja zadania 

obejmować będzie następujące działki, które ulegną podziałowi w ramach procedury uzyskania decyzji 

ZRID: 

WYKAZ DZIAŁEK 

jedn. 
ewid. 

nr 
działki 

nr 
obrębu 

nazwa 
obrębu 

jedn. 
ewid. 

nr 
działki 

nr 
obrębu 

nazwa 
obrębu 

100401_1 1016/1 0001 Łęczyca 100401_1 1109/2 0001 Łęczyca 

100401_1 1017/1 0001 Łęczyca 100401_1 1110 0001 Łęczyca 

100401_1 1017/2 0001 Łęczyca 100401_1 1111 0001 Łęczyca 

100401_1 1018/1 0001 Łęczyca 100401_1 1112 0001 Łęczyca 

100401_1 1018/2 0001 Łęczyca 100401_1 1113 0001 Łęczyca 

100401_1 1019/1 0001 Łęczyca 100401_1 1114 0001 Łęczyca 

100401_1 1019/2 0001 Łęczyca 100401_1 1115 0001 Łęczyca 

100401_1 1020 0001 Łęczyca 100401_1 1116 0001 Łęczyca 

100401_1 1022 0001 Łęczyca 100401_1 1117 0001 Łęczyca 

100401_1 1023 0001 Łęczyca 100401_1 1118 0001 Łęczyca 

100401_1 1024 0001 Łęczyca 100401_1 1119 0001 Łęczyca 

100401_1 1025/1 0001 Łęczyca 100401_1 1120 0001 Łęczyca 

100401_1 1026 0001 Łęczyca 100401_1 1122 0001 Łęczyca 

100401_1 1099/1 0001 Łęczyca 100401_1 1123 0001 Łęczyca 

100401_1 1099/2 0001 Łęczyca 100401_1 1124 0001 Łęczyca 

100401_1 1100 0001 Łęczyca 100401_1 1125 0001 Łęczyca 

100401_1 1101 0001 Łęczyca 100401_1 1126 0001 Łęczyca 

100401_1 1102 0001 Łęczyca 100401_1 1127/1 0001 Łęczyca 

100401_1 1103 0001 Łęczyca 100401_1 1127/2 0001 Łęczyca 

100401_1 1104 0001 Łęczyca 100401_1 1127/3 000 Łęczyca 

100401_1 1105 0001 Łęczyca 100401_1 1128 0001 Łęczyca 
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2.4.2 Stan istniejący 

W obrębie opracowania zlokalizowana jest droga gruntowa o nieregularnych parametrach 

i nieuregulowanym stanie prawnym oraz przylegające do niej grunty rolne: łąki klasy III - VI, grunty 

orne klasy IVa oraz nieużytki. Brak jest gruntów pochodzenia organicznego. 

Na terenie opracowania przebiega infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, gazowa, 

napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia oraz sieć kablowa średniego napięcia 

będąca w trakcie realizacji (uzgodnienie ZUDP Proj sSN 7919). Szczegółowy przebieg inwestycji 

w rejonie skrzyżowania z DW 703 będzie możliwy po uzyskaniu opinii i uzgodnień w zakresie budowy 

skrzyżowania. 

2.4.3 Analiza wariantów rozwiązania projektowego 

Wariant zerowy 

Wariant zerowy przewiduje brak realizacji. 

Wariant pierwszy 

Wariant pierwszy przewiduje budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową kładek na rzece Bzura 

Wariant drugi 

Wariant drugi przewiduje budowę drogi klasy D o parametrach zasadniczych 1x3.50m wraz 

z poboczami gruntowymi z ograniczeniem prędkości dopuszczalnej do 30km/h i dopuszczeniem ruchu 

rowerowego w obrębie jezdni; z wyniesieniem drogi ponad istniejący poziom terenu. 

Zastosowanie wariantu zerowego, a co za tym idzie brak realizacji inwestycji, spowoduje zachowanie 

istniejącej drogi gruntowej jako szlaku komunikacyjnego pomiędzy Łęczycą a Tumem, co 

w konsekwencji uniemożliwi pełne wykorzystanie potencjału turystycznego związanego 

z uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi. Ponadto z uwagi na utrzymanie poziomu wód 

gruntowych na poziomie lustra wody rzeki Bzura, w okresie wiosenno-jesiennym, w związku 

z tworzącymi się zastoiskami wody komunikacja zarówno piesza jak i kołowa- związana z obsługą 

przyległych terenów rolniczych będzie niemożliwa. 

Zastosowanie wariantu pierwszego nie jest możliwe z uwagi na brak uregulowanego stanu prawnego 

w zakresie poszczególnych działek oraz kładek nad rzeką Bzura. 

Do realizacji przewidziany został wariant drugi, który realizowany będzie na podstawie decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wyniesienie drogi ponad istniejący poziom terenu 

umożliwia uniknięcie zalewania nawierzchni drogi jak również ma na celu zachowanie trwałości 

i stateczności całej konstrukcji. Ograniczenie prędkości do 30km/h jest zasadne z punktu widzenia 

przeznaczenia drogi – dojazdu do pól oraz ruchu pieszo-rowerowego. 

2.4.4 Szczegółowe rozwiązania projektowe 

Na odcinku objętym opracowaniem przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 3.50m o nawierzchni 

bitumicznej i klasie technicznej drogi D z prędkością projektową 30 km/h oraz mijanki i poszerzenia 

w obrębie łuków, skrzyżowań zapewniające lepszą widoczność, obustronnego pobocza gruntowego 

o nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz szerokości 0.75m, budowę zjazdów o nawierzchni 

kruszywowej do każdej działki o szerokości jezdni 3.5m, zabezpieczenie infrastruktury 

elektroenergetycznej i gazowej, przebiegających w obrębie działek objętych opracowaniem na 

podstawie warunków wydanych przez gestorów sieci oraz zabezpieczenie innych urządzeń obcych. 

Rozwiązania z zakresu konstrukcji drogi przyjęto na podstawie sporządzonej opinii geotechnicznej 

z uwzględnieniem utrzymującego się poziomu wód gruntowych na poziomie lustra wody rzeki Bzura, 

a co za tym idzie w okresie wiosenno-jesiennym tworzącymi się zastoiskami wody, które 

uniemożliwiałby komunikację zarówno pieszą jak i kołową związaną z obsługą przyległych terenów 

rolniczych. Przyjęto również wykonanie wyniesienia drogi ponad istniejący poziom terenu, który 

100401_1 1106 0001 Łęczyca 100401_1 1129/1 0001 Łęczyca 

100401_1 1107 0001 Łęczyca 100401_1 1130/1 0001 Łęczyca 

100401_1 1108/1 0001 Łęczyca 100401_1 1131/1 0001 Łęczyca 

100401_1 1108/2 0001 Łęczyca 100401_1 1134/3 0001 Łęczyca 

100401_1 1109/1 0001 Łęczyca     
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umożliwia uniknięcie zalewania nawierzchni drogi, jak również ma na celu zachowanie trwałości 

i stateczności całej konstrukcji. W celu utrzymania granicy nawierzchni kruszywowej projektowane 

place manewrowe należy ograniczyć krawężnikami posadowionymi na ławach betonowych. Przejścia 

przez rowy i inne cieki wodne (za wyjątkiem rzeki Bzury) należy zrealizować na pomocą przepustów. 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1 Wymagania w zakresie niezbędnej dokumentacji 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne do prawidłowej realizacji 

robót projekty i dokumenty, w szczególności: 

• harmonogram prac projektowych, 

• koncepcję przeznaczoną do uzgodnień z Zamawiającym; 

• dokumentację formalno-prawną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID (w tym związaną 

z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie, 

• dokumentację formalno-prawną z zakresu stabilizacji pasa drogowego, 

• materiały projektowe do uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych 

przepisami szczególnymi, 

• projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczególnymi, 

• projekt wykonawczy uszczegóławiający zapisy zawarte w projekcie budowlanym, 

• przedmiar robót, 

• kosztorys inwestorski 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; podstawą do stworzenia 

STWiORB są zapisy zawarte w PFU oraz OST opracowane przez IBDiM, przy czym Wykonawca 

w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST 

standardów (obniżania wymagań dla materiałów i robót, częstotliwości badań, zwiększania 

dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinków próbnych, 

usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST 

Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z projektu wykonawczego. W przypadku braku 

OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu 

z Zamawiającym i Inwestorem, opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich 

braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi 

badań. STWiORB podlega akceptacji Zamawiającego i Inwestora. 

• projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, 

• projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem; w przypadku, gdy realizacja 

inwestycji zostanie podzielona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót 

budowlanych, projekty czasowej organizacji robót opracuje i zatwierdzi Wykonawca robót 

budowlanych, 

• inne opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury oraz gestorów sieci. 

Pominięcie w powyższym wykazie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu 

formalnego, jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie 

z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji 

i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. Wszystkie projekty muszą być sporządzone 

i sprawdzone przez osoby posiadające właściwe uprawnienia  

3.1.1 Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią: 

• mapa dc. projektowych, 

• wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• opinie, uzgodnienia i warunki wydane przez zarządców infrastruktury terenowej, gestorów sieci 

oraz inne zainteresowane podmioty.  

• koncepcja projektowa z określeniem przebiegu projektowanej drogi, 

• opinia geotechniczna, 
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• karta informacyjna przedsięwzięcia 

• materiały archiwalne dotyczące stanowisk archeologicznych będących w posiadaniu WUOZ 

w Łodzi. 

Prace projektowe należy prowadzić w konsultacji z jednostką projektową opracowującą dokumentację 

projektową obejmującą skrzyżowanie projektowanej drogi z drogą wojewódzką nr 703. 

Wykonawca przed złożeniem oferty w postępowaniu przeprowadzi wizje w terenie, potwierdzoną 

przez Zamawiającego, w celu dokładnego sprawdzenia Materiałów Wyjściowych oraz zaznajomienia 

się ze stanem rzeczywistym. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, 

wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badan i innych 

prac projektowych. 

3.1.2  Tryb realizacji inwestycji 

Zakłada się realizację zamierzenia na podstawie ustawy Szczególne zasady przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, wobec czego wskazane powyżej działki ulegną podziałowi 

zatwierdzonemu w decyzji ZRID. 

3.1.3 Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem i przedstawi 

go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu i Inwestorowi do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki 

będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych 

zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. W Harmonogramie Prac Projektowych 

Wykonawca musi uwzględnić: 

• poszczególne elementy opracowań projektowych, kolejność w jakiej Wykonawca zamierza 

realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich części, 

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, 

prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 

• uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 

• wykonanie badań archeologicznych, 

• czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego – w wybranych przypadkach 

także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, 

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, 

aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji 

Zamawiającemu i Inwestorowi w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 

3.1.4  Forma opracowań projektowych 

Wszelkie opracowania projektowe powinny być opracowane za pomocą oprogramowania 

komputerowego w postaci elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym oraz w postaci 

papierowej w ilości określonej w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Całość opracowania projektowego należy ponadto przekazać Zamawiającemu i Inwestorowi na płycie 

CD, w postaci plików *pdf, *dwg oraz *ath. Pliki *.pdf stanowiące projekt budowlany i wykonawczy 

powinny być opatrzone podpisem elektronicznym projektantów wchodzących w skład zespołu 

projektowego. 

W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia Dokumentacja Projektowa oraz wszystkie 

dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w zakresie 

promocji projektów objętych danym programem pomocowym. 

3.1.5 Nadzór autorski 

Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w trakcie robót budowlanych realizowanych 

na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Na wezwanie Zamawiającego bądź Inwestora 

Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych 

i zamiennych, wprowadzania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej oraz-w przypadkach 
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koniecznych, do stawienia się na placu budowy. Przedstawienie powyższych rozwiązań i opinii winno 

nastąpić niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych. W przypadkach skomplikowanych 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego i Inwestora oraz określić 

najkrótszy możliwy termin przedstawienia opracowania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w ofercie cenowej. 

3.1.6 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 

jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą oraz poprzez raportowanie postępu prac 

projektowych w odniesieniu do harmonogramu. Raportowanie postępu prac projektowych odbywać 

się będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, począwszy od dnia podpisania umowy. Podczas trwania 

procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

• wizja lokalna potwierdzona przez Zamawiającego, 

• robocze spotkania zespołu projektowego służące omówieniu zagadnień projektowych 

i międzybranżowej koordynacji dokumentacji projektowej- Zamawiający będzie uprawniony do 

udziału w takich spotkaniach za pomocą obecności osobistej bądź komunikacji elektronicznej,  

• narady koordynacyjne- spotkania z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego służące umówieniu 

przez uczestników zagadnień technicznych związanych z pracami projektowymi, Wykonawca 

będzie zobligowany do przedstawienia materiałów na narady na 3 dni robocze przed ustalonym 

terminem spotkania. 

W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporządzanej 

Dokumentacji Zamawiający będzie zobligowany do: 

• sprawowania kontroli nad postępem prac projektowych, uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń, 

zezwoleń i decyzji administracyjnych, bieżącej oceny i weryfikacji zgodności opracowań 

projektowych z Wymaganiami Zamawiającego i Inwestora oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

• sporządzania protokołów z weryfikacji opracowań projektowych i przekazywania je Wykonawcy 

i Inwestorowi, 

• egzekwowania wymaganej jakości opracowań projektowych, 

• sprawdzania kompletności dokumentacji projektowej – budowlanej, wykonawczej, STWiORB, 

• zatwierdzania rozwiązań projektowych zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w umowie oraz PFU 

3.1.7 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego  

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego będzie 

otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania 

projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez Zamawiającego. 

Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, 

sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU i obowiązującymi 

przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji „na bieżąco” 

przejawiać się będzie w następujących działaniach: 

• przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na spotkaniach, na których 

omawiany będzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwiązania techniczne i zagadnienia 

formalne, 

• przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w roboczych spotkaniach 

zespołu projektowego, na których omawiana będzie koordynacja międzybranżowa dokumentacji 

projektowej, 

• Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu 

przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

• do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych w formie 

elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiającego, 

• Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego otrzymanego 

opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 
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To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie wynikać z ww. 

opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania lub – jeśli nie zostało to sprecyzowane 

w tym dokumencie – z uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą.  

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że 

zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego 

potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem 

opracowań projektowych oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, 

opracowania uznaje się za odebrane. 

Liczba egzemplarzy dla poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na 

potrzeby uzgodnień, opinii i zgłoszeń. Wykonawca w procedurach wymaganych dla uzyskania strony 

prawnej projektu będzie występował w imieniu Inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

przy czym każdy dokument wpływający będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

w terminie dwóch dni roboczych od daty wpływu.  

3.1.8 Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Umową/Warunkami Kontraktu. 

3.2 Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych 

3.2.1 Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji 

projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy 

zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepisów. Dane określone 

w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich 

normach).  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. Zamawiający jest upoważniony 

do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na Plac Budowy lub na jego terenie produkowanych. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiORB, to Zamawiający takie materiały odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 

określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych 

wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

3.2.2 Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 

w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien każdorazowo zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien 

niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności 

gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
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jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 

i właściwości przewożonych materiałów. 

3.2.3 Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane Roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB i zatwierdzanym 

harmonogramem. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie 

z warunkami umowy, z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej 

organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w zakresie 

niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym, 

a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy 

oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie 

ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania 

wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania 

odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania 

robót. Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mających istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez 

Zamawiającego wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej 

i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględnią wyniki badań materiałów i Robót. 

3.2.4 Harmonogram prac budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie do 7 dni od podpisania umowy do opracowania 

i przedłożenia Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

3.2.5 Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego projektu 

programu zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 
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• część ogólną opisującą: 

◦ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

◦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

◦ sposób zapewnienia bhp 

◦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

◦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

◦ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

◦ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

◦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

◦ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

◦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

◦ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

◦ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

3.2.6 Zasady ogólne badań robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB w oparciu 

o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników zleconych przez 

siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3.2.7 Wymagania w zakresie odbiorów 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy będącego 

przedstawicielem Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Jeżeli na etapie prac projektowych Wykonawca przy akceptacji Zamawiającego podejmą decyzję 

o realizacji inwestycji na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, dla 

robót należy założyć i prowadzić dokument tożsamy z dziennikiem budowy. 
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Przewiduje się prowadzenie dziennika budowy w postaci papierowej, chyba że zmiany legislacyjne 

zobligują kierownika budowy do prowadzenia dziennika w postaci elektronicznej. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do 

rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy Robót. Wzór rejestru obmiarów 

zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów do rejestru 

obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

• protokoły przekazania Placu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub 

wykazaniu poprawności wykonania Robót.  

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą 

a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim 

wypadku: 

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

• obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

• obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą podlegały 

akceptacji przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. 
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Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że 

roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. 

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego 

ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona 

Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 

w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 

Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest 

zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty 

z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 



Budowa drogi gminnej w granicach administracyjnych Miasta Łęczyca stanowiącej część Pierścienia Księżnej Salomei  

   DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa  
16 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

• Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne 

zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem 

wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na 

kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę 

i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na 

rysunkach projektu wykonawczego). 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową 

z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. 

Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 

zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

Pozostałe elementy dokumentacji powykonawczej obejmują: 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy (oryginały), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

• Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 

z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany 

na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej. Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. W razie 

konieczności należy zmodernizować osnowę geodezyjną, tak, aby punkty osnowy podlegające 

ochronie zlokalizowane były poza skrajnią drogi. 

Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty 

w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 

nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

3.2.8 Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Umową/Warunkami Kontraktu. 

3.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

W ramach przygotowania placu budowy na terenach zielonych oraz w początkowym odcinku drogi 

należy usunąć warstwę humusu oraz piasków humusowych. Humus należy przechowywać w pryzmach 

i użyć do wykonania pasów zieleni oraz do rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych 

i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy, urobku oraz materiałów porozbiórkowych 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Materiały rozbiórkowe powstałe w trakcie robót budowlanych Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

3.4 Wymagania w zakresie architektury 

Przewiduje się wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem gruntowym oraz 

zjazdów do każdej działki o nawierzchni kruszywowej. W rejonie krzyżowania się projektowanej drogi 

z pozostałymi drogami gruntowymi przewiduje się zorganizowanie miejsc postojowych o nawierzchni 

kruszywowej, wyposażonych w tablice informacyjne oraz ławki wypoczynkowe. Analogiczne miejsca 

należy zaprojektować i wykonać w rejonie początkowym drogi, dodatkowo wyposażyć je w stoły 

wypoczynkowe, kosze na odpady, stacje obsługi rowerów oraz nasadzenia roślinne. Projektowaną 

drogę wyposażyć w elementy identyfikacji wizualnej spójne dla całego Pierścienia Księżnej Salomei 

oraz elementy umożliwiające przeprowadzenie gier terenowych wprowadzających w tematykę 

grodziska w Tumie, romańskiej architektury sakralnej oraz pierścieni wielokątnych. Elementy małej 

architektury należy wykonać jako drewniane, zabezpieczone przed działaniem warunków 

atmosferycznych, zakotwione do podłoża. Kolorystykę, szczegółowe wymiary oraz formę wizualną 

należy uzgodnić z zamawiającym, przy uwzględnieniu wytycznych WUOZ. 

Przewiduje się montaż elementów w ilości: 

• Ławki – 12szt 

• Tablice – 4szt 

• Kosze na śmieci- 8szt 

• Stoły wypoczynkowe z siedziskami- 8 kpl 

• Stacje obsługi rowerów- 2szt 

• Gra terenowa – 2 kpl 

3.5 Wymagania w zakresie konstrukcji 

3.5.1 Jezdnia 

kategoria obciążenia ruchem KR1 

grupa nośności podłoża przyjęta do projektowania G2 

głębokość przemarzania 1.0m 

współczynnik głębokości przemarzania - 

Przyjęty układ warstw konstrukcji: A1 
uziarnienie 

[mm] 
grubość 

[cm] 

warstwa ścieralna AC 11 50/70 - 4 

warstwa wiążąca AC 16 50/70 - 5 

podbudowa zasadnicza  mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 
0-31.5 8 

0-63 12 

warstwa mrozochronna 
mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, 
CBR≥25% 

0-8 22 

łączna grubość warstw 51cm - 
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war. głębokości 
przemarzania 

40cm warunek spełniony TAK 

3.5.2 Zjazd, plac manewrowy 

Przyjęty układ warstw konstrukcji: 
uziarnienie 

[mm] 
grubość 

[cm] 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 [E2 0-31.5 8 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0-63 12 

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, CBR≥25% 0-8 15 

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR -nasyp w miejscach wymaganych zmienna 

3.5.3 Wymagane wartości modułów odkształcenia 

Wymagane wartości wtórnych modułów odkształcenia w poszczególnych poziomach warstw 

w obrębie drogi gminnej: należy przyjąć maksymalne wartości wskazane dla poszczególnych warstw 

w następujących dokumentach: 

• WR-D-63-01-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 

lekkiego oraz innych części dróg, 

• PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik 

do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

3.5.4 Konieczność wykonania nasypów i wykopów 

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz jego możliwe wahania, a także występowanie 

gruntów nienośnych koniecznym jest usunięcie gruntów nieprzydatnych oraz wyniesienie spodu 

konstrukcji drogi min. 1m powyżej przewidywanego poziomu wód gruntowych. 

3.6 Wymagania w zakresie sieci i instalacji 

3.6.1 Sieć elektroenergetyczna 

Projektowaną drogę (zewnętrzną krawędź pobocza) należy odsunąć o 1.5m od istniejącej oraz będącej 

w trakcie realizacji (uzgodnienie ZUDP Proj sSN 7919) sieci elektroenergetycznej bądź zabezpieczyć sieć 

za pomocą dwudzielnej rury osłonowej o średnicy 160 mm koloru czerwonego. Szczegóły rozwiązania 

zabezpieczenia należy uzgodnić z Energa Operator S.A. 

Wzdłuż drogi zamontować autonomiczne oświetlenie ze sterowaniem za pomocą zegara 

astronomicznego, z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej. Dobór oświetlenia należy 

przeprowadzić z dostosowaniem do sytuacji oświetleniowych grupy B2. Wysokość słupów 

oświetleniowych, kształt oprawy oraz temperaturę barwową dobrać w porozumieniu z WUOZ. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem i komfortem 

użytkowników a zanieczyszczeniem świetlnym z uwagi na fakt, iż teren inwestycji jest obszarem 

wyłączonym z zabudowy. 

3.6.2 Sieć wodociągowa 

Obszar, na którym przebiega projektowana droga nie wymaga wykonania hydrantów w ramach 

ochrony przeciwpożarowej. 

3.6.3 Sieć gazowa 

Projektowane drogi gminne krzyżują się z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5.5 MPa 

Dąbrówka-Leśniewice, dla którego w miejscu skrzyżowania przyjęto współczynnik projektowy większy 

niż 0.4. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie gazociągu. Dla zabezpieczenia zostały warunki 

techniczne stanowiące załącznik do niniejszego PFU. 

3.6.4 Sieć telekomunikacyjna 

Nie dotyczy 

3.7 Wymagania w zakresie wykończenia 

W ramach inwestycji przewiduje się wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Zaprojektowane 

oznakowanie winno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem oraz 

Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

3.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 
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Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami Technicznymi 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Teren po zakończeniu robót należy zrekultywować. W pasie 

prowadzonych robót w obszarach nieutwardzonych należy przewidzieć obsianie trawą po uprzednim 

humusowaniu. Nasadzenia kompensacyjne wykonać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Pierwszeństwo mają rozwiązania projektowe minimalizujące wycinkę roślinności zwłaszcza drzew 

przydrożnych. 

II Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

• Ze względu na częściowe powiązanie funkcjonalne z projektowaną drogą gminną położoną 

w obrębie Gminy Góra Świętej Małgorzaty, przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

• Inwestycja przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych. Z uwagi na  zakres 

prac ziemnych, na etapie opiniowania projektu przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID należy 

spodziewać się stanowiska WUOZ obligującego do przeprowadzenia badań archeologicznych. 

• Teren inwestycji nie jest położony na obszarach objętych ochroną na podstawie Ustawy 

o ochronie przyrody. 

• Teren inwestycji położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dla którego zostały 

sporządzone mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. W związku 

z powyższym realizacja inwestycji będzie wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

• Projektowane drogi stanowią drogi gminne klasy D przeznaczone w dużej mierze dla pojazdów 

rolniczych oraz ruchu pieszych i rowerzystów. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek 

rzeki Bzura a tym samym brak możliwości realizacji prac budowlanych w obrębie istniejących 

obiektów mostowych, projektowane drogi na dzień dzisiejszy będą nieprzelotowe, zakończone 

placem manewrowym. Według Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przyjętego Uchwałą 

Nr LVI/314/2021 z dnia 25.11.2021r. tereny przyległe do projektowanej drogi stanowią tereny 

zieleni łąkowej. Na niewielkim obszarze przewidziane zostały zabudowa usługowa (0.6862 ha w 

obrębie działki nr ewid. 1024 obręb 0001 Łęczyca) oraz mieszkaniowa jednorodzinna (0.3982ha w 

obrębie działek nr ewid. 946/4, 946/5, 946/6 i 947/7 obręb 0001 Łęczyca). Większość terenu 

położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Z powyższych względów, przy 

uwzględnieniu dmc dla pojazdów rolniczych - jako zespołu pojazdów, złożonego z pojazdów 

mających łącznie co najmniej 5 osi, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd samochodowy - 40 

ton, przyjęto kategorię ruchu KR1. Kategoria ta zakłada, że w 2025r. ruch pojazdów rolniczych nie 

przekroczy w trakcie sezonu wegetacyjnego 228 pojazdów / miesiąc. 

• Teren inwestycji nie jest położony w obszarze objętym MPZP,  

• Teren inwestycji położony jest poza terenami i obszarami górniczymi, 

• Teren inwestycji położony jest na obszarach zagrożenia podtopieniami, w obrębie obszarów 

zagrożonych powodzią od wód gruntowych (podtopienia); wizja lokalna w terenie wykazała 

występowanie zastoisk wody na terenie objętym opracowaniem, 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Realizacja inwestycji nastąpi na podstawie ustawy Szczególne zasady przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

jednocześnie będzie decyzją zatwierdzającą podział i przenoszącą prawo własności wydzielonych 

działek na Inwestora. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

3.1 Wytyczne ogólne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy, 
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• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz rozporządzenia 

wydane z delegacją tej Ustawy, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 

z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy, 

3.2 Branża drogowa 

• Wytyczne i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu, w szczególności: 

◦ WR-D-11-1-01-Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1 Wymagania podstawowe.   

◦ WR-D-21-01-Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic   

◦ WR-D-63-01-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 

lekkiego oraz innych części dróg, 

◦ WR-D-64-01-Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części 

dróg 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

• Normy: 

◦ PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata 

• Ustawy i rozporządzenia: 

◦ Ustawa o drogach publicznych oraz rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy, 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

3.3 Branża elektryczna 

• Ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary 

wykonane w terenie, 

• Ustalenia z inwestorem zakresu robót‑ uzgodnienia wstępne, pomiary wykonane w terenie, 

• Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, 

• Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617 

z późn. zmianami): 

◦ Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

◦ Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. wprow. IEC60364-4-481:1993 

(IDT). 

◦ PN-92/N-01256 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 

◦ Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

◦ Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001), 

◦ Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

◦ Polska Norma PN-98/E-05100/1 – Linie napowietrzne. 

◦ PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg 

◦ Pozostałe normy z dziedziny elektroenergetyki i z nią związane wprowadzone do stosowania  

• Ustawy i rozporządzenia: 

◦ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460, 

zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507), 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13201-2-2016-03e.html
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◦ Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 

2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 

2012r. 

◦ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z późn. zmianami dotyczące 

„Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690) 

• Katalogi: 

◦ Album przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Lnn-pi – przyłącza z przewodami 

izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY opracowany przez PTPiREE nr 03/01-1999, 

◦ Album linii napowietrznych niskiego napięcia układ przewodów naprzemianległy, 

◦ Album linii napowietrznych niskiego napięcia na żerdziach wirowanych – układ przewodów 

prostokątny, 

◦ Katalog rur osłonowych typu AROT, 

◦ Katalog kabli ziemnych i przewodów izolowanych samonośnych wydany przez TELEFONIKA 

KABLE oraz inne związane z opracowaniem projektu, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych, 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. 

3.4 Branża telekomunikacyjna 

• Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, 

3.5 Branża sanitarna 

• Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, 

4. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Mapa dc. projektowych stanowi załącznik do niniejszego PFU 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Opinia geotechniczna stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

W związku z lokalizacją inwestycji w obrębie stanowisk archeologicznych oraz w pobliżu obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków, na etapie opracowania PFU zostały przeprowadzone konsultacje z 

WUOZ w Łodzi. Podsumowanie powyższych konsultacji wraz z wnioskami stanowi załącznik do 

niniejszego PFU. Szczegółowe wytyczne dotyczące uwarunkowań konserwatorskich w tym zakresu 

nadzoru archeologicznego, badań geofizycznych i archeologicznych zostaną wskazane w opinii do 

projektu przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID oraz ostatecznie przyjęte decyzją ZRID. 

4.4 Inwentaryzacja zieleni 

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę ok. 10 drzew zlokalizowanych wzdłuż istniejącej drogi 

gruntowej. 

4.5 Dane z zakresu ochrony środowiska 

Dla całego przedsięwzięcia – rozumianego jako budowa dróg gminnych stanowiących PierścieńKsiężnej 

Salomei została sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia oraz został złożony wniosek 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi 

załącznik do niniejszego PFU.  

4.6 Pomiary uciążliwości 

Dla celów niniejszego PFU nie przeprowadzono pomiarów uciążliwości. Z uwagi na przewidywane 

natężenie ruchu oraz brak przelotowości dróg, nie przewiduje się sytuacji przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie przed hałasem na podstawie 

Ustawy Prawo ochrony przyrody oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. Ewentualny wzrost emisji zanieczyszczeń mających wpływ na jakość 

powietrza związany będzie z dalszymi inwestycjami umożliwiającymi bezpośrednie połączenie 

drogowe pomiędzy Łęczycą a Tumem i będzie zależał od wzrostu natężenia ruchu na projektowanej 

drodze, co przełoży się na zmniejszenie natężenia ruchu lokalnego w obrębie drogi wojewódzkiej 
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nr 704, w związku z czym nie przewiduje się, aby realizacja inwestycji miała wpływ na pogorszenie 

klimatu. 

4.7 Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Nie dotyczy. 

4.8 Porozumienia, zgody warunki techniczne i realizacyjne 

Wytyczne dotyczące zabezpieczenia istniejących sieci i likwidacji kolizji z infrastrukturą techniczną, 

stanowią załącznik do niniejszego PFU. 

4.9 Dodatkowe wytyczne 

Nie dotyczy. 
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