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A.CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1  ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji
celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robét w ramach kontraktu pn.: ,Przebudowa
ulicy Chrobrego w Swiebodzicach " (jedn. ewid. 021902_1, Swiebodzice, 0003, obr. ewid. 0001, Pefcznica 1,
dz. nr 481; 457/6; 506/2; 546). Zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad, termin
realizacji do 30.06.2025, zwanego dalej "INWESTYCJA" i ktdry stanowi element Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Szczegdtowy zakres zamdwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-

uzytkowego.

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT WG SLtOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania wéd opadowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU

Podstawg opracowania programu sg:

Planowany zakres inwestycji na ul. Chrobrego wymienionej w pkt 1.1 — zatacznik nr 1 do PFU

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U.2023.682 z pézn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego —t.j. Dz.U.2022.1679.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.2021 poz.2454.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — t.j.
Dz.U.2021. poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —t.j. Dz.U.2022.1225 z pdzn. zmianami

Ustaw o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. —t.j. Dz.U.2022. 1693 z pdzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — t.j. Dz.U.2016.2033

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - t.].
Dz.U.2012.463

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —t.j. Dz.U.2023.1336 z pdZn. zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych innych ustaw —t.j. Dz.U.2023.1688

Obwieszczenie z dnia 11.01.2023 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce
nieruchomosciami - t.j.Dz.U.2023.344 z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami — t.j.
Dz.U.2022.2240 z pdzn. zmianami

Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych - t.j. Dz.U.2019.2019 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — t.j. Dz.U.2023.1752 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
t.j. Dz.U.2020.1429

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach —t.j. Dz.U.2019.2311

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — t.j. Dz.U.2023.1047 z pdzniejszymi
zZmianami.



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem —t.j. Dz.
U.2017.784

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych —t.j. Dz.U.2019.2310

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — t.].
Dz.U.2003.120.1126

e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamédwienia.

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ planowej inwestycji z Polskim

Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych
dla opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno
budowlany, projekt techniczny, zataczniki), projektu wykonawczego, realizacji robét budowlanych oraz
opracowania operatu kolaudacyjnego po zakorczonej inwestycji.

14 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robdét remontowych nawierzchni jezdni i
chodnikdw ul. Chrobrego wraz z wykonaniem parkingu i dojscia do niego.

Uwaga!
Zakres zaprojektowanych robét, pokazano w zatgczniku nr 1 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
e Opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz branzowych projektéw wykonawczych.

e Realizacje robdt budowlanych na podstawie uzyskanej prze Wykonawce decyzji pozwolenia na
budowe lub dokonania zgtoszenia robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w szczegdlnosci:

— nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie koniecznosci innych nadzoréw, ktére mogg by¢
wymagane poszczegolnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw i organdw,

— przebudowy chodnikéw sgsiadujacych z remontowang jezdnig,

— remontu nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami inwestora,

— zapewnienia wiasciwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni,

— zapewnienia optymalnego powigzania z dziatkami sgsiadujgcymi z inwestycjg, bez ingerencji w
te dziatki,

— zapewnienie optymalnego powigzania nawierzchni jezdni i chodnikéw z nawierzchniami w

stanie istniejgcym.
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1.4.2

— lokalng korekte kraweznikéw, obrzezy i innych elementdw liniowych,
— korekta geometrii istniejgcych miejsc postojowych do wymaganych parametréw,
— ufozenie obrzezy,

— ewentualne wykonanie wpustéw ulicznych wraz z wpieciem ich do kanalizacji deszczowej
(wpusty majg by¢ wyposazone w osadniki),

— lokalna przebudowa oswietlenia ulicznego (jesli nastgpi taka konieczno$¢),

— wykonanie miejsc postojowych parkingu,

— wykonanie miejsc pod kontenery,

— usuniecie kolizji w przypadku remontowanych elementéw z istniejgcg infrastrukturg,
— odtworzenie i wykonanie trawnikéw (jesli zajdzie taka koniecznos¢),

— wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe)
wraz z elementami BRD,

— wykonanie tablic informacyjnych,

— wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkaricom

Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy niniejszego zamodwienia bedzie:

opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

opracowanie niezbednych projektdw wykonawczych z podziatem na branze(drogowsa,
odwodnienie, docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci kolidujgcych z
inwestycjg, organizacji ruchu zastepczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego),
zaprojektowanie elementdw matej architektury- tawki, kosze na Smieci itp.

wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

wykonanie przedmiaréw robdt dla potrzeb rozliczen miedzy stronami umowy i kontroli przerobu
/zawansowania roboét

wykonanie kosztorysow branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci Srodkow
trwatych lub zestawienia sSrodkow trwatych z przypisang wartoscia

wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

programu zapewnienia jakosci,

szczegétowego harmonogramu rzeczowo—finansowego opracowanego W  porozumieniu
z Inwestorem.

Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

oraz Zamawiajgcym. Harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie

Umowy warunkéw, szczegétowo wskazywac:

kolejnos¢ wykonywania prac;

e czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ prace oraz ich koszty.

Przebudowa ulicy polega¢ bedzie na kompleksowej wymianie lub budowie nawierzchni jezdni, miejsc

postojowych oraz miejsc pod wiaty. Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje sie nastepujace

kategorie ruchu na poszczegdlnych elementach:

ul. Chrobrego: KR2
chodniki - miejsca pod wiaty: KRO,



— nawierzchnia parkingu: KR2
Grupa nosnosci podtoza GA4.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania
ocenia sie jako ztozone.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych moze zastosowac:

— rozwigzania katalogowe wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni
Przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych czesci drég (nr WR-D-63 , rekomendacja Ministra
ds. transportu)

— rozwigzania indywidualne.

W drugim przypadku nalezy przestawi¢ obliczenia potwierdzajgce poprawnos¢ zastosowanego
rozwigzania indywidualnego.

Dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni, w tym przypadku nalezy wykonac
odpowiednie badania istniejgcej nawierzchni oraz na ich podstawie projekt wzmocnienia. W przypadku
wzmocnienia nawierzchni, wymagana kategoria ruchu nie ulega zmianie.

Nawierzchnie parkingu nalezy wykona¢ z materiatow bitumicznych,

Wijazdy/miejsca postojowe nalezy wykonac o konstrukcji analogicznej jak dla jezdni.

Do obramowania jezdni nalezy zastosowacé krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, oraz najazdowe
15x22cm, jako obrzeza nalezy zastosowac elementy betonowe o gr. 8 cm.

Krawezniki oraz obrzeza nalezy posadowié¢ na tawie betonowej min. C12/15.

Odwodnienie nawierzchni mozna wykonaé¢ za pomocg wpustéow lub za pomocg odprowadzenia wdd
deszczowych w tereny zielone przez zastosowanie tzw. zasad zréwnowazonego gospodarowania wodami
opadowymi.

1.4.3 Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej.

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez
zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku
nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajgcy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu
narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje
czesci opisowej dokumentacji

Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Przed
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu tre$¢ oktadki do weryfikacji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazy¢
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w opis zawartosci umieszczony w dwdch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
— kazdy tom dokumentacji projektowe]j powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
— nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

Format elektroniczny:
Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do
wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi
parametrami:
— rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
— rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos$¢ 300-600 dpi,

e 8 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg
projektowg, przekaze oswiadczenia o:
a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,
d) zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich,

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezaco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegélnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegdlnych
branzach (architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiada¢ aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej lzby
Architektéw.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:
a) w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:
e projekty budowlane (cze$¢ PZT+ PAB+ zataczniki) - 2 egz.
e projekty budowlane (czes¢ PT) - 2egz.
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e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz - 2 egz.,
e inwentaryzacja majgtku drogowego- legz.
e przedmiary poszczegélnych branz-1 egz.
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét poszczegdlnych branz -1 egz.
e kosztorys dla potrzeb rozliczenn wewnetrznych Zamawiajgcego- legz.
b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:
e projekty budowlane
e projekty wykonawcze
e inwentaryzacja majgtku drogowego
e przedmiary
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
e kosztorys

Powyisze liczby nie obejmujg egzemplarzy wynikajagcych z potrzeb Wykonawcy, ktérych naktad
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

1.4.4 Szczegétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposdb kompletny i zgodny z:
— wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepiséw
— przepisami prawa miejscowego,

zasadami wiedzy technicznej,

zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robét materiaty, maszyny i
urzadzenia w sposob nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie nalezy naruszac patentéw. W projekcie
nalezy okresli¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatéw i wybranej technologii
wyposazenia.

Inwentaryzacja istniejgcego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie.
Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegdlnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrdzniaé¢ elementy o
réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:

jezdnia asfaltowa — m2

krawezniki kamienne — mb

krawezniki betonowe — mb

wtazy betonowe — szt.

wiazy zeliwne — szt.

armatura —szt.

hydranty — szt.

znaki drogowe typu... - szt.

barierki typu... - mb

stupki typu... - szt.

itd.
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Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legendga. Koniecznym jest aby w opracowaniu zatagczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktére pdzniej
zostang wymienione na nowe).
Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia poszczegdlnych elementow majatku drogowego.
Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbidrce poszczegdlnych elementéw majatku drogowego (np.
utylizacja, magazyn wskazany przez Zamawiajgcego, pozostaje na budowie).
W przypadku materiatdw kamiennych nalezy oszacowac ilo$¢ materiatu do wykorzystania na miejscu, z
uwzglednieniem takich cech jak:

— zapewnienie réownosci, trwatosci i jednolitosci nawierzchni,

— zapewnienie wtasciwego odprowadzenia wody do wpustéw bez zastoisk

— zapewnienie szczelnosci -uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokosci spoin
W przypadku watpliwym co do jakosci (trwatosci) materiatu porozbiérkowego, przewidzie¢ wykonanie
podstawowych badan: wytrzymatosci na Sciskanie, nasigkliwosci, $cieralnosci.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACII PRZEZ WYDZIAt INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE)

1.4.5 Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentacji i specyfikacji technicznych.

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos¢ i innych
nadzoréow, ktére mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich
urzedow i organow,

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

3) Woytyczenie geodezyjne,

4) Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu,

5) Woykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

6) Wykonanie robét sanitarnych- odwodnienie,

7) Wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych - jezeli zajdzie koniecznosé

8) Wykonanie zabezpieczen drzew, ewentualnych wycinek zieleni

9) Wprowadzenie docelowe] organizacji ruchu,

10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich branzach,

11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpaddw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami,

12) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,

13) Procedura zakoriczenia budowy wtgcznie z opracowaniem kolaudatu.

1.4.6 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonaweca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogoéw bezpieczerstwa uzytkowania;

e Zapewnienia spetnienia wymogdw warunkéw ochrony srodowiska;

e Zapewnienia spetnienia wymogdéw warunkdéw uzytkowych;

e Zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania interesdow oséb trzecich;
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Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobow budowlanych;

Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzacych i niewidomych;

Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét wydawanych przez gestoréow sieci podziemnej/
nadziemne;j.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych realizacji

zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektéw. Uzyskane

uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywaé do wiadomosci Zamawiajgcego;

D.

Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢, w tym uzgodnien dla ktérych uptynat

termin waznosci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy réwniez:,

ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywaé na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez
okres trwania catosci prac, gwarancji i rekojmi;

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji pafnstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego,
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,
informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,
konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecern Zamawiajgcego i Uzytkownika,
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezgcej kontroli
nad zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
programem dziatania obiektu.
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15 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren objety opracowaniem w catosci znajduje sie w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Lp Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu
1 Uchwata Nr Zatacznik nr 2 do PFU
XLII/337/05

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
wielofunkcyjnego potozonego przy ulicy Jeleniogdrskiej i ulicy Mieszka | w
Swiebodzicach

Rady Miejskiej
w
Swiebodzicach z
dnia 28 czerwca
2005r.

Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowac¢ przebudowanie sieci i urzgdzenia w
standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy wtasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o
podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urzgdzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié o
tym Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej
podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzgdzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgodg
Zamawiajgcego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;j.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:

opracowanie projektu budowlanego
— zgtoszenie prac remontowych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

realizacja robot

wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do srodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja
hatasu podczas wykonywanych robdét budowlanych, majaca zakres lokalny, co przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych
obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytdw budowlanych szczegdlnie w trakcie
prac przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i
krotkotrwaty.

Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegdlnosci:
e realizacji robdot w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte,
zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
e prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania
obmiardéw ilosci wykonywanych robét,
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utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania
budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy,
zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego
zasobu geodezyjnego,

przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy,
wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokot odbioru
koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,
sprawowania nadzoru saperskiego w razie koniecznosci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robét budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego i jego
Zespotu Nadzoru

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w

szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i

potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu

zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski.

1.5.2. System realizacji przedmiotu zamdéwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie "'zaprojektuj i wybuduj” w rozliczeniu ryczattowym

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.5.4. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.6

OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Wykonanie robdt i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréow
wiasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego z zatgcznikami,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.
Szczegbdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i
wymogow wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zapfata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w skfad
zamowienia.
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robdt
realizowanych wg odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowad
prace i terminy.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowaé prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.
Na Wykonawcach bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem
umowy.
Rada Budowy to zespdt oséb wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajagcych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z
Rad bedg sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu zfozenia
protokotu do zatwierdzenia, o ile nie bedg miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po
akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania
protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Nadzor inwestorski na przedmiotowe] inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wfasnym staraniem i na

wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze

budowy tgcznie z odtgczeniem rozbidrkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw,

oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw

i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza

budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koricowego, przy czym

w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty niezbedne

do dokonania rozliczenia koricowego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza

w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowa¢ i zabezpieczy¢é majatek

Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do

PFU.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom

szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz

program zapewnienia jakosci w terminie 15 dni od podpisania umowy zwigzanych z realizacjg
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowaq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, za jakosé

wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robdét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Odpowiedzialnos$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich

elementdéw robét oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego

bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce
po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany, bezposrednio po zakornczeniu kazdego odcinka robdt, uzyskaé¢ u Inspektora

Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorédw robdét zanikowych oraz uporzgdkowad teren tak,

aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,

nalezy:

a) Zapewnic biezgcg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzong przez Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

b) Wykonac¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);

¢) Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

d) Dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

v' Opracowaé metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byty spetnione
kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji;
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v' Uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydziatu
Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.
v' Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich

wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych

aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaty w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w
uzytkowaniu o0sdb trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i
uszkodzonej infrastruktury;
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych optfat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i
konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na
konto jednostek UM Swiebodzice
Wykonawca przed czasowym wejSciem w cudzy teren wykona szczegdétowq inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wifasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdét objetych zamdéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiadaé¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi
przez Wykonawce. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw, urzadzen i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu
tolerancji.
Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na takie materiaty jak: beton i masy
bitumiczne w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy materiatéw porozbiérkowych przeznaczonych do
ponownego wbudowania), odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
niniejszym PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do
obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Skfadowanie materiatéw
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatéw. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczgcych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).
Odpady z rozbidrki: Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg materiaty
pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementdéw stalowych, elementéw
zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z
robot ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na
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swoj koszt. Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wdd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodnic¢ z wtascicielem sieci.

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zamdwienia bedg transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzonych
robot rozbiérkowych lub robdt ziemnych, zobowigzani bedy do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamédwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli
lub zarzadcéw tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowe] nalezy zapewnic ciggtosé
dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancéw i innych uzytkownikéw o
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym
odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia,
nalezy dostosowac sie do wymogdw stawianych przez ich wtascicieli lub zarzadcéw.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie
wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wtascicielem,
powiadomic¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét
uzyskac¢ od wtasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy
nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne
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1.7

na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen
oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w
inny sposéb, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktérych dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Przed posadowieniem rurociggdéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt i wtasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia
gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robdt dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, ktére nie beds gwarantowaé zachowania warunkéw Umowy, nie zostang
dopuszczone przez Zamawiajgcego do Robot.

Transport materiatéw powinien odbywad sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiadac przepisom ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezagco i na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania

Lp | Rodzaj powierzchni Dtugosc (m) Powierzchnia (m2)
1 |Jezdnia, wraz z wjazdami, miejscami ok. 137 m 1 624,00
postojowymi (konstrukcja jezdni o nawierzchni
bitumicznej)
2 | Chodnik - place pod wiaty o nawierzchni z * 81
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kostki betonowej
3 | Zielen- trawniki nie dotyczy *
4 | Krawezniki betonowe 174,0 *
5 | Krawezniki betonowe obnizone 154
6 | Obrzeza 11,0 *

Ostateczna ilos¢ i doktadny zakres prac bedzie okreslona na etapie opracowywania projektu budowlanego
i technicznego.

1.8 WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentéw, ustug, robdt i elementéw, sktadajace sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktére jego zdaniem s3
uzyteczne ze wzgleddéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego

1.9  WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

Zarowno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych
parametréw, powierzchni i wskaznikdw okres$lonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegdtowe.
Podane w PFU wartosci nalezy traktowac, jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od
rodzaju projektowanych rozwigzan.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAtOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiadac
aktualng krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczna.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w
budownictwie, sztukg budowlana i wspdtczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe
powinny zapewnia¢ wysoka estetyke, funkcjonalnos¢ i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢
czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet informacji
zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
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Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny
by¢ lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg
koniecznos$ci niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektow.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.
2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA

Szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robdt bedg okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

— technologia i jakos¢ wykonywania robét,

— czestotliwos¢ i systematycznos¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i
obowigzujgcymi normami,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos$é:
e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

¢ sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzgdzania realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.
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Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajagce i podlegajgce zakryciu oraz inne okreslone w
umowie. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w normach i warunkach technicznych. Dtugos¢ odcinkéw instalacji, podlegajgcych odbiorom
czesciowym, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom cze$ciowym podlegaé bedzie m.in.:
— wykonanie wykopdéw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne sieci
podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadéw
wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpadéw,
— utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,
— wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej,
— wykonanie montazu armatury, obiektdw wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z
postanowieniami umowy.

Odbidr kornicowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej
oddany do eksploataciji.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows.
Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac beda:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— kompletnosé dokumentow.
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru koncowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego
rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego
sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z
umowa.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, winny

wchodzié nastepujgce dokumenty:
— Stosowne oswiadczenie kierownika budowy/robdt, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz
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zaswiadczeniem o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty okres

petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z

zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét

budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu

budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika

Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie

zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumiec ksera

catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.

Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez

kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem

projektanta ,, zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych,

sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez

kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania

charakterystyki sieci i wyliczenia rzutdéw sieci, zawierajgcy nastepujace, czytelne informacje:

e przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dfugosciami i spadkami
(studnie, tréjniki, kaskady, armatura, wezty itp.)

e oznaczenia numeryczne weztéw, studni, tréojnikdw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

e materiat, s$rednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi

e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych srednic oraz ilo$ci studni i armatury. Na
ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelky informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie

z projektem" :

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

— materiat, sSrednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

— rodzaj, srednice i iloSci armatury

— materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatéw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow.

Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brgzowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢é ponumerowane i opisane, a teczka
winna miec spis zawartosci.
llo$¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.
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e Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD — szt. 2
Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w czterech
kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf.,
tabele, zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).

e Zeskanowad nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.

e Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiadaé spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiesci¢ strone
informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe,
Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor
nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest
zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej
do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszystkie wady.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamodwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu nalezgcych
do Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robat.

Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, Szczegdtowsq Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy. Obowigzek zgtoszenia robodt i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegélnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentac;ji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robodt
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robot z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

dane dotyczace materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne na
czas budowy oraz tablice informacyjne pamiagtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktérych tresé i forma beda
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest wtgczony w cene ryczattowa

26



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggdéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakow lub barakowozéw, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy przygotowac stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie robot ,w czasie
trwania budowy.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu musza spetnia¢ wymagania z przepisdw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymog
wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.6.1 Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

Podmiot realizujgcy zadanie finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczgce tego finansowania
lub dofinansowania przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej — w przypadku realizacji zadan w zakresie:
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej $rddlgdowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,

Tablica Informacyjna
Tablica informacyjna zawiera:
1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;
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3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;
4. nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania Ilub
dofinansowania zadania i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy
informacyjnej wartosci finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartosci zadania,
za kazdym razem, gdy wartosci te ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwtocznie
wymienic, tak aby wartosci na niej przedstawione zachowywaty aktualnosc.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z
nastepujgcymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej srodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjna o
wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej srodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarzadzajacego infrastrukturg, w
zakresie ktorej realizowane jest zadanie, wtasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
potwierdzajgcej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze
wzgledéw technicznych lub wzgledow bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci
budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o
wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia

1. Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o
grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podkiadzie metalowym z podwdjnie
zawinieta krawedzia.

2. Wzoréw tablic nie mozna modyfikowaé, dodawac witasnych znakdéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach.

3. Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania Ilub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu , dofinansowanie” i o catkowitej wartosci
zadania;

4. Tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

5. Wymiary tablicy nalezy dostosowa¢ do charakteru danego zadania, zgodnie z
nastepujgcymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b
umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po
uzyskaniu opinii organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktorej
realizowane jest zadanie, witasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
potwierdzajgcej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest
mozliwe ze wzgledow technicznych lub wzgledow bezpieczenstwa, oraz zgody
dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;
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3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.”;

2.6.2 Ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac
mieszkancom przez rozpoczeciem inwestycji.

Wktad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot okreslono w niniejszym PFU.
Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

2.7.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

2.7.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
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Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowe;.

2.7.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzagdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich witascicielem potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzagdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyze;j,
sg uwzglednione w umowie.

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.

2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajagc wymagania aktow prawnych
okreslonych w niniejszym PFU

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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2.7.8 Sposoéb zatrudnienia oséb do realizacji zaméwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez
wykonawce lub jego podwykonawcdéw, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:

a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) zZamawiajgcym,

b. wykonywanie rysunkdéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy,

c. dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie,

d. wykonywanie robét rozbidrkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodnikéw,

e. wykonanie robot ziemnych,

fi. wykonywanie robot brukarskich,

wykonywanie robdt polegajacych na wykonaniu podbudéw

@

h. wykonywaniu robét polegajgcych na potozeniu nawierzchni asfaltowej,

i. wykonywaniu robét regulacji wpustéw, studni, skrzynek ulicznych,

j-  wykonywanie robdt przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

k. wykonywanie robdt zwigzanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz,
kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT),

m. wykonanie robét dotyczacych zieleni (Scinanie, karczowanie, nasadzanie i pielegnacja).

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

2.8.1 Nadzér archeologiczny
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

2.8.2 Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie o0séb przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzdr nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod kagtem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatéw

6) usuniecie wykrytych niewypatow z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego Policji z
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz.
Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robdt ziemnych powinien by¢ realizowany
przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet
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2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci, jakosci,
bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy
innych inwestycjach Swiebodzic.

B. CZESC INFORMACYJINA

3 Zamowienia podobne
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe na
zakres podstawowy, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych prac projektowych i robét budowlanych jak
w zamoOwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.
Zakres prac objetych ewentualnym zamdwieniem podobnym moze dotyczy¢ prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej i robot budowlanych przy realizacji robot w okreslonych w PFU
ulicach, a takze w obrebie ulic do nich przylegtych.
Zakres prac objetych zaméwieniem podobnym:
a) Opracowanie projektow budowlanych i branzowych projektéw wykonawczych, przedmiardw,
specyfikacji i kosztorysu dla potrzeb Zamawiajgcego
b) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia
c) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos$¢ i innych
nadzorow, ktére mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich
urzedow i organow,
d) wykonanie robdt budowlanych
e) wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe).
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Tabela nr 1 spis zatacznikow

NR NAZWA ZAtACZNIKA DO PFU
ZALACZNIKA
1 Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie do celéw
projektowych)
2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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