
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) –  
[UMOWA Nr ………………………..]  
zawarta w dniu ……………….. r. w Warszawie pomiędzy:  
Politechniką Warszawską  
z siedzibą w Warszawie (00-661) przy Placu Politechniki 1, będącą płatnikiem podatku VAT, posiadającą numer 
identyfikacyjny: NIP 5250005834, REGON 000001554, reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………  
na podstawie pełnomocnictwa nr …………………, z dnia …………………….  

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  
a  
…………………...……………………………………………………………………………  
mającym swoją siedzibę w …………………….. przy ul. ……………………………….., wpisanym do 
…………………………………….., REGON ……………………, będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym nr 
identyfikacyjny ………………………, reprezentowanym przez:  
1. ……………………………………………  

2. ……………………………………………,  
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.  

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. W następstwie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

wykonanie Przedmiotu Umowy polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych tj.: 
Budowa i uruchomienie systemu magazynu energii realizującego wymagane usługi systemowe, wykonanego w 

technologii baterii litowo-jonowej oraz baterii przepływowej”   w obszarze określonym niniejszą Umową, a w 
szczególności w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ” lub specyfikacja) i Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (akronim „PFU”).  

2. Na Umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część:  

1) Program Funkcjonalno - Użytkowy (dalej „PFU”) – Załącznik nr 1 do Umowy;  

2) Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami – Załącznik nr 2 do Umowy.  

3. W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania dokumentacji projektowej, tj. weryfikacja – inwentaryzacja stanu istniejącego, projektu budowlanego, 
projektu zagospodarowania terenu, projekt instalacji elektroenergetycznych i i EV, pozyskanie niezbędnych map terenu 

oraz projektu technicznego;  

2) uzyskania w razie konieczności urzędowych zgód administracyjnych w formie decyzji, zgłoszeń, postanowień i opinii 
wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz 
uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, opracowanie dokumentacji 
wykonawczej, w tym projektu wykonawczego/technicznego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (akronim STWiORB), Przedmiarów, Kosztorysów Inwestorskich;  

3) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;  

4) zapewnienia pełnienia Nadzoru Autorskiego przez Projektanta;  

5) przeprowadzania szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji, urządzeń 

nowo zrealizowanej infrastruktury technicznej;  

6) uzyskania wszelkich zgód umożliwiających użytkowanie przedmiotowego obiektu, służb państwowych, w tym: 
Państwowej Straży Pożarnej (akronim: PSP) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (akronim: PINB) - 

jeżeli będą wymagane;  

7) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do wykonania 
wszelkich obowiązków Wykonawcy wskazanych w PFU;  

8) udzielenia rękojmi za wady i gwarancji w zakresie określonym w Umowie.  

4. Przedmiot obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego w zakresie objętym Umową w ramach wynagrodzenia 

umownego wskazanego w § 13 ust. 1 autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) objętych Przedmiotem 

Umowy, w tym w szczególności do dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby 
mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac 

i wysokości wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 ust. 1.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami Przedmiotu Umowy i dokumentacji 
posiadanymi przez Zamawiającego i potwierdza że ww. informację dokumenty określają Przedmiot Umowy w sposób 



 

wystarczający i gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności uzupełnienia i ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

7. Intencją stron Umowy jest wykonanie przedmiotu Umowy w taki sposób, aby:  

1) uzyskać rezultat, jakim jest wykonanie robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy kompletny nadający 

się do użytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem;  

2) zminimalizować utrudnienia w działalności prowadzonej przez Zamawiającego w obiekcie;  

3) uzyskać najlepszy stosunek jakości Przedmiotu Umowy do wynagrodzenia Wykonawcy;  

4) zminimalizować koszty eksploatacji zamontowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia.  

8. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z:  

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską;  

2) obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), 

ochrony przeciwpożarowej (p-poż.), ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami;  

3) wymaganiami odpowiednich organów, w tym właściwych w zakresie nadzoru budowlanego, decyzjami administracji 

architektoniczno-budowlanej i uzgodnieniami poprzedzającymi wydanie decyzji dotyczącymi przedmiotu zamówienia;  

4) wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ w szczególności w PFU;  

5) ofertą Wykonawcy;  

6) niniejszą Umową.  

9. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających zakres Robót objętych 

Przedmiotem Umowy, na które składają się dokumenty wchodzące w skład Załącznika nr 1 do Umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny, urządzenia oraz doświadczenie konieczne do 

wykonania Robót.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem najwyższej staranności 
wysokiej jakości, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi Polskimi Normami oraz PFU zawierającym 

wytyczne Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na swój koszt wszelkich zgód realizacyjnych, w tym uzgodnień z 

gestorami sieci, możliwości wejścia w teren nie należący do Zamawiającego.  

13. Wykonawca oświadcza, że akceptuje fakt, że Przedmiot Umowy będzie realizowany na obszarze prowadzonej przez 
Zamawiającego działalności (teren Politechniki Warszawskiej) i zobowiązuje się zorganizować realizację Umowy w 
sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.  

§ 2 
Obowiązki Stron 

1. Strony zobowiązują się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie 

zobowiązań każdej ze Stron.  

2. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:  

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego a) inspektorem nadzoru inwestorskiego robót ………………………….. i 

koordynatorem inspektorów nadzoru jest …………………………………….,  

b) inspektorem nadzoru inwestorskiego robót ………………………….. jest ………………………….,  

c) inspektorem nadzoru inwestorskiego robót ………………………….. jest ………………………….;  

2) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie wymaga 
zmiany Umowy. Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o dokonanej zmianie;  

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie: nie później niż 14 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru dokumentacji projektowej ETAPU III;  

4) nieodpłatne udostępnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno–techniczne na okres realizacji robót na 
podstawie projektu zagospodarowania terenu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Jeżeli ilość miejsca udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczająca to 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wynajmie teren od zewnętrznego podmiotu;  

5) umożliwienie Wykonawcy, w miarę możliwości, podłączeń do istniejących sieci: przeciwpożarowej, energii 

elektrycznej, wody, kanalizacji itp. w celu realizacji Umowy na następujących warunkach:  

a) wykonanie podłączeń, montażu liczników oraz dostosowanie pomieszczeń do własnych potrzeb związanych z 
budową, Wykonawca dokona na własny koszt. W protokole przekazania terenu budowy zostaną wskazane przez 
Zamawiającego punkty korzystania z mediów, w którym wyszczególnione zostaną numery i wskazania urządzeń 
pomiarowych. W przypadku braku możliwości opomiarowania poboru mediów przez Wykonawcę Zamawiający 
dopuszcza rozliczenie ryczałtowe, dla którego ustali stawkę ryczałtu, Główny Specjalista ds. Elektroenergetycznych 

PW i Główny Specjalista ds. Inżynierii Sanitarnej PW, powiększoną o aktualnie obowiązująca stawkę VAT za cały 

cykl budowy,  



 

b) W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejących sieci Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny 
koszt źródło energii elektrycznej, zbiornik na wodę, miejsce do gromadzenia ścieków itp. Wszystkie rozwiązania muszą 

być zaakceptowane przez Zamawiającego,  

c) Wykonawca ponosi pełne koszty dostawy mediów i zobowiązuje się do pokrywania na zasadach określonych niniejszą 

Umową,  

d) Zamawiający nie ma obowiązku dostawy mediów środkami zastępczymi,  

e) Zamawiający może wstrzymać dostawę mediów, jeżeli przyłącza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami 
z przedstawicielami Zamawiającego lub został stwierdzony nielegalny pobór mediów tj. bez uzgodnienia z 

Zamawiającym, jak również przy celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominięciem urządzeń pomiarowych,  

f) Rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy po zakończeniu prac. Strony 
dopuszczają rozliczanie z tytułu poboru mediów poprzez potrącanie należności z faktur Wykonawcy za wykonane roboty 
budowlane. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zapłaty należności na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa, na numer 81124010531111000005005664 lub rachunek 

bankowy wskazany przez użytkownika obiektu,  

g) Zgłoszenie przez Wykonawcę zastrzeżeń do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty,  

h) Tytułem opóźnionej zapłaty należności za pobór mediów, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych;  

6) dokonywanie odbiorów w terminach i na warunkach określonych Umową;  

7) dokonywanie terminowych płatności zgodnie z umową po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań odbiorowych 

określonych w § 3 i § 12 Umowy.  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie wszelkich obowiązków wskazanych w § 1 i § 2 oraz w pozostałych paragrafach Umowy;  

2) opracowanie dokumentacji projektowej;  

a) kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj.: projekt zagospodarowania działki lub terenu, jeśli jest 

wymagany, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB),  

b) o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację 
i zatwierdzenie przez Zamawiającego, w tym obliczenia, rysunki, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym 
wymienione w PFU, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzględnieniem specyfiki 
obiektu i warunków prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązujących u Zamawiającego regulacji z zakresu BHP i 

p-poż., i inne opracowania niezbędne do przygotowania, wykonania i odbioru robót,  

c) szczegółowych kosztorysów inwestorskich w programie NORMA,  

d) dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 niniejszej Umowy;  

3) zapewnienie projektowania przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;  

4) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umową, dokumentacją projektową zaakceptowaną przez 
Zamawiającego, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpożarowej, z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi 
normami i posiadających stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne 

itp.);  

5) zapewnienie na miejscu realizacji robót budowlanych stałego nadzoru, kierowanie budową oraz robotami 
budowlanymi przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w 
szczególności mające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich 
specjalnościach. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i 

przepisów BHP: a) kierownikiem budowy jest ……………………………………..……………………………………..,  

b) kierownikiem robót ………………………………. jest ……………………………………………..,  

c) kierownikiem robót ………………………………. jest ……………………………………………..;  

d) gdy z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaże osobę go zastępującą o wymaganych 
kwalifikacjach do pełnienia tej funkcji i zapewni, że po akceptacji takiej osoby przez Zamawiającego obejmie ona 

niezwłocznie funkcję kierownika budowy;  
6) sporządzenie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiającym: a) planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzględnieniem specyfiki obiektu i warunków prowadzenia robót 

budowlanych oraz obowiązujących u Zamawiającego regulacji z zakresu BHP i p-poż,  

b) projektu organizacji terenu budowy,  

c) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jeśli wymagany);  
7) Wykonawca, przed rozpoczęciem wykonywania Robót, jest zobowiązany zapoznać się z: terenem budowy (w tym 
zlokalizować infrastrukturę nadziemną i podziemną), zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania Robót oraz 
z PFU wraz z załącznikami, i wytycznymi Zamawiającego;  



 

8) sporządzenie i właściwe umieszczenie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami;  
9) sporządzenie projektów warsztatowych oraz innych opracowań projektowych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych i ich uzgodnienie z Zamawiającym;  
10) zabezpieczenie terenu budowy oraz:  
a) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku i stanie technicznym,  

b) wyznaczenie dróg transportowych na potrzeby budowy,  
c) składowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, nie stwarzający 
przeszkód komunikacyjnych oraz minimalizujący ryzyko wypadku;  
11) demontaż starych, zbędnych elementów obiektu (materiałów, urządzeń i wyposażenia) oraz:  
a) wywiezienie i utylizacja tych elementów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych jest 
Wykonawca, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób zgodny z prawem oraz dostarczenia 

dokumentów związanych z zagospodarowaniem odpadów Zamawiającemu,  
b) wywiezienie i utylizacja złomu metali przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów z utylizacji oraz 
dowodów sprzedaży metali w punkcie skupu,  
c) Rozliczenie za sprzedaż złomu nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót poprzez potrącenie 

należności z tytułu sprzedaży złomu z faktury końcowej o której mowa w §14 ust. 3 pkt 2.  
12) dostawa materiałów, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym:  
a) wszystkie dostarczane w ramach Umowy materiały, urządzenia i wyposażenie będą nowe, wysokiej jakości, 
wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane już w praktyce i sprawdzone technologie, dopuszczone do 
stosowania w budownictwie w Polsce, spełniające wymagania Dozoru Technicznego, posiadające oznaczenie CE, 
kompatybilne względem siebie oraz instalacji i urządzeń istniejących i podlegających powiązaniu oraz spełniające 

wszystkie wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiORB,  
b) Wykonawca może zaproponować materiały, urządzenia i wyposażenie równoważne w stosunku do wskazanych z 
nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane produkty lub rozwiązania posiadają nie gorsze cechy techniczne i 

użytkowe (łącznie z trwałością, estetyką i kosztami cyklu życia) jak produkty zastępowane,  

c) materiały, urządzenia i wyposażenie będące przedmiotem oferty Wykonawcy oraz przedmiotem oceny w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy nie mogą być zastępowane innymi, za 
wyjątkiem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, takich, jak następczy brak dostępności oferowanych produktów na 

rynku polskim,  

d) materiały, urządzenia i wyposażenie nie będące przedmiotem oceny w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
poprzedzającego zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby 
uniknąć dostawy na teren budowy niewłaściwych produktów oraz uniknąć przestojów spowodowanych brakiem dostaw; 

skutki zaniechania tego obowiązku obciążają Wykonawcę,  

e) na etapie uzgodnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, a za zgodą Zamawiającego - razem z materiałami, 
urządzeniami i wyposażeniem Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w 
niniejszym paragrafie, w szczególności certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie, parametry i przydatność do stosowania w określonym przypadku,  

f) razem z urządzeniami i wyposażeniem Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową tych urządzeń i 
wyposażenia, sporządzoną w języku polskim, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz prawidłowej 

eksploatacji, naprawy i remontów obiektu przez Zamawiającego lub podmioty trzecie przez Zamawiającego zatrudnione,  

g) Zamawiający będzie miał prawo w każdym czasie przeprowadzić samodzielnie, zażądać przeprowadzenia przez 
Wykonawcę lub zlecić przeprowadzenie stronie trzeciej odpowiednich badań jakości stosowanych materiałów, urządzeń 
i wyposażenia oraz jakości lub ilości wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać lub współpracować 
przy wykonaniu badań. Jeśli wynik badań potwierdzi odpowiednią jakość stosowanych materiałów, urządzeń i 
wyposażenia oraz jakość wykonanych robót zgodnie z dokumentami zamówienia, koszt badań poniesie Zamawiający. W 

przypadkach braku potwierdzenia odpowiedniej jakości stosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakości 
wykonanych robót Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszty przeprowadzonych badań, a także demontażu i 
usunięcia z terenu budowy niewłaściwych materiałów, urządzeń lub wyposażenia ewentualnie rozebrania wadliwie 

wykonanych robót i ponownego wykonania robót oraz badań zgodnie z Umową;  

13) Wykonawca jest zobowiązany współpracować ze służbami Zamawiającego;  

14) wszyscy pracownicy Wykonawcy jak podwykonawców, winni posiadać środki ochrony osobistej oraz posiadać 

elementy ubioru z oznakowaniem Wykonawcy;  

15) uzgodnienie z właściwymi organami i Zamawiającym wjazdu i wyjazdu z terenu Inwestycji; wraz z wszelkimi 

robotami planowanymi na działkach nie stanowiących własności Zamawiającego;  

16) wykonanie robót budowlanych, w tym:  

a) przed przystąpieniem i podczas wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich 

powierzchni i elementów wyposażenia pomieszczeń przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem,  



 

b) w związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, w tym pracowników i 
studentów Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności dla 
osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w czasie i w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem budynków 
PW. Roboty generujące znaczny hałas (przekraczający 55 dB) prowadzone będą w uzgodnieniu z kierownikiem obiektu 
lub głównym energetykiem PW do godziny 22:00. Zgłoszenie przez Wykonawcę koniecznych przełączeń musi być 
uzgodnione z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.  
d) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w 

przypadku powstania szkody (w szczególności zalania) dokona jej usunięcia (naprawy, remontu) na koszt własny,  

e) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych,  

f) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, doprowadzenia wszystkich 
pomieszczeń do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. umycia okien, 

posadzek, zabrudzonych powierzchni, poręczy itp.);  
17) umożliwienie wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz innym osobom uprawnionym, 
w szczególności pracownikom organów właściwych w zakresie nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i 

informacji wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów;  

18) kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z Prawem budowlanym do prowadzenia dziennika budowy i udziału w 

spotkaniach koordynacyjnych na budowie;  

19) zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru;  

20) przeprowadzenie i udział w czynnościach odbioru, udział w próbach, badaniach i sprawdzeniach jakości 

stosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz jakości wykonanych robót;  

21) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną, dokumentacją 

techniczno-ruchową urządzeń i wyposażenia, dokumentami określającymi warunki gwarancyjne dla wykonanych robót 

oraz zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia;  

22) utrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
polegającej na wykonywaniu robót budowlanych na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy – w przypadku wygasania umów ubezpieczenia 
Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania Zamawiającego, przedkładać potwierdzone za zgodność 
kopie kolejnych umów (lub dokumentów potwierdzających zawarcie takich umów) nie później niż w ostatnim dniu 

obowiązywania (ważności) poprzedniej umowy;  

23) świadczenie usług wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy;  

24) Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Realizacja Przedmiotu 
Umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całego Przedmiotu 

Umowy, w tym za części realizowane przez podwykonawców;  

25) Wykonawca zapewnia, że przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego kierownik budowy złoży i dostarczy 
Zamawiającemu, wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją powykonawczą, pisemne oświadczenie, w 
szczególności o zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę, 
przepisami i obowiązującymi normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, terenów 
powiązanych, a także - w razie korzystania – ulicy lub sąsiadujących nieruchomości. W razie zmian nieodstępujących w 

sposób istotny od dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania 
Robót, Wykonawca dołączy kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej, z naniesionymi kolorem 
czerwonym zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis, potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora 

nadzoru, Projektanta i Zamawiającego;  

26) Wykonawca obowiązany jest zgromadzić wszelką dokumentację, niezbędną wg przepisów prawa do ewentualnie w 
razie konieczności uzyskania wszelkich zgód realizacyjnych i po zakończeniu realizacji a umożliwiających użytkowanie 
obiektu oraz uzyskać wszelkie zgody i opinie wskazane w uzyskanych dokumentach od gestorów i zgłoszeniach 

odrębnych;  

27) Wykonawca zobowiązuje się (w razie konieczności) po zakończeniu prac uzyskać zgody umożliwiające użytkowanie 

obiektu od PSP oraz zawiadomić o zakończeniu budowy PINB;  

28) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania nadzoru inwestorskiego (z informacją do wiadomości 
Zamawiającego) na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania Robót, najpóźniej 

następnego dnia po dniu wstrzymania;  

29) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania Przedmiotu 
Umowy (w tym kosztów wykonania wszelkich prób, badań, pomiarów, zajęcia chodnika, pasa drogowego, kosztów 
napraw/remontów nawierzchni dróg publicznych i koniecznych do wykonania utwardzeń w celu możliwości dojazdu do 
budowy pojazdów budowy);  



 

30) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni 
nieokreślonych Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie Robót objętych Przedmiotem Umowy, z 

dbałością o przestrzeganie przepisów prawa;  

31) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, z 
udziałem koordynatora inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie 
omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania, koordynowania i zaawansowania prac i Robót. Narady będą 

odbywały się minimum raz w tygodniu oraz na bieżąco w miarę potrzeb;  

32) Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy aż do chwili podpisania protokołu ostatecznego przez 
Zamawiającego ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. W szczególności 

Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i 
wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie 
budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Robót.  

§ 3 
Warunki opracowania i odbioru dokumentacji projektowej 

1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z PFU jak i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w 

szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia i decyzje.  

2. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót budowlanych 
przedstawionych w PFU, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego oraz standard zaprojektowanych robót będzie co najmniej równy standardowi opisanemu 
w PFU, a jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie nie 
gorszy niż opisany w PFU. Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiającego należy rozumieć przykładowo następujące 

okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego Przedmiotu Umowy;  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych Przedmiotu Umowy;  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;  
Zamiany nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1.  
3. Dokumentacja projektowa winna być na etapie jej opracowania konsultowana i uzgadniania przez Wykonawcę z 
Zamawiającym (inspektorem nadzoru inwestorskiego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania 

stanu wykonania dokumentacji projektowej i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.  

4. Jakiekolwiek konsultacja, uzgodnienie lub zgoda dotycząca dokumentacji projektowej, udzielone przez 
Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania, 

nienależytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak też rękojmi za wady. Wszelkie materiały do 
projektowania, poza wskazanymi w Umowie, przygotowuje i zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 

m.in. do uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych.  

5. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiający przewiduje cotygodniowe narady koordynacyjne 
dotyczące zastosowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technologicznych, standardu wykończenia i 
wyposażenia oraz uzyskania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia dla poszczególnych opracowań wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu poszczególne opracowania składające się na dokumentację 

projektową w formie (postaci) i w ilościach określonych w PFU: projekty branżowe w 4 egzemplarzach, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egzemplarzach, Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie w 2 
egzemplarzach oraz dodatkowo wszystko powyższe na dwóch nośnikach cyfrowych CD/DVD i pamięci–USB - 

pendrive).  

7. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów i braków występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z wszelkich odstępstw od rozwiązań przyjętych w 
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, dokonanych bez zgody  
Zamawiającego.  

8. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana z zachowaniem następujących Etapów:  

1) Etap I, obejmujący wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU;  

2) Etap II, obejmujący uzyskanie urzędowych zgód realizacyjnych w formie decyzji, postanowień i opinii, uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub dokonanie (w razie konieczności) zgłoszenia o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.);  

3) Etap III, obejmujący opracowanie dokumentacji wykonawczej, w tym Projektu Wykonawczego, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów Robót i Kosztorysów Inwestorskich;  

4) Etap IV pełnienie Nadzoru Autorskiego podczas wykonywania robót budowanych;  

5) Całość dokumentacji Etapu III (podpisaną przez Projektantów i sprawdzających wraz z wymaganymi uzgodnieniami 
rzeczoznawców) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.  



 

9. Odbiór dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapów I-III przebiegać będzie w następujący sposób:  

1) przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem 

przekazania sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy;  

2) Zamawiający może w formie pisemnej zgłosić merytoryczne i formalne uwagi do przekazanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej – w terminie do 7 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawcę (daty sporządzenia 

protokołu przekazania);  

3) w sytuacji, o której mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek, zmian i uzupełnień w 
dokumentacji projektowej danego Etapu i przekazać Zamawiającemu wersję poprawioną (końcową) w terminie 7 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia. Przekazanie poprawionej i uzupełnionej dokumentacji następuje w sposób określony w 

pkt 1;  

4) w przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie 7 dni roboczych, w trybie określonym w pkt 2, w 
terminie kolejnych 3 dni roboczych nastąpi podpisanie protokołu odbioru danego Etapu, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do Umowy;  

5) w przypadku zgłoszenia uwag, po ich uwzględnieniu przez Wykonawcę w trybie określonym w pkt 3, stosuje się 
odpowiednio procedurę określoną w pkt 4.  
10. W przypadku powtarzania się sytuacji, o których mowa w ust. 9 pkt 2 – 4 niniejszego paragrafu, obowiązują zasady, 
w tym terminy, tam ustalone.  
11. Okres usuwania błędów i wprowadzanie poprawek, uzupełnień oraz zmian w wyniku uwag zgłoszonych przez 
Zamawiającego podczas odbiorów, nie przedłuża terminów wykonania Etapów I-III, o których mowa w § 11 ust. 2. Do 
terminów wykonania Etapów I-III, o których mowa w § 11 ust. 2, nie wlicza się okresów sprawdzania dokumentacji 

przez Zamawiającego i okresów przeznaczonych na odbiór dokumentacji przez Zamawiającego.  
12. Podpisanie przez Zamawiającego wszystkich protokołów odbioru Etapów I-III stanowi dla Wykonawcy podstawę do 
wystawienia faktury opiewającej na wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, a data przekazania 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej bez wad, wykonanej w ramach danego Etapu oraz wykonania 
pozostałych obowiązków Wykonawcy objętych danym Etapem stanowi datę wykonania danego Etapu.  
13. Odbiór dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapów I-III przez Zamawiającego nie pozbawia 
Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak też 

rękojmi za wady.  
§ 4 

Przekazanie terenu budowy 
1. Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umożliwiającym 

rozpoczęcie robót, w terminie do 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU III.  

2. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający 

protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru energii elektrycznej i 

wody oraz odprowadzania ścieków.  

3. Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy aż do chwili podpisania protokołu końcowego przez 
Zamawiającego ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. W szczególności 
Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i 
wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie 

budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Robót.  
§ 5 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownego doświadczenie, wiedzy, możliwości organizacyjnych i 
finansowych umożliwiających wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, które stanowią Przedmiot Umowy, a 
także dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe 

wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych Umową.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia personel wskazany w dokumentach i 

oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym 
zawarcie Umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez 
Wykonawcę w postępowaniu może nastąpić jedynie w szczególnych, niezależnych od Wykonawcy sytuacjach, co 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić oraz po wykazaniu przez Wykonawcę, że kwalifikacje i doświadczenie osoby 
zastępującej są nie niższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby zastępowanej i wymaga zgody Zamawiającego, której 
Zamawiający nie odmówi wobec osoby spełniającej w/w warunki. Zmiana osoby dokonana bez zgody Zamawiającego 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z § 20 Umowy.  

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni wykonujący w 

zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności: roboty w branży ogólnobudowlanej, roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ma to zastosowanie również do pracowników podwykonawcy.  



 

4. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób o których mowa w 
ust. 3, wraz z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacją o czynnościach wykonywanych 
przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu analogiczne listy dotyczące pracowników 
podwykonawców, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca przekaże listy dotyczące 
podwykonawców znanych na tym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Listy, w myśl art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, muszą 

zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  

5. Przed dopuszczeniem pracowników na teren budowy Wykonawca poinformuje ich o zasadach zatrudnienia 

obowiązujących przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy oraz przedłożenie do wglądu Zamawiającemu kopii aktualnych umów o pracę.  

7. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, przedłożyć do wglądu 
Zamawiającemu kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności, o których mowa w ust. 3 są 

wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Umowy muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

8. Za zwłokę w niedopełnieniu wymogu przekazania listy pracowników, o której mowa w ust. 4 oraz za niedopełnienie 
wymogu przedłożenia do wglądu kopii umowy, o której mowa w ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną, o której mowa w § 20 Umowy.  

9. Strony ustanowią swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upoważnionych do dokonywania 
uzgodnień, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących 

realizacji umowy w ramach udzielonych pełnomocnictw.  

10. Każda ze Stron przekaże na piśmie drugiej stronie w ciągu 4 dni od podpisania Umowy nazwisko, imię, tytuł, 
bezpośredni numer telefonu i faksu swojego przedstawiciela oraz pełnomocnictwo określające zakres jego umocowania. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w tym samym terminie również dane teleadresowe dotyczące inspektorów nadzoru 
inwestorskiego.  
Sprzęt oraz wszelkie pojazdy stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne, posiadać wszystkie niezbędne 
homologacje, świadectwa dopuszczenia, DTR, itp.  

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie jakości wykonywania Robót 
1. Nie później niż 14 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty materiałowe z odpowiednimi kompletnymi dokumentami, określone 
w § 2 ust. 3 pkt 12, w celu akceptacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni przez wskazanych inspektorów nadzoru 

inwestorskiego.  

2. Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, świadectwa, badania, aprobaty i 

dopuszczenia dla materiałów koniecznych do wykonania Robót.  

3. Wykonawca może dokonać zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiału lub urządzenia, który jest uzgodniony w formie 

karty materiałowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w Umowie przedstawicieli Zamawiającego.  

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od uzyskania żądania 

zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentów i dostawców materiałów i urządzeń, dotyczące 
sposobu i warunków prawidłowego wykonania, montażu, uruchomienia i odbioru końcowego tych materiałów i 

urządzeń.  

5. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzory dokumentów, które będą zastosowane w procedurach 
kontroli jakości wykonywania Robót.  

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy związane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej 

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą, z uwzględnieniem w szczególności:  

1) wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów, wyników prób i badań;  

2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatów dla używanych materiałów, w tym certyfikatów odporności ogniowej 

materiałów;  

3) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne oraz Ustawą o Podatkach 

i Opłatach Lokalnych;  

4) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, oraz kompletności przekazanej dokumentacji powykonawczej;  

5) instrukcję eksploatacji budynku;  

6) inne dokumenty wskazane w PFU stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy.  



 

2. W terminie 14 dni przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą wraz z pozostałymi dokumentami w zakresie opisanym w ust. 1.  

3. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w 2 wydrukowanych egzemplarzach oraz dodatkowo 4 zestawy 
w formie elektronicznej zapisanej w plikach z rozszerzeniem *.DWG i *.PDF na pamięci USB - pendrive. Jeżeli w 
wyniku odbioru końcowego Wykonawca będzie wprowadzał zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i 

zaakceptowana dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana najpóźniej w dniu odbioru ostatecznego.  

4. Zamawiający ma prawo żądania przeprowadzenia niezależnych ekspertyz przez osoby trzecie, celem potwierdzenia 
zasadności rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej. Koszty takich ekspertyz 
ponosi Wykonawca, za wyjątkiem sytuacji, gdy ekspertyza w całości potwierdzi zasadność rozwiązań przyjętych przez 

Wykonawcę. W takim wypadku koszty ekspertyzy ponosi Zamawiający.  

5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez 
konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze 
zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: dokumentację powykonawczą, 

projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstałe przy realizacji 
Umowy, zwane dalej „utworami” oraz zezwala Zamawiającemu na korzystanie z tych utworów w zakresie związanym z 
eksploatacją budynków.  
6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących 
polach eksploatacji: 1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką (w tym także 

poligraficzną oraz cyfrową) niezależnie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu;  

2) przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;  

3) udostępniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji i uzupełnień;  

4) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w 

sieci Internet, Intranet);  

5) korzystanie z Utworów po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji i uzupełnień na polach 
określonych w pkt 1 – 4.  
7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 5, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru 
końcowego Robót.  
8. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy, o której mowa w ust. 5 

i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób.  
9. Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest załączyć decyzję PSP oraz PIS (jeżeli wymagane) 
jak również kopie złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy do PINB.  

§ 8 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w dacie przeniesienia autorskich praw majątkowych, zgodnie z ustępami 
poniżej, będą mu przysługiwały te prawa co najmniej w takim zakresie, że bez naruszania praw osób trzecich, będzie 

uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiającego.  

2. Z dniem podpisania protokołu/ów odbioru Etapu III, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania Utworami powstałymi w ramach realizacji 
Umowy oraz prawo do dokonywania zmian, przeróbek, opracowań tych Utworów wraz z prawem do wyłącznego 

zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.  

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących 

polach eksploatacji:  

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką (w tym także poligraficzną oraz cyfrową) 

niezależnie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu;  

2) wykorzystanie w całości lub w części dla potrzeb realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot Utworów i innych 
inwestycji Zamawiającego, w tym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
budowę obiektów, uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnień, pozwoleń, opinii, postanowień i decyzji oraz zawarcia i 

wykonania Umowy na realizację budowy obiektów zadania inwestycyjnego;  

3) przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;  

4) udostępniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji i uzupełnień;  

5) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w 

sieci Internet, Intranet);  

6) korzystanie z Utworów po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji i uzupełnień na polach 

określonych w pkt 1 – 5.  



 

4. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyrażania zgody na włączenie wykonanych 
Utworów (projektu budowlanego, dokumentacji projektowej wykonawczej i pozostałej dokumentacji projektowej), w 
całości lub w części, do innego projektu lub też do połączenia albo do wykorzystania z takim projektem. Wykonawca 
wyraża zgodę na wykorzystanie Utworów przy  
opracowywaniu dokumentacji o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz uzyskaniu przez 

Zamawiającego pozwolenia na budowę i innych pozwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji i postanowień.  

5. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że wykonane Utwory nie naruszają i nie będą naruszać praw własności 
przemysłowej, praw autorskich, osób trzecich, dóbr osobistych albo danych osobowych osób trzecich, których prawa 
zostały wykorzystane w utworach i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich zwolni Zamawiającego z 
wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności zastępując Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych 

lub przystępując do postępowań sądowych i arbitrażowych i poniesie wszelkie koszty z nimi związane.  

6. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, poprawki i uzupełnienia lub dokończenie Przedmiotu Umowy 
przez osobę inną niż Wykonawca, nie stanowi naruszenia praw autorskich i nie może być podstawą roszczeń z tytułu 

naruszenia praw autorskich.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia pełnienia Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej, w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego, nad inwestycją realizowaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej 
(Utworów). W związku z powyższym Wykonawca wyraża zgodę na powierzenie pełnienia Nadzoru Autorskiego osobie 

trzeciej i nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń wynikających z tego tytułu.  

8. W odniesieniu do ust. 7, w przypadku powierzenia przez Zamawiającego pełnienia Nadzoru Autorskiego innemu 
podmiotowi, Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie do dokumentacji projektowej przez osobę trzecią wszelkich 
niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych, które ujawniły się na etapie realizacji inwestycji oraz które 
ujawnią się w przyszłości, a także uzupełnień, modyfikacji, zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego i rozwiązań 

zamiennych.  

9. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienia Projektantów, którym przysługują autorskie prawa osobiste do 
dokumentacji projektowej, do złożenia w ich imieniu oświadczeń, o których mowa w ust. 7 i 8, oraz działając we 
własnym imieniu Wykonawca zapewni, aby Projektanci posiadający autorskie prawa osobiste do dokumentacji 
projektowej nie występowali z roszczeniami wynikającymi z posiadanych przez nich autorskich praw osobistych w 
związku z powierzeniem przez Zamawiającego Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej oraz wprowadzeniem wszelkich 

zmian w dokumentacji projektowej.  

10. Do czasu podpisania protokołu odbioru Etapu III Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej wyłącznej 

licencji na przekazywane Zamawiającemu Utwory powstałe w ramach realizacji Umowy w zakresie korzystania i 

rozporządzania Utworami na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3.  

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia Nadzoru Autorskiego 

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w okresie 
wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy do czasu ich 
ukończenia. Wykonawca zapewni obecność Projektantów na budowie stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w 

tygodniu, chyba, że Zamawiający wyraźnie zwolni personel Wykonawcy z pobytu na budowie.  

2. Pełnienie Nadzoru Autorskiego w szczególności obejmuje:  
1) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań 

technicznych i innych na żądanie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego;  

2) uzgadnianie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) z Zamawiającym i kierownikiem budowy/ robót 
konieczności wprowadzenia rozwiązań, materiałów i urządzeń zamiennych w stosunku do przewidzianych w wykonanej 

dokumentacji projektowej;  

3) opiniowanie wniosków dotyczących konieczności i zasadności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, a także 

sprawowania Nadzoru Autorskiego nad ich realizacją, opiniowanie zaniechania robót i ich wyceny;  

4) branie czynnego udziału w rozruchach mechanicznych i technologicznych oraz przy próbach technicznych 

dotyczących działania poszczególnych instalacji i urządzeń na wezwanie Zamawiającego;  

5) opiniowanie zgodności z dokumentacją projektową proponowanych zamiennych materiałów budowlanych oraz 

wszystkich innych elementów zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędnych dla wykonania i 
utrzymania robót w założonym standardzie jakości;  
6) uczestniczenie w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, na wniosek 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót;  

7) sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia 

rozwiązania techniczne;  

8) udział w pracach komisji odbiorowych, w przypadku gdy Zamawiający uzna to za konieczne;  

9) udział w odbiorach służb, w tym PSP, PIS oraz PINB. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby lub konieczności 
wykonania zamiennej dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań przyjętych w wykonanej dokumentacji 



 

projektowej, zmiany te wykonywane będą w ramach wynagrodzenia po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu tych 

zmian przez Zamawiającego.  

4. Nadzór autorski będzie sprawowany:  
1) z inicjatywy Wykonawcy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
2) na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane pisemnie do siedziby Wykonawcy lub e-mailem, 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z 

zakresu nadzoru autorskiego autorom dokumentacji projektowej.  

6. Zmiana osób sprawujących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości 
wykonywania przez nie obowiązków pod warunkiem posiadania przez osoby zastępujące odpowiednich uprawnień do 

projektowania oraz doświadczenia zawodowego.  

7. W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osobę wymienioną w ust. 6 Wykonawca jest 
obowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz doświadczenie 

zawodowe.  

8. O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy Wykonawca zawiadamia 

na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia 

obowiązków.  

9. Jako osobę upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku 
realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony Zamawiającego odpowiedni dla konkretnej roboty 

budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.  

10. Zamawiający jest zobowiązany w toku wykonywania robót budowlanych powiadamiać Wykonawcę pisemnie o 

terminach odbiorów.  

11. Zamawiający zastrzega, iż realizacja usługi nadzoru autorskiego nastąpi jedynie w przypadku realizacji robót 
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych będących elementem niniejszej Umowy. Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie o zlecenie realizacji tego zakresu Umowy, ani o wynagrodzenie z tego tytułu, ani o 

odszkodowanie z powodu braku realizacji Robót.  
§ 10 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 
całości lub części Przedmiotu Umowy podwykonawcom. Podwykonawcy nie mogą bez uprzedniej, wyrażonej w formie 
pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy powierzyć wykonania całości lub części przedmiotu Umowy dalszym 
Podwykonawcom. Podwykonawcy robót budowlanych i prac projektowych oraz dalsi Podwykonawcy robót 

budowlanych i prac projektowych w treści niniejszego paragrafu nazywani są Podwykonawcami.  

2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy wyłącznie 
takiemu Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do wykonywania powierzonych mu 
robót budowlanych i prac projektowych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru Podwykonawców oraz 
odpowiada za działania Podwykonawców, jak za własne, w tym za działania dotyczące realizacji obowiązku zatrudnienia 
pracowników Pna podstawie umowy o pracę i przekazania Zamawiającemu informacji niezbędnych dla weryfikacji tego 

faktu, wynikające z odpowiednich zapisów § 5 Umowy.  

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca, występując do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą włącznie z częścią dokumentacji 

projektowej opisującej zakres powierzanych robót budowlanych. Projekt umowy z Podwykonawcą nie będzie zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla Podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 
określone w niniejszej Umowie, a ponadto będzie spełniać następujące wymagania:  
1) przewidywać zawarcie umowy w formie pisemnej;  

2) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych;  

3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia 

przez podwykonawcę:  

4) dokładnie określać zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokości nie wyższej od cen określonych niniejszą 

Umową, przy czym Zamawiający – na uzasadniony wniosek Wykonawcy – może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z 
cenami wyższymi, pod warunkiem, że łączne wynagrodzenie zgłoszonych Podwykonawców nie będzie istotnie wyższe 

od wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac;  

5) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie przez Podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych;  

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych 

wykonanych przez podwykonawców;  

7) zawierać warunek zaakceptowania treści umowy przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej 

Umowy;  



 

8) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 
uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania 

umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;  

9) nie może zawierać postanowień zabezpieczających roszczenia Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania w formie zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości wyższej, od 

określonego niniejszą Umową zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę;  

10) Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego;  

11) Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, na każde zapytanie Zamawiającego, udzielenia informacji 

dotyczących płatności dokonanych przez Wykonawcę oraz o opóźnienia w ich uregulowaniu;  

12) Podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności 

Wykonawcy względem podwykonawcy;  

13) dodatkowo, Wykonawca umieści w każdej umowie z Podwykonawcą postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawców do dostarczania Wykonawcy w ciągu 2 dni od otrzymania ostatniej płatności, wiążącego oświadczenia 
Podwykonawcy, które pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że wymagalne roszczenia Podwykonawcy z tytułu wykonania 

przez niego powierzonych mu robót zostały zaspokojone przez Wykonawcę w całości oraz, że płatność wymagalnego, 

ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła.  

4. W terminie 7 dni od dnia wystąpienia o wyrażenie zgody, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający 
złoży w formie pisemnej oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo zgłoszenia 

zastrzeżeń. Brak oświadczenia będzie uznawany za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawierałby umowę z Podwykonawcą przed wystąpieniem do Zamawiającego o zgodę 
na jej zawarcie bądź przed uzyskaniem zgody Zamawiającego, zobowiązany jest zamieścić w takiej umowie 

zastrzeżenie, że w wypadku braku zgody Zamawiającego umowa taka ulega rozwiązaniu (warunek rozwiązujący).  

6. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego w terminie 7 dni o tym, czy dokonał stosownych zmian w projekcie umowy i przedłoży zmieniony 
projekt umowy bądź też poinformuje Zamawiającego o odmowie wprowadzenia zmian do projektu. Jeżeli Zamawiający 
uzależnił wyrażenie zgody od dokonania zmian w projekcie umowy lub dokumentacji projektowej przedłożonej przez 
Wykonawcę zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia tych zmian bądź też w terminie 
określonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiającego na 
zawarcie umowy z podwykonawcą.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do niewprowadzania żadnych zmian do projektu umowy z Podwykonawcą po jej 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego, bez zgody Zamawiającego.  

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, do której Zamawiający może wnieść sprzeciw w terminie 7 dni.  

9. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł. Termin płatności w takiej umowie nie może 

być dłuższy niż 30 dni.  

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, bez uprzedniej zgody Zamawiającego lub z naruszeniem procedury 
udzielania zgody, wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy podwykonawcy bądź też naruszenia innych 
zobowiązań Wykonawcy przewidzianych w niniejszym paragrafie, w szczególności gdy postanowienia umowy 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie będą zawierały postanowień, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 20 Umowy 
oraz – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszenia w terminie 10 dni – do odstąpienia od Umowy w 

całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na zasadach określonych w § 21 ust. 2 pkt 9 Umowy.  

11. W wypadku, gdyby z jakichkolwiek względów Wykonawca nie zapłacił w terminie wymagalnego wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz 
wskazać przyczyny tego stanu rzeczy, w szczególności określić wszelkie możliwe roszczenia i zarzuty, jakie mogą mu 

przysługiwać w stosunku od podwykonawcy.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę Zamawiającemu roszczenia wynikającego z nieuiszczenia przez 
Wykonawcę w całości bądź w części wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje 
się niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyska od Zamawiającego informację o 
zgłoszonym roszczeniu, przedstawić uzasadnione stanowisko w sprawie roszczenia. W przypadku zgłoszenia uwag 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo  



 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy 

albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.  
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej odsetki za opóźnienie płatności za okres od zatrzymania płatności do 

prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd, niezależnie od treści tego rozstrzygnięcia, nie należą się.  
13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dostawy lub usługi.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku niemożności potrącenia, Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego w całości uiszczonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi 

liczonymi od dnia wymagalności wynagrodzenia podwykonawcy.  

17. Zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia sporu z Podwykonawcą, a Wykonawca nie będzie wobec niego 
podnosił, że uiścił kwotę wynagrodzenia żądaną przez Podwykonawcę lub że ewentualny proces z Podwykonawcą 

prowadził wadliwie lub, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca zrzeka się 
względem Zamawiającego wszelkich roszczeń w tym zakresie.  
18. Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy z 
tytułu należnego mu wynagrodzenia za roboty budowlane i usługi przez niego wykonane i objęte przedmiotem umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego wszelkie uprawnienia/wierzytelności 
wynikające ze stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z takim podwykonawcą, na którego rzecz Zamawiający uiścił 

wynagrodzenie i których nie nabył z mocy prawa, w szczególności uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.  

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty odpowiednio od Wykonawcy 
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo odpowiednio od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

2) dotyczących terminów realizacji dłuższych niż określone w niniejszej Umowie;  

3) dotyczących warunków gwarancji gorszych niż określone w niniejszej Umowie.  

20. Wysokość wynagrodzenia brutto przysługującego Podwykonawcy, uzgodniona w umowie o podwykonawstwo, nie 
może przekroczyć wysokości części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikającej z oferty Wykonawcy lub z Umowy, 

przysługującej za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. W szczególności wysokość 
wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy wykonującemu roboty budowlane, uzgodniona w umowie o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może przekroczyć wysokości części wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, wynikającej z HRF przysługującej za te roboty budowlane, które mają być wykonane przez 
podwykonawcę. Ponadto wysokość wynagrodzenia brutto przysługującego dalszemu podwykonawcy, uzgodniona w 
umowie o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy, ustalonego 
w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a tym podwykonawcą, który jest stroną umowy o podwykonawstwo zawartej 

z dalszym podwykonawcą.  

21. Łączna wysokość wynagrodzeń brutto przysługujących Podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o 
podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. Łączna 
wysokość wynagrodzeń brutto przysługujących dalszym podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o 
podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. Łączna 
wysokość wynagrodzeń brutto przysługujących podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, uzgodnionych w 
umowach o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 

1.  
§ 11 

Terminy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie:  
8 miesięcy od dnia zawarcia umowy w tym dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

na wykonanie robót budowlanych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy;  



 

od dnia zawarcia Umowy co oznacza termin wykonania wszystkich prac i robót wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, realizacje robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich 
nad tymi robotami, z wyłączeniem rękojmi za wady i gwarancji w zakresie określonym w Umowie, przy czym za datę 
zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń oraz uzyskanie niezbędnych zgód umożliwiających użytkowanie 

obiektu/terenu.  
2. Ustala się następujące terminy pośrednie dla opracowania dokumentacji projektowej:  
1) Etap I, obejmujący wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU – w terminie:  
2) Etap II, obejmujący uzyskanie (w razie konieczności) urzędowych zgód realizacyjnych w formie decyzji, postanowień 
i opinii, dokonanie (w razie konieczności) uzyskaniem pozwolenia na budowę lub  
30 dni od dnia podpisania Umowy;  
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze 

zm.) w terminie do:  
90 dni od dnia podpisania Umowy  
3) Etap III, obejmujący opracowanie dokumentacji wykonawczej/ technicznej, w tym Projektu Wykonawczego, 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów robót i szczegółowych 
Kosztorysów Inwestorskich – w terminie: 120 dni od dnia podpisania Umowy 
4) Etap IV pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych. 
3. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowę najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU 

III. Inwestycje można realizować po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia. Wykonawca będzie wykonywał 
swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminów realizacji Umowy, nawet w przypadku 

napotkania niespodziewanych trudności.  

4. W oparciu o termin określony w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do  
130 dni od dnia podpisania Umowy  
opracować i uzgodnić z Zamawiającym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) opracowany na podstawie 

szczegółowego Kosztorysu Inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt 3, z uwzględnieniem ryczałtowego 
charakteru wynagrodzenia, co oznacza, że wynagrodzenie za poszczególne etapy robót sumować będzie się do kwoty 
określonej w § 13 ust. 1 Umowy.  
Przywołany w paragrafie Kosztorys Inwestorski szczegółowy, będzie postawą do wyceny a następnie do wykonania 
robót dodatkowych , zamiennych oraz ewentualnej waloryzacji kosztów inwestycji.  
5. HRF będzie uwzględniał standardową aktywność Zamawiającego w budynku oraz będzie zoptymalizowany pod kątem 
minimalizacji utrudnień w użytkowaniu niepodlegającej wyłączeniu części obiektu, wyszczególnione w nim będą etapy 
obejmujące zakończone, zagregowane roboty budowlane oraz terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, z uwzględnieniem 

ryczałtowych wartości tych Robót.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dochowania terminu 
określonego w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tego terminu o okres nie dłuższy od czasu trwania tych okoliczności, 
pod warunkiem jednak, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o tych okolicznościach. Termin ulegnie 

wydłużeniu w szczególności w następujących przypadkach:  

1) zmiany Przedmiotu Umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp;  

2) konieczności dostosowania się do ponadprzeciętnego sposobu użytkowania obiektu przez Zamawiającego;  

3) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;  

4) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w szczególności wystąpienie nietypowych dla 
klimatu polskiego warunków atmosferycznych, nie pozwalających na realizację robót zgodnie z Umową, z technologią 

ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;  

5) wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód gruntowych, w szczególności niezinwentaryzowanych obiektów lub 

elementów budowlanych;  

6) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność 

skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań;  

7) nakazania wstrzymania Robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

8) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac np. brak 
możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, 
ciągów komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty różnych organizacji i grup społecznych;  

9) zawieszenia realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

10) działania siły wyższej;  

11) wystąpienie innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemożliwiających terminowe 

wykonanie Umowy.  

7. Zamawiający może zawiesić realizację Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy 
Wykonawca nie realizuje Umowy zgodnie z jej treścią oraz z bardzo ważnych powodów. Zawieszenie Umowy z 



 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie podstawą do przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 
W przypadku zawieszenia realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin realizacji Umowy zostanie 
przedłużony o czas zawieszenia, a Wykonawca będzie uprawniony do dodatkowej płatności pokrywającej bezpośrednie, 
uzasadnione i udokumentowane koszty zawieszenia, zabezpieczenia robót i terenu budowy, ubezpieczenia terenu 

budowy.  

8. W przypadku zwłoki względem HRF, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczającej miesiąc, Wykonawca, na 
żądanie Zamawiającego, w terminie 14 dni sporządzi plan naprawczy opisujący szczegółowo proponowane działania 
oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności postępu prac z wymaganiami Umowy, a także 

termin, w którym plan naprawczy osiągnie swój cel.  

9. Jeżeli, pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z ust. 8, postęp lub jakość prac nie będą zgodne z Umową 
lub jeśli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawczego lub też nie podejmie działań proponowanych w 
ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu powyższego powiadomienia, Zamawiający 

będzie uprawniony do:  

1) zawieszenia realizacji Umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zwrotu 

jakichkolwiek kosztów ani do przedłużenia terminu wykonania Umowy, lub  

2) zlecenia wykonania zastępczego bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, lub  

3) odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

terminie wskazanym w § 21 ust. 2 pkt 3.  

10. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego na terenie 

budowy.  

11. HRF określa szczegółowo terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i robót oraz ma służyć ocenie 
postępów, zaangażowania Wykonawcy w realizację Przedmiotu Umowy, m.in. weryfikowania postępów prac i robót, 
zdolności dochowania termin wykonania całego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, dyscyplinowania 

Wykonawcy, wprowadzenia programu naprawczego. Strony potwierdzają, iż przekroczenie terminów określonych w 
HRF, będzie stanowiło naruszenie postanowień Umowy z możliwością skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 

w tym zakresie.  

12. Wykonawca zaktualizuje HRF po każdej zmianie terminu realizacji Umowy.  

13. Jeżeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia Robót, o którym mowa w ust. 1 

oraz zwiększenia kosztów realizacji Robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  
§ 12 

Odbiory robót budowlanych 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;  

2) odbiory częściowe;  

3) odbiory końcowe;  

4) odbiory pogwarancyjne.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w następujący sposób:  

1) Wykonawca będzie zgłaszać gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i drogą elektroniczną, na adres: 

………………………… lub bezpośrednio inspektorowi nadzoru inwestorskiego;  

2) właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru;  

3) w tym samym terminie inspektor nadzoru może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia odbioru i wskazać roboty, 

jakie jego zdaniem muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony;  

4) w trakcie odbioru inspektor nadzoru może z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym przerwać czynności 
odbioru;  
5) odbiór zostanie zakończony poprzez podpisanie protokołu odbioru przez właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego;  

6) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposób umożliwi inspekcję części 

Robót, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, gdy Roboty zostały wykonane 
prawidłowo, Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane 
niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom Umowy i zgodnie z 
zaleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia lub zrobienia otworów, a także przywrócenia Robót do stanu 

początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca.  

3. Odbiory częściowe będą przebiegały na następujący sposób:  

1) Rozliczenie odbiorów częściowych następować będzie w terminach określonych w HRF, nie częstszych niż w 
odstępach miesięcznych, o ile Zamawiający w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmianę tego terminu, a do 



 

rozliczenia tego przyjmowane będą zakończone etapy robót, do których nie zgłoszono zastrzeżeń. Podstawą rozliczenia 
częściowego będzie protokół odbioru częściowego bez zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi 
Załącznik nr 9 do Umowy;  
2) Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy i w tym samym 
dniu dokona pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru 

częściowego w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy oraz otrzymania powiadomienia. 
Przewidywany okres trwania czynności odbioru częściowego Robót wynosi do 5 dni roboczych, licząc od daty jego 
rozpoczęcia, przy założeniu niewystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 3. Zamawiający będzie mógł przedłużyć 
ten okres, jeżeli będzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych robót, jednakże o czas nie 
dłuższy niż kolejne 5 dni. Jeżeli do dokonania odbioru będą niezbędne dodatkowe dokumenty, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego będzie zobowiązany je przedłożyć w trakcie odbioru;  
3) W razie stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie określonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni, przy czym termin ten będzie uwzględniał technologiczne możliwości 
usunięcia wad. Po ich usunięciu zostanie przeprowadzony odbiór zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu;  
4) Odbiór częściowy robót (etapu określonego w HRF) uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez 
Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń. Za datę zakończenia wykonywania 
danego etapu określonego w HRF uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego bez 
zastrzeżeń.  

4. Odbiór końcowy dokonany będzie w następujący sposób:  

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem, w 

terminie 21 dni przed datą zakończenia realizacji Umowy;  

2) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: a) dziennik budowy,  

b) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, wydanymi 

decyzjami właściwych organów, obowiązującymi przepisami i normami,  

c) dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas budowy – opisaną 

i skompletowaną zgodnie z wymogami określonymi w § 7 ust. 3,  

d) wszystkie wymagane prawem lub Umową atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz specyfikacje techniczne na 
zastosowane i wbudowane materiały, urządzenia i wyposażenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych oraz odrębnymi przepisami,  

e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami,  

f) inwentaryzację geodezyjną i geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

g) instrukcje użytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczące sposobu utrzymania, 

użytkowania, przeglądów, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia,  

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie;  

3) gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i koordynatora 

inspektorów nadzoru inwestorskiego;  

4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania 

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie;  

5) w terminie określonym w pkt 4 Zamawiający może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia odbioru i wskazać 
roboty, jakie zdaniem Zamawiającego muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony, bądź 

dokumenty z katalogu określonego w pkt 2, których brak stwierdzi;  

6) w trakcie odbioru Zamawiający może z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym przerwać czynności 

odbioru;  

7) w czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy;  

8) czynności odbiorowe będą trwały nie dłużej niż 14 dni, chyba że obie Strony wyrażą zgodę na wydłużenie tego 

terminu;  

9) Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
jeżeli czynności odbiorowe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będą mogły być kontynuowane w terminie 
14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy uznaje się datę zakończenia odbioru 
stwierdzoną w odpowiednim protokole odbioru końcowego (Załącznik nr 10 do Umowy).  

6. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie obiektu, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia 

biorąc pod uwagę konieczny zakres prac i ich technologię, a Wykonawca usunie wady na własny koszt;  



 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,  
jeśli Strony nie dojdą do porozumienia co do kwoty obniżającej, wtedy:  
b) kwota zostanie ustalona przez rzeczoznawcę, zaakceptowanego przez obie Strony Umowy; w razie, gdyby Strony, w 

ciągu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od którejkolwiek ze Stron, nie uzgodniły osoby rzeczoznawcy, 
rzeczoznawca taki może zostać wybrany przez Zamawiającego drogą losowania z listy rzeczoznawców w zakresie 
wyceny robót i obiektów budowlanych prowadzonej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W wyborze ma prawo 
uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii rzeczoznawcy ponosi 

Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty z należnego wynagrodzenia,  

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy lub obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może żądać wykonania Przedmiotu Umowy w części dotyczącej takiej wady po raz drugi.  
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt 

usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie 
nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się postanowienia ust. 6 pkt 2.  
8. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez 
Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 pkt 1, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, o 
którym mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonymi od dnia 
poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może 
pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Usunięcie wad w zastępstwie Wykonawcy, w tym także 

powierzenie tych czynności podmiotom trzecim, nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 
terminu odbioru zakwestionowanych robót. W takim przypadku podpisany zostanie protokół usunięcia wad.  
10. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do 
ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  

11. Za datę zakończenia czynności odbioru końcowego robót Strony przyjmują datę podpisania protokołu końcowego 
odbioru Robót, stwierdzającego brak wad uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub części obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynności odbioru końcowego Robót wynosi do 14 dni, licząc od daty 
jego rozpoczęcia, przy założeniu niewystąpienia okoliczności wymienionych w ust 6. Zamawiający będzie mógł 
przedłużyć ten termin odbioru, jeżeli będzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych części 
Robót, jednakże o czas nie dłuższy niż kolejne 7 dni.  
12 Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Celem odbioru 

pogwarancyjnego jest ocena stanu użytkowania Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym 
okresie ewentualnych robót związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający może wykonać lub zażądać wykonania badań 
jakościowych, do których odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia § 2 ust. 3 pkt 12 lit. g Umowy. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym 
Przedmiocie Umowy zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy.  

§ 13 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, za wykonanie Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: ……………. zł netto 
(słownie:……..) + 23% podatku VAT, tj. …………………………. zł (słownie:……..), co stanowi razem 
……………………. zł brutto, (słownie:…….…..), zgodnie z ofertą.  
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. W tym:  
1) wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia oraz za przeniesienie na Zamawiającego w zakresie objętym Umową autorskich 
praw majątkowych, wynoszące ................... zł brutto (słownie:………. … ), w tym: ………… zł netto (słownie: 

………………) oraz 23 % VAT, tj. … zł (słownie: ...).  

2) wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wynoszące ... zł brutto w tym: …………….… 
zł netto (słownie: ………….) oraz 23 % VAT, tj. ……………….. zł (słownie: …………….…).  
2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, w 
szczególności podatek VAT, a także wszelkie pozostałe ewentualne opłaty, w tym np. celne, związane z realizacją 
Umowy.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy 
oraz wszelkie koszty rękojmi za wady i gwarancji w zakresie określonym w Umowie i nie może ulec zmianie z 

zastrzeżeniem postanowień zawartych w Umowie.  



 

4. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
wszelkich kosztów rękojmi za wady i gwarancji w zakresie określonym w Umowie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy lub rękojmi za wady i gwarancji nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.  
5. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy są to między innymi koszty:  

1) sporządzenie dokumentacji projektowej;  

2) uzgodnienie przedmiotowej dokumentacji z rzeczoznawcami;  

3) uzyskanie wszelkich zgód realizacyjnych;  

4) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania 
i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania 
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i 
oznakowaniem prowadzonych robót, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wywozu, 
utylizacji lub złomowania  
materiałów pochodzących z rozbiórki, koszty wywozu i pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych 

czynności niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy;  

5) pełnienia nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem Umowy do czasu ich ukończenia.  
6. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa, zapoznał się z terenem budowy, PFU oraz wykorzystał wszelkie 
środki mające na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego, 
niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy o stałej wysokości, niezależnie od czasu trwania Umowy. W ramach 
wskazanego wynagrodzenia Wykonawca uwzględnia wszystkie elementy i czynniki inflacyjne, jak też wszelkie koszty 
robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, niezbędne dla wykonania 

Przedmiotu Umowy, wynikające z wymogów sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i przepisów obowiązującego prawa 
budowlanego.  

§ 14 
Płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatne na podstawie protokołów 

odbioru robót: częściowego i końcowego.  

2. Rozliczenie dokumentacji projektowej będzie odbywało się w następujący sposób: 1) podstawą wystawienia faktury 
częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej (Etapów I-III, o których mowa w § 3 ust. 8, jest podpisanie przez 

Zamawiającego wszystkich protokołów odbioru Etapów I-III. Faktura, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie 

opiewać na wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1;  

2) Wykonawca wystawiając faktury częściowe jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do 
odpowiednio konkretnych protokołów odbioru Etapów I-III albo protokołów odbioru częściowego.  
3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami:  
1) rozliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 w zakresie odbiorów częściowych – po zrealizowaniu i 
dokonaniu odbioru poszczególnych elementów robót odbiorów częściowych odbywać się będą odrębnie dla każdego 
etapu realizacji Robót określonego w HRF. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w 

miesiącu, chyba że Zamawiający w formie pisemnej wyrazi inną wolę. Podstawą do wystawienia faktury częściowej 
przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;  
2) końcową – po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego. Do każdej faktury Wykonawca dołączy:  
a) zestawienie wartości wykonanych Robót sporządzone narastająco przez Wykonawcę sprawdzone przez właściwego 
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego, w którym wartość wykonanych robót będzie każdorazowo 
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,  

b) protokół odbioru robót końcowy podpisany przez Strony,  
c) dokumentację powykonawczą zrealizowanych robót,  
d) rozliczenie z zużytych mediów oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiającego za odpady budowlane 
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i z przekazanego Zamawiającemu 
złomu.  
4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia Podwykonawcy albo Podwykonawcom: 
1) do każdej faktury (częściowej, końcowej) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokument (stanowiący załącznik nr 1 do faktury) o nazwie „Wykaz Podwykonawców i 
Dalszych Podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr …. z dnia …..”, który musi 
zawierać:  



 

a) nazwy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy objęte składaną 
fakturą, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostaw oraz wskazanie wynagrodzenia należnego każdemu z 
podwykonawcy i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, usługi lub dostawy. Załącznik ten musi być 
złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy objęte składaną fakturą,  

b) nazwy Podwykonawców i dalszych pPdwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług ani dostaw objętych 
składaną fakturą, chociaż zawarto z nimi umowy o podwykonawstwo obowiązujące w okresie, którego dotyczy dana 
faktura. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw objętych składaną fakturą,  

c) oświadczenie Wykonawcy o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach zapłaty za roboty, 

usługi lub dostawy objęte składaną fakturą,  

d) oświadczenie Wykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, 
które pozostały jeszcze do zafakturowania przez podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę; 2) do drugiej i każdej 

kolejnej faktury należy dołączyć: a) oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy wykonywali 
roboty, usługi lub dostawy objęte poprzednio złożoną fakturą, potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców w terminie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców roboty, usługi lub dostawy objęte poprzednio złożoną przez Wykonawcę fakturą, sporządzone zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 a lub 7 b do Umowy, w oryginale,  

e) kserokopie faktur (wraz z protokołami odbioru robót, usług lub dostaw objętych poprzednio złożoną fakturą) 
wystawionych przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 
objęte poprzednio złożoną fakturą, potwierdzone odpowiednio przez podwykonawców i dalszych podwykonawców „za 

zgodność z oryginałem”,  

f) potwierdzenia przelewów na rachunki bankowe podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy wykonywali 
roboty, usługi lub dostawy objęte poprzednio złożoną fakturą, potwierdzające zapłatę kwot wskazanych na fakturach 
wystawionych przez tych podwykonawców i dalszych podwykonawców, ewentualnie w przypadku dokonania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę zgodnego z prawem potrącenia - wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego, 
że dokonano odpowiednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłaty całości należnego 

wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty, usługi lub dostawy objęte poprzednio złożoną fakturą,  

g) każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej winne 

one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentów wytworzonych przez 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców, w tym dokumentów księgowych, potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę w przypadku posiadania przez niego pisemnego upoważnienia odpowiednio od 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców do takich działań.  
5. Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego w ciągu 30 dni od daty 
wystawienia prawidłowej faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………...……………….………… Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, przy tym w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

wystawienia faktury VAT lub rachunku, dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę VAT lub rachunek Zamawiającemu. 
Uchybienie 3-dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku przedłuża okres płatności, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, o liczbę dni opóźnienia w dostarczeniu faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
6. Jeśli zamówienie objęte jest mechanizmem podzielonej płatności (split payment), faktura powinna zawierać w tym 
zakresie informacje, zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751 ze zm.).  
7. Zamawiający (automatycznie) odbierze ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną – spełniającą wymagania 

umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) faktury elektronicznej, o 

której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

8. Numer NIP Zamawiającego, jest tożsamy z Identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiającego na PEF.  

9. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania o tym 

Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: administrator.pef@pw.edu.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum 

2 dni przed wystawieniem faktury.  

10. W związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.  

11. Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej Umowy na 
rzecz osób trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

§ 15 
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 



 

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub konieczności zaniechania części zakresu Przedmiotu 
Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. Podstawą określenia 
wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez 
Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, 
zamienny lub zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego z 

uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania zgodnych z Kosztorysem Inwestorskim. Wartość każdej 
kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
Umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów przewidzianych zakresem zamówienia dla robót 

podstawowych.  

2. Jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR, KNNR lub TZKNBK i nie 
będzie możliwości zastosowania analogii – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako suma koniecznych i 
udokumentowanych kosztów prac powiększona o zysk w wysokości osiągniętej przez Wykonawcę w ostatnim roku 
obrachunkowym, nie większy niż 5%. W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji 

cenowej o cenach materiałów lub pracy sprzętu – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach 

udokumentowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym.  

3. Źródłem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztów ogólnych, narzut zysku oraz cen materiałów z kosztami transportu 
będą ceny jednostkowe wynikające z Kosztorysu Inwestorskiego, a w przypadku braku odpowiednich cen w kosztorysie 
inwestorskiego średnie ceny jednostkowe dla województwa mazowieckiego (poziom cen z kwartału poprzedzającego 
wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa. W przypadku braku cen 
materiałów w ww. zeszytach będą miały zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane przez nie średnie ceny 

materiałów z kosztami transportu jak wyżej, a w następnej kolejności udokumentowane fakturami zakupu Wykonawcy 
ceny materiałów przeznaczonych na niniejszą budowę z doliczeniem kosztu transportu tego materiału w postaci narzutu 
do ceny materiału w wysokości podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartału poprzedzającego 
wykonywane roboty. Jeżeli Wykonawca do robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych uzyska ofertę, z 
rozpoznania rynku, która będzie niższa niż ceny wskazane w Kosztorysie Inwestorskim lub w SEKOCENBUD, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego rozwiązania jako podstawę do aneksu na przedmiotowe roboty.  

4. Po uzgodnieniu zasadności wprowadzenia zmiany, o której jest mowa w ust. 1 Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kosztorys szczegółowy robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzględnieniem 

zasad określonych w ust. 1, 2 i 3.  

5. Wykonawca powinien uzyskać akceptację kosztorysu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z 

tych zmian.  

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie  
nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach.  

7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane.  
§ 16 

Gwarancja jakości i rękojmia 
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi w zakresie robót budowlanych i urządzeń, licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu Umowy wg. następujących warunków:  

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy (jeśli jest krótsza od gwarancji producenta) udzielenia gwarancji na przedmiot 
umowy, na okres nie krótszy niż 5 lat oraz na pojemność użytkową nie mniejszą niż 80% pojemności pierwotnej po 5 
latach od dnia odbioru technicznego w ramach deklarowanej przez Wykonawcę liczby cykli pracy. Wykonawca zapewni 
właściwe funkcjonowanie instalacji w okresie gwarancji. W zakresie gwarancji powinny znaleźć się okresowe przeglądy 

techniczne (jeśli wymagane). 

2) wykonanych robót budowlanych 60-miesięcznej gwarancji i 60-miesięcznej rękojmi; 

3) w zakresie ładowarek do pojazdów minimum 60 - miesięcznej gwarancji 

4) w zakresie Baneru LED minimum 60 - miesięcznej gwarancji 

2. W dniu przekazania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument zawierający 
instrukcję eksploatacji obiektu, która będą zawierała terminy wykonywania poszczególnych przeglądów gwarancyjnych 

celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotów objętych gwarancją w należytym stanie.  

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.  

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w tym finansową, za wystąpienie szkód i strat w wyniku zaistnienia 

wad w Przedmiocie Umowy, zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiającym procedury reklamacyjnej określonej w 

Załączniku nr 6 do Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych i zgłoszonych 

przez Zamawiającego w okresie gwarancji, zgodnie z Zał. 1 do procedury reklamacyjnej.  



 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie Przedmiotu Umowy lub nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji, 
Zamawiający usunie je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia 

wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.  

8. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji, w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego, jest oświadczenie 
gwarancyjne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawierające co najmniej warunki  
gwarancji. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu 

gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.  

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  

10. O stwierdzeniu wady Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie powiadomić Wykonawcę, przy czym za 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się potwierdzenie wysłania wiadomości poczty elektronicznej lub 
potwierdzenie wysłania e-maila Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia. W sytuacjach gdy wady nie 

zagrażają bezpieczeństwu mienia i osób, nie są uciążliwe dla Zamawiającego i nie są technicznie skomplikowane w 
naprawie, Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie 
dłuższym niż 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wynikających z ograniczenia 
dostępności materiałów i/lub rozmiaru i zasięgu wady i/lub ograniczeń w dostępie do miejsca wystąpienia wady, 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W każdym 
przypadku niewpłynięcia wniosku o ustalenie terminu usunięcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjaśniającego 
wydłużony okres naprawy, dla Wykonawcy będzie wiążący termin określony przez Zamawiającego, ustalony 

odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych możliwości jej usunięcia.  

11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady lub 
szkody nią spowodowanej w wykonanym przez Wykonawcę Przedmiocie Umowy, Zamawiający ma prawo do 
natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usunięcia niebezpieczeństwa, na koszt Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie nie przystąpi do usuwania niebezpieczeństwa. W takim przypadku 
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie zatrudnienia przez 

Zamawiającego innego wykonawcy.  

12. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunięciem przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo podjąć czynności zmierzające do zminimalizowania szkód i strat wynikłych z wystąpienia 

Wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez 

Zamawiającego.  

13. Naprawie bądź wymianie podlegają urządzenia, materiały i sposób wykonania Robót, których wadliwość lub 
uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak również wszelkie materiały, wyposażenie 
stanowiące własność Zamawiającego lub innego podmiotu, których uszkodzenie zostało spowodowane przez wadliwe 

materiały lub sposób wykonania robót, za które był odpowiedzialny Wykonawca.  

14. Wykonawca i Zamawiający mogą uzgodnić, że wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiający lub inny 

wykonawca w zastępstwie Wykonawcy i Zamawiający obciąży uzasadnionymi kosztami Wykonawcę.  

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkód nimi spowodowanych w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin usunięcia przez Wykonawcę takiej 
wady lub szkody nimi spowodowanej. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiający może na koszt i 
ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upoważnienia sądowego - usunąć taką wadę lub szkody nimi spowodowane 
samemu lub zatrudniając inne podmioty bez utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonej przez 

Wykonawcę.  

16. Jeżeli Zamawiający, po bezskutecznych próbach usunięcia wady przez Wykonawcę lub podmiot wskazany przez 
Zamawiającego, stwierdzi brak możliwości jej naprawy lub szkody nią spowodowanej, to według swojego wyboru może 
skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 Umowy, lub przedstawić roszczenie 

o zwrot uzasadnionych kosztów.  

17. Jeżeli wykonane Roboty lub jakakolwiek ich część będzie wadliwa lub będzie niezgodna z Prawem budowlanym, 
Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, jaką 
Zamawiający mógłby ponosić z tego tytułu, a także wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu wszelkich szkód, 
strat lub wydatków poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, w szczególności powstałych w wyniku poniesienia 

przez Zamawiającego odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytułu.  

18. Koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego, koszty zastępczego wykonania napraw przez innego wykonawcę 
oraz wszelkie szkody wynikające z wystąpienia lub braku niezwłocznej naprawy wady pokrywa Wykonawca. Koszty te 

mogą zostać uiszczone z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
19. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta (w ramach gwarancji lub rękojmi za wady) Wykonawca wymienił 
urządzenia / instalację lub, jeżeli urządzenie / instalacja zostało wymienione lub też, jeżeli Wykonawca dokonał istotnych 
napraw w Przedmiocie Umowy, termin gwarancji w stosunku do wymienionych urządzeń / instalacji lub Przedmiotu 



 

Umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili wymiany urządzenia / instalacji lub 

dokonania istotnych napraw.  

20. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający lub osoba trzecia działająca na zlecenie 
Zamawiającego, ma prawo dokonywać ingerencji w instalacje i substancję budowlaną w celu zainstalowania / 
zamontowania / podłączenia sprzętu / urządzeń / dodatkowej instalacji, a także w celu ulepszenia bądź zmiany 

przeznaczenia pomieszczeń. W takim wypadku Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za wadę ujawnioną w okresie 
gwarancji lub / i rękojmi, o ile udowodni Zamawiającemu, że wada powstała w związku z nienależytym wykonaniem 

czynności określonych w zdaniu pierwszym.  

21. Nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady przeprowadzany jest przegląd 
gwarancyjny. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego Przedmiotu Umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót i użytych materiałów oraz wskazaniu ewentualnych wad Przedmiotu Umowy pozostałych do 

usunięcia przez Wykonawcę.  

22. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 

przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad.  

23. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady zostanie przeprowadzony odbiór 
pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 
za wady i gwarancji, w szczególności podczas przeglądu gwarancyjnego, i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

24. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego.  

25. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, Zamawiający przerywa 
odbiór pogwarancyjny. Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca 

jest zobowiązany usunąć wszystkie wady. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję i rękojmię za wady o 

czas nie krótszy niż do nowego terminu odbioru pogwarancyjnego wyznaczonego przez Zamawiającego.  

26. Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty związane z 
usuwaniem wad w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę.  

§ 17 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, zapewniające 

ochronę ubezpieczeniową w następującym zakresie:  

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, z tytułu szkód, jakie mogą 

wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy, a w szczególności:  

a) niewykonania lub nienależytego wykonania Robót przez Wykonawcę,  

b) niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców umów, 

na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć zamówienia związane z realizacją Przedmiotu Umowy;  

2) ubezpieczenie od wszelkich szkód majątkowych, które mogą zaistnieć również w związku ze zdarzeniami losowymi 
na terenie budowy, a w szczególności polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk budowy).  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, przed zawarciem niniejszej Umowy, wraz z dowodami uiszczenia składek 

ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.  

3. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w postanowieniu ust. 1, Strony ustalają, iż:  
1) suma gwarancyjna dotycząca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem 
Umowy (o którym mowa w ust. 1 pkt 1) w okresie wykonywania Robót nie może być niższa niż:  

- dla Części I na wartość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł;  
2) suma ubezpieczenia dotycząca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy (o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie może 

być niższa niż łączna kwota brutto, o której mowa w § 17 ust. 3 pkt 1) niniejszej Umowy;  

3) okres ubezpieczenia powinien obejmować cały okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym dopuszczalne jest 
złożenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, 

z terminem obowiązywania krótszym niż okres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż 

na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC;  

4) ubezpieczyciel powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, oraz z 
tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, także w przypadku, gdy szkoda wyniknie z rażącego niedbalstwa Wykonawcy lub 

osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Do umowy ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie;  



 

5) żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności 

ponad standardowo określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia;  

6) Polisa/y ubezpieczeniowa/e stanowi/ą odpowiednio Załącznik nr 11 do Umowy.  

4. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu 
umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Najpóźniej na 3 dni przed terminem wymagalności dalszych 
składek Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dowody zapłaty. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony 

oświadczają, że postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy pierwszej składki.  

5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie wynikającym z postanowienia 

ust. 4, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i dokonać jej potrącenia od Wykonawcy przy realizacji 

płatności z najbliższej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Zmiany warunków ubezpieczenia w zakresie postanowień uregulowanych w niniejszej Umowie wymagają uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.  

8. Niewykonanie bądź nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych ujętych 
powyżej w ust. 1-7, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy. Zamawiający ma 
prawo skorzystać z odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niewykonaniu zobowiązania przez 
Wykonawcę. Odstąpienie, o którym tu mowa, będzie kwalifikowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w rozumieniu § 21 Umowy.  

§ 18 

RODO 
1. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, podlega 
powszechnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

2. W przypadku udostępnienia danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strona, której 
udostępniono przedmiotowe dane osobowe staje się ich Administratorem (danych osobowych) i jest zobowiązana do 

samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie ochrony danych osobowych 
oraz ponosi odpowiedzialność za udostępnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).  
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 

jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  

4. Strony niniejszej Umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku 
informacyjnego (względem swoich pracowników realizujących niniejszą Umowę). Klauzulę informacyjną stosowaną 
przez Politechnikę Warszawską określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, natomiast klauzula informacyjna stosowana 

przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik nr Załącznik nr 12 do niniejszej Umowy.  

5. W razie konieczności, Strony niniejszej Umowy, zawrą odrębną umowę regulującą szczegółowe kwestie dotyczące 
przetwarzania danych osobowych.  
 

§ 19 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1, tj. w kwocie ……………. zł w formie …….........  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń 
podwykonawców i dalszych podwykonawców w przypadku powstania solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego na 
podstawie art.. 647 Kodeksu cywilnego oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady.  

3. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przez co rozumie się podpisanie 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, na 

podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego potwierdzającego, że zostały usunięte wszystkie wady.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 6, wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
określonego w § 11 ust. 1, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do Umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 



 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami § 16 dojdzie do wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi lub gdy okres 
gwarancji i rękojmi zacznie biec na nowo, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

odpowiednio wydłużony lub nowy okres gwarancji i rękojmi. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 lat a 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu oraz skorzystał z 
możliwości jaką daje art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie na cały okres 
na jaki miało być ono wniesione (lecz nie krótszy niż 5 lat), zobowiązany jest on do przedłużenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w 
zdaniu poprzedzającym, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

§ 20 
Kary 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 13 

ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 13 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

3) za wady nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru - w wysokości 
proporcjonalnej do wielkości wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych i użytkowych (łącznie z trwałością, 
estetyką i kosztami cyklu życia) wadliwie wykonanych robót, która zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie więcej, 

niż 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 13 ust. 1;  

4) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spełniającej wymagań określonych w § 2 - w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy dzień realizacji Przedmiotu Umowy przez taką osobę;  

5) za zwłokę w przedłożeniu listy osób, o której mowa w § 5 ust. 4 - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;  

6) z tytułu niepotwierdzenia zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 7 - w 

wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie i za każdą osobę;  

7) za stwierdzenie, że pracownik Wykonawcy bądź jego Podwykonawcy znajduje się pod wpływem alkoholu i środków 

działających podobnie do alkoholu na terenie inwestycji - w wysokości 2 000,00 zł za każdy potwierdzony przypadek;  

8) za brak używania lub niewłaściwe użytkowanie środków ochrony osobistej przez pracowników Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy potwierdzony przypadek;  

9) za brak używania środków ochrony zbiorowej przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy - w 

wysokości 5 000,00 zł za każdy potwierdzony przypadek;  

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

- w wysokości 10% wartości netto robót powierzonych podwykonawcy;  

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – w 

wysokości 10% wartości netto robót powierzonych Podwykonawcy;  

12) za odstąpienie od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 13 ust. 1;  

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdorazowe niewywiązanie się z tego 

obowiązku - w wysokości 10% wartości netto robót powierzonych podwykonawcy;  

14) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wartości netto robót powierzonych podwykonawcy, za każdy 

stwierdzony przypadek;  

15) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w 

wysokości 1% wartości netto robót powierzonych podwykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek;  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w 
stosunku do terminu określonego w § 16 ust. 6 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §13 ust. 1 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w każdym przypadku opóźnienia w usunięciu wad, chyba że Wykonawca 



 

przedstawi Zamawiającemu dowody, z których będzie wynikało, że opóźnienie powstało z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań określonych w Umowie.  
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki i kary umowne:  
1) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, 

chyba że przepisy ustawowe nakazują stosowanie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych;  
2) za odstąpienie od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie–Zamawiającego - w 
wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 13 ust. 1, za wyjątkiem okoliczności określonych w 

art. 456 ustawy Pzp.  

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zobowiązaną do wykazania braku zwłoki poprzez dochowanie 

należytej staranności jest Strona nie dokonująca świadczenia w terminie.  

6. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do 

zapłaty.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia naliczonego w fakturach 

wystawionych przez Wykonawcę, a Wykonawca wyraża na to zgodę.  

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, tytułem szkody 

poniesionej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

9. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia 

Wykonawcy netto określonego w § 13 ust. 1.  

10. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz należności, o których mowa w ust. 8 powyżej, będą 
płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej na rachunek bankowy w niej 
wskazany.  

§ 21 
Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz prawa odstąpienia od Umowy wynikającego z art. 456 ustawy Pzp oraz z innych obowiązujących przepisów, 

Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w niżej określonych okolicznościach.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia w przypadku:  

1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania Przedmiotu Umowy i bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania;  

2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, lub zastosowania 
rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu 

wykonywania Przedmiotu Umowy:  

a) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do dokumentacji 

projektowej podczas procedury odbioru,  

b) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadających się do usunięcia,  

c) nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji projektowej nadających się do usunięcia i bezskutecznego 

upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady,  

d) opóźnienia terminu wykonania któregokolwiek z Etapów lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres dłuższy 

niż 14 dni, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

e) niewykonania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych ujętych 

w § 1 i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie zobowiązania;  

3) Wykonawca, z przyczyn od niego zależnych nie rozpoczął Robót i nie prowadzi ich pomimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego przez okres co najmniej miesiąca licząc od dnia protokolarnego przekazania mu terenu budowy przez 

Zamawiającego;  

4) Wykonawca uchybił terminowi osiągnięcia pierwszego kamienia milowego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wymiarze większym, niż 15 dni (o ile kamień milowy został określony);  

5) Wykonawca, z przyczyn od niego zależnych, przerwał Roboty i nie realizuje ich przez okres miesiąca;  

6) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności;  

7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na kwotę uniemożliwiającą należytą realizację niniejszej 

Umowy;  

8) Wykonawca skieruje do kierowania Robotami osobę nie spełniającą wymagań określonych w § 5 i pomimo wezwania 

nie zaprzestanie naruszenia w terminie 14 dni;  

9) Wykonawca powierzy wykonanie całości lub części robót budowlanych podwykonawcy z naruszeniem zasad 
określonych w § 10 i pomimo wezwania nie zaprzestanie naruszenia w terminie miesiąca;  
10) Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie, w szczególności w sposób rażący narusza obowiązki określone w 

Umowie.  



 

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że odstąpienie to 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Odstąpienie od Umowy nastąpi w zakresie niewykonanej części zamówienia do dnia złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w części dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 
sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie procentowego stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań 
projektowych oraz wykonania Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia od Umowy i przedłoży je wraz z 

wykonaną częścią Przedmiotu Umowy Zamawiającemu;  

2) Zamawiający w oparciu o zestawienie, o którym mowa powyżej, określi, które opracowania przejmuje, a następnie na 
podstawie procentowego stopnia zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy, w odniesieniu do kwoty 

wynagrodzenia umownego, ustali wartość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku z odstąpieniem od Umowy;  

3) Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa powyżej, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem 
wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o których mowa w § 8, do dokumentacji 

projektowej przechodzą na Zamawiającego w całym zakresie określonym w § 8, z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 
zakresie przejętych opracowań (pkt 2). Uprawnienia z rękojmi dotyczące przejętej dokumentacji projektowej, którą 
Zamawiający otrzymał od Wykonawcy Zamawiający może wykonywać od dnia, o którym mowa w zdaniu pierwszym i 

na warunkach określonych w § 16;  

4) Zamawiający odstępując od Umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych prac projektowych innemu 
wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany wykonawcy obciążają dotychczasowego 

Wykonawcę.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części dotyczącej realizacji robót budowlanych Wykonawca przy udziale 

inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) w terminie 7 dni od daty odstąpienia:  

1) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia i 

wyceni je w oparciu o zasady określone w Umowie;  

2) zabezpieczy przerwane Roboty i wyceni wykonane Roboty w oparciu o zasady określone w Umowie;  

3) sporządzi wykaz zakupionych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy materiałów, urządzeń i wyposażenia, które 
nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową i wyceni je w oparciu o 

zasady określone w Umowie;  

4) zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

7. Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 6 pkt 4;  

2) przejęcia terenu budowy.  

8. W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający może powierzyć realizację Umowy wykonawcy, który złożył mniej 

korzystną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie Umowy.  

9. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 20 Umowy.  

§ 22 
Zmiany Umowy 

1. Poza sytuacjami przewidzianymi w pozostałych paragrafach Umowy dokonanie zmiany postanowień Umowy jest 
możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym zwłaszcza może nastąpić 

w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności, z uwzględnieniem wskazanych warunków jej wprowadzenia:  
1) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości wykonywanych Robót – poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem 
zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości Robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do 
podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1, ani wydłużenia jakiegokolwiek terminu 

wskazanego w § 11 ust. 1 i 2. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń;  

2) w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów wykonywanych robót jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy – poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia 
kosztów, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 13 ust. 1;  



 

3) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług lub robót budowlanych, w warunkach określonych w art. 

455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;  

4) jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa w 
zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron Umowy, chyba że 
powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy, a także gdy nastąpi zmiana decyzji 

administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji 
lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

5) Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z części zakresu robót o których mowa w § 15, powierzanych 
Wykonawcy, których łączna wartość nie przekroczy 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 (roboty 

zaniechane), przekazując Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem dokładnego zakresu robót zaniechanych;  

6) zmiany o których mowa w pkt. 5 powiązane będą z obniżeniem wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 

ust. 1 adekwatnie do wartości robót zaniechanych.  

3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę Umowy 

zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją co do wpływu na warunki realizacji Umowy. Druga 

strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy.  

4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy jest zobowiązana do dostarczenia wraz z wnioskiem o zmianę Umowy 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia, informacji uzasadniających żądanie 

zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę zmiany.  

5. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio akceptacji 
Zamawiającego oraz zanim nie zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron w drodze aneksu 

do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy nie wymagają zmiany 

Umowy zmiany:  

1) dotyczące oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych w komparycji Umowy;  

2) dotyczące danych adresowych w zakresie wystawiania i doręczania faktur;  

3) które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.  

8. Jakakolwiek zmiana Umowy wynikać musi ze zgodnej woli Stron. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności 
stanowiących przesłankę zmiany Umowy nie rodzi po żadnej ze Stron roszczenia lub jakiejkolwiek innej możliwości 

żądania dokonania zmiany Umowy.  

9. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem lub 
niewykonaniem zobowiązań tej strony wynikających z Umowy.  

§ 23 
Siła wyższa 

1. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia siły 
wyższej uniemożliwiającej wykonywanie Umowy.  
2. „Siła wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze 
Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu Umowy i staną się przeszkodą w 
realizacji zobowiązań umownych, tj.:  

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;  
2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;  
3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze 
spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 
właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;  
4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
kraju wystąpienia klęski żywiołowej;  

5) epidemie w zakresie niemożliwym do przewidzenia w chwili zawierania Umowy;  
6) występowanie w podłożu na terenie robót materiałów, powodujących obowiązek wstrzymania prac wykonywanych w 
ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiały niebezpieczne lub toksyczne;  
7) strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w zakładach 
Wykonawcy lub jego podwykonawców oraz strajki gałęzi przemysłu;  
8) Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej 
niezwłocznie w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania 
pisemnego zgłoszenia przez Stronę drugą. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte 

jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym;  



 

9) Strona, która powołuje się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała decydujący wpływ na 
realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej Wykonawca jest zobowiązany udowodnić przez 
poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły wyższej lub informację podaną 
przez środki masowego przekazu;  
10) Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowiązań 

umownych o czas trwania siły wyższej. Wykonawca, jak i Zamawiający będą czynić starania w kierunku zmniejszenia 
strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.  

§ 24 
Klauzula Waloryzacyjna 

1. W przypadku gdy:  
czas trwania umowy przekroczy 7 miesięcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  w celu urealnienia wynagrodzenia 
Wykonawcy, z uwagi na wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji Umowy, Strony będą 
dokonywać waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2) (tj. tylko wynagrodzenia z tytułu realizacji 
robót budowlanych) Umowy zgodnie z poniższymi zasadami:  

1) zmiany będą następować w okresach co kwartał, przyjmując, że pierwsza zmiana nastąpi najwcześniej od 7 miesiąca 

od daty przekazania terenu budowy;  

2) zmiana zostanie dokonana z użyciem najbardziej aktualnego kwartalnego wskaźnika cen w SEKOCENBUDZIE - 

ZWW; w zakresie zagregowanych pozycji wskazanych rozdziale III tabeli 9.  

3) zmiana zostanie dokonana pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa w pkt 2 osiągnie minimum 1 % (w stosunku 

kwartalnym);  

4) zmiana dotyczyć będzie prac i Robót wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami 
wprowadzą zmianę wynagrodzenia umownego;  
5) zmiana będzie obowiązywała tylko w zakresie faktur rozliczenia częściowego, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt. 1) i 

nie będzie obejmowała rozliczenia końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2);  

6) jeśli po dokonaniu zmiany na podstawie wskaźników o których mowa w punkcie 2), koszty poszczególnych 
zagregowanych pozycji będą wyższe niż najbardziej aktualne koszty wskazane w SEKOCENBUDZIE – WKI, dla 

analogicznego obiektu, Wykonawca nie będzie miał podstaw do żądania zmiany Umowy w tym zakresie.  

7) maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla 

realizacji zamówienia, nie przekroczy 8% wartości wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 pkt. 2) Umowy.  
2. Przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia należy również rozumieć obniżenie wynagrodzenia.  
3. Sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku Strony 

wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste poniesienie 
poszczególnych kosztów. Wniosek Strony wnioskującej o zmianę wynagrodzenia, powinien zawierać propozycję zmiany 
Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny, czy 
proponowane zmiany wynikają ze zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy względem kosztów przyjętych w 
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w szczególności:  
1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie 
adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę wraz z określeniem 

kategorii (rodzaju) i wartości kosztów, przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
których zmiana może uzasadniać wystąpienie z wnioskiem o jego zmianę oraz sposób obliczania ich zmiany i prezentacji 

obliczeń;  

2) dokumenty potwierdzające zasadność wystąpienia z wnioskiem (w szczególności, jego zgodność z zasadami zmiany 
wynagrodzenia określonymi w niniejszej Umowie) oraz prawidłowość obliczeń w zakresie zmiany wysokości kosztów 

wykonania Umowy oraz wnioskowanej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Wykonawca, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego jego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy podwykonawczej 
przekracza 6 miesięcy, a przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi.  
5. W przypadku gdy czas trwania umowy przekroczy okres 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2207);  
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342)  



 

- jeżeli zmiany określone w pkt 1) – 4) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę.  
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 1) – 4) Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust.1 pkt. 2) 
z strzeżeniem brzmienia ust. 12 i 13. Wykonawca zobowiązuje się we wniosku wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, podać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczególności powinien przedłożyć dokument zawierający:  
1) dokładne wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 
5 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy;  
2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 5 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy; 
3) przekazać kopię umów z których wynika zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia;  
4) wyjaśnienie, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz określenie 

stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia;  
5) listy obecności osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy potwierdzającej fakt wykonywania pracy przez 
wykazane osoby w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) – 4).  
7. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą okoliczności, o których mowa w ust. 5.  
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1) wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany stawki podatku 

akcyzowego, o ile ma to wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zostać wykazane zgodnie z procedurą 
opisaną w ust. 6.  
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2), wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu liczonego proporcjonalnie w podziale 50/50 pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości aktualnie obowiązującej 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych odpowiednio od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy, 
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, w szczególności kosztów zmiany wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość 
płacy minimalnej albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wysokość waloryzowanego wynagrodzenia będzie 
liczona zgodnie z art. 129 § 1 ust. 1 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465). W 
przypadku przekroczenia ustawowej liczby godzin, Wykonawca winien przedłożyć dokumenty wskazujące możliwość 
pracy pracowników powyżej 40 godzin tygodniowo.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących Przedmiot Umowy.  
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4), wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.  
12 . Zmiana wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) w zakresie zmiany tego wynagrodzenia z 
przyczyn określonych w ust. 5 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace i roboty wykonywane w ramach 
Przedmiotu Umowy, których w dniu zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 5, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana 
może dotyczyć jedynie wynagrodzenia należnego w przyszłości).  
13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na zmianę wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) leży po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez 
Zamawiającego.  

14. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), w 
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie umowne brutto należne Wykonawcy zostanie 
ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej zgodnie z przepisami zmieniającymi tą stawkę. Wynagrodzenie 
umowne netto należne Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie, dotyczy tej części 
Umowy, z tytułu wykonania której wynagrodzenie umowne należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką podatku 
VAT w zmienionej wysokości.  
15. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonywane zarówno w przypadku konieczności 

podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2).  
16. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wymagają aneksu do Umowy. 

§ 25 



 

Rozwiązywanie sporów 
1. W razie sporu związanego z realizacją umowy, Strony podejmą próbę rozwiązania sporu w trybie zawezwania do 

próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

2. W przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego.  

§ 26 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, w pełni 
akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując Umowę świadomie wyraża 

zgodę na jej treść i zobowiązuje się do jej realizacji.  

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla 
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach określonych w Umowie, przy czym nie później niż w ciągu 5 
dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o danym zagrożeniu, a w przypadku niedopełnienia powyższego 

obowiązku wszelkie wynikające z tego tytułu konsekwencje obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do 

poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanych zmianach 
organizacyjno-prawnych swojego przedsiębiorstwa, w szczególności o przekształceniu, połączeniu, sprzedaży, przejęciu, 
restrukturyzacji i innych czynnościach, które mogą mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy, w terminie 14 dni przed 

planowanymi zmianami lub czynnościami.  

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach finansowych, które 
mają wpływ na ewentualną zapłatę wynagrodzenia zgłoszonym Zamawiającemu podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, uprawnionym, zgodnie z postanowieniami Umowy lub obowiązującymi przepisami, do otrzymania 

wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji.  

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na 
ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez takich nieważnych 
lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub 
więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające 
efekt prawny i gospodarczy możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego lub niewykonalnego 

postanowienia i zastępujące brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy.  

6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności, o ile inaczej w Umowie nie postanowiono.  

8. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  

9. Integralną część Umowy stanowią załaczniki:  

1) Dokumentacja projektowa w postaci: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz załącznikami;  

2) Oferta Wykonawcy;  

3) Harmonogram- Rzeczowo–Finansowy (HRF) – po jego złożeniu zgodnie z punktem 20.2 Tomu I SWZ;  

4) Klauzula informacyjna stosowana przez Zamawiającego;  

5) Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy;  

6) Procedura reklamacyjna z załącznikami nr 1 -3;  

7) 7 a Oświadczenie o płatnościach;  
7 b Oświadczenie o płatnościach;  

8) Protokół odbioru/przekazania dokumentacji projektowej;  

9) Protokół odbioru robót budowlanych – częściowy;  

10) Protokół odbioru robót budowlanych - końcowy;  

11) Polisa/y umowa/y ubezpiczeniowa/e - po ich złożeniu zgodnie z § 17;  

12) Klauzula informacyjna stosowana przez Wykonawcę.  
 

ZAMAWIAJACY:           WYKONAWCA: 
 
 

  



 

Załącznik nr 4 do Umowy nr …………………….  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 
zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym 

można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań nałożonych na 
Politechnikę Warszawską, będącą uczelnią publiczną, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy 

w oparciu o przepisy ustawy Pzp;;  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp;  

5) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie 
wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, mocą której zostanie udzielone zamówienie publiczne. Oznacza to, że danymi 
chronionymi w zakresie procedury udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i 
wszelkich innych dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przez wykonawcę. Powyższe dotyczy 
danych osobowych tylko osób fizycznych, takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym 

konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, pracowników itp.  

6) Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, których zamawiający wyraźnie 

żąda lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań przez wykonawcę;  

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy; 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń 
wynikających z niniejszego postępowania i zawartej umowy w wyniku tego postępowania. Ponadto dane te będą 
archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);  

8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie 

będzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 RODO;  

10) Posiada Pani/Pan: -  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy 
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych30. Skorzystanie przez osobę, której 
dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników;  
c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO31.  

11) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

12) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  



 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
 

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE  

1. Zamawiający: ……………………………………………………………………….  

2. Wykonawca: ……………………………………………………………………….  
3. Umowa z dnia: ……………………………………………………………………….  

4. Przedmiot gwarancji: ………………………………………………………………………  

5. Data odbioru końcowego:……………………………………………………………………… 
 

 
1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 
dokumentacją projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi 

obowiązującymi w przedmiocie umowy.  

2. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiały, 
urządzenia i wyposażenie nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 

technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia.  

4. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne w ramach realizacji przedmiotu umowy wynosi 60 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego lub, jeżeli taki sporządzono, od daty odbioru usunięcia usterek, wad i 

niedoróbek.  

5. Okres gwarancji na materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy jest 
równy okresom gwarancji udzielanej standardowo przez producenta tych materiałów, urządzeń i wyposażenia i jest 
równy okresom zgodnie z zapisami w PPU § 16 ust.1lit. c-e (dla I części zamówienia)/ § 16 ust.1lit. c-f (dla II części 

zamówienia).32  

6. W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydłużeniu w 

sposób wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.  

7. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych 

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych).  

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący możliwość ponownego 

wystąpienia tych samych wad.  

9. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia 
gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczności usunięcia wad w miejscu, w 
którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca 

(Gwarant).  

10. Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje się 

ona we władaniu uprawnionego z gwarancji.  

11. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:  

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI  
1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją - 
Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o 
ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze - o ile nie nastąpią inne, 

pisemne ustalenia w tym zakresie;  

2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie nie dłuższych niż 14 
dni roboczych;  

 
3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią.  

13. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, 
Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną Stroną trzecią na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 

dni od otrzymania noty obciążeniowej.  

14. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie wady 

spowoduje zagrożenie życia lub mienia.  



 

15. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, dla 
którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu 

elementach.  

16. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady:  
 
1) powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części;  
2) powstałe na skutek szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania i konserwacji obiektu 
budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania;  
3) dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego użycia;  
4) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.;  
5) powstałe na skutek zachowań osób trzecich, za których działania lub zaniechania Wykonawca nie odpowiada. 17. 

Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi.  

18. Uprawnienia za wady fizyczne z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.  

19. W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym 

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementów).  

20. Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie rękojmi są zgodne z warunkami określonymi w pkt 7 – 13 i 15.  

21. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił 

Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.  

22. Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 
powstałe na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie uprzedził 
Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiający na piśmie utrzymał swoją 

decyzję.  

23. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający 
zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru końcowego zrealizowanego przez 

Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.  

24. Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie roboty oraz materiały, urządzenia i wyposażenie wykonane na 
podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi 

posłużył się on przy wykonywaniu umowy z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 powyżej.  

25. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta 

spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę 

(Gwaranta) o zaistniałej wadzie.  

26. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad.  

27. Spis przekazanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych z gwarancją producenta zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszych Warunków gwarancji jakości.  
 
……………………………………………………  
Udzielający gwarancji 
 

  



 

Załącznik nr 6 do Umowy nr …………….  

PROCEDURA REKLAMACYJNA  
1. Stronami procedury reklamacyjnej są Politechnika Warszawska oraz firma wykonawcza, która zrealizowała umowę na 

roboty budowlane w danym obiekcie, zwana dalej „Gwarantem”.  

2. Realizatorem procedury reklamacyjnej ze strony Politechniki Warszawskiej jest Dział Inwestycji i Remontów, zwany 
dalej „DIiR” lub inna jednostka organizacyjna prowadząca bieżącą obsługę obiektu w zakresie struktury budowlanej i 

infrastruktury elektroenergetycznej, wod.-kan., c.o., telekomunikacyjnej, innych instalacji i urządzeń, zwana dalej 

„jednostką obsługującą”.  

3. W celu zgłoszenia wady lub usterki należy wypełnić „Protokół zgłoszenia wady”, stanowiący załącznik nr 1 do 

procedury. W jednym „Protokole zgłoszenia wady” zgłasza się jedną wadę.  

4. Użytkownik nie może sam dokonywać ingerencji w budynek w zakresie objętym uprzednim remontem lub inwestycją, 

ze względu na ryzyko utraty gwarancji.  

5. Wszelkie zmiany w budynku, w tym sposobu użytkowania, w zakresie wskazanym w ust. 4, wymagają uzgodnień z 
Gwarantem i DIiR oraz ewentualnie zgody Projektanta uzyskanej za pośrednictwem DIiR. Każdorazowa zmiana w 

budynku w tym zakresie wymaga naniesienia jej w dokumentacji powykonawczej/książce obiektu.  

6. Osobami zgłaszającymi wadę są:  

1) ze strony Użytkownika obiektu – kierownik obiektu lub inna osoba wyznaczona:  
 
……………………………………  
2) ze strony jednostek obsługujących prowadzących bieżącą obsługę obiektu – osoby wyznaczone przez kierowników 

tych jednostek.  

7. Działem odpowiedzialnym za realizację umowy na roboty budowlane jest odpowiednio DIiR lub wydział.  

8. Obsługę gwarancyjną obiektów w DIiR prowadzi wskazana w protokole osoba z DIiR.  

9. Gwarantem budynku/robót budowlanych i/lub instalacyjnych wykonanych w budynku/sieci ………………………….. 

Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy ul. …………………... w Warszawie jest: 

………………………….………………  

10. Osobą wyznaczoną do prowadzenia obsługi gwarancyjnej obiektu ze strony Gwaranta jest:  
 
…………………………………  

11. Zmiana osób wskazanych w ust. 8 i 9 wymaga powiadomienia drugiej strony na piśmie drogą elektroniczną.  

12. Osoba zgłaszająca wadę wysyła szczegółową informację do kierownika obiektu. Kierownik obiektu w porozumieniu 

z przedstawicielem jednostki obsługującej wypełnia „Protokół zgłoszenia wady” w zakresie ujawnionych wad w okresie 

gwarancji lub rękojmi oraz wskazuje w nim:  

1) wymagany czas reakcji Gwaranta;  

2) propozycję terminu usunięcia wady;  

3) zakres szkód, które powstały na skutek wystąpienia zgłoszonej wady i opisuje podjęte środki zaradcze zmniejszające 

zakres szkód;  

4) osobę do kontaktu w sprawie wady wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, aby Gwarant wiedział z kim się 

kontaktować w celu uzyskania szczegółów dotyczących wady.  

13. Po wypełnieniu „Protokołu zgłoszenia wady”, kierownik obiektu wysyła zgłoszenie drogą elektroniczną do DIiR.  

14. DIiR po otrzymaniu „Protokołu zgłoszenia wady” rejestruje wadę, nadając jej numer, a następnie przekazuje 
oficjalne wystąpienie Politechniki Warszawskiej na piśmie drogą elektroniczną do Gwaranta oraz do wiadomości 

użytkownika obiektu i jednostki obsługującej. Pismo wysyłane jest również do Gwaranta pocztą tradycyjną – zgodnie z 

umową (listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru).  

15. Gwarant po otrzymaniu zgłoszenia ustala termin weryfikacji zgłoszonej wady z osobą wskazaną do kontaktu w 

sprawie wady i kierownikiem obiektu.  

16. Ustalenia dokonane podczas weryfikacji zostają spisane w „Protokole ze spotkania” stanowiącym załącznik nr 2 do 
procedury i przesłane przez Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia podczas weryfikacji) drogą elektroniczną do 

DIiR i ewentualnie pozostałych zainteresowanych osób po stronie użytkownika.  

17. Wszystkie późniejsze ustalenia, w tym termin usunięcia wady, spisywane są w „Protokole ze spotkania”. Każde 
kolejne ustalenie należy przesyłać do DIiR w sposób wskazany w ust. 16.  

 
18. Terminy umowne administruje DIiR.  

19. W przypadku konieczności wyznaczenia Gwarantowi terminu ostatecznego na usunięcie wady (zgodnie z umową), 
DIiR skonsultuje termin z osobą zgłaszającą wadę i przekaże oficjalne zgłoszenie do Gwaranta drogą elektroniczną i do 

wiadomości pozostałych zainteresowanych osób po stronie użytkownika.  



 

20. Jeżeli Gwarant będzie przekonany, że nie jest w stanie usunąć wady w terminie umownym, informuje o tym DIiR 
oraz osobę zgłaszającą wadę na piśmie przesyłając ją drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną w terminie umownym, 
proponując termin, w którym będzie możliwe jej usunięcie. DIiR po ustaleniu nowego terminu z osobą zgłaszającą wadę 

przekaże stanowisko pisemnie drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.  

21. W sytuacji, kiedy przyczyna zgłoszonej wady jest trudna do zdiagnozowania przez jednostkę obsługującą, 

użytkownika i Gwaranta, problem omawiany jest z DIiR i podejmowane są dalsze czynności.  

22. Potwierdzenie usunięcia wady odbywa się w „Protokole potwierdzającym usunięcie wady”, stanowiącym załącznik 
nr 3 do procedury. Odbiór dokonywany jest przez osobę zgłaszającą wadę oraz Gwaranta. W przypadku kiedy wada jest 
zgłaszana przez jednostkę obsługującą, odbiór dokonywany jest przez tą jednostkę obsługująca, kierownika obiektu i 

Gwaranta.  

23. Strony (ze strony Politechniki Warszawskiej: kierownik obiektu lub osoba z jednostki obsługującej zgłaszająca wadę) 

wypełniają informacje w „Protokole potwierdzającym usunięcie wady”.  

24. W „Protokole potwierdzającym usunięcie wady” należy wpisać ustalony nowy termin gwarancji, jeżeli zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego ulega on zmianie. Wszystkie ustalenia i zapisy potwierdzane są podpisami przez Strony.  

25. Wypełniony „Protokół potwierdzający usunięcie wady” zwrotnie wysyłany jest drogą elektroniczną do DIiR przez 

Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia).  

26. DIiR zamyka zgłoszenie wady.  

  



 

Załącznik nr 1 do procedury reklamacyjnej 
PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA WADY 
NR ZGŁOSZENIA:………………………………………………………………………….. 
OBIEKT:………………….………………………………………...………………………… 
UMOWA NR ….……………………………………………………………………………… 

1. ZGŁOSZENIE WADY (wypełnia Przedstawiciel Zamawiającego)  

1.1. Data zgłoszenia:……………………………………………………………...…………...  

1.2. Zgłaszający wadę :……………………….……………………………………………….  
imię, nazwisko, kontakt  

1.3. Opis wady i okoliczności jej stwierdzenia:…….……………………..………………….  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  
1.4. Wskazanie odniesienia dla stwierdzenia niezgodności(dotyczy przypadku niewykonania bądź odmiennego 

wykonania elementu/przedmiotu objętego zgłoszeniem):  

…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  

1.5. Dokładne miejsce wystąpienia wady (np.: nr budynku, piętro, pomieszczenie, inne):  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  
1.6. Uwagi (należy wpisać informacje uzupełniające w tym szkody związane z wadą, jeśli powstały):  

………………………………………………………………………………………………...…  

…………………………………………………………………………………………..…….....  

1.7. Oczekiwany czas reakcji: …………………………………………………………………..  
1.8. Proponowany termin spotkania: ……………………………………………………………  

1.9. Proponowany termin usunięcia wady: ….………………………………………………….  

1.10. Osoba wskazana do kontaktu w sprawie wady (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)  

…………………………………………………………………………………….…………….  
……………………………………………  

Data i podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia wady  

  



 

Załącznik nr 2 do procedury reklamacyjnej  

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA  
NR ZGŁOSZENIA:……………………………………………………………………………………..  
OBIEKT:………………………………………………………………………………………………  
UMOWA NR:……………………………………………………………………………………………  

1. OPIS UZGODNIEŃ:  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO  

……………………………………… ………………………………………  
Data i podpis Data i podpis  

2. Ustalony termin usunięcia wady …………………………………………………………  
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO  

……………………………………… ………………………………………  
Data i podpis Data i podpis  

  



 

 
1.1. Zgłaszający usunięcie wady: ……………………….……………………………………………….  
 

PROTOKÓŁ POTWIEDZAJĄCY USUNIĘCIE WADY  
NR  
ZGŁOSZENIA/WADA:...…………………………………………………………………………..  
OBIEKT:………………………………………………………………………………………………  
UMOWA NR:……………………………………………………………………………………………  

1. POTWIERDZENIE USUNIĘCIA WADY (wypełnia zgłaszający wadę i Gwarant)  
imię, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Gwaranta  

1.2. Potwierdzający usunięcie wady: ……………………….…………………………………………..  
imię, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Zamawiającego  

1.3. Data zgłoszenia usunięcia wady: …………………..…………………………………………….....  
1.4. Data odbioru usuniętej wady: ………………………………………………………………………  
1.5. Zakres wykonanych prac: …………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
1.6. Uwagi: ……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

2. USTALENIE OBOWIĄZUJĄCEGO TERMINU GWARANCJI  
2.1 Czy usunięcie wady wpływa na termin gwarancji?  
Tak: Nie:  
(punkty od 2.2 do 2.4 wypełnić tylko jeśli zaznaczono TAK w punkcie 2.1)  

2.2 Określenie elementu, na który ulega wydłużeniu gwarancja: 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  
2.3 Obowiązujący termin gwarancji:…………………..…………….…………….……………………  

2.4 Data zakończenia procedury : ………………………...…………………………….………………  
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO  

……………………………………… ………………………………………  
Data i podpis Data i podpis  

  



 

Załącznik Nr 7 a do Umowy nr …….  
Data……………….., Miejscowość…………………  
OŚWIADCZENIE  
Oświadczamy, że ................…………………………………………………(Wykonawca/ Podwykonawca)  
dokonał płatności należności wynikających z Umowy z dnia …………………… zawartej pomiędzy 

Wykonawcą/Podwykonawcą i  
……………………………………………………………………………………….. (Nazwa Podwykonawcy)  
za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. W dniu …………….. została dokonana płatność należności wynikającej z faktury nr …………. z dnia …….. za 
zamówienia wykonane w terminie od dnia ……………. Do dnia………………, odebrane protokołem odbioru z dnia 

…………………….  

2. W dniu …………….. została dokonana płatność należności wynikającej z faktury nr …………. z dnia …….. za 
zamówienia wykonane w terminie od dnia ……………. Do dnia………………, odebrane protokołem odbioru z dnia 

…………………….  

3. ……  
 
 

w ramach 
inwestycji:……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….., znak sprawy 
………………………………….  
w terminie od dnia ……………………….. do dnia ………………………..  
i zostały one opłacone na podstawie faktur:  

Tym samym Wykonawca/Podwykonawca dokonał zapłaty wszystkich należności wynikających z zawartych umów z 
tytułu realizacji Przedmiotu zamówienia nr ………………………………  
Wszystkie roboty/dostawy/usługi przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi.  
………………………………………………………………………………  

(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)  

  



 

Załącznik Nr 7 b do Umowy nr…….  

Data……………….., Miejscowość…………………  

OŚWIADCZENIE  

Oświadczamy, że ................…………………………………………………(Wykonawca/ Podwykonawca) 

w dniu ………………… dokonał płatności należności wynikających z faktury nr ……………………………  
z dnia ………………… wystawionej na podstawie Umowy z dnia ……………………….. zawartej pomiędzy 
Wykonawcą i ……………………………… (podwykonawcą)  
za wykonanie zadania p.. …………………………………………………………………………..  
zrealizowanego przez nas w ramach inwestycji: o numerze referencyjnym………………………………….  

W terminie od dnia ……………………… do dnia ………………… odebranego protokołem odbioru z dnia 
…………………….  
Wszystkie roboty przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi.  
………………………………………………………………………………  

(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)  

  



 

Załącznik nr 8 do Umowy nr ……………………………….  
z dnia ……………………….  
WZÓR  
PROTOKÓŁ ODBIORU (ETAPU ...../ETAPU …..)*  

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA*  

zakresu opracowania: 
……………….………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………..………  
…………………………………………………………………………………………………………………..………  
wg Umowy nr ……………………………… z dnia ………………….……. zawartej pomiędzy:  
Politechniką Warszawską  
a  

…………………………………………………………………………………………………………………………  
sporządzony w dniu ………………………………..  
Przyjęcia do sprawdzenia / Odbioru *  

dokonała Komisja w składzie: Przy udziale przedstawicieli Wykonawcy: 

1. ………………………………………………. 1. ……………………………………………….  
2. ………………………………………………. 2. ……………………………………………….  
3. ………………………………………………. 3. ……………………………………………….  

4. ………………………………………………. 4. ……………………………………………….  
Podstawa przyjęcia do sprawdzenia /odbioru*  
Wykonawca w dniu …………………. przekazał następujące dokumenty Zamawiającemu:  
………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  
Uwagi Komisji stwierdzone w czasie przyjęcia do sprawdzenia / odbioru dokumentacji*:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  
Inne zalecenia Komisji*:  

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…  
Zamawiający potwierdza otrzymanie od Wykonawcy:  
- wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę z prezentatą właściwego organu*  
- wniosku o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z prezentatą właściwego organu *  

- decyzji pozwolenie na budowę z dnia ………….. nr ………… wydana przez ……………………* 

Dokonano odbioru bez zastrzeżeń.*  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:  
1. ………………………………………………. 1. ……………………………………………….  
2. ………………………………………………. 2. ……………………………………………….  
3. ………………………………………………. 3. ……………………………………………….  
4. ………………………………………………. 4. ……………………………………………….  

* Niepotrzebne skreślić  

 

  



 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
CZĘŚCIOWY Nr………….….../202..  
spisany w dniu …………………202… r.  
I.  
Zadanie:………………………………………………………………………………………………….……  

Podstawa formalno – prawna wykonania robót: Nr umowy: ………………………………..  

Roboty wykonane w okresie: od ……………………………... r.do ….……..…………… r. 

II. Sporządzony przy udziale przedstawicieli:  
Inwestora: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa  

Kierownik Projektu: ….………………………………………  
Inspektor robót budowlanych ….………………………………………  
Inspektor robót elektrycznych ….………………………………………  
Inspektor robót sanitarnych ….………………………………………  
Wykonawcy: ….………………………………………  
Kierownik budowy: ….………………………………………  
III.  

2. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisem w dzienniku budowy.  

3. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części zadania ujęte w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym.  

Lp.  Pozycja 

harmonogramu  

Całkowita 

wartość 

robót netto 

(zł)  
elementu  

umowy  

Wartość netto robót od 

początku budowy  

Wartość 

robót  

netto (zł) 

wykonywa

nych w 

ostatnim 

okresie 

rozliczenio

wym  

Jakość  

wykonanych 

robót  

Zaawansowan

ie robót  

(%)  

Uwagi/  

Nazwa  

podwykonawc

y  

   Wg stanu 

na dzień 

sporządzen

ia 

protokołu 

(zł) 

Wg 

poprzedni

ego 

protokołu  

(zł) 

     

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1          
2          

3          

Raze

m:  

        

1. Inspektor Nadzoru:                 2. Koordynator Inspektorów :                                 3. Kierownik Budowy:  

…………………                                     …………………                                                               …………………  

…………………  

………………… 

  



 

Załącznik nr 10 do Umowy nr ……….  

PROTOKÓŁ  

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

KOŃCOWY  

W dniu…………………. na terenie budowy przy: …………………….…………………………….  

………………………………………………………………………………………………………... zebrała się 
Komisja działająca w imieniu Inwestora PW:  
Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 NIP 525-000-58-34 33  
33  

w celu przeprowadzenia końcowego odbioru robót zrealizowanych z tytułu umowy nr …………..…….. z dnia 
………………. w przedmiocie wykonania:  
………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………..…………………………………………………………………………………  
przez wykonawcę:  
………………………….………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………  

1. SKŁAD KOMISJI ODBIORU ROBÓT 1) ……………………… - reprezentujący 

……………………………………………;  

2) ……………………… - reprezentujący ……………………………………………;  

3) ……………………… - reprezentujący ……………………………………………; 1) 

……………………………………………;  

2) ………………………….. - kierownik budowy/robót35  

1) ……………………………………………;  

2) ……………………………………………;  
 
 
 
Komisja powołana Decyzją Kanclerza34 Politechniki Warszawskiej nr: ………z dnia ………..…  

w składzie:  
Przedstawiciele Inwestora PW:  
przewodniczący komisji  
……………………………………….…… - reprezentujący …………………...….……  
członkowie komisji:  
Przedstawiciele Wykonawcy:  
przy udziale:  

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego: 
3) ……………………………………………;  
 
 
Przedstawiciela Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PW:  
…………………………………………..……;  
Przedstawiciela Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej PW:  
…………………………………………..……;  

Projektanta:  
…………………………………………..……;  

2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZREALIZOWANYCH ROBÓT 1) Wykonawca złożył __ egzemplarze 

kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

2) Wykonawca przekazał Inwestorowi zakończony Dziennik budowy nr ………….….  

3) Wykonawca złożył oświadczenie kierownika budowy zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane.  
 

3. OCENA KOMISJI 1) roboty wykonano zgodnie z założeniami użytkownika określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz umowie wykonawczej.  



 

2) usterki wyszczególnione: wg załącznika nr __;  

termin usunięcia: …………....  
 

3) jakość wykonanych robót ocenia się jako ………………………. (dobrą/dostateczną/złą)  
1) termin umowny wykonania zadania - ............................ ,  

2) rzeczywisty termin wykonania zadania - …………………. ,  
3) opóźnienie wynosi …………… dni.  
 
 
W wyniku czynności odbiorowych Komisja stwierdza:  

4. TERMINOWOŚĆ WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ  

5. POSTANOWIENIA KOMISJI  

 
Komisja odbioru robót postanawia:  
UZNAĆ ZAKRES ROBÓT ZA ZAKOŃCZONY BEZ WAD PRZEKRACZAJĄCYCH TOLERANCJE OKREŚLONE 
WARUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI I ODEBRANY CAŁKOWICIE/ODMÓWIĆ DOKONANIA ODBIORU.36  

6. ROZLICZENIE FINANSOWE  

 
Szczegółowe rozliczenie należności wykonawcy i wartości przedmiotu odbioru nastąpi w terminie zgodnym z zapisami 
umownymi.  

7. RĘKOJMIA/GWARANCJA 1) początek okresu rękojmi/gwarancji37 ustala się od dnia 
………………………………… ,  
 

 
2) zakończenie okresu rękojmi / gwarancji przypada dnia .……… ……………………… ,  

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny całkowitej określonej w ofercie łącznie z podatkiem 
VAT.  

 
 

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU 1) dokumentacja powykonawcza w skład której wchodzą:  

a) ………………………………………………………………………………………;  

b) ………………………………………………………………………………………;  

c) ………………………………………………………………………………………;  

2) wykaz usterek;  

3) pokwitowanie przekazania dziennika budowy;  

4) pokwitowanie przekazania oświadczenia kierownika budowy;  

5) Załącznik do protokołu z przeprowadzonych czynności kończących odbiór robót budowlanych.  

 
9. OPINIA PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY  
Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień Komisji wnoszą/nie wnoszą zastrzeżeń.38  
38 skreślić niepotrzebne  
………………………………………………………………………………………………………  

UWAGI KOMISJI:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………  

10. PODPISY 1. …………………………………………………………………  

 



 

CZŁONKOWIE KOMISJI:  

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO:  

……………………………………………………………………

..  

……………………………………………………………………

..  

……………………………………………………………………

..  

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY:  

……………………………………………………………  

PROJEKTANT:  

 
1.  

2. …………………………………………………………………  

 

 

INSPEKTORAT BHP:  INSPEKTORAT PPOŻ.:  

………………………………………………………………  

 


