Zatacznik Nr 3 do Projektowanych Postanowient Umowy

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zadanie nr 1 - Dodatkowa infrastruktura treningowa, Zadanie nr 2 - Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS)

1 2 3 4 5 6
Udziat Termin
Lp Scalone pozycje prac % Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 -
. realizacji prac
w cenie oferty
IETAP 43% 27,60% 15,40%
1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej 43,00% 27,60% 15,40% do 6 miesiecy od daty podpisania Umowy
II ETAP 2% 1,28% 0,72% XXX
2. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe 2,00% 1,28% 0,72% do 12 miesiecy od daty podpisania Umowy
I ETAP 55% 35,30% 19,70% XXX
Opracow:%me kompletenej d(])ku_mentacll pI-'O]ek'EOWe] wykonawc_z_e], STWIOR.B' przednparow ro_t_>0t, 55,00% 35,30% 19,70% do 13 miesiecy od daty podpisania Umowy
szczegotowych kosztorysow inwestorskich oraz ZKZ, koncepcji organizacji procesu inwestycji
RAZEM WYNAGRODZENIE NETTO 100% 64,18% 35,82% XXX
Uwaga: Powyzszy wykaz nie stanowi zamknietego katalogu wymaganych opracowan z punktu widzenia celu zaméwienia
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