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0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

NR DZP.381.009.2022.RBK

WYJASNIENIA DO TRESCI SWZ - ZMIANA TRESCI SWZ NR 2

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o warto$ci zamdéwienia ponizej 5.382 000 euro pn.. ,Dostosowanie pomieszczen w
budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku

przy ul. Zytniej w Sosnowcu”, nr sprawy DZP.381.009.2022.RBK

Do Zamawiajgcego wptynety wnioski o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) zwanej dalej takze
ustawg Pzp, Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdozniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6,
tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepnia, bez ujawniania zrodta zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postepowania. Wobec powyzszego Zamawiajacy udziela nastepujacych

wyjasnien:

Pytanie nr 1:
Czy zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty czesciowej na wykonanie tylko instalacji sanitarnych z

pominieciem niskopradowych i elektrycznych?.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy dopuszcza, z uwagi na trudnosci w zaopatrzeniu w materiaty, przedtuzenie terminu
realizacji zadania o kolejne 100 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji zadania o 50 dni - tacznie czas na realizacje
wynosi 150 dni przy czym terminy posrednie pozostajg bez zmian. W zwigzku z powyzszym, dziatajgc na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SWZ w nastepujacym zakresie:

1. Rozdziat Il ust. 7 SWZ (termin realizacji zamowienia) otrzymuje brzmienie:

Uniwersytet Slaski w Katowicach
Dziat Zamdwien Publicznych
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl I‘r

www.us.edu.pl



3.

,Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ w terminie do 150 dni od daty zawarcia umowy z zastrzezeniem,
ze do 50 dni od daty zawarcia umowy nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowa, wraz z
projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe / nie wniesieniem

sprzeciwu do zgtoszenia wykonywania robét budowlanych”

§ 3 ust. 1 wzoru umowy (zatgcznik nr 3 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie: do 150 dni od daty zawarcia umowy z
zastrzezeniem, ze do 50 dni od daty zawarcia umowy nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowa, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe /
nie wniesieniem sprzeciwu do zgtoszenia wykonywania robo6t budowlanych”.

W formularzu oferty (zatacznik nr 1A do SWZ7) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,0éwiadczamy, iz przedmiot zamodwienia zrealizujemy w terminie: w terminie do 150 dni od daty
zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze do 50 dni od daty zawarcia umowy nalezy wykona¢ kompletng
dokumentacje projektowa, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji

pozwolenia na budowe / nie wniesieniem sprzeciwu do zgtoszenia wykonywania robo6t budowlanych”

W zataczeniu Zamawiajacy przekazuje aktualnie brzmigcy zatacznik nr 1A do SWZ (formularz oferty).

POWYZSZE WYJASNIENIA i ZMIANY SWZ SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.
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