Zatacznik nr 9 do SWZ

Projekt
UMOWANF ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziala:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajqcym

zwanym dalej Wykonawcq.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy Pzp,w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr BZ.271.33.2022

1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot na zadaniu inwestycyjnym pn. Utworzenie klubu Senior
+ w Sokoltowsku przy ul. Gtownej 25¢ w Sokotowsku,
zgodnie z Dokumentacjg projektows, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, Przedmiarem, Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Oferta Wykonawcy oraz
umowa o dofinansowanie zadania, zawarta przez Zamawiajacego z instytucja wspotfinansujacs.
2. W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot budowlanych:
2.1 - Roboty rozbidrkowe.
W ramach projektowanych robot rozbidorkowych przewidziano:

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

- Rozbidrke i przebicia $cian.

- Skucie istniejacych posadzek cementowych i ceramicznych oraz usunigcie podtoza.
- - Demontaz instalacji oraz urzadzen i wyposazenia

2.2 - Roboty budowlane
W ramach roboét budowlanych przewiduje sie:
- Wykonanie nowych $cian dziatowych w celu poprawy istniejacego uktadu funkcjonalnego.

- Zamurowanie otworéw po usuni¢ciu drzwi oraz okna w istniejacej toalecie.

- Osadzenie nowej stolarki i drzwi wewnetrznych.

- Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacji
mechanicznej.

- Montaz armatury sanitarne;j.

- Roboty wykonczeniowe - naprawy tynkarskie, glazura, wiaczniki, gniazda wtykowe,
o$wietlenie.

- Remont pokrycia dachowego.

- Malowanie elewacji.

2.3 Zakup 1 montaz wyposazenia

- meble kuchenne wraz ze sprzgtem AGD i wyposazeniem

- meble

- wyposazenie Sali rehabilitacyjnej

- wyposazenie multimedialne.
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3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkoéw Zamdwienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) Oferta Wykonawcy,
- stanowigce zatgczniki do umowy

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystagpi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe beda sprzyjaly realizacji robot.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Rob6t w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczatl kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia: 30.11.2022 r.

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia roboét 1 osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci: wartos¢
robot ... zl netto (stownie: ... zt netto), warto$¢
robot: ... zh. brutto (stownie: ... zt brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych dla
robot podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materialéw rozbidrkowych, odpadow, gruzu i
ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznos$ci
zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu
zastepczego, obslugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, koszty
zwiagzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest w przypadku gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy
nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych;
- oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy okreslone w postanowieniach ust. 6 — 13.
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6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada pisemny
wniosek do zamawiajacego o zmiang umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug.
Whiosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie.

8. w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, 3, 4 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
wskazujac zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a
wptywem zmian okreslonych w ust. 5 pkt 2, 3 i 4, na kalkulacje¢ ceny ofertowe;.

9. Whioski, 0 ktorych mowa w ust. 7 i 8 winny obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore wykonawca ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 5

10. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 i 8, zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ do wykonawcy o jego uzupelienie poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentéw niezbednych do oceny wniosku.

11. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku wykonawcy w terminie 30 dni od

dnia otrzymania kompletnego wniosku.

12. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktorym mowa w ust. 7 i 8, wyznacza date podpisania
aneksu do umowy.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosei za czesci przedmiotu zamowienia, ktérych w dniu zamiany odpowiednio
stawki podatku od towardow i uslug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej
stawki godzinowej, sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

14. W przypadku zmiany ceny materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacja niniejszego
zamoOwienia zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy okre$lone w postanowieniach ust. 15-21. Przez zmiang¢ ceny materiatéw lub kosztow
rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow , jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

15. Strony uprawnione sg do zadania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany cen materiatow lub
kosztow przekroczy 1,5% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do
poprzedniego kwartatu ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

16. Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzienh kwartatu
nastepujacego po ogloszeniu wskaznika zmiany cen produkcji budowalno-montazowe;.

17. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko robot budowlanych wykonanych po dacie ogloszenia
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j.

18. Wykonawca jest zobowigzany wykazac¢ w jaki sposob i w jakiej wysoko$ci zmiana cen materiatow
lub kosztow wplyneta na koszt wykonania zamowienia, przedstawiajac w tym celu stosowne
wyliczenia.

19. Postanowienia ust. 15-18 dotyczg odpowiednio zamawiajgcego.

20. Zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany cen produkcji budowlano-montazowej moze nastgpi¢ nie
czgsciej niz raz na 6 m-cy.

21. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w wyniku zastosowania
postanowien o zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materialdow lub kosztow
zwigzanych z realizacja niniejszego zamodwienia, okres§la si¢ na 3% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

22. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 14, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.
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§4
Kolejno$¢ waznos$ci dokumentéw
1. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca bedzie:
Marta Lupierz, tel. 74 30 30 005, e-mail: mlupierz@mieroszow.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

3. Wykonawca ustanawia
Kierownik budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej .............o.ooveviiiiiiinnn...

Kierownika robot:

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych: ......ooiiiiiiii i eeiaaeaens

- w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen -elektrycznych i
elektroenergetyCznyCh: L. . i

4. Osoba/y wskazana/e w ust. 3 bedzie dziatlala w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoédwienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje/g on/oni swoich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy Iub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi byé przedlozone na pismie i zawieraé uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobeg, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujgc potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowiazkoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i1 uprawnien wynikajacych
Z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a petlnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:
1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne;
1) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ robot;
2) przerwac realizacje robot na czas okreslony.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej;
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczgcie i realizacje przedmiotu Umowy;
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3) udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow medidow na Gming Mieroszow za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od
ich otrzymania, a ktorych odbiorca bedzie Wykonawca.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem;
2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sa potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezb¢dnych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapic i uzyskac stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,
w przypadku drég publicznych wnies¢ oplate z tytutu zajgcia pasa drogowego 1 pierwsza
optate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego i1 organizacja ruchu
zastgpczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykonac
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ czgs$¢ Terenu Budowy;

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochrone osoéb i mienia,
a w szczegolnosci opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, je§li bedzie
konieczny;

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usunigciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujacym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

2. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikow roboét branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okres§lonym w nim terminem waznosci.

3. Zapewni¢ materialy 1 urzadzenia budowy niezbgedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

4. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

6. W trakcie realizacji robot zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojécie do nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy.

7. Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla osob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.
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Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zast¢pczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Prawidtowo usytuowac roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.
Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materialy, odpadki, §mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.
Po zakonczeniu Robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic¢ caly
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym
sprzecie.
Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.
Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.
Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.
Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.
Wykona¢ odkrywki elementow Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wilasciwa koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow.
Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.
Wspodlpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energig elektryczna.
Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezag wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.
Wypeli¢ wymagania wynikajace z decyzji, opinii, uzgodnien i innych wydanych przez
odpowiednie organy i gestoréw sieci.
Wykona¢ 1 umiesci¢ tablice informujacg o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.
Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robot i
zarejestrowaé w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

Wykona¢ obowiazki wynikajace z tresci decyzji nr 1121/2022 Dolnoslaskiego Konserwatora
Zabytkow.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastgpnikow i poprzednikow, z podaniem termindéw wykonania poszczegélnych grup robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego
uzupetnienie harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 1 przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postgpu robdt oraz wplywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde
zadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany
kolejnosci wykonywania robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
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fakturowania.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa robot, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi
dziataniami obcigzajag Wykonawce.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbg¢dne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow
ubezpieczenia obejmujacych co najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku

Z prowadzonymi pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacjg umowy.
Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,0od
wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprz¢tu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow;
ubezpieczenie powinno obejmowac jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czeSci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju
prowadzonych prac, w szczegolnosci obejmujace nastgpujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrofe budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotdw uczestniczacych w  realizacji

kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w

ramach tzw. sekcji 1l dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcow obejmujace
co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego wartos¢ robdt oraz zastosowanych materiatlow
powigkszonego o warto$¢ materiatow dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejgcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacjg kontraktu, nie mniej
niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia,
wlacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,
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b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialno§¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Materiaty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
pozn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Kierownik robdt zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyroboéw. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedlozonych przez Kierownika robot dokumentow a takze sprawdzeniu
zgodnosci  danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakoS$ci
i przydatno$s¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jako$ci robot, ktore nie byty przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiatly badz wykonanie robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materiaty, ktore nie spelniaja wymogdéw okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialdow z budowy 1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami (jesli dotyczy):
D) e W ZaKIESIC .vviviiiii i, ;
) W ZaKIeSie ..o.oovviiiiiiiiiiii e
Za dziatania podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady, nie
moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej] Umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zagdania przedstawiania dowodow zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1)  niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia;
2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5,617,
3)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w  formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopie umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozyc
Inspektorowi nadzoru, ktoéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umoéw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.
Przepisy ust. 3-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamdwienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa
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w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.
Przepisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

. Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

ktorym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opéznienie Robodt
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowac
opoznienie Robdt w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opOznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opodznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opodznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i1 odstagpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje¢ niewykonanych Robdét stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokoét zdawczo-odbiorczy, ktéry okre§laé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z osdb, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§14
Roboty zanikajgce

Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.

Wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 1 2 podlegaja réowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(migdzyoperacyjny).
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§15
Zasady odbioru robét budowlanych

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jako$ci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czgsciowe - polegajace na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgsci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie calosci wykonanych robot,
wyszczeg6lnionych dla poszczegélnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow r¢kojmi/gwarancji za wady.

2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

3. Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru konicowego robot (przedmiotu Umowy).

4. Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych robo6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5. Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robot okre§lonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czgsci poprzedzonych strong tytutows i zestawieniem
zatagczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytutlowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) CzgsC I

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbiorow
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ II:

a) oswiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyroboéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czes¢ I1I:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
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wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupehniajacy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktoérych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

d) ksigzka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentoéw
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbior koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robodt stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
1 potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowo$s¢ 1 kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng ocen¢ jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

5. W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

6. Odbiér winien byé przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.
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Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.
Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczgcia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1) przedstawiciele Zamawiajgcego;
2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy/robot;
4) Inspektor Nadzoru;
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokot odbioru
koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokét odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.
Najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem.
Jezeli instrukcje obshugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych
z tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstatle po odbiorze koncowym, wynikle
w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
1 badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usuni¢cia. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17,

b) Zamawiajacy moze zazadac¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
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prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na
skutek opdznienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunig¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuniecia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuniccia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet

dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku

o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w

dokumenty musza by¢ sporzadzone w  jezyku polskim oraz sprawdzone

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja

1. Na przedmiot zamdowienia objety niniejsza umowg Wykonawca udziela ......... miesigcy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu konicowego;

2. Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robodt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzeciag na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala si¢, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

8. Po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usuni¢cia wad.

9. Przed uplywem okresu gwarancji za wady Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezen, jest
podstawg do zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za wady pozostalej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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11. Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych

5.

z drogg znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoOwienia - przebudowanej drogi wystgpi awaria,
usuni¢cie jej skutkowa¢ bedzie wylgczeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usunigcia.
Niezwlocznie po zgloszeniu awarii przez wlasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwotg: .........coveviinennnnn. zt
(stownie: ..o, 00/100 ztotych).
Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. zt (slownie: ................ zt) w formie pieni¢znej, nie
p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podzialem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (stownie: ............. zt.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zt (stownie: .............. zt) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem waznosci od .....................ll. (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ...........cooiiiiial. (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego
obowigzku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,

w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala czesc, tj.: 30 %, po uptywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie okresu gwarancji za wady.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢gcia wad i uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostalej czgsci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uplywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehié
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy

zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych.
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§21
Faktury
Podstawag do wystawienia faktury i zatagcznikiem do niej bgdzie protokét odbioru wykonanych
robot, stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,

o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie 30 dni
od dnia odbioru inwestycji przez zamawiajacego, na wskazany na fakturze numer rachunku
bankowego. Warunkiem zaptaty jest przedtozenie przez wykonawce do siedziby Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora faktury VAT wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi Fakture VAT nalezy zaadresowa¢ na Zamawiajacego
tj. Gmine Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT
jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest zgtoszony do bialej listy podatnikow VAT.

Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla niego  Urzgdem  Skarbowym  jest

............................................................................ (do wypelnienia przez wykonawce)

Do faktury wystawionej przez Wykonawcg zataczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdlnos$ci s3: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcow o zaplaceniu przyslugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa
w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy wstrzyma ptatno§¢ — w calosci lub czeSci — w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcey z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. W takim
przypadku  nie  przystuguja =~ Wykonawcy  odsetki z  tytulu  zaplaty  faktury
w pdzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i1 dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku

gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,

nickompletne lub zawierajg bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na piSmie Zamawiajagcego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow

zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedura, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesylane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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§22
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

za odstgpienic od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —

w wysokos$ci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwloki po

bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

za zwloke w wykonaniu Rob6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien

zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

za zwloke w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub

w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w §3

ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu ustalonego terminu usuni¢cia

wad;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez

Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, w przypadku je§li Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonaweca lub dalszy podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu kopi¢ zawartej umowy — W wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzediozenie

przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopie zmiany zawartej umowy:

a) je$li zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) jedli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysoko$ci 100% kwoty brutto tego zwickszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

100,00 zt za kazdy taki przypadek;

za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci

100% naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty

wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu

kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —

w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy

nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie

Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikdéw $wiadczacych ustugi na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu

kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania

Pracownikow $wiadczacych uslugi na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow

Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono

przedmiotowego wymogu — za kazdg osobg wskazang w Wykazie pracownikow §wiadczgcych

ushugi.
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3. W przypadku zwloki w rozpoczeciu Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.
4. Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegdlnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy.
5. Laczna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okre§lonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na
zasadach ogdlnych.
7. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie mu kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.
8. Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite niewywigzanie sie
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub

zaniechaniami 0sob i podmiotdw, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robét naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci
praw patentowych i innych praw wilasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) =za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktoérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotyczg praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robdt, materiatdw, obiektu, instalacji

i urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po

uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub

usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢

i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot

Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za whasne dzieto.

§24
Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyng na trwalos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
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eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisdw techniczno-budowlanych,
a w szczegblno$ci przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemna akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Istotna zamiana zawarte] umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez

przeprowadzenia nowego postgpowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi ze zdarzen niezaleznych od wykonawcy np. warunkoéw
atmosferycznych, ktoére zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemozliwiaja
prowadzenie robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin
realizacji przedmiotu zamowienia zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktorych roboty nie
mogtly by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéow pozwolenia na budowe¢ w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana be¢dzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

9) zmiana 0so6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

10) zmiana oso6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 1 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze zaproponowane
osoby beda spelnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze$ci zamdwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a)

b)

c)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamdwienia okre$lonej
pierwotnie w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a)

b)
c)

konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

warto$¢  zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreSlonej pierwotnie
w Umowie,

16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,

a)

potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do unikni¢cia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1.

17) zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

18) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i
okreslonych w przepisach prawa.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

2.

1)

2)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od
Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

Odstgpienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania
do zaptaty kary umowne;.

3) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

4)
5)

6)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

Trybunal Sprawiedliwoséci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
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7) W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

8) w przypadku opoznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

9) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od
Umowy;

10) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacjg warunkéw zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od
Umowy.

11) W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych
naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i
wykonanych do dnia odstapienia.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji
Robot wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktdrej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukeji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych
na dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrdcenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét, dziennika budowy, ksiazki
obmiarow;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

4. Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sie
odpowiednie przepisy o odbiorze.

5. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0
prace o0sob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:
- wykonywanie czynno$ci recznie, reczne roboty rozbiorkowe, tynkarskie, malarskie.
Ustugi bedg $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczgcych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami swiadczqcymi ustugi.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ os$wiadczenie
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dane podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkoéw pracownika.
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Zamawiajacy moze rowniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa wust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace¢ i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe
Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzyga¢ polubownie,
a w przypadku braku mozliwo$ci polubownego rozstrzygniecia sporow beda one rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postepowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postepowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgsci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie powiadomi¢ o
nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.
W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonywaniu umowy w sprawie
zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.
Strony zobowigzane sg do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
2) Zalgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
3) Zatgcznik nr 3: Oferta Wykonawcy.
4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi
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