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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowe;j
oraz przebudowie drogi gminnej Jatki — Bedzieszewo - Kepica.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,, zaprojektuj -
wybuduj”. Zaktada dtugos¢ odcinka to 5,6km

Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:

» wykonanie szczegdétowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w granicach
pasa drogowego;

» wykonanie dokumentacji badania podfoza gruntowego;

* uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania

sporzadzenie projektu budowlanego,

* uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,

* sporzgdzenie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej ,

* sporzgdzenie szczegoétowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
wymienionych wyzej branz,

* sporzgdzenie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych
wyzej branz,

* remont istniejgcego przepustu zlokalizowanego pod drogg w km 4+400.

* opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania roboét z
kompletem wymaganych uzgodnien,

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi:
ODCINEK 0+000 — 4+300
Warunki geotechniczne proste
e Zebranie warstwy humusu na odcinkach , gdzie jest to konieczne
¢ Profilowanie i zageszczanie podtoza
e Warstwa podbudowy z KLSM 0/31,50mm grubosé¢ warstwy 20cm
* wykonanie kraweznika ulicznego, wtopionego 15x22x100 cm;




» wykonanie kraweznikéw najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach;
* wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm;

» wykonanie oznakowania pionowe i poziomego;

* wykonanie elementéw odwodnienia jezdni ;

» wykonanie przepustéw wraz z umochnieniem wlotu i wylotu pod zjazdami na
odcinku projektowanych badz odtwarzanych rowéw przydroznych.

e humusowanie i obsianie mieszanka traw terenéw biologicznie czynnych,
skarp projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych.

QOdcinek 4+300 — 4+800

Warunki geotechniczne watpliwe (G4) , nalezy doprowadzi¢ podioze do G1.

Odcinek 4*800 — 5+612

Warunki geotechniczne proste , konstrukcja jak na odcinku 0+000 — 4+300

ZAKLADA SIE WZMOCNIENIE POBOCZA NA SZEROKOSCI 0,50M PO
OBU STRONACH JEZDNI

Konstrukcja wzmocnionego pobocza;
e wyréwnane i zageszczone podioze po wykonaniu koryta pod jezdnie
o warstwa podbudowy z KLSM 0/31,50mm

Inwestycja znajduje sie na

obreby ewidencyjne:

Jatki, dz. nr 107

Chomino, dz. nr 213/1, 288

Bedzieszewo, dz. nr 4/1,4/2,7, 3/18, 3/38,
5 Kepica , dz. nr 21, 2/26, 4/5, 5/5

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu oraz zakres
robét budowlanych

Inwestycja jest potozona w Gminie Swierzno. W ramach przebudowy wykonywana bedzie
droga gminna tgczgca miejscowosci Jatki — Bedzieszewo — Kepica , obreby ewidencyjne:
Jatki, dz. nr 107

Chomino, dz. nr 213/1, 288

Bedzieszewo , dz. nr4/1,4/2,7,3/18, 3/38, 5

Kepica, dz. nr21, 2/26, 4/5, 5/5

Bezposrednio do pasa drogowego przylegajg nastepujgce obiekty uzytecznosci publicznej:



e Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i siedliskowej
(wies Bedzieszewo),
e czesc¢ terenu stanowig uzytki rolne.
e Znaczna czes¢ przechodzi przez tereny lesne (odcinki Jatki — Bedzieszewo oraz
Bedzieszewo — Kepica)
e W pasie drogi gminnej znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
¢ siec teletechniczna;
* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego
napiecia;
¢ sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;
Dziatki nr 288 , obreb Chomino oraz dz. nr 4/1, obreb Bedzieszewo sg we wtadaniu Starostwa
Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Nalezy uzgodnic przebieg drogi z wtadajacym dziatkami
oraz uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zataczniku graficznym
plan orientacyjny rys nr 1 w skali 1: 1 000.

Zakres branzy drogowej
Dtugo$¢ odcinka drogi podlegajgcej przebudowie wynosi 5.600m.
Droga nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu wykonania
projektu nalezy ztozyé wniosek do Wéjta Gminy Swierzno o wydanie Decyzji o lokalizacji Inwestycji
Celu Publicznego dla w/w zadania.
W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie nastepujacych
elementow:

e Budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki betonowej grafitowej typu Holland
gr. 8 cm na podbudowie kruszywa betonowego gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej z
pospodtki o grubosci 10 cm,

e warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o szerokosci 3,50 m ,
grubos¢ warstwy 4 cm

e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 o szerokosci 3,50 m — gr.
4 cm po zageszczeniu,

e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
g5r. 20 cm

e W wyniku badan geotechnicznych podtoze gruntowe (jezeli zajdzie taka
potrzeba)nalezy doprowadzi¢ do kategorii G1

e odtworzenie istniejgcych lub wykonanie nowych rowoéw przydroznych,

e odwodnienia powierzchniowego jezdni

e oznakowania pionowego i poziomego,

e wycinke istniejgcych drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg wraz z usunieciem karp i
wywiezieniem i utylizacja,

e humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych

1.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi nalezy okresli¢ na podstawie badan
geotechnicznych na catej dtugosci projektowanej drogi.



Nalezy zwrdcic szczegblng uwage na odcinek drogi Bedzieszewo — Kepica (od lasu w
kierunku Kepicy). Istniejaca na tym odcinku nawierzchnia z ptyt drogowych jest w
znacznym stopniu zdeformowana . Prawdopodobng przyczyng tych odksztatcen jest
niestabilne podfoze na ktérym utozono ptyty.

Na catej dtugosci drogi nalezy uzyska¢ kategorie gruntuG1.

Branza drogowa

Jezdnia

Zaktada sie szerokos¢ jezdni 3,50m . Szerokos¢ 3,5m nalezy zastosowaé na catej dtugosci
zadania.

Przyjeto ruch kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje
nawierzchni w ukfadzie jak nizej:

warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o szerokosci 3,50 m,
grubos¢ warstwy 4 cm

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 o szerokosci 3,50 m — gr.
4cm po zageszczeniu,

Na wjazdach nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22x100 na tawie z betonu z
betonu C12/15 .

Po przeciwnej stronie jezdni nalezy wykonad opornik betonowy 12x25x100 na tawie
z betonu z betonu C12/15 .

Zjazdy na pola uprawne i do lasu nalezy wykonaé o nawierzchni z kruszywa famanego , jezeli
bedzie taka potrzeba nalezy pod zjazdami wykonac przepusty o srednicy min. 400 mm
zakonczone wlotami prefabrykowanymi betonowymi

Przekrdj poprzeczny jezdni ,daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do

warunkéw lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni . Wszystkie projektowane wloty na
potgczeniu z nawierzchnig gruntowa nalezy na szerokosci jezdni zabezpieczy¢ opornikiem

betonowym utozonym 12*25*100 na fawie z betonu C12/15.

W ciggu projektowanej drogi nalezy przedtuzy¢ o 2,0m istniejace przepusty pod droga
o $rednicy 500mm w ilosci 2 szt.

Inwestor dopuszcza wykorzystanie ptyt drogowych z rozbidrki. Po przekruszeniu materiat
moze by¢ wykorzystany jako dolna warstwa podbudowy.

1.4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamdwienia

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcow

odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajgcy wymaga:

¢ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
* opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

* opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robét,

¢ wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej,



* obstugi geodezyjnej inwestycji,

¢ sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentdéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonaweca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji

na wykonane prace.

1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dotfaczy do
projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

1.4.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z zgodnie z: ustawa Prawo zamowien
publicznych , przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) oraz
powinien obejmowacd wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projekt budowlany nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach. (projekt zagospodarowania

terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany)

1.4.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowad oddzielnie dla kazdej branzy.

W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z zgodnie z: ustawa Prawo zamowien

publicznych , przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej

ustawy)

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy
dodatkowo sporzadzié i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.

1.4.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny zawierac
dane wyszczegélnione w zgodnie z: ustawa Prawo zamowien publicznych , przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy)

Nalezy przyjaé odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdéw do 10 km.
Przedmiary robdt nalezy wykonac w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robét oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma
lub kompatybilnym.

1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajgc z bazy srednich cen czynnikéw produkcji RMS
»Sekocenbud” dla wojewddztwa zachodniopomorskiego. Kosztorys wykonawczy nalezy
wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekazac
Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej
na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.4.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét



Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w: ustawa Prawo zamowien publicznych ,
przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) Specyfikacje
nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo sporzadzic¢ i
przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej.

1.4.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.). Informacje BIOZ nalezy opracowacé
w 5 egzemplarzach.

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga musi spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z pdzn. zm.).

Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem witasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty powinny
byé oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. W obrebie
urzadzen podziemnych prace muszg byé prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli. Wszystkie elementy
inwestycji wchodzace w skfad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 11
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz.401 z pdin. zm.).

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych i
ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.4.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosngcych kolidujgcych z
planowanym przedsiewzieciem. Do usuniecia nalezy wyznaczy¢ pojedyncze drzewa zgodnie z
inwentaryzacjg drzew do wycinki . Taka sama sytuacja ze skupiskami krzewow . Uzyskanie
zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni w
kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o sredniej grubosci
okoto 30 cm (tam gdzie jest taka potrzeba). Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca
wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowac w pryzmach i uzy¢ do wykonania pasow
zieleni wzdtuz jezdni oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Na odcinku Bedzieszewo — Kepica nalezy dokonad rozbidrki istniejgcej nawierzchni z

ptyt drogowych 3*1,5*0,15. Miejsce wywozu ptyt uzgodnié z Inwestorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢

z Inwestorem.



Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003r.
Nr47, poz.401 z pdzn. zm.).

1.4.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i
poprzeczne powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy
wymagan konstrukcji nawierzchni znajdujg sie powyze;j.

1.4.2.4. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrécenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

1.5. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Jatki — Bedzieszewo — Kepica gm. Swierzno.

1.5.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych
asortymentow robot drogowych.

1.5.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.5.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonaweczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie niezbedne rysunki,
obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczenn w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdét oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg wykazywac
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zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje
producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, bezpieczeristwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktows.

1.5.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
13 i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z
zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pdzn. zm.).
1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.5.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w
czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
1.5.4.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.5.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej, SST i w harmonogramie robdt. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

1.5.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.5.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie 15
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robét w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowa i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan
okreslone sg w SST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w
szczegoblnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
wykonawcéw robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami umowy,
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e stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

¢ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

¢ sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
1.5.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
1.5.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:

¢ projekt budowlany,

e projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,
e plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

¢ badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

¢ wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

¢ dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatéw,

e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie materiatéw,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoniczonej inwestycji wg zapisu
pozwolenia na budowe),

e protokoty odbioréw robét i ich etapdéw
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub 17
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rdwniez nastepujgce dokumenty:

¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
¢ odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbidr czesciowy e odbidr koricowy
¢ odbidr ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
¢ uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
¢ jakos¢ wykonania i doktadnosé robdt,

1.5.10.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakosc i ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.5.10.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakornczeniu
etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu roboét,

e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢ dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonhczenie czynnosci odbioru czes$ciowego powinno nastgpié¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od
daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru czeSciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

1.5.10.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. “Dokumenty do odbioru korncowego robét”. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru korncowego

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

¢ protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze

odbiorow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

¢ oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

¢ rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru korncowego nalezy opracowac¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracja i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koicowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

¢ wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane

przez pozwolenie na budowe),

¢ wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy
wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpic¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
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robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

¢ jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

¢ jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.5.10.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,0dbiér koncowy roboét”.

1.5.10.5. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rdwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktérych realizacja przedmiotu umowy byftaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
e organizacji ruchu na czas robét,

¢ zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,

e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

¢ tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

¢ usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i
ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatacznik umowy.

1. Pierwsza rata w wysokosci 50% po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu (pozwolenie
na budowe) oraz czesci rob6t z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2. Druga rata po zakonczeniu catosci zadania.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

2.1. Decyzja Wéjta Gminy Swierzno o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego
zadania - o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji Srodowiskowej
wystepuje Wykonawca
2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie
i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia
3.1. Przepisy prawne
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, p0z.1118
z pozniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2021. Poz. 2454)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).

e ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII 2) z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (D.U. 2021. Poz. 433)

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401
z pbéin.zm.).
¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pdzn. zm.),
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.
908 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129),
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),
¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042 z pdin. zm.).
e Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z pdzniejszymi zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z pdzn.
zm.)

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy
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PN-EN 13108-5:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 21 5:Mieszanka

SMA PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z

gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég BN-64/8931 Drogi
samochodowe BN 64/8931-02 Drogi samochodowe.

Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczegélnosci:

4.1. Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000

4.2. Plan orientacyjny
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