
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
                                                                                              Szczecin    17.08.2023r. 
                Nr referencyjny: OZ-092/2/IPU-6/2023 
 
 

DO   WYKONAWCÓW 
 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę   

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  Pełnienie funkcji Inżyniera 
dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 
Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 6  
 
Pytanie 1 
§ 2 ust. 2 Czy zamawiający dopuszcza następująca zmianę: 
Zgodnym zamiarem Stron jest powierzenie Inżynierowi wykonywania wszystkich Usług związanych z 
zarządzaniem Inwestycją, w tym związanych z realizacją Robót oraz Kontraktem przez Okres 
Obowiązywania Umowy. W razie braków lub nieobjęcia pojęciem Usług wszystkich prac niezbędnych 
do realizacji Umowy przyjmuje się, iż w ramach świadczenia Usług, Inżynier jest obowiązany do 
świadczenia - w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie - wszelkich prac rozsądnie wymaganych 
od Inżyniera, w celu terminowego ukończenia Inwestycji. Inżynier jest obowiązany do świadczenia 
Usług w odniesieniu do Kontraktu i Inwestycji, których przedmiotem jest jakakolwiek część Robót lub 
prac budowlanych, montażowych, usług, dostaw albo prac projektowych innych niż Roboty, 
realizowanych w ramach Inwestycji. 
Przedmiot umowy nie może być niedookreślony. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 2 
§ 3 Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zwrotu ‘w szczególności’ w pierwszym zdaniu tego 
paragrafu? 
„Inżynier wykona Usługi na rzecz Zamawiającego oraz zobowiązany jest w szczególności do:[…]” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
Pytanie 3 
§ 3 ust. 4 Czy zamawiający dopuszcza następująca zmianę: 
„4. współpracy mieszczącej się w zakresie Usług na rzecz Zamawiającego Dokumentów 
przygotowanych na potrzeby Inwestycji” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 4 
§ 3 ust. 5 Czy zamawiający dopuszcza następująca zmianę: 
„5. weryfikacji i zaopiniowania mieszczącego się w zakresie Usług na rzecz Zamawiającego 
Dokumentów przygotowanych na potrzeby Inwestycji” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 5 
§ 3 ust. 6 Co oznacza zwrot w zakresie wzorca Kontraktu w tym ustępie. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że przytoczony zwrot odnosi się do obowiązków Inżyniera w zakresie 
wskazanym w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy dotyczących wzorca Kontraktu. 
 
Pytanie 6 
§ 3 ust. 7 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę: 
„Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące funkcje objęte kluczową częścią zamówienia 
– to jest: Inżynier Rezydent, Zastępca Inżyniera Rezydenta, Specjalista ds. rozliczeń - gwarantowały 
nieprzerwane wykonywanie obowiązków Inżyniera w ramach Kontraktu oraz Inwestycji, chyba, że 
nastąpią okoliczności niezależne od Inżyniera (choroba, śmierć, wypadek danej osoby, inne 
niezależne od Inżyniera przyczyny)”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 7 
§ 3 ust. 8 Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
„Inżynier jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Zamawiającego, wchodzących w 
zakres przedmiotu Umowy”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 8 
§ 3 ust. 9 Proszę o dookreślenie zwrotu „działalność pozostającą w konflikcie z zobowiązaniami wobec 
Zamawiającego” 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że postanowienia przywołanego ustępu Umowy oraz pozostała jej treść 
wyczerpująco definiują pozostawanie w konflikcie ze zobowiązaniami wobec Zamawiającego. 
 
Pytanie 9 
§ 3 ust. 11,12 Czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany: 
 
11. współpracy mieszczącej się w zakresie Usług z Zamawiającym i wskazanymi przez niego 
podmiotami w zakresie zaopiniowania Dokumentów Wykonawcy i Dokumentów zdefiniowanych w § 
1 pkt. 6 powyżej.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
12. współpraca mieszcząca się w zakresie Usług z Zamawiającym i wskazanymi przez niego 
podmiotami w zakresie opiniowania i konsultacji dla wszelkich opracowań przygotowanych przez 
Wykonawcę w zakresie Usług. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 10 
§ 3 ust. 15. Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
15. Inżynier pełni funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Umowie Warunkach 
Kontraktu, jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego 
prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera 
Zamawiającego w zakresie Usług we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, 
Inwestycji i Projektu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i 
informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu, Inwestycji i Projektu. Inżynier jest zobowiązany 
do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami 
budowlanymi objętymi zakresem Inwestycji w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 11 
§ 3 ust. 21. Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
21. Inżynier w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację dokumentacji 
Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) oraz papierowej uzgodnionej z 
Zamawiającym. Inżynier będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji Zamawiającemu na 
jego polecenie w formie pisemnej w tym elektronicznej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Pytanie 12 
§ 3 ust. 25. Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
przedstawiania i wyjaśniania Wykonawcy i innym podmiotom, którym zostało powierzone 
wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu, warunków określonych 
w Dokumentach oraz poleceń, wskazówek, instrukcji Zamawiającego, a także monitorowanie ich 
wykonywania w zakresie Usług. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 13 
§ 3 ust. 28. Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
28. zawiadamiania, opiniowania i rekomendowania rozwiązań w zakresie wszelkich kwestii 
budowlanych, inżynieryjnych lub ekonomicznych wynikłych w trakcie realizacji Inwestycji oraz Projektu 
wraz z podejmowaniem stosownych decyzji w ścisłej współpracy z Kierownikiem Zespołu ze strony 
Zamawiającego w zakresie Usług. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 14 
§ 4 ust. 2 Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
2. po zawarciu Kontraktu, bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż [__] dni od daty zawarcia Umowy, 
przekaże Inżynierowi do wiadomości i stosowania dokumenty składające się na Kontrakt 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 15 
§ 4 ust. 3-5 Czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany: 
 
3. dostarczy Inżynierowi na jego pisemne wezwanie wszelkie posiadane przez siebie informacje i 
dokumenty związane z Inwestycją oraz Projektem, niezbędne ze względu na prawidłową realizację 
Umowy i Kontraktu, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Inżyniera 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
4. będzie przedstawiał Inżynierowi swoje stanowisko dotyczące wszelkich decyzji, sprawozdań, 
zaleceń, instrukcji i innych dokumentów, związanych z Inwestycją oraz Projektem i przedstawionych 
zgodnie z postanowieniami Umowy i/lub Kontraktu, w terminie 7 dni od ich przedstawienia zgodnie z 
postanowieniami Umowy i/lub Kontraktu 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
5. dostarczy Inżynierowi wszelkie dodatkowe dokumenty i informacje dotyczące Inwestycji oraz 
Projektu wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania w trakcie świadczonych przez Inżyniera Usług, 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

w przypadku, gdy: a) Inżynier zażąda na piśmie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub 
informacji, b) informacje i dokumenty będą niezbędne ze względu na wykonywanie obowiązków 
Inżyniera, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Inżyniera. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 16 
§ 4 ust. 10 Czy Zamawiający dopuszcza dopisanie kolejnego ustępu? 
10. będzie współpracował z Inżynierem w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  
 
Pytanie 17 
§ 5 ust. 4 Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
4. Inżynier zobowiązany jest do uwzględnienia zgłaszanych przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag, 
instrukcji o ile będą one się mieścić w przedmiocie Umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 18 
§ 5 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
6. Zatwierdzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek Dokumentów i/lub Dokumentacji Inżyniera 
mających związek z Usługami nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności Inżyniera z tytułu 
obowiązków wynikających z Umowy, ani też nie obciąży odpowiedzialnością Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 19 
§ 6 ust. 15 Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
W przypadku, gdy członek Personelu Kluczowego Inżyniera nie może zostać niezwłocznie, tj. w tym 
samym dniu, zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Rezydent lub Inżynier jest zobowiązany najpóźniej w 
tym samym dniu wskazać spośród personelu Inżyniera osobę lub osoby wykonujące tymczasowo 
obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 30 dni, a 
osoba zastępująca będzie posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami 
określonymi w SWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 20 
§ 6 ust.22 Czy Zamawiający wydłuży termin z 7 do 21 dni? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
Pytanie 21 
§ 6 ust. 30 Czy Zamawiający wydłuży termin z 24 godzin na 48 godzin? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 22 
§ 9 ust. 3 d) Czy Zamawiający może wyjaśnić jak będzie się odbyć płatność określona w ust d) IV część 
– częściowa płatność w wysokości 85 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 powyżej – tj. 
_____________. złotych (słownie: _______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie 
______________ złotych (słownie _____________ złotych) co stanowi kwotę brutto ______________ 
złotych (słownie: _______________ złotych, należnej w postaci kwartalnych należności 
proporcjonalnych do procentowego zaawansowania Robót potwierdzonych w Przejściowych 
Świadectwach Płatności? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że Inżynier będzie uprawniony do wystąpienia o kwartalne płatności. Poziom 
wypłaconego wynagrodzenia Inżyniera z części w wysokości określonej w § 9 ust. 3 d) Umowy  będzie 
proporcjonalny do procentowego zaawansowania Robót potwierdzonych w Przejściowych 
Świadectwach Płatności. 
 
Czy jeżeli zaawansowanie robót będzie w 5% to Inżynier otrzyma 5% z kwoty stanowiącej 85% 
wynagrodzenia? 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli suma wartości Robót przedstawionych do sprzedaży w 
potwierdzonych Przejściowych Świadectwach Płatności w danym kwartale wynosi 5% ZKK  to Inżynier 
będzie uprawniony do wystąpienia o 5% kwoty stanowiącej 85% wynagrodzenia Inżyniera. 
 
Pytanie 23 
§ 10. Ust. 1 – 4  Czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany: 
1. Inżynier ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i będące w 
szczególności skutkiem lub pozostające w związku ze świadczeniem przez niego Usług. Jakakolwiek 
instrukcja, zatwierdzenie, zgoda lub przychylne stanowisko wyrażone przez Zamawiającego nie 
powodują ograniczenia odpowiedzialności Inżyniera. Jednakże Jeżeli Inżynier wyrazi swoją negatywną 
opinię odnośnie jakiejkolwiek instrukcji lub zatwierdzenia Zamawiającego, a Zamawiający nie 
uwzględni tej opinii i wyda Inżynierowi polecenie uwzględniania tej instrukcji lub zatwierdzenia, 
Inżynier nie będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek uwzględnienia jego 
instrukcji lub zatwierdzenia. Inżynier nie ma obowiązku uwzględnienia instrukcji sprzecznych z 
prawem. Odpowiedzialność Inżyniera jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 
ust. 3 d) Umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

2. Inżynier zwolni Zamawiającego, pracowników Zamawiającego i jego współpracowników, od 
wszelkich roszczeń związanych z jakimikolwiek kosztami, żądaniami i postępowaniami z tytułu szkód 
osobistych lub majątkowych poniesionych przez osoby trzecie, które powstały pośrednio lub 
bezpośrednio na skutek działania lub zaniechania ze strony Inżyniera. (skreślony) 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
3. Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:  
a) 0,02 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
zwłoki w złożeniu kompletnych Raportów opisanych w Załączniku nr 2,  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
b) 0,03 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
zwłoki w uzupełnieniu Raportu w sposób opisany w § 8 ust. 2,  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
c) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań Inżyniera określonych w Załączniku nr 1, 
takich jak: - opiniowanie i rekomendowanie każdego przedłożonego przez Wykonawcę projektu 
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo i umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo oraz projektu aneksu i aneksu do tych umów w zakresie zgodności z 
postanowieniami Kontraktu oraz pod względem finansowym, formalnym, prawnym i rzeczowym, z 
uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa (w tym Prawa zamówień publicznych) i z podaniem ich 
skutków, jak 21 również weryfikacja podstaw wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn zm.) oraz w 
rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1); - opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu 
pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa 
(w tym Prawa zamówień publicznych) i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich 
odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu w tym załączników do aneksów; - 
przygotowanie pisemnych uzasadnień faktycznych i prawnych projektów aneksów do Kontraktu (w 
tym również poszczególnych robót zamiennych i dodatkowych), liczone za każde naruszenie. 
(skreślony) 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
d) 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań Inżyniera wynikających z Umowy i/lub Kontraktu, 
innych niż wymienione w ustępie 3 lit. a, b i c) powyżej, (skreślony) 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
e) 0, 2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każde 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień § 6 ust. 30 – 31 niniejszej Umowy, (skreślony) 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
f) 500 zł za każde zdarzenie polegające na: - braku zapłaty lub nieterminowej zapłacie wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom Inżyniera lub dalszym podwykonawcom w tym również z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP; - nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; - braku 
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiającego w zakresie 
określonym w § 6 ust. 26 niniejszej Umowy, - nieprzestrzeganiu przez Inżyniera warunków BHP na 
terenie Inwestycji.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
g) 10% wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku 
odstąpienia i/lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po 
stronie Inżyniera. Zamawiający pozostaje uprawniony do naliczenia kary umownej opisanej w 
niniejszym podpunkcie, w terminie 120 dni od daty odstąpienia i/lub wypowiedzenia.  
Odpowiedź 
Postanowienie Umowy pozostaje w pierwotnym brzmieniu.  
 
4. Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę umowną w przypadku wypowiedzenia i/lub odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 24 
§ 12. ust 1 a – czy Zamawiający dopuszcza zmianę: 
[Wypowiedzenie Umowy] 1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym w terminie nie dłuższym niż 120 dni od daty wystąpienia następujących 
okoliczności:  
a) zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków Inżyniera dłuższego niż 14 45 dni, po uprzednim 
bezskutecznym upływie dodatkowego 7 21-dniowego terminu do nadrobienia zwłoki, 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 25 
§ 12. ust. 3 Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego ustępu? 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie 26 
§ 13 Czy ubezpieczenie musi być dedykowane czy może to być polisa korporacyjna Inżyniera od dnia 
zawarcia Umowy do dnia wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia? 
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) dedykowanego 
dla Umowy. 
 
Pytanie 27 
§ 14 Czy zamawiający dopuszcza aby prawa autorskie przeszły na Zamawiającego po zapłacie 
wynagrodzenia na rzecz Inżyniera? 
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje, zgodnie z treścią postanowienia § 14 ust. 3 Umowy. 
 
Pytanie 28 
§ 15 ust. 5 j Czy Zamawiający przewiduje, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 5% kwoty netto 
wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1? 
Odpowiedź 
W związku z okolicznościami opisanymi w art. 436 pkt 4) litera b) ustawy PZP, Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Inżyniera zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 
5 lit. j) Umowy. 
 
Pytanie 29 
Załacznik nr 1 
 
1. Zadania wstępne Inżyniera: - Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany terminów? 
1) organizacja i przeprowadzenie spotkania otwierającego dla wszystkich osób zaangażowanych w 
realizację Umowy i Kontraktu ze strony Inżyniera, Wykonawcy, Projektanta i Zamawiającego, w 
terminie 7 14 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót albo 7 14dni od daty zawarcia 
Umowy, termin liczony będzie od działania, które nastąpi później. Spotkanie będzie miało na celu w 
szczególności przedstawienie uczestnikom opracowanego przez Inżyniera Planu Komunikacji oraz 
omówienie kluczowych elementów Kontraktu w zakresie Warunków Szczególnych,  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
2) analiza stanu końcowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu dla wzorca Kontraktu,  
• Inżynier zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu pisemnej (w 3 egzemplarzach) 
oraz w zapisie cyfrowym opinii dla wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt,  
• opinia Inżyniera w odniesieniu do wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt zawierać 
będzie merytoryczne stanowisko Inżyniera do każdego elementu opracowania, analizę zgodności 
wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt z prawem (w tym Prawem zamówień 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

publicznych oraz aktami wykonawczymi), wzorcem Warunków Kontraktowych FIDIC, oczekiwaniami 
Zamawiającego, szczegółową analizę ryzyk inwestycyjnych Zamawiającego w odniesieniu do badanych 
elementów oraz propozycje ewentualnych modyfikacji,  
• opinia Inżyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 28 dni od daty 
przedstawienia Inżynierowi wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
3) analiza stanu końcowego Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów Robót oraz wszelkich 2 opracowań 
przygotowanych przez Projektanta na potrzeby sporządzenia Raportu dla Rysunków i Specyfikacji,  
• Inżynier zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu pisemnej (w 3 egzemplarzach) 
oraz w zapisie cyfrowym opinii dla każdego opracowania przygotowanego przez Projektanta i 
przedstawionego przez Zamawiającego,  
• opinia Inżyniera w odniesieniu do jakiegokolwiek opracowania Projektanta zawierać będzie 
merytoryczne stanowisko Inżyniera do każdego elementu opracowania (w tym w szczególności do 
kluczowych dla Inwestycji rozwiązań projektowych, elementów, sposobu oraz spójności wyceny Robót 
w odniesieniu do pozostałych opracowań Projektanta, zapisów Specyfikacji oraz jej spójności w 
odniesieniu do pozostałych opracowań Projektanta), analizę zgodności opracowań z prawem (w tym 
Prawem zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi) i Kontraktem, szczegółową analizę ryzyk 
inwestycyjnych Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów,  
• opinia Inżyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 28 dni od daty przekazania 
opracowania Projektanta przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
2. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania podczas realizacji Kontraktu – Czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu 5 dni roboczych na 10 dni roboczych w wszystkich podpunktach gdzie on 
występuje? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 


