POWIAT SOCHACZEWSKI reprezentowany przez Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew
tel.: +48 46 862-25-68

dzialajgcy w imieniu i na rzecz Zamawiajacych:

Powiatu Sochaczewskiego (inwestor)
i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.:

»Budowa skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejSciem
drogi powiatowej nr 3837W pod linig kolejowa w km 41,740 linii kolejowej nr 3
Warszawa-Kunowice - tunelu drogowego pod linig kolejowg

wraz z rozbudowg i przebudowa drogi powiatowej”

Numer sprawy: PZD.DT3.252.13.2022

Ogtoszenie zamieszczone w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod numerem
2023/S 003-004872

Tryb: Przetarg nieograniczony

Wartos¢ szacunkowa: powyzej wyrazonej w ztotych réownowartosci kwoty 5.382.000 €

Sochaczew, styczen 2023 r.
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TOM Il WARUNKI UMOWY (WU)

TOM Il OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)

TOM IV PRZEDMIARY ROBOT

TOM V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CZESC OPISOWA
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TOM Il Warunki umowy

WZOR UMOWY NI eeeeeeeeeeeeeeeeeeenns

zawarta w dniu ....ccveveeievnnne. 2023 r. w Sochaczewie pomiedzy:
1.

Powiatem Sochaczewskim — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, NIP 837-15-
11-868, w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzgd Drog w Sochaczewie reprezentowanym przez:
Panig Maigorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog, zgodnie z udzielonym
petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzgdu Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016
roku), przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gitéwnej Ksiegowej

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana w dalszej czesci Umowy
»PZD" lub ,,Powiat”,

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000037568,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, o kapitale zaktadowym 32 069 349 000,00 PLN, w catosci
wptaconym, posiadajgcg NIP: PL 113-23-16-427 oraz REGON: 017319027, reprezentowang przez:

zwang dalej ,,PLK S.A.”

wpisang do: NIP: REGON: , ktérag reprezentuje:

zwang dalej ,,Wykonawca”.

Powiat Sochaczewski oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie zwane sg dalej

,<Zamawiajacymi” lub tgcznie ,Zamawiajgcym”, a takze odrebnie jako Powiat oraz PLK S.A..

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazdy indywidualnie ,Strong”.
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W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci réwnej lub przekraczajgcej progi unijne, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U z 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.), zwanej dalej

.PZP”, zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa” o nastepujacej tresci:

SPIS TRESCI

§ 1. Postanowienia 0goOINe ........ ... e 5
§ 2. PerSONEI WYKONAWCY ... it e e e e e e et a e e e e e e e e e e et e e e e eeeeeesetta e e e eaaeeessnnaannns 8
§ 3._Solidarna odpowiedzialnosé¢ wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia 9
§ 4. Sposob komunikacji pomigedzy stronami UmOWY ... 10
§ 5. PierwszeNnstwo dOKUMENIOW..............ooooiiiiiii 11
§ 6. CesjaWIerzytelNOSCi ..........oooo i 11
§ 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania UmOWY ... 12
§ 8. Prawa AUTOTISKI. ..o 13
§ 9. PoufnosSE informacji............ooooooii 16
§ 10. Wymogi dotyczace projektowania ... 18
§ 11 POAWYKONAWSTWO ... 20
§12. DoStep do TerenU BUAOWY ...........ccoooiiiiiii e e et s e e e e e e e e e et e e e eaeaeeanees 24
§ 13. Préby dotyczace wyrobow budowlanych ... 26
§ 14, WYKONAWSTWO ..o 27
§ 15. Procedury bezpieCzenstWa. ..., 34
§ 16. Zapewnienie JAKOSCI............ooooii i, 36
§17.0chrona SrodoWiISKa.............oooiiiiiiii i 37
§ 18. Personel WYKONAWCY .....coooeieeeeeee e 40
§ 19. Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) ..., 42
§ 20. Raporty oraz narady Z POStEPU PraC..........ccoooiiiiiiiiiiie e 44
8 2. INSP K C A oo 45
§ 22. Prace zabezpi€CzajgCe.............cooooi oo, 45
§ 23. Wymagania zwigzane z organizacjg ruchu pocCiggoWw ... 46
§24. Kary i obCIgzenia. ..., 46
8 25, OUDIOTY e 49
§ 26. Proby ObCIgZenioOWe ..o, 52
§ 27. WYNAGIOUZENIE ... 52
§ 28. FaKturowani@ i TOZIICZENIE ......coo e 53
§ 29. Rekojmia za wady i gwarancja JakoSCi ..., 57
§ 30. Prawo dO ZMIANY UIMOWY ...ttt ettt e e e e e e e sttt e e e e e e e s e bbb et e e e e e e e e s annnbneeeaaeeas 58
§ 300, WAIOTYZACIA CONY ...eeiiiieeee ittt ettt e oo oottt et e e e e e oo e e bbb e et e e e e e e e e e bt bbbttt e e e e e e e e nnbbnnneeaaeas 63
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§ 31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego — art. 456 PZP ............ccccccoiiiiii i, 68

§ 32. Odstapienie od Umowy pPrzez WYKONAWCE..............ouuiiiiiiiiiieiiiiis e et e e e e e et e e e e aeaeanees 70
IR 2 UL o 1oV o 11T odr.4= ] 1= SSPPPPPS 72
§ 34, SHAWYZSZA........ooo e e e et ea e e e e aaaaaaann 81
§ 35. PoStanowienia KONMCOWE ................oooiiiiii et e e e e e e e e ettt a e e e e e e aeaanne 82
Zatacznik nr 1 do Umowy UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI..........c.ccooveieeieeeeceeeeeeee e 85
W42 - Lo a1 o Tl e [0 T LT 11 PP 92
ZaltaCznik N3 do UMOWY ... e e e e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e eraaaas 93
Zatacznik nr 4 do Umowy - oswiadczenie dot. e-faktury .........ccoooeeiiiiiiiiii e, 94
Zatacznik nr 5 do Umowy - oswiadczenie dot. e-faktury .........ccccccvviiiiiiiiiiiie 96
Zatacznik nr 6 do Umowy Warunki udzielenia gWarancCji ...........cuevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 98
Zatacznik nr 7 do Umowy Wzér protokotu przekazania terenu budowy ...........coovvvviiiiiiiiienniieiiiinnn, 101
Zatacznik nr 8 do Umowy Lista podWYKONAWCOW ...............ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 104

Zatacznik nr 9 do Umowy_Obowigzek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. S.A. wobec

Wykonawcy/oséb podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich*........................... 105

§1.
Postanowienia ogolne
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania - zgodnie ze SWZ i ofertq Wykonawcy —
.Budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem drogi powiatowej nr 3837W pod
linig kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice — tunelu drogowego pod linig
kolejowg wraz z rozbudowg i przebudowg drogi powiatowe;j”:
1.1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A realizuje powyzsze zadanie z finansowaniem ze s$rodkéw
pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu FENIKS (perspektywa finansowa 2021-2027)
w ramach projektu pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami —
etap llIb”
2. W ramach realizacji wyzej wskazanego zadania inwestycyjnego zwanego dalej Przedmiotem Umowy
lub Przedmiotem Zamodwienia, Wykonawca winien zapewniC i wykona¢ na swodj koszt czynnosSci
i obowigzki wskazane w Umowie, w tym m.in.:
1) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

a) opracowanie projektu wykonawczego branzy starowanie ruchem kolejowym i telekomunikaciji
kolejowej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z realizacji projektu: ,Zabudowa systemu
ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice — Terespol” w ramach projektu CEF 2016-PL-TMC-
0136-W "Zabudowa systemu ERTMS/ ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” realizowanym na
terenie kolejowym,

b) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét,

c) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
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2) wykonanie roboét drogowych:

a) budowa tunelu w ciggu drogi powiatowe] 3837W w km 41,740 linii kolejwej nr 3 w oparciu
0 pozyskang przez zarzadce drogi decyzje zezwalajgcg na realizacje robot drogowych nr 70.2022
z dnia 10.02.2022 r. stanowigca zatgcznik nr 1 do OPZ — Tom IIl SWZ,

b) budowa i przebudowa drég i zjazdow,

c) budowa ciggdéw pieszo-jezdnych,

d) budowa/przebudowa chodnikéw,

e) budowa/przebudowa parkingow,

f) budowa przepustu,

g) przebudowa kanalizacji deszczowej,

h) przebudowa kanalizacji sanitarnej,

i) przebudowa sieci wodociggowej,

i) przebudowa sieci gazowej,

k) budowa/przebudowa oswietlenia drogowego,

l) przebudowa linii energetycznych,

m) przebudowa linii telekomunikacyjnych,

n) budowa kanatu technologicznego.

3) wykonanie robét kolejowych:

a) demontaz nawierzchni kolejowej i podtorza,

b) odtworzenie podtorza kolejowego i nawierzchni;

c) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) w zakresie likwidacji urzadzen przejazdowych
oraz wylgczenia systemu przejazdowego z zaleznoéci z urzgdzeniami stacyjnymi st. Teresin
Niepokalanéw wraz ze zmiang aplikacji sterujgcych warstwg podstawowg, nadrzedng (sterowanie
z LCS), ablikacji RBC;

d) dostosowania urzadzen i systeméw telekomunikacyjnych;

e) przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem, zgodnie z Notatkg z 02.07.2020 r. stanowigca
zatgcznik nr 6 do Zatgcznika nr 2 OPZ kolejowy - TOM 11l SWZ;

f) urzgdzenia i ukfady elektroenergetyki do 1 kV;

g) zabudowa peronu tymczasowego, zgodnie z trescig Notatki z 23.06.2020 r. stanowigca zatgcznik
nr 10 do Zatgcznika nr 2 OPZ kolejowy — TOM Il SWZ;

h) likwidacja przejazdu kolejowego w km 41,740 linii kolejwej nr 3;

i) usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura;

4) pozostate roboty:
a) wykonanie robot polegajacych na budowie obiektéw stuzgcych ochronie srodowiska
b) uporzadkowanie terenu.

3. Szczegdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem zamowienia okreslajg: projekt zagospodarowania

terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, opis przedmiotu
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10.

11.

zamowienia, oferta Wykonawcy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét i przedmiary robot

czesci drogowej i kolejowej, ktére stanowig integralng czes¢ Umowy.

Zmiany w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce, dokonywane w trakcie realizacji
Umowy, nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie naruszajg postanowien zawartych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

W zakres Umowy wchodzi réwniez uzyskanie do czasu odbioru koncowego przez Wykonawce

pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne do

oddania przewidzianego Umowg przedmiotu zamodwienia, zwane dalej ,robotami” oraz inne czynnosci

wymienione w ust. 2 zgodnie z ustalonymi w dokumentacji przedmiotu zaméwienia zasadami.

Wymienione w SWZ Ilub w Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiajgcego

i obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego dalej

w Umowie zwane bedag ,Prawem”. Regulacje Zamawiajgcego oznaczajg obowigzujgce: instrukcje,

wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury

obowigzujgce u Zamawiajgcego, w tym obowigzujgce w PLK S.A., ktérych tekst znajduje sie na stronie
internetowej www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentow> Akty prawne i przepisy.

Wykonawca zrealizuje i ukonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich

wady, stosownie do postanowien Umowy.

Przedmiot zamdwienia wynikajgcy z Umowy Wykonawca wykona zgodnie z terminami okreslonymi

w Umowie, w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (dalej ,HRF”),

a w szczegodlnosci zakonczenie wszystkich prac i robét objetych przedmiotem zamowienia nastgpi

w terminie: nie dtuzszym niz:

- 30 miesiecy od dnia podpisania umowy do wykonania wszystkich robét zakonczonych
odbiorem koncowym wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, oraz
uzyskania oklazulowania map z wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez
wilasciwy osrodek,

Wykonawca zapewnia, ze termin wskazany w zdaniu poprzedzajgcym uwzglednia wszelkie prace

konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia i jest

w petni mozliwy do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem

tresci § 28 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejszg Umowe, polegajgc na

umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich jego

doswiadczeniach. Wykonawcy znana jest okolicznos¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy,

Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez

Wykonawce do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamowienia i jego wydania Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem przypadkow zmiany Umowy, o ktérych mowa w § 28 Umowy.
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12. Jezeli Umowa postuguje sie terminem dni, nalezy przez to rozumiec¢ dni kalendarzowe, dla ktorych
podstawe obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) dalej jako ,k.c.”, chyba ze Umowa wprost stanowi inaczej.

13. Jezeli Umowa postuguje sie terminem personel Wykonawcy nalezy przez to rozumie¢ takze personel,
w tym Kierowniczy, techniczny, site robocza, itd. podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,

zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba ze Umowa wprost stanowi inaczej.

§2
Personel Wykonawcy
1. Zamawiajgcy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:
- ds. nadzoru robot mostowych;
ds. nadzoru rob6t drogowych;
ds. nadzoru robét elektrycznych;
ds. nadzoru robét teletechnicznych;
ds. nadzoru robaét kolejowych - sterowania ruchem kolejowym (SRK)
ds. nadzoru robot kolejowych — kolejowe obiekty budowlane
ds. nadzoru robét sanitarnych.
ds. nadzoru geotechnicznego,
w zakresie innej branzy, o ile zajdzie taka potrzeba
2. Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera Kontraktu - koordynatora zespotu inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
3. Wykonawca ustanawia Dyrektora Kontraktu (Przedstawiciela Wykonawcy) w osobie:

oraz kierownikow poszczegolnych branz:

. . , - ) Pan/Pani.........cccoouveuiiinninnns
Kierownika Budowy - w specjalnosci mostowej

Kierownik Robét Kolejowych - w specjalnosci inzynieryjnej | Pan/Pani.............cccvvvvninnnene.

kolejowej w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych

Kierownik Robét Kolejowych - w specjalnosci inzynieryjnej | Pan/Pani...........c.cccvvvvinnnene.

kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Kierownik robét mostowych - w specjalnosci inzynieryjnej | Pan/Pani..............ccccvveenennne.

mostowe;j

Kierownik robét drogowych - w specjalnosci inzynieryjnej | Pan/Pani.............cccovevenenanenn.

drogowej

Kierownik robét - telekomunikacyjnych - w zakresie sieci, | Pan/Pani.............cc.ccocveenanene.
instalacji i urzadzeh telekomunikacyjnych, w zakresie
telekomunikacji  przewodowej wraz z infrastrukturg

telekomunikacyjng i/lub telekomunikacji bezprzewodowej wraz

Strona 8 z 106



z infrastrukturg towarzyszaca.

Kierownik robét sanitarnych - ktérych zakres obejmuje
sieci, instalacje i urzgdzenia: cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe, kanalizacyjne

Pan/Pani

Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych w
zakresie sieci trakcyjnej - w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan/Pani

Kierownik Robét elektrycznych i elektroenergetycznych -

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i

elektroenergetycznych

Pan/Pani

Glowny geodeta - w zakresie okreslonym w art. 43 pkt 1i 4
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r, poz. 1990): -geodezyjne
pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, inwentaryzacyjne i

realizacyjne, geodezyjna obstuga inwestycji.

Pan/Pani

Kierownik roboét wodno-melioracyjnych - w specjalnosci

wodno-melioracyjnej

Pan/Pani

Projektant — w specjalnosci kolejowej - sterowanie ruchem

kolejowym (SRK)

Pan/Pani

Projektant — w specjalnosci telekomunikacja

Pan/Pani

§3

Solidarna odpowiedzialnos¢ wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

Jezeli Wykonawcg sg podmioty wspdlnie wykonujgce Umowe zwigzane umowg konsorcjum (lub inng

regulujgcy ich wspétprace), to:

1) podmioty te bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za
wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

2) Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
Zamawiajgcy moze zadac kopii umowy konsorcjum (lub innej umowy regulujgcej ich wspotprace).

3) Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielnie zamowienia ustanawiajg pethomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4) Podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum (lub tworzace inng forme prawng na podstawie regulujgcej
ich wspotprace umowy) powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym (liderze), ktory
bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce; w szczegodlnosci,

ktéremu pozostate podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum udzielg pisemnego pethomocnictwa do
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przyjmowania w ich imieniu wszelkich oswiadczeh woli lub wiedzy (nawet, jezeli interesy partnera
wiodgcego (lidera) i mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne), pochodzacych od Zamawiajgcego,
a ktorych potrzeba zlozenia przez Zamawiajagcego moze powstaCc w zwigzku z zawarciem
i wykonaniem Umowy;

5) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej
zmianie umowy regulujgcej wspétprace partnerow konsorcjum, ktoérzy wspolnie podjeli sie wykonania
przedmiotu Umowy i przekazania jej kopii Zamawiajgcemu;

6) Partner wiodacy (lider) jest upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich
partnerow;

7) Podmioty wchodzace w skiad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme prawng na podstawie
regulujgcej ich wspotprace umowy) s3g uprawnione wobec Zamawiajgcego w ten sposéb, ze
Zamawiajgcy moze zaptaci¢é umoéwione wynagrodzenie do rak jednego z nich, a przez zaspokojenie
ktéregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty umowionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem
wszystkich podmiotéw wchodzacych w skiad konsorcjum (lub podmiotéw tworzgcych inng forme
prawng na podstawie regulujgcej ich wspotprace umowy) — solidarno$¢ wierzycieli.

8) Zamawiajgcy moze zastrzec obowigzek osobistego wykonania kluczowych zadah przez

poszczegolnych wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

§ 4.

Sposoéb komunikacji pomiedzy stronami Umowy
Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oswiadczenia wiedzy i woli) bedzie
odbywac¢ sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:
Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew,

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy:
1. Matgorzata Debowska — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Sochaczewie, tel. 606-318-909,
e-mail: biuro@pzdsochaczew.pl
oraz
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Zespét Projektu IRR1/1
adres: ul. Chodakowska 50; 03-816 Warszawa
Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy:
1. Nikifor Misiak — Dyrektor Projektu tel. 666 013 435, e-mail: nikifor.misiak@plk-sa.pl
2. Henryk Godziewicz — Kierownik Kontraktu tel. 882 052 571,

e-mail: henryk.godziewicz@plk-sa.pl

Wykonawca:

adres: ... ,

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: ............ Jtel ... , e-mail:
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2.

W celu usprawnienia komunikacji informacje biezgce dotyczgce realizacji umowy mogg by¢ réwniez
przekazywane drogg elektroniczng w formie zatacznika w formacie pdf, o ile zatacznik ten zawiera imie
i nazwisko osoby wysytajgcej te korespondencje, jej stanowisko/funkcje i podpis, a osoba ta uprawniona
jest do reprezentacji Strony. W przypadku odmiennej tredci wiadomosci elektronicznej i pisemnej
wigzgca bedzie forma pisemna. Korespondencja elektroniczng do Zamawiajgcego musi byé wystana

jednoczesnie na adresy e-mail: biuro@pzdsochaczew.pl ; nikifor.misiak@plk-sa.pl

henrvk.godziewicz@plk-sa.pl, do Wykonawcy za$ na adresy e-mail: .........c.ccceveenenenn

Informacja o podmiocie realizujgcym ustuge nadzoru inwestorskiego, wytonionym w odrebnym
postepowaniu przetargowym do wykonania, fgcznie ze wskazaniem danych teleadresowych
inspektorow nadzoru i Inzyniera Kontraktu (koordynatora inspektorow nadzoru) zostanie przekazana
Wykonawcy odrebnym pismem.

Strony sg zobowigzane powiadamia¢ sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub
jego danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 1. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku
korespondencje wystang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczong.

Oswiadczenie woli lub wiedzy przekazane drogg elektroniczng w sobote, niedziele lub w dzien
Swigteczny uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (tj. z chwilg zaistnienia faktycznej

mozliwosci zapoznania sie z jego trescig).

§ 5.

Pierwszenstwo dokumentéow

Zakres prac i robét objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajgcego dotyczace

jego wykonania, podane sg w wymienionych ponizej dokumentach skfadajgcych sie na Umowe. Dokumenty

ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci Umowy w nastepujgcym porzadku

pierwszenstwa:

1)

2)

3)

Umowa wraz z zatgcznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji
Umowy i uznane na pismie przez obie Strony za czes¢ Umowy;

Specyfikacja Warunkéow Zamowienia (SWZ), wraz z pytaniami do tresci SWZ i udzielonymi na nie
odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamodwienia
zmiany tresci SWZ nr ... z dnia.... (jezeli dotyczy);

Oferta datowana ............ wraz z zatgcznikami do tej Oferty;

§ 6.

Cesja wierzytelnosci
Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509
k.c. oraz art. 519 k.c.).
Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajagce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg byc¢

przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.
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§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca przed podpisaniem Umowy, odrebnie na kazdego Zamawiajgcego zgodnie z wiasciwym
zakresem, wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ..................... W WYSOKOSCi
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 27, tj. na Kwote .........cecvvvnnnne. zt brutto (stownie ztotych:
................................................. ), w tym na rzecz PZD na kwote .......................zl brutto (stownie
zZbotyCh: o ) oraz na rzecz PLK S.A. na kwote ..............coeiennn.
(stownie ztotych: ..., ), tj. proporcjonalnie do wartosci poszczegolnych
kosztoryséw ofertowych
Dopuszczalne sg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone w art. 450 ust. 1 pkt
1)-5) PZP.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowujg na rachunkach bankowych i zwrécg
je z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 5 PZP).
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz pfatna na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym takze do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i/lub gwaranciji.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne i wykonalne az
do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez
niego wszelkich wad Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie
o 30 dni dtuzszym, od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi lub gwarangciji
(w wysokosci 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie obowigzywato
w okresie o0 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi lub gwarancji, w zaleznosci ktory z tych okreséw nastgpi
pozniej.
W  przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, uzgodnione co do tresci przez
Zamawiajgcych, odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu, najpdzniej na 30 dni przed

wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznosé i wykonalnosé,
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zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie
wniesie nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub
nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

Zamawiajgcy zwrocg Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania nalezycie przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego. Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstatych w okresie rekojmi i gwarancji, i zostanie zwrdécona
nie poézniej niz w 15 dni po uplywie tego okresu pod warunkiem usuniecia wszystkich wad
potwierdzonych protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie wad.

W przypadku ztozenia zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, termin wygasniecia dokumentu
musi zabezpieczaé ciggtos¢ zabezpieczenia réwniez w przypadku zmiany terminu realizacji umowy,
a warunki realizacji dokumentu nie mogg w zaden sposob ograniczaC mozliwos¢ realizacji

zabezpieczenia przez Zamawiajgcego na zasadach jak dla zabezpieczenia ztozonego w pienigdzu.

§ 8.
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, dalej jako ,ustawa

o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw oséb trze-

cich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie

wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty mu w ca-
tosci i na wylgcznos¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworéw powstatych
w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowag, na podstawie
odpowiednich umoéw zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) powyzej do utworéw powstatych
w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci, w szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te
nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby
prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworow powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy
lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zo-
stang przeniesione na Zamawiajgcych bez zadnych ograniczen w zakresie infrastruktury, ktorej do-
tycza:

- w zakresie infrastruktury kolejowej na rzecz PLK S.A;
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4)

5)

- w zakresie infrastruktury pozostatej na rzecz PZD;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktéry nie
ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;
przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu
pozniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcemu;
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy
tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdéd poniesionych przez

Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej cze-

sci, Wykonawca w ramach Ceny brutto:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczeh czasowych i terytorialnych, na wylgcz-

2)

nos¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane staty-
styczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniej-
szej Umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do rozporzgdzania i korzystania z wytgczeniem in-
nych oséb, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzeze-
niem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

udziela Zamawiajgcemu wylgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zalez-
nych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opra-
cowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek oraz na rozporza-
dzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach
nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) — dalej jako ,Prawo budow-
lane” — oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu umowy lub opty-
malizacje lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykona-
ne przez Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworéw praw
do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziata-
nia w imieniu autoréw w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszel-
kich utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci,
w tym formy i treSci utwordéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki pod-

miot dokonywac bedzie tych zmian.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utwo-

row powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy bedzie mogt korzystac z nich w zakresie i na zasadach

okreslonych w ust. 2 powyzej, na nastepujgcych polach eksploataciji:
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a) uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegolnosci na tasmie sSwiattoczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

¢) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kase-
tach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utwo-
ru, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f) wystawiania, ekspozyciji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nos$nikow, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

i) wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

[) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez niego wybranym,

m)najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,

g) publikowanie czeéci lub catosci.

Réwnoczeénie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworédw Zamawiajgcy nabywa w ramach

ceny brutto wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone. Cena

brutto obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw na poszczegdlnych polach eksplo-
ataciji.

Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych uzy-

skanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania

i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w zakresie, okreslonym niniejszg Umowa.

Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 3

powyzej moze nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami in-

nych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i dru-
kowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego,

Zroszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak
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10.

11.

12.

13.

i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, Wyko-

nawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcegdo i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu sa-
dowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowa-
nia;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat oswiadczenie

zawarte w Zatgczniku nr 1 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twérca, iz przeniést on na Wyko-

nawce na wylgcznosc¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym

w niniejszej Umowie oraz oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych w ramach Umo-

wy, a przed Odbiorem koncowym tychze utwordéw — uzyskaé¢ o$wiadczenia autora lub autoréw utworéw,

w przedmiocie ich zobowigzania do niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do

przekazanych utworow przez okres 10 lat od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia

Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zapfaty autorowi/autorom

czesci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od wykonywania osobistych praw au-

torskich na zasadach okreslonych w ustepie poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego

z obowigzku zaptaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora/autoréw w odniesieniu do zobowigzania do po-

wstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu niezbed-

nym do realizacji Roboét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagah Zamawiajgce-

go oraz materiatdw dotgczonych do Tomu Il SWZ, ktére stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Pra-

wie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

Wykonawca przez podpisanie Umowy udzielit Zamawiajgcemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrze-

zonej, za wynagrodzeniem uwzglednionym w Cenie za wykonanie przedmiotu Umowy licencji na uzy-

wanie oprogramowania. Niniejsza licencja bedzie uzywana wytgcznie w celu bezpiecznej eksploataciji
systemu sterowania ruchem kolejowym na danym obiekcie

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawce (lub na jego rzecz) nie bedzie bez zgody Wykonawcy

uzywane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) do

celéw innych, niz te ktore sg dozwolone wedtug niniejszej Umowy.

§ 9.

Poufnosé¢ informacji
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Strony zobowigzujg sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informaciji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub
niemajatkowa.

Wykorzystanie Informacji, o ktorych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak
rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa.

Kazda ze Stron dofozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informac;ji drugiej Strony podlegajgcych ochronie. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢
dostep do informac;ji, o ktérych mowa w ust. 1, wylgcznie do tych pracownikéw lub wspotpracownikow,
ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli
obowigzki wynikajgce z Umowy.

Naruszenie tajemnicy przez pracownika, wspotpracownika, podwykonawce lub inng osobe, ktérej
Strona przekazata informacje, o ktérych mowa w ust. 1, jest rGwnoznaczne z naruszeniem tej tajemnicy
przez Strone.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak i wszystkie
osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. ,Polityka Bezpieczenstwa
Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych Spétki SZBI-Ibi-1a”,
dostepnym na stronie internetowej PKP PLK S.A. https://lwww.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolkil.

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierajg w dniu podpisania Umowy,
odrebne umowy z Wykonawcg o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do Umowy odnosnie
Zamawiajgcego - PZD oraz PKP PLK S.A., a Wykonawcg. W przypadku zwioki Wykonawcy w
podpisaniu umowy 0 zachowaniu poufnosci, Zamawiajgcy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (fj. Dz.U. z 2022r., poz. 1233), jak réwniez tajemnice
przedsiebiorcy

w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 902). W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego
od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.

W zwigzku z dostepem przez Wykonawce do danych osobowych, ze zbioréw prowadzonych przez
Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony
postanawiajg zawrze¢, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych osobowych ze

zbioréw, o ktdérych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigcg
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Zatgcznik nr 2 do Umowy odnosnie Zamawiajgcego PZD oraz PKP PLK S.A., a Wykonawcg. W
przypadku zwioki Wykonawcy w podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Zamawiajgcy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim
przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od udostepnienia

Wykonawecy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg Wykonawce.

§ 10.
Wymogi dotyczace projektowania

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy bedzie
wykonana w ilosci egzemplarzy okreslonych w OPZ.
Przekazywanie, potwierdzone protokotem przekazania, dokumentacji projektowej, stanowigcej przed-
miot zamowienia bedzie dokonywane w siedzibie Zamawiajgcego, w terminach okreslonych w Umowie,
w tym w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.
Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz
jest ona wykonana zgodnie z Umowag, wytycznymi okreslonymi w SWZ, Prawem oraz jest kompletna
i spojna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa
podlega przyjeciu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa, przekazywana
na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego, wy-
tacznie jednakze w zakresie ilosciowym. Weryfikacja dokumentacji pod wzgledem jej zgodnosci z wa-
runkami Umowy bedzie natomiast dokonywana na warunkach wskazanych w ust. 4 i dalszych tego pa-
ragrafu.
Przekazana dokumentacja projektowa podlegaé bedzie weryfikacji przez Zamawiajgcego w ciggu 5 dni
roboczych od dnia jej przekazania. W przypadku stwierdzenia wad w przedtozonej dokumentacji projek-
towej, bieg wskazanego powyzej terminu jej weryfikacji liczy sie na nowo od momentu przedtozenia
przez Wykonawce poprawionej dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumen-
tacji projektowej zgodnie z powyzszymi ustaleniami nie moze spowodowac wydtuzenia terminu realiza-
cji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego oddelegowaé na narade
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego projektanta odpowiedzialnego za sporzadzenie dokumen-
tacji projektowej stanowigcej przedmiot weryfikacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji o stwierdzo-
nych nieprawidtowos$ciach przekaze (protokotem przekazania) poprawiong, zgodnie z uwagami Zama-
wiajgcego, dokumentacje z wyszczegolnieniem sposobu usuniecia tychze nieprawidtowosci.
Dokumentem potwierdzajgcym sprawdzenie, zaakceptowanie przez Zamawiajgcego dokumentacji be-
dzie sporzgdzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionego Przedstawiciela kazdej Strony.
Protokot bedzie sporzadzony i przekazany do podpisu Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce dokumentacji bez wad .
W przypadku opracowania przez Wykonawce wadliwej dokumentacji projektowej lub dokumen-

tacji powykonawczej Zamawiajacemu przystuguje odpowiednio prawo:
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10.

1) zadania bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow, albo

2) zlecenia usuniecia wad lub niedorobek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo

3) odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, albo

4) odstgpienia od Umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg zgodng z warunkami Umowy realiza-
cje przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Wszystkie dokumenty sporzadzone przez Wykonawce celem przediozenia ich we wiasciwych

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie

Zz uwarunkowaniami wynikajagcymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi,

Wykonawca bedzie zobowigzany przedkiada¢ Zamawiajagcemu w terminie 8 dni przed ziozeniem

tych dokumentéw do stosownego organu. Jezeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. dokumen-

téw Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowan, Wykonawca

bedzie mogt je ztozy¢ we wiasciwych organach. Niezaleznie od powyzszego wymogu za sklada-

ne dokumenty (ich kompletnos¢ i tres¢) odpowiedzialno$¢é ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega, ze przyjecie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wyko-

nawcy z odpowiedzialnosci za jej sporzadzenie w sposob zgodny z warunkami Umowy i ustawg Prawo

budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

Przed rozpoczeciem odbioréw koncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje po-

wykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen oraz systeméw zgodnie ze Specyfikacjg

Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i dostatecznie szczegotowe, aby umozliwity Za-

mawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej czesci

robét. Taka czesé nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia, dopoki te dokumenty i instrukcje nie zo-

stang dostarczone Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa wykonana

przez niego ma wady polegajgce na niezgodnosci z Umowa, a w szczegolnosci, gdy dokumentacja pro-

jektowa:

1) nie ma wiasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajgcy
z okolicznosci lub jej przeznaczenia;

2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;

3) nie nadaje sie do celu, o ktéorym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;

a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z Prawem. Uprawnienia Zamawiajacego

z tytutu rekojmi za wady tej dokumentacji projektowej wygasaja w stosunku do Wykonawcy wraz

z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci na wykonane obiekty

lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjecie i zaakceptowanie dokumentacji

projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wadly.
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11. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentac;ji projektowej, Zamawiajgcemu przystu-
guje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiggniecia w zrealizo-

wanych robotach (obiektach) parametréw zgodnych z Prawem i SWZ.

§11
Podwykonawstwo

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére stanowig czesci zamoOwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i bedzie
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Opisie przedmiotu
zamoéwienia.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczeniem
odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjag Umowy oraz dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe
wykonanie podzleconej czesci Umowy.

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjadnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo
(oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce).

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

6. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ postanowienia dotyczgce
waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z uwzglednieniem postanowien § 30a ust. 13 Umowy,

7. W przypadku, w ktérym w wyniku umowy o podwykonawstwo miatby powsta¢ utwdr chroniony
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach, umowa o podwykonawstwo powinna zawiera
okreslenie zakresu autorskich praw majgtkowych i zaleznych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie
moze by¢ mniejszy od okreslonego w §8 Umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek podwykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.
29 Umowy.

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga kazdorazowej
zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce wymagania:

1) wartos¢ zlecanych robot netto powinna zosta¢ okreslona w umowie pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg oraz Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg. W przypadku gdy wartos¢

Zlecanych podwykonawcy robét jest wyzsza niz warto$¢ tych robét wskazana w umowie zawartej
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2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w Umowie o podwykonawstwo nalezy zawrzec
postanowienie, zgodnie z ktorym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu
solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do
wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag za dany zakres
robét, zgodnie z art. 647" § 3 k.c. oraz art. 465 PZP

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robét wykonanych przez Wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

obowigzek zawarcia postanowien dotyczgcych waloryzacji.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdét zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (badz dokonaé¢ zmiany w takiej
umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej
zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz
zgode na zmiane tej umowy). Przediozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej
zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do przedstawionego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 464
ust. 3 PZP w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego;

w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany 14 dniowy termin, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 6) powyzej liczy sie na nowo
od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu (pod rygorem
niewaznosci) do tejze umowy (jej zmiany) w sytuacji nie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa
w art.464 ust. 3 PZP, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo
(projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (lub projektu jej

zmiany) przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

PowyZzszg procedure okreslong w ust. 9stosuje sie rowniez do uméw z dalszymi podwykonawcami.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okredlonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego Zzgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) z Terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
posdwiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (jak tez kopie zmiany tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia,
w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5 % wartosci Umowy z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia, w kazdym zas przypadku, gdy wartos¢ umowy o podwykonawstwo bedzie wieksza niz
50.000 ztotych. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy. Przedtozona umowa o podwykonawstwo
(jak tez zmiana tej umowy) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas
z PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 , jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca wiasnymi sitami wykona roboty polegajgce Na: ...........cc.ouiiiiiiiiiii
Zamawiajgcy, na podstawie art. 462 ust. 3 PZP Zzagda, aby Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw i ustug, i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca ma obowigzek zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcéw robot
budowlanych, dostaw i ustug, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ile Wykonawca
wykaze, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem
podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu.

W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, wchodzgcego w zakres
przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego

podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
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17.

18.

19.

20.

podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego

podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie budowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uzalezniona jest od przestawienia przez niego dowoddéw

potwierdzajgcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom (art. 447 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 437 PZP). Przez dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym wykonawcom rozumie sie dokumenty wskazane w art. 447

PZP.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg podwykonawca (lub dalszy

podwykonawca) robot budowlanych lub zgtoszony podwykonawca dostaw lub ustug, wystgpi do

Zamawiajgcego z os$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty

budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez

przedstawiciela Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania, to Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub roboty zostaty
zaptacone;

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate;

3) zobowigzania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie sg wymagalne;

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostaly zgtoszone roszczenia zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy jest obowigzany

umozliwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnoéci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie

zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna

powotywaC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

22.

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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23. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy stanowi fakultatywng podstawe do odstgpienia od umowy.

24. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy podwykonawcéw (oraz dalszych podwykonawcéw),
zgodnie z Zatacznikiem Nr 8, ktéra to podlega udostepnieniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

25. W realizacji Umowy nie bedg braty udziatu podmioty, ktérych udziat w realizacji zaméwienia powinien

zostac wytgczony na podstawie przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa.

§12.
Dostep do Terenu budowy

1. Zamawiajacy przekazg protokolarnie Wykonawcy Teren budowy (ij. przestrzeh, w ktérej prowadzone s3g
roboty budowlane, dalej jako: ,Teren budowy”) najpdzniej w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego
wniosku Wykonawcy. Wzér protokotu przekazania terenu budowy stanowi Zalgcznik nr 7 do Umowy.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia swojego personelu
z zakresu lokalnych uwarunkowan zwigzanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem pociggéw.
Przed przystgpieniem przez personel Wykonawcy do wykonywania prac objetych Umowg, Zamawiajgcy
podejmuje decyzje o formie poinformowania o zagrozeniach (moze to by¢ przekazanie materiatu lub
wyznaczenie pracownika Zamawiajgcego).

2. Dokumentacje obiektéw i urzadzen zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we witasnym
zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Teren budowy z chwilg jego przejecia.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt ochrania¢ mienie znajdujgce sie na Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, majgc szczegdlnie na wzgledzie wykonywanie robot przy prowadzonym
ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poz.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktérych moze potrzebowac, wigczajgc te dotyczgce dostepu do Terenu budowy. Wykonawca uzyska
takze na wiasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem budowy, ktdérych moze
potrzebowac dla celow realizacji przedmiotu Umowy.

7. Jezeli w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy udostepnit
Wykonawcy jakiekolwiek urzgdzenia infrastruktury kolejowej na  warunkach  okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755 z pézn. zm), to Wykonawca poniesie
wszelkie koszty wynikajgce z udostepnienia tych urzgdzen infrastruktury kolejowej.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych, na wilasny koszt, dokona inwentaryzaciji
fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg, tras dostepu

i urzgdzen obcych lub obiektéw budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktdrych stan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. Inwentaryzacja taka zostanie
poswiadczona protokotem przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie zakidcat niepotrzebnie, ponad konieczng miare, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania wszystkich drog i przejs¢, niezaleznie czy sg one publiczne, czy w posiadaniu
Zamawiajgcego lub innych osob.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen, takich jak
w szczegolnosci: dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty
budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem robot mogacych
naruszy¢ te urzgdzenia.

W celu zlokalizowania sieci uzytecznosci publicznej i unikniecia jej ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobach lub mieniu powstate
w zwigzku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczgce nieruchomosci sgsiednich, jak
réwniez wynikajgce z ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci na ktorych realizowane sg roboty oraz
nieruchomosci sasiednich, za uszkodzenia budynkow, budowli, drzew, krzewdw, drog, rowdw
irygacyjnych, rurociggow, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz
wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego Ilub jego podwykonawce(éw) (dalszych
podwykonawcéw) przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwtocznej
naprawy uszkodzen na wiasny koszt (w uzgodnieniu z zarzgdcag elementu uszkodzonego) oraz w razie
koniecznosci wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlgcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi),
wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidtowego dziatania, o ktérym mowa w ustepie
12 (392 k.c.).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bedzie zobowigzany do dokonania, w ramach
umowionego wynagrodzenia, niezbednych uzgodnien z lokalnymi wiadzami, przedsiebiorstwami oraz
wiascicielami prywatnymi odnosnie wszelkich niezbednych wusunie¢ i robo6t odtworzeniowych
istniejgcych sieci i urzadzen. Wykonawca poniesie koszty takich robdt, jak i wszelkich uzgodnieh.
Wykonawca bedzie wtasciwie uzywat odpowiednich pojazddw i tras, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
jakiejkolwiek czesci infrastruktury drogowej, w tym jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe
Srodki celem ochrony drég i obiektdw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, lub podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow), w szczegodlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Koszty wykonania i utrzymania obiektow tymczasowych na Terenu budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem /konserwacja/ drég dojazdowych i ogrodzen, rozprowadzeniem wody, energii elektrycznej,

tacznosci itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w catosci. W przypadku korzystania z mediéw
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

(w tym spotek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne umowy na ich dostawe z wtasciwymi

terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostepu oraz ma

obowigzek uzyskania wymaganych pozwolen odnosnych witadz/organéw na uzytkowanie takich tras,

znakéw i drogowskazow (o ile pozwolenie takie jest wymagane Prawem).

Koszty wynikle z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez

Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego opfat, kar lub grzywien zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazdéw lub

koszty naprawy uszkodzonych przez niego drég kotowych, kolejowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osob nieupowaznionych na Teren budowy. Osoby

upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego oraz wszelkiego

innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego, jako

0 upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego bgdz oséb uprawnionych do takiego

dostepu zgodnie z Prawami.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu budowy oraz podejmie wszelkie

konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymac sprzet i personel Wykonawcy w obrebie Terenu budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich

niepotrzebnych przeszkéd, w tym bedzie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelki ztom i odpady

zgodnie z przepisami Prawa.

Wykonawca bedzie:

1) zapewniat ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér robdt (zgodnie z potrzebami), az do ich
ukonczenia i odbioru; jezeli ogrodzenie Terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor;

2) zapewniat wszelkie roboty tymczasowe (wigczajgc drogi, przejscia, ostony iogrodzenia), ktére
mogag by¢ konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do uzytku i dla ochrony spotecznosci
lokalnej oraz wiascicieli i uzytkownikéw przylegtego terenu;

3) zapewniat state i bezpieczne odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych oraz Sciekow z catego

Terenu budowy.

24. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub wygasniecia,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu dziennik budowy, celem

powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym.

§13.
Préby dotyczace wyrobéw budowlanych
Wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (urzgdzenia, materiaty) i wykonane

elementy robét bedg poddawane prébom i badaniom zgodnie z wymaganiami przewidzianymi:
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1) w dokumentacji projektowej;

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigcej cze$¢ Opisu
przedmiotu zamowienia (STWIORB);

3) majgcych zastosowanie istniejgcych normach i obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ urzgdzenia i ich obstuge oraz materiaty pomocnicze, a takze

akredytowane laboratorium niezbedne do przeprowadzenia badan jakosci materiatow (wyrobow

budowlanych) oraz jakosci elementow robdt wykonanych z tych materiatow (wyrobow budowlanych).

Wszystkie badania materiatow (wyrobéw budowlanych) i rob6t Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Jesdli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktdére nie byly przewidziane

w dokumentach umownych, a wyniki tych badah wykaza, ze materialy (wyroby budowlane) bgdz

elementy robot (roboty) sg niezgodne z zamodwieniem, koszty badan dodatkowo zleconych obcigzg

Wykonawce. Jezeli wyniki badan dodatkowych wykazg, ze materialy (wyroby budowlane) lub roboty sg

zgodne z dokumentami umownymi, koszty badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 14.
Wykonawstwo

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu Umowy zgodnie jej trescia,
Z obowigzujgcymi normami, przepisami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi,
dokumentacjg budowlano - wykonawczg oraz uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiajgcym w czasie
realizacji przedmiotu Umowy,

2) zapoznanie sie z terenem robét i jego specyfikg, terenem sgsiadujgcym, infrastrukturg znajdujaca sie
na tych terenach oraz dokumentami wymienionymi w ust. 1 pkt p. 1), przy czym Zamawiajgcy nie ma
obowigzku  kontrolowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej obowigzki,
a odpowiedzialnos¢ za nie wykonanie powyzszych obowigzkéw lub ich nienalezyte wykonanie
ponosi wytgcznie Wykonawca.

3) gospodarowanie Terenem budowy od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego do czasu wykonania
i odbioru przedmiotu Umowy,

4) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych zgodnie z projektem
organizacji ruchu,

6) prowadzenie robot w sposob nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow 0sob trzecich, pod rygorem odpowiedzialnosci
cywilnej za powstate szkody, ciecie elementow betonowych nalezy prowadzic w sposob
ograniczajgcy zapylenie powietrza (ciecie ,na mokro”)

7) wykonanie na wiasny koszt i wlasnym staraniem zaplecza budowy,

8) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie podwykonawcom:

- dostepu do energii elektrycznej,
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2.
1)

2)

3)

- dostepu do zaplecza sanitarnego,

- doprowadzenia wody oraz usuniecia sciekow,

i dokonania rozliczenia z dostawcami medidéw kosztow powyzszych ustug we wtasnym zakresie,
- zaplecza socjalno- magazynowego oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw,

9) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjna i geotechnicznej,

10) zgtaszanie do odbioru robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,

11) Scista wspotpraca z Inzynierem Kontraktu (w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek:
przedtozenia Inzynierowi Kontraktu dokumentéw wymaganych do odbioru czesciowego na co
najmniej 10 dni przed planowang przez Wykonawce datg wystawienia faktury czesciowej, zgtoszenia
Inzynierowi Kontraktu robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, uzgodnienia w porozumieniu
z Inzynierem Kontraktu harmonogramu wykonania robot oraz jego zmian, przedktadania Inzynierowi
Kontraktu do akceptacji materiatéw),

12) w przypadku rozbieznosci pomiedzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku i w formie
elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozbieznosci Zamawiajgcemu, ktéry w ciggu 7 dni
od zgtoszenia wskaze Wykonawcy wersje wigzaca,

13) opracowanie projektéw warsztatowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamaéwienia,

14) wypetnienie na wtasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez gestoréw sieci przesytowych
w wydanych warunkach przytgczenia, uzgodnieniach, a takze wynikajgcych z dokumentaciji
projektowej przepisow prawa a ponadto - w razie koniecznosci - zapewnienie na wiasny koszt
nadzoru technicznego wymaganego przez gestorow sieci oraz wykonanie dokumentaciji
powykonawczej w zakresie ich dotyczgcym,

Wykonawca o$wiadcza, ze:

na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po zapoznaniu sie na miejscu
z terenem budowy, posiadt znajomosé ogdélnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z terenem
budowy oraz jego sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wynikng¢, ryzykiem
i zakresem odpowiedzialnosci Scisle zwigzanej z pracami bedgcymi Przedmiotem Umowy, réwniez
w zakresie bezpieczenstwa pracy,

szczegbtowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych kosztéw projektéw, robot, dostaw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami Umowy,

dysponuje $rodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte,
terminowe i zgodne z Umowg wykonanie catosci zobowigzan opisanych w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez okres nie krotszy

niz od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise
ubezpieczeniowg Ilub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie winno obejmowacé peten zakres od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
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dziatalnosci — polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na tagczng sume ubezpieczenia obejmujaca

ww. odpowiedzialno$é Wykonawcy réwng co najmniej wartosci umowy. W okresie wykonywania

robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie polisy OC najpdzniej w dniu podpisania umowy. Szczegdtowe
wymagania Zamawiajgcego odnosnie ubezpieczenia okreslone zostaty w § 33 Umowy.
Wykonawca obowigzany jest podczas prac ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni
biologicznej czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej
i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodniczg.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
w terminie ustalonym do odbioru korncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:
dostarczy¢ oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonanych robdt budowlanych
Z projektem budowlanym i warunkami zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.
dokumenty z ppkt. 2), Wykonawca winien ztozy¢ w stanie uporzadkowanym (w teczce, segregatorze)
na 3 dni przed datg odbioru kohcowego przedmiotu Umowy.
dostarczy¢ oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.
Za termin zakonczenia robét nalezy przyjg¢: wykonanie robét objetych zakresem umownym wraz
z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na wiasny
koszt - 2 egz. dla kazdej czesci oraz przekazanie obiektu do uzytkowania.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
1) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy plan BIOZ o ile przepisy tego wymagaja,
2) w ciggu 14 dni od daty podpisani umowy harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) na dzien podpisania umowy przeditozy inspektorowi oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow,
4) na dzien podpisania umowy kosztorysy ofertowe dla kazdego zakresu sporzadzone zgodnie
z przedmiarami stanowigcymi TOM IV SWZ.
Terminy robot w rejonie wjazdow do posesji Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ z wiascicielami
posesji.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomimo, iz Projekt budowlany zawiera wskazanie istniejgcej infrastruktury podziemnej w rejonie
budowy, do obowigzkow Wykonawcy nalezy dokonanie przekopdw kontrolnych.
Wykonawca ma obowigzek dokonac regulacji istniejgcych elementéw urzgdzen podziemnych/ wtazéw,
zasuw, hydrantéw studni telefonicznych itp./ do poziomu wykonanej nawierzchni.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ we wtasnym zakresie miejsce czasowe;j i statej zwatki nadmiaru

ziemi oraz zaplecza budowy.
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Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub zamkniecie istniejgcych
toréw kolejowych, drég, wodociggow lub innego urzadzenia uzytecznosci publicznej, nie moze zostac
przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiajgcego. Wykonawca winien w odpowiednim
czasie — co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich robot — ztozy¢ wniosek na pisSmie o zamiarze
wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru
i podjecia wiasciwych srodkow bezpieczenstwa.

Zamawiajgcy ma prawo monitorowa¢ zgodnos¢ kazdej fazy realizacji zamowienia z ustaleniami
umownymi. W zwigzku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
(przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru) ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia wtasciwych dokumentéw w terminie nie krétszym niz 7 dni  (wystawionych przez
uprawnione organy lub instytucje) potwierdzajgcych, ze zastosowany materiat (wyréb budowlany),
sprzet (maszyna i urzgdzenie), technologia itd. spetniajg wymogi okreslone w Umowie i dokumentach
stanowigcych jej integralne czesci oraz dokumentach zaméwienia publicznego. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jezeli Wykonawca,
w wyznaczonym terminie, nie przedtozy stosownego dokumentu, to fakt ten bedzie podstawg do
uznania, ze nie zostaly dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiajgcego srodkow
zaradczych, ktére bezwzglednie bedg zastosowane przez Wykonawce oraz naliczenia kary okreslonej
w Umowie. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania robot budowlanych, dostarczenia lub usuniecia wyrobow budowlanych (urzadzen,
materiatow) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu
whnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa Zamawiajgcego.
Wszystkie koszty zwigzane z dopetnieniem powyzszych wymogoéw obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszystkich powiadomien, ptacenia wszystkich podatkéw,
naleznosci i opfat oraz uzyskania wszystkich licencji/zezwolen, jakie sg wymagane przez Prawo,
w odniesieniu do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowigzek naprawienia szkody
powstatej u Zamawiajgcego lub o0séb trzecich w wyniku nie wykonania obowigzkéw wymienionych
w zdaniu poprzedzajgcym

Wykonawca niniejszym zapewnia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych polegat w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi wchodzgce w zakres Umowy, do realizacji
ktorych te zdolnosci sg wymagane.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty, urzadzenia) niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy
dostarczy Wykonawca a wyroby te bedg wyrobami nowymi, o ile jakikolwiek zapis w Umowie lub SWZ
nie reguluje tej kwestii w inny sposéb w odniesieniu do konkretnego wyrobu.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby budowlane (materiaty, urzadzenia) musza
odpowiadac, co do jakosci, wymaganiom Zamawiajgcego oraz wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania oraz podlega¢ jego akceptacji. Zabudowane budowle i urzgdzenia (wyroby

budowlane), dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003 r.
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o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 z pdzn. zm.) muszg posiadaé Swiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia kolejowego lub odpowiednio
Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urzadzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu
kolejowego wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (poprzednio Gtéwny Inspektorat
Kolejnictwa). Przed przystgpieniem do zabudowy danej budowli lub urzgdzenia (wyrobu budowlanego)
Wykonawca musi posiada¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu ww. sSwiadectwo wydane na czas
nieokreslony.
Wykonawca zapewnia, ze osoby trzecie (w tym takze inni wykonawcy zatrudnieni w procesie budowy,
podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawcdw, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie beda podnosity jakichkolwiek roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku
z wykonywaniem Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci z tytulu szkdd, za ktére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powodztwa przez jakgkolwiek osobe trzecig przeciwko
Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — wezmie na swodj koszt udziat
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec
tej osoby. Jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony spetni¢ jakiekolwiek Swiadczenie na rzecz osoby
trzeciej, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢é Zamawiajgcemu
rownowartos¢ tego swiadczenia oraz wyrowna wszystkie inne straty, w tym koszty sgdowe oraz koszty
pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich sporach
z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z ktorymi wigzac sie moze wystgpienie przez nich
Z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.
Wykonawca obowigzany jest uiszczaé wszystkie optaty za eksploatacje gérniczg, renty dzierzawne
i inne ptatnosci za:
- materialy naturalne uzyskiwane poza Terenem budowy, oraz
- usuniecie materiatdw z rozbiorki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatéw (niezaleznie czy
naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cziowieka).
O odnalezieniu na Terenie budowy wszelkich skamieniatosci, monet, przedmiotéw warto$ciowych lub
starozytnych, budowli i innych pozostato$ci lub obiektow interesujgcych pod wzgledem geologicznym
czy archeologicznym, jak rowniez niewybuchdow, Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego bgdz osoby upowaznione przez niego do dziatania w stosunku do
Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo przejjgc zarzgd nad znaleziskiem i bedzie uprawniony do
zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadajgcy usunieciu znaleziska i przeprowadzeniu
wymaganych badan archeologicznych oraz umozliwieniu Wykonawcy dalszego prowadzenia prac
i robot.
Wykonawca jest zobowigzany w trakcie zawieszenia umowy zabezpiecza¢ dotychczas wykonane
roboty, tak aby unikna¢ jakiejkolwiek szkody.
Dla robdt wynikajgcych z Umowy, ryzyko niesprzyjajgcych warunkow klimatycznych jest ryzykiem

Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami
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temperatur, wystepowaniem wiatréw o réznym nasileniu i opadow deszczu oraz Sniegu w kraju, takie
ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene zawartg w ofercie oraz uwzglednit w terminie wykonania Umowy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, caty personel Wykonawcy, ma obowigzek przej$é
przeszkolenie przez odpowiedni Zaktad Linii Kolejowych w zakresie zagrozenia bezpieczenhstwa
i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie
prawnej u roéznych wykonawcow/podwykonawcéw, wykonawcy/podwykonawcy, osoby te majg
obowigzek wspotdziataé ze sobg, za co odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy z chwilg
przekazania mu Terenu budowy.

Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy zostanie odnotowane w protokole

przekazania Terenu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie.

. 1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy sg zobowigzani do zatrudniania na podstawie umowy o prace

0s0b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) robét ziemnych,
2) robot konstrukcyjnych,

3) robét drogowych,

4) rob6t zwigzanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi.

2. Zamawiajgcy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy .podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg, o ile spo-
sOb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie¢ w dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks
Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu nastepujacych czynnosci:

a) Kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie),
b)  Wykonywanie robét ziemnych , montazowych i wykonczeniowych wtasnym sprzetem;

c)  Wykonywanie robét o charakterze instalacyjnym

. W zwigzku z wymogiem zatrudniania przez Wykonawce lub jego podwykonawce na podstawie umowy

0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy wskazane w ust. 29 ust. 1
powyzej, Wykonawca lub jego podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, stosownie do art. 438 ust. 2
PZP na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego podwykonawce.
Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazadac:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem zanonimizowanej kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,
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4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

31.

32.

33.

34.

35.

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umow o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (1.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) , przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
Jednym z innych dowododw, o ktéry mowa w ust 30 pkt 4 moze by¢ zaswiadczenie witasciwego
oddziatu ZUS potwierdzajgce opfacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub poswiadczona za zgodnosc¢
z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen zanomizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub autentycznosci,
Wykonawca lub podwykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace 0soOb wykonujgcych czynnosci wskazane
w Umowie lub dokumenty te beda budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich

zgodnosci z rzeczywistoscig lub autentycznoséci, a Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi
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dodatkowych dokumentéw lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wfasciwego okregowego
inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub podwykonawcy.

36. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia robot budowlanych z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub
rozbiorki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni
roboczych (ij. dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob, albo na ktorej planowany zakres robét przekracza
500 osobodni.

37.36 Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili,
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione
podmioty, zardwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie
przez jego podwykonawcow dokumentow zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

38. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie wyczerpuje catego
zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania catego Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to

obowigzkéw wynikajgcych wprost przepisow prawa.

§ 15.

Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw
bezpieczenstwa, w tym Regulacji Zamawiajgcego PLK S.A. zamieszczonych na stronie internetowej
Zamawiajgcego http:www.plk-sa.pl i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przed datg przekazania Terenu budowy, co nie
zwalnia z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem Terenu Budowy, Plan
monitorowania Srodkow kontroli ryzyka dotyczgcy etapu Robdt, opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej metody
oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub
autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okre$la¢ harmonogram dziatan
Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robot budowlanych
(z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby

odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania
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i realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.plk-sa.pl.
W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki kontroli
ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w ustepie powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania
korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (zas jezeli projekt trwa
krécej niz rok - co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli
oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wpltywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania
na Terenie budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie na Terenie budowy;
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania Terenu budowy i robot w stanie wolnym od niepotrzebnych
przeszkod, tak aby unikac niebezpieczenstwa dla oséb, o ktérych mowa w ust 4;
Wykonawca ma obowigzek zapobiegania wszelkim zwigzanym z realizacjg robét zagrozeniom dla
bezpieczenstwa ruchu kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:
planowac realizacje robot (harmonogram, fazowanie) w sposdb umozliwiajgcy ograniczenie do
niezbednego minimum wykorzystania sygnatéw zastepczych (Sz) do prowadzenia ruchu
kolejowego na sgsiednim torze czynnym (jezeli dotyczy),
organizowa¢ Roboty w sposob ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego w sagsiedztwie torow czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez omawianie tematyki
bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikdw oraz radach budowy,
wygradza¢ miedzytorze lub stosowac system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub tgczone -
automatyczne lub pdétautomatyczne) na maszynach roboczych kazdorazowo w miejscu pracy
tych maszyn lub urzadzen, ktérych sposéb uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze
przekroczy¢ skrajnie toru czynnego,
wdraza¢ przewidziane dla Wykonawcy srodki kontroli ryzyka wynikajgce z przeprowadzonej
przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku zwigzanej z realizacjg robot koniecznosci
udzielenia dtugotrwatego zamknigcia torowego i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po
sgsiednim torze czynnym w oparciu o sygnaly zastepcze (Sz) — zgodnie z postanowieniami
,<Zasad organizacji i udzielania zamkniec¢ torowych” Ir-19 i PFU,
uczestniczyé w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robot oraz zgtaszat wyznaczonemu pracownikowi Zaktadu Linii Kolejowych
wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dot.
fazowania roboét stang sie niespojne z faktycznym postepem robot,
uczestniczy¢ w opracowaniu Regulaminu Wytgczenia Napiecia dla poszczegdinych faz robot
budowlanych, czynnosci pomiarowych i odbiorowych, tgcznie z poniesieniem kosztow ich

sporzadzenia,
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7.

10.

organizowac¢ Teren budowy w sposéb zapewniajgcy wilasciwg widocznosé czynnych urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskazniki itp.), a takze
wymaganych tréjkgtow widocznosci na przejazdach kolejowo-drogowych,
niezwtocznie zgtasza¢ dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu przylegtego do szlaku
objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne wypadki, wypadki i incydenty) w ruchu
kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjg robdt,
poddawaé sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikédw Zamawiajgcego, a takze
realizowa¢ wydane przez nich zalecenia (wtgcznie z obowigzkiem wstrzymania robot) oraz
usuwac stwierdzone niezgodnosci i nieprawidliowosci zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu
kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),
Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach
Zamawiajgcego PLK S.A. wskazane w § 1 ust. 7 oraz w § 15 ust. 1) umozliwiajgce prace na czynnych
torach linii kolejowych.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac i stosowaé ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105”
(dalej jako ,Instrukcja Ibh-105"), ktére stanowig Zatacznik nr 3 do Umowy.
Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowag jest uzyskanie
dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na podstawie ,Zasad wstepu na
obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A —1d-21".
Wszystkie wymogi bezpieczenstwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczg rowniez personelu

podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

§ 16.
Zapewnienie jakosci
Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby zagwarantowaé stosowanie wymagan
Umowy. Wykonawca przedtozy Program Zapewnienia Jakosci w terminie 14 dni od przekazania Terenu

budowy, z uwzglednieniem:

1) procedur zarzgdzania jakoscia, ktore bedg stosowane na Terenie budowy;
2) struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;
3) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosujg sie do

wymagan zarzgdzania jakoscig.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do audytu kazdego aspektu Programu Zapewnienia Jakosci.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakosci zatwierdzi go lub odrzuci
do uzupetnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiajgcego w ww. terminie oznacza

akceptacje przedtozonego Programu Zapewnienia Jakosci.
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4)

5)

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie
do nich, bedg przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Gdy jakikolwiek dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na
samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z Zzadnego z jego

obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wediug Umowy.

§17.

Ochrona srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy, W szczegodlnosci Wykonawca zobligowany jest do postepowania zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska oraz Regulacjami Zamawiajgcego w tym zakresie,
w tym m.in. dotyczgcymi gospodarowania odpadami (w szczegolnosci ,Instrukcjg gospodarki odpadami
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz ,Wytycznymi obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2”), a takze zgodnie z ustaleniami Umowy.
Wykonawca ma obowigzek dziata¢ zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska. Decyzje
te stanowig zatgczniki do SWZ.
W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza warunkKi
i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w szczegdlnosci wymogi
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86
w/w ustawy, Zamawiajgcy ma prawo zgdac zaptaty przez Wykonawce kar pienieznych z powyzszego
tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku dziatarn Wykonawcy, nawet jezeli
zostang natozone na Zamawiajgcego
W przypadku postepowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi
ochrony srodowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. zezwoleniami na usuniecie drzew lub krzewdw,
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tym zwigzane, w tym kary administracyjne.
W przypadku usuniecia drzewa lub krzewu bez wiasciwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona
wymagana, wszelkie konsekwencje zwigzane z tym dziataniem, w tym kary administracyjne, ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek dokonania nasadzen zastepczych / przesadzen drzew lub krzewdw,
wynikajgcych z decyzji administracyjnych (o ile takie decyzje zostaty wydane). W przypadku
wystgpienia w terminie do 3 lat od terminu wskazanego w zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie

nasadzeh zastepczych, obumarcia drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych optat (o ile
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okazg sie one konieczne), zgodnie z zgdaniem organu oraz dokona ponownych nasadzen lub poniesie
inne konsekwencje, jakie bedg wynikaty z obowigzujgcych przepisow Prawa.
Prace nalezy wykonaé w sposéb nie narazajgcy drzew i krzewow na uszkodzenia.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew zabrania sie przetrzymywania materiatow, przechowywania
i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w obrebie koron drzew nalezy
wykonywac recznie nie powodujgc uszkodzen systemu korzeniowego.

Po zakonczeniu robét powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego
(odtworzy¢). Odbidér odtworzonej zieleni (trawnikow) odbedzie sie po pierwszym koszeniu przy udziale

inspektora Wydziatu Ochrony Srodowiska ..................

10. W przypadku nowych nasadzeh :

cm

nasadzane drzewa powinny posiada¢ wyksztatcong korone i pien o obwodzie nie mniejszym niz 12-14

nasadzane krzewy muszg pochodzi¢ z pojemnika o pojemnosci C3, C5

wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane nasadzenia i zobowigzany jest do rocznej pielegnacji

nasadzen.

11.

12.

13.

14.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych
dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w srodowisku powstate wskutek
prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do
podjecia dziatah w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do
podjecia dziatah naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wiasny koszt.

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” (www.plk-sa.pl) oraz ,Instrukcji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3”, ktoére stanowig
cze$¢ Regulacji Zamawiajgcego (www.plk-sa.pl), w szczegdlnosci w zakresie robot kolejowych.
Przyimuje sie, ze ,materiatly” oznaczajg materiaty w rozumieniu ,Instrukcji kwalifikowania materiatéw
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz ,Instrukcji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad obiektow
i dokona wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych do demontazu. Dalszy sposéb postepowania
z materiatami z demontazu bedzie zgodny z przepisami i instrukcjami wewnetrznymi obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego. Materialy z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy.

Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystaC przydatne mu materialy i urzadzenia,
wszelkie koszty zwigzane =z ich demontazem, segregacja, magazynowaniem, przetadunkiem
i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca w ramach

umowionego wynagrodzenia.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Tymczasowo magazynowane materiaty i urzgdzenia do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania

robot, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ tak, aby zachowaty swojg jakosS¢ oraz wtasciwosci

i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny

by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi.

Uszkodzenia powstate podczas demontazu urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego

uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje

przywrocenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca tymczasowego magazynowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera. Warunkiem akceptacji przez Inzyniera miejsca

magazynowania jest przedtozenie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a wiascicielem Ilub

uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci, na ktérej zostanie to miejsce zorganizowane.

W miejscu magazynowania materiatdw i urzadzeh z demontazu Zamawiajgcy dokona ostatecznej

kwalifikacji materiatéw pozyskanych w trakcie prowadzonych Robét zgodnie z ,Instrukcjg kwalifikowania

materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu inne niz wykazane w ust. 3 stajg sie

odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie

odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym roéwniez odbudowy, rozbudowy,

nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki, remontu obiektéw z wytgczeniem odpaddw, ktérych

wytworcg bedzie Zamawiajacy, w tym m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz

srodowiska, w szczegdblnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowa¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywac niekorzystnych skutkow dla terendéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu,
w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowa¢ zgodnie z wymaganiami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, Prawem, w tym Instrukcjg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, w sposob selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej
aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegodlnych rodzajéw odpaddw oraz sposobdéw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do
Srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi,
wymaganiami  przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem. Obowigzki wytworcy odpadoéw w rozumieniu ww ustawy obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
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prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpadow; oraz
sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
23. Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
1) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym katalogiem
odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpadow;
2) sporzagdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
24. Wykonawca ma obowigzek przygotowac i przekazaé¢ Inzynierowi Kontraktu nie rzadzej niz co kwartat
informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadoéw. Informacja powinna byé
przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu przekazuje ww.
informacje Zamawiajgcemu.
25. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce
26. Powyzsze wymagania w zakresie ochrony srodowiska, w tym gospodarowania odpadami i materiatami
obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ za

dziatania i zaniechania podwykonawcow w tym zakresie ponosi Wykonawca.

§ 18.
Personel Wykonawcy

1. Podczas realizacji robé6t oraz tak diugo pdzniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia zobowigzan
Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek zapewnienia kierownictwa koniecznego do planowania,
organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb (dalej jako ,Kierownictwo
Wykonawcy”).

2. Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ wymagane uprawnienia do wykonywania powierzonych mu
funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby
z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane, jezeli sg wymagane przez ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm) oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz
te, ktore zostaty okreslone w SWZ (liczone do momentu wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na jej zatrudnienie).

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z osob umocowanych lub uprawnionych do kierowania
budowg i do kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedfozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wplywu na wysokoS¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do wykonywania projektéw, kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek
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osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy lub robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢
podstawy do przedtuzenia terminu realizacji Umowy.

4. Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe oséb posiadajgcych dostateczng
znajomos¢ jezyka polskiego do prowadzenia robot (wigcznie z wymaganymi metodami i technikami,
zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu prawidiowe;j
i bezpiecznej realizacji robot.

5. Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Zamawiajgcy moze wymagacé, aby Wykonawca usungt kazdg osobe (lub
spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Terenu budowy lub przy robotach, ktéra:

1) nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowienh Umowy,

4)  uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia

5)  swoim dziataniem (badz zaniechaniem dziatania) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego,

w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku

przy czym przestanki wymienione w ppkt 1-5 mogg by¢ spetnione kazda oddzielnie albo kilka lub
wszystkie tgcznie

6. Wykonawca usunie z Terenu budowy (lub spowoduje usuniecie) kazdg osobe zatrudniong przy
wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, ktdrej usuniecia zazgda Zamawiajgcy.
Kazdorazowo takie zgdanie Zamawiajgcego musi by¢ uzasadnione. Zmiana personelu na zgdanie
Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. Jezeli wystgpi taka
okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy niezwiocznie odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje
jej wyznaczenie).

7. W skiad personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane przez
przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, niezbedne do podjecia obowigzkéw zgodnie z Umowg. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z personelu — nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).

8. Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo do weryfikacji czy osoba zastepujgca posiada odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje (zgodne z zapisami SWZ)

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg liczbe personelu posiadajgcego wymagane prawem

i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umozliwiajgce wykonywanie robot.

9. Jezeli ze wzgledu na stopien skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamowienia okaze sie to
niezbedne, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia wszelkich potrzebnych o0sob,
wykwalifikowanych i doswiadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertow, biegtych lub
rzeczoznawcow, celem prawidiowego i kompletnego wykonania przyjetych na mocy niniejszej Umowy

obowigzkow.
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. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania personelu Wykonawcy, tak

jakby to byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca bedzie przedkfadat Zamawiajgcemu na jego zgdanie, szczegdtowe informacje:

1) o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy wraz z podaniem uprawnien, jezeli sg one
wymagane przez przepisy Prawa— ana zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy takze kserokopie
tych uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego,

2) o liczbie sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Terenu budowy.

3) w razie zmianw zakresie danych o ktérych mowa w ppk. 1) i 2) , Wykonawca bedzie niezwtocznie

informowat o tych zmianach.

. Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia z Terenu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych

Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i 0sob obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.
Wykonawce i jego personel obowigzujg wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek naruszenia

Praw przez Wykonawce i jego personel.

§ 19.
Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF)

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie umozliwiajgcym odczytanie pliku

w programie MS Project bgdz innym rownowaznym (z zastrzezeniem informacji dotyczgcej przeptywow

pienieznych (cash flow) zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktéra ma byC przedstawiana takze

w formacie umozliwiajgcym odczytanie pliku w programie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla

catoéci przedsiewziecia z podziatem finansowym dla zakresu kolejowego (PLK S.A.)) i zakresu

drogowego (Powiat), zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wskazanymi w niniejszej Umowie,
uwzgledniajgcy postanowienia Umowy, w szczegolnosci zastrzezone Umowag terminy.

Zamawiajgcy zaklada w HRF etapowanie robot. Stopien szczegdtowosci harmonogramu oraz

etapowania podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawierat

szczegoblnosci:

1) kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Umowg z wyrazng graficzng
ilustracjg Sciezki krytycznej robdt, tj.: terminy wykonywania dokumentow oraz terminy i kolejnos¢
wykonywania robdt, tak aby osiggng¢ zakonczenie zakresu okreslonego w danym Etapie
wskazanym HRF wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla kazdego
asortymentu robot okreslonych w danym Etapie oraz dla pozostatych robdt, a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu
zamowienia,

2) okresy na przeglagdy oraz na wszelkie inne przedifozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegolnione w dokumentach umownych,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekciji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie,
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4) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji,

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentow robot, oraz zapewnienie dostaw
materiatow i urzadzen na Teren budowy, réwniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym dla
zachowania ciggtosci robot,

6) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie (np. ze
wzgledu na wymogi decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach),

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych Etapach realizacji przedmiotu Umowy,
z uwzglednieniem w szczegdlnosci Instrukcji IR-19 obowigzujgcej u Zamawiajgcego,

8) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania robét lub przyjetych technologii prowadzenia robét,

9) przeroby i ptatnosci w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne

ich aktualizacje, oraz koszty ogdélne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy,

Harmonogram w zakresie zasobow ludzkich i sprzetowych bedzie zawierat w szczegdélnosci informacije

przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci

dla gtébwnego asortymentu rob6t w kazdym miesigcu realizacji prac.

Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o ktérych mowa powyzej, zwane sg w dalszych ustepach tgcznie

Harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF). Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien

odzwierciedla¢ wszystkie szczegdélne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni niekorzystne

warunki pogodowe, ktére mogg ograniczyé postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,

harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych (jezeli dotyczy) oraz wszelkie inne okolicznosci moggce
mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Ewentualna akceptacja przez Zamawiajgcego Harmonogramoéw zawierajgcych ograniczenie prac lub

ich tymczasowe zawieszenie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét w terminach

zgodnych z Umowa.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania skorygowanego (aktualnego) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, jezeli z jakiejkolwiek przyczyny poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym

postepem robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 21 dni od ztozenia mu HREF, jest zobowigzany do wyraznej pisemnej akceptacji

HRF lub zgtoszenia uwag w przedmiocie niezgodnosci z Umowa ze wskazaniem zakresu niezgodnosci.

W przypadku braku stanowiska Zamawiajgcego w ww terminie przyjmuje sie, iz wigzgcy dla Stron jest

ostatni zaakceptowany przez Zamawiajgcego HRF.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownego przedtozenia,

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli

Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
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wstrzymania robdt w cafosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Etapy wykonania
przedmiotu Umowy tak, aby Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak
zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o szczegolnych prawdopodobnych przysztych
wypadkach lub okolicznoéciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyng¢ na prace. Zamawiajgcy moze
wymagac, aby Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkow
lub okolicznoéci.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram (w podanym
zakresie) nie zgadza sie z Umowg lub nie jest spojny z faktycznym postepem pracy i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
uaktualnionego Harmonogramu zgodnie z niniejszym paragrafem.

Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowa¢ Harmonogramu, w ktérym data zakonczenia robét tgcznie
z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Umowie, wykraczajg poza termin wykonania
przedmiotu Umowy lub gdy Harmonogram nie uwzglednia uwag Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu
stanowi naruszenie Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Terenie budowy w formie wykresu
graficznego przedstawiajgcego postep robét.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja muszg zosta¢ opatrzone datg jego
sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego

podpisem.

§ 20.

Raporty oraz narady z postepu prac
Zamawiajgcy ma prawo zgdania zwotania narady z postepu pracy raz w miesigcu poczgwszy od
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktéorym zostata podpisana Umowa. Stosowng informacje
o zwotaniu narady nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jej terminem.
Wykonawca bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do przedtozenia raportu z postepu prac.
Poza miesieczng naradg z postepu pracy, o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy lub Wykonawca moga
zgda¢ dodatkowych zebran. Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy

przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego terminem.
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§ 21.
Inspekcja
Personel Zamawiajgcego:
1) Ma prawo do petnego dostepu do wszystkich czesci Terenu budowy i do wszystkich miejsc,
z ktorych sg uzyskiwane materiaty naturalne, oraz
2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na Terenie budowy i gdziekolwiek indziej), bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréow i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa, oraz
do sprawdzania postepu wytwarzania urzgdzenh oraz pozyskiwania i wyrobu materiatéw.
Wykonawca zapewni personelowi Zamawiajgcego petng mozliwoS¢ wykonywania tych czynnosci,
wlgcznie z zapewnieniem dostepu, urzgdzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczehnstwa. Zadna
czynnos¢ wymieniona w ust. 1 nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania Ilub
odpowiedzialno$ci.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, o kazdej gotowej pracy, zanim bedzie przykryta, umieszczona
poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy, albo bez uzasadnionej zwioki przeprowadzi czynnosci wymiennie w ust. 1 pkt 2), albo
bezzwtocznie powiadomi Wykonawce, ze nie wymaga wykonania takich czynnosci.
Jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego o pracach, o ktérych mowa w ust. 3, to na zgdanie
i w czasie wymaganym przez Zamawiajgcego, odkryje takg prace, a nastepnie przywrdci ja na swoj

koszt do poprzedniego stanu.

§ 22.
Prace zabezpieczajace

Bez wzgledu na jakikolwiek uprzedni odbiér, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:
1) usung¢ z Terenu budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie urzgdzenia lub materiaty, ktore nie sg zgodne

z Umowa,
2) usungc¢ i ponownie wykonac¢ kazdg inng prace lub robote, ktéra nie jest zgodna z Umowa,
3) wykonaé kazdg prace lub robote, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét, z powodu

wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia.
Kazde polecenie Zamawiajgcego bedzie wskazywato rozsgadny czas, w jakim Wykonawca jest
zobowigzany je wykonad.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zatrudnienia i optacenia innych oséb do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci takze Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie.
Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wystgpi kolizja w zakresie lokalizacji punktéw osnowy
geodezyjnej, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia ich przeniesienia lub wznowienia punktu osno-

wy uprawnionej jednostce geodezyjnej na wtasny koszt.
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W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej podczas wykonywania prac budowlanych, Wy-
konawca pod rygorem odpowiedzialnosci karnej zobowigzany jest do zlecenia ich wznowienia upraw-
nionej jednostce geodezyjnej na wtasny koszt.

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykona¢ wg obowigzujacych instrukgcji i przepiséw wynikajgcych
z prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego .

Dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, sporzgdzong w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej z czesci dotyczacej przebiegu inwestycji przez teren PKP, na zlecenie Wykonawcy za wiedzg

Zamawiajgcego, jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych wnosi i stwierdza zgodnos¢

lub rozbieznosé¢ realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem do zasobu PKP S.A. Od-
dzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, Wydziatu Geodezji i Regulacji Stanéw Praw-
nych, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa, celem potwierdzenia wynikéw inwentaryzacji.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw

Prawnych (zgodnie z ust. 8) jest wymaganym dokumentem przy odbiorze koncowym.

§ 23.
Wymagania zwigzane z organizacjg ruchu pociagéw
Dla prac i robot wymagajgcych zamknieé¢ torowych Wykonawca zgtosi i uzyska przedmiotowe
zamkniecia. Zamkniecia torowe bedg wynikaty z harmonogramu zamknieé¢ torowych. Tryb udzielania
zamknie¢ torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, stanowigcych
Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 35/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.
Prace i roboty realizowane bedg przy odbywajgcym sie ruchu pociggéw oraz czynnej infrastrukturze na
Terenu budowy i w trakcie udzielonych zamknie¢ torowych, co Wykonawca uwzgledni przy organizacji

prac i robot oraz ich odpowiednim etapowaniu.

§ 24.
Kary i obciazenia

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05 % wartosci brutto zamowienia,
okreslonego w § 27 wust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki po uptywie terminu wykonania
Umowy;

2) za zwioke w wykonaniu poszczegolnych Etapéw okreslonych w HRF 10.000 PLN za kazdy dzien
zwioki w stosunku do terminu wykonania poszczegolnego etapu okreslonego w HRF,

3) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi po uptywie wyznaczonego terminu ich

usuniecia w wysokosci:

a) 5.000,00 PLN za kazdy dziehn zwioki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia w ruchu
kolejowym lub drogowym;

b) 3.000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki, w przypadku innej wady;
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4) za zwioke w dostarczeniu wymienionych w § 14 ust. 24 Umowy dokumentéw po uptywie terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego na ich dostarczenie w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, z zastrzezeniem pkt 7 i 8;

5) za przedtuzenie zamknie¢ torowych w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdg rozpoczetg godzine
wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

6) za udzielone, a niewykorzystane zamkniecia torowe w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdag
rozpoczetg godzine przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpig z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy;

7) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktérym mowa w § 16
w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh zwioki;

8) za niedostarczenie Zamawiajgcemu HRF w terminie ustalonym w Umowie - w wysokosci 5.000,00
PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

9) za brak aktualizacji HRF w terminie ustalonym w Umowie - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

10) za nieobecnos¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do
podejmowania wigzgcych decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci
10 000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek zawinionej nieobecnosci w wyznaczonym terminie
narady lub spotkania;

11) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
bez zgody Zamawiajgcego badz tez za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej
zmiany) - w wysokosci 20 000 PLN za kazdy przypadek;

12) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty — w wysokosci
10 000 PLN za kazdy taki przypadek;

13) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym pos$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy z podwykonawcg lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy
dzien zwioki;

14) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), o ktéorych mowa w Umowie - w wysokosci 25 000,00 PLN za kazdy taki
przypadek;

15) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentéw, o ktérych mowa w §
14 ust. 29 — w wysokos$ci 200,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

16) o ktérej(ych) mowa w Zatgczniku nr 3 do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar okreslonych w
Umowie) w wysokosciach tam okreslonych;

17) za konieczno$¢ stosowania sygnatow zastepczych wynikajgcych z wydtuzonego czasu trwania

Umowy z winy Wykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciggu 24 godzin wad w dziataniu
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czynnych urzadzen stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego — w wysoko$ci 10 000 PLN za
kazdg dobe zwitoki;

18) za niezabezpieczenie miejsca robot zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robot
opracowanym wg ,Wytycznych zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknigtym
podczas prowadzenia ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h Id-
18” oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét” — w
wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

19) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce petnej dokumentacji ubezpieczeniowej o
ktorej mowa w § 33 ust. 10 pkt 4 i 6, w terminach okreslonych w Umowie w wysokosci 2 000,00
PLN za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu Zamawiajgcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo, dodatkowych
7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentacji ubezpieczeniowe;.

20) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
ceny brutto przedmiotu zamowienia, okreslonego w § 27 ust. 1. Niezaleznie od powyzszego, w
przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy termindw okreslonych ,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym”, ktére skutkujg koniecznoscia wprowadzenia nieplanowych zamknie¢ torowych,
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztéw
wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych,
odszkodowan i kosztoéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggow.

Kary umowne, odszkodowania i koszty, o ktérych mowa w pkt 20, dotyczg w szczegdlnosci:

1) kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggéow w stosunku do ogtoszonego rozktadu
jazdy pociggow;

2) niezachowania parametréw linii kolejowej powodujgce wydtuzenie czasu jazdy pociggow;

3) odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 1371/2007 dotyczacego praw i obowigzkdéw pasazeréw w ruchu kolejowym;

4) kosztéw poniesionych na lgdowg komunikacje zastepcza;

5) kosztéw druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla podréznych;

6) kosztow poniesionych przez przewoznikow, wynikajgcych z jazdy wydtuzong ,drogg okrezng”
(objazdowa) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego rozktadu jazdy pociggéw;

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych brakiem mozliwosci
sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociggow;

8) kosztow wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako trakgcji
zastepczej;

9) kosztow zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggow.

taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekroczy

20% ceny brutto, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt

Strona 48 z 106



10.

11.

20) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), to tgczna suma
naliczonych kar nie przekroczy 30% ceny brutto Umowy.

Koszty wynikajgce z tytutu opdznien pociggéw naliczane bedg na podstawie zapiséw prowadzonych
przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym w
Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia I|gdowe;j
komunikacji zastepczej i uzycia lokomotyw do przeciggania pociggéw naliczane bedg wedtug faktur
przedtozonych przez przewoznikdw.

Z uwagi na obowigzujgce przepisy umowa na realizacje lgdowej komunikacji zastepczej moze byé
zawarta wylgcznie z Zamawiajgcym, wobec tego Strony zgodnie ustalajg, ze:

po otrzymaniu przez Zamawiajgcego, zgodnie z zawartg umowg faktur, not od przewoznika,
Zamawiajgcy refakturuje na Wykonawce koszty wynikajgce z faktur, not z tytulu wykonania lgdowej
komunikacji zastepczej. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty w/w faktur, not wystawionych przez
zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
lub wyraza zgode na potrgcenie z pierwszych wymagalnych naleznosci bgdz na skorzystanie przez
Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do wysokosci kwoty wynikajgcej z
wyzej wymienionych faktur.

Niezaleznie od opisanych powyzej kar umownych, odszkodowan i kosztéw zwigzanych nienalezytg
realizacjg rozktadu jazdy, Wykonawca dokona na wiasny koszt naprawy uszkodzonych przez siebie
elementéw infrastruktury, ktére wygenerowaty powyzsze kary umowne, odszkodowania i koszty.

Zapfata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przekraczajgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

Zapfata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowigzania wykonania przedmiotu Umowy, ani z
jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mieé¢ wedtug
Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan i kosztéw
zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia
brutto bgdz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do
kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztow zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu
jazdy.

Kary za zwtoke w wykonaniu prac prowadzonych na terenie kolejowym nalicza¢ bedzie Zamawiajgcy —
PLK S.A., na pozostatym terenie, Zamawiajgcy — Powiat.

Uprawnionym do naliczania kar umownych bedzie ten Zamawiajacy, ktérego zakresu przedmiotowego
dotyczg naruszenia lub zaniechania. W przypadku kar, niezwigzanych bezposrednio z realizacjg
zakresu rzeczowego, kary umowne naliczane bedg przez kazdego z Zamawiajgcych proporcjonalnie do

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 27.

§ 25.
Odbiory

Strona 49 z 106



1.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce odbiory:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polegajgcy na finalnej ocenie jakosci
wykonanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiory te dokonywane sg na biezgco,

odbiér czesciowy — polegajgcy na odbiorze w catosci lub czesci ukonczonego elementu/ rodzaju
robét, umozliwiajgcy dokonanie ptatnosci przez Zamawiajgcego za tg czesé zakresu robot. Odbiory
te bedg dokonywane nie czesciej niz jeden raz w miesigcu z uwzglednieniem zapisow § 14 ust. 1
pkt 11),

odbiory: techniczny, eksploatacyjny, odbior i przekazanie urzgdzenh srk do eksploatacji — odbiory
infrastruktury kolejowej zgodnie z Regulacjami wewnetrznymi obowigzujagcymi w PLK S.A..
Pozytywny wynik odbioru technicznego warunkuje dokonanie odbioru eksploatacyjnego. Odbiér
techniczny stanowi podstawe do sporzgdzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

odbidér koncowy — odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamowienia w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci robodt, spetnienia wymagan umownych w
zakresie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz
pozyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. W terminie 14 dni przed Odbiorem korncowym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg
odbieranych robét, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, ;

Odbidr ostateczny - odbidr ostateczny polega na potwierdzeniu wykonania catoéci przedmiotu
Umowy po okresie rekojmi.

odbiér pogwarancyjny- odbidér pogwarancyjny z usuniecia wad przeprowadza sie w okresie

gwarancji na zasadach okreslonych w Umowie.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1

Umowy.

Za date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu niniejszej Umowy w ciggu

10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

Wykonawca w dniu odbioru przedktada Zamawiajgcemu w 1 egz. sprawdzong i przyjetg przez

Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawczg przedmiotu odbioru, sktadajaca sie z:

1)

2)
3)
4)
5)

czesci opisowej zakresu wykonanych prac oraz szczegotowego omowienia robot wykonanych
odmiennie niz przewidywat projekt,

dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji,

dokumentacji geodezyjnej z wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentow potwierdzajgcych wprowadzenie wyrobdw do obrotu (np. aprobaty),

przewidzianego Prawem budowlanym o$wiadczenia Kierownika Budowy,
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

6) kopii uprawnien budowlanych Kierownika Budowy i Kierownikow Robot,
7) innych dokumentow okreslonych przez Inspektora Nadzoru (postanowienia Sanepidu, Panstwowe;j
Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, itp.),
8) decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu.
Niekompletno$¢ dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do zaniechania prowadzenia
czynnosci odbioru przedmiotu umowy; w takiej sytuacji nowy termin zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie
zust. 5.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usunigcia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru kohcowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Zamawiajgcy przyjmuje od Wykonawcy zawiadomienie o wykonaniu robot i wyznaczy termin odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Data sporzadzenia Protokotu odbioru koncowego rozpoczyna bieg
terminu gwaranciji i rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego rozpoczecie
biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi, w zakresie tych robét nastgpi po usunieciu wad. Usuniecie tych wad
zostanie potwierdzone Protokotem usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru korhicowego.
Zamawiajgcy moze prowadzi¢ czynno$ci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér przedmiotu Umowy przed uptywem terminu
gwarancji, ustalonego w Umowie.

W zakresie robot wykonywanych na terenie kolejowym i w zakresie finansowania przez PLK S.A. odbior
nastepuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym PLK S.A..

Dokonanie poszczegolnych odbioréw nie wylgcza mozliwosci zgtaszania zastrzezen nienalezytego
wykonanie Umowy na etapie odbioru koncowego.

Nie pozniej niz do dnia przewidywanego zakonczenia robot Wykonawca przekaze wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego koordynatorowi czynnosci inspektoréw nadzoru (lub witasciwemu branzowo
inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru.
Inspektorzy nadzoru sprawdzajg kompletnos¢ otrzymanych dokumentow i niezwiocznie po uptywie
zgtoszonego przez Wykonawce terminu zakonczenia prac lub robdt, weryfikujg ten fakt, celem
potwierdzenia spetniania uwarunkowanh przystgpienia do odbioru.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych zgodnie z postanowieniami
Umowy, wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioréw robdt, a takze ujawnionych w okresie trwania

gwaranciji jakosci i rekojmi oraz powiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§ 26.
Préby obcigzeniowe

1. Przed dokonaniem odbioru danych robét Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
obcigzeniowych.

2. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych prob, jak rowniez zapewni catg
energie elektryczng, sprzet, urzadzenia, przyrzady, paliwo, robocizne, materialy i stosownie
wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego ich przeprowadzenia.

3. Préby eksploatacyjne zostang przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dostarczonymi
przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce przeprowadzenia
proby eksploatacyjnej, to Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ zaplanowane préby, ktére bedg uwazane
za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a Wykonawca zaakceptuje odczyty jako zgodne z
rzeczywistoscia.

5. Wyniki prob eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie

uzytkowanie prac lub robét przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

§ 27.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz wybrang
w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe w tacznej
WYSOKOSCI ...oeeeerrrriiiiiinnemnnnennnnnns zt brutto.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie z nastepujgcych czesci:

1) €Z€SC |, 0 WAOSCI ..uvneeiei i zt. brutto za roboty w zakresie
finansowanym przez PLK S.A.; .

2) €ZE€SC I, 0 WAOSCI ..vviiiie e zt. brutto, za roboty w zakresie
finansowanym przez Powiat Sochaczewski (Powiatowy Zarzad Drég).

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje catoS¢ kosztéw robot i
wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z jego przekazaniem do uzytku na
warunkach okreslonych niniejszg Umowa. Wynagrodzenie zostato skalkulowane przez Wykonawce z
uwzglednieniem wszelkich zdarzen gospodarczych mozliwych do przewidzenia przy zatozeniu
szczegolnej starannosci, w szczegolnosci mozliwego wskaznika wzrostu cen prac i materiatdow oraz
wskaznika inflacji.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez m. in. koszty wszelkich badan i pomiaréw koniecznych

do przekazania przedmiotu zamowienia do uzytkowania, w tym badan, pomiaréw i zgtoszen z zakresu
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ochrony srodowiska, koszt zagospodarowania, przetadunku i transportu odpadow powstatych w trakcie
realizacji umowy, koszty zwigzane z demontazem, segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i
transportem wszelkich materiatbw i urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
(niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i urzadzenia),
koszt zajecia terenu, opracowania projektu organizacji ruchu, koszt wszelkich prac zwigzanych z
operacjg na zieleni, koszt dostepu do energii elektrycznej i wody, koszty dokumentacji podwykonawczej i
inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszagcych niezbednych z punktu widzenia celu,
ktoremu majg stuzyC w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia, jak réwniez uznane przez
Wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.

5. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci zaliczek, o ktérych mowa w art. 442 PZP.

§ 28.
Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie w sposéb nastepujgcy:

a) fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz w miesigcu w sumie nie wiecej niz 80% kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 27 ust.2 , zgodnie z zakonczonym etapem prac
wynikajacych z HRF;

b) fakturg koncowag - po pozytywnym odbiorze koncowym robét i uzyskaniu decyzji na
uzytkowanie obiektu.

2. Faktury bedg wystawiane na kazdego z Zamawiajgcych w nastepujacy sposob:

a) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 1) na podstawie kosztorysu
ofertowego na roboty z zakresu finansowanego przez PLK S.A. i HRF (zgodnie z zakonczonym
etapem),

b) Powiat Sochaczewski (Powiatowy Zarzad Drog) — zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 2) na podstawie
kosztorysu ofertowego na roboty z zakresu finansowanego przez Powiat i HRF (zgodnie z
zakonczonym etapem),

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za roboty odebrane przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty
odbioru robo6t przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotami odbioru robot.

4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury czes$ciowej na podstawie protokotu odbioru
czesciowego robot sporzadzonego z udziatem Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu. Faktura
koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie protokotu
odbioru korcowego robot.

5. Zapfata wynagrodzenia fakturg koncowg nastgpi po ztozeniu O$wiadczenia koncowego Wykonawcy
o terminowym zaptaceniu Podwykonawcom naleznego wynagrodzenia wraz z dokumentami
wskazanymi w § 11 ust. 18 oswiadczeniami koncowymi Podwykonawcéw o terminowym zaptaceniu
przez Wykonawce naleznego Podwykonawcom i wynagrodzenia.

6. Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy bedg ptatne na konto wskazane przez

Wykonawce w ciggu 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
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Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem Podwykonawcéw lub innym dowodem potwierdzajgcym
zaptate naleznego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. Wymagane do faktury sg oryginaty
oswiadczen oraz zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow za zrealizowany w danym
okresie rozliczeniowym zakres prac.
Zapfata wynagrodzenia nastgpi po ztozeniu o$wiadczenia Podwykonawcéw lub innego dowodu, o
ktéorym mowa w ust. 6. Brak dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia skutkowa¢ bedzie
wstrzymaniem zaptaty czesci wynagrodzenia w wysokosci rownej sumie wynikajgcej z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury, uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego
polecenia obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Dostarczone Zamawiajgcemu faktury bez protokotu odbioru oraz faktury wystawione niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i nie opisane przez Nadzor Inwestorski nie bedg uznane przez
Zamawiajgcego za podstawe ptatnosci do czasu usuniecia wszystkich btedéw i dokonania uzupetnien
w drodze faktur korygujgcych. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z wadliwego wystawienia faktury
obcigzajg wytgcznie Wykonawce i nie mogg by¢ powodem jakichkolwiek roszczen.
Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie
z uwzglednieniem ust. 4-6 i 7.
Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony oswiadczajg, co nastepuje:
a) Powiat Sochaczewski (Powiatowy Zarzagd Drég w Sochaczewie) jest ptatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT), zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym w Sochaczewie i jest
upowazniona do wystawiania faktur VAT.
b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sg ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym w Warszawie i sg upowaznione do wystawiania faktur
VAT.

c) Wykonawca jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowymw ..., i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od

obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

W razie odmowy =zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegotowo umotywowac¢ Zamawiajgcemu, iz nie narusza
to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegOfowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie od podwykonawcy ziozenia stosownych
oswiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na podstawie potwierdzenia odbioru robét w
Protokole odbioru robot. Wykazanie w fakturze nieprawidtowej kwoty wynagrodzenia lub
nieprawidiowej stawki (albo kwoty) podatku VAT uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania sie z
ptatnoscig. W takim przypadku termin zaptaty bedzie liczony od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 19 i 20. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 18 nie majg zastosowania, jezeli zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielone;.
Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i srodki
zostang zwrdcone zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 18 i 19 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
o$wiadczenie/zaswiadczenie wystawione przez bank lub spotdzielczg kase oszczednosciowo-

kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnosc¢ jest rachunkiem:

a) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase wierzytelnosci

pienieznych lub,

b) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towarow lub

c)

21.

ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone faktura, i przekazania jej w
catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub
prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem
rozliczeniowym.

Zamawiajgcy okresla minimalng wartos¢ swiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80%

kwot okreslonych w § 27 ust. 2 Umowy.
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PLK S.A. oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorstwem w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci rowniez nastepujgce informacje: numer i date umowy, nazwe
umowy, nazwe zadania, numer i date protokotu odbioru oraz numer zamodwienia utworzonego w
ewidencji SAP przez PLK S.A. (dane zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy).
Wykonawca, wg swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spofki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i Zarzgdzania
Elektronicznym Obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113 23 16 427, z dopiskiem
na kopercie ,FAKTURA” (Zamawiajacy PLK S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do
doreczen faktur), albo wysle e-fakture na adres: efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang
fakture elektroniczng do Zamawiajgcego PLK S.A. za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1666). W przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, PLK S.A. wyraza zgode
na wysytanie za posrednictwem platformy zatgcznikbw do tej faktury, stanowigcych inne
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ PLK S.A. podpisane oswiadczenie, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 4
do Umowy, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego PLK S.A.. W przypadku
rezygnacji z korzystania z e-faktury, Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim.

Wykonawca, wg swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, z dopiskiem na
kopercie ,FAKTURA” (Zamawiajgcy Powiat zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen
faktur), albo wysle e-fakture na adres: biuro@pzdsochaczew.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture
elektroniczng do Zamawiajgcego Powiatu za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wystania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Powiat wyraza zgode na wysytanie za posrednictwem
platformy zatgcznikow do tej faktury, stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.
Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Powiatowi podpisane
o$wiadczenie, ktorego wzér stanowi Zalacznik nr 5 do Umowy, ktére zostanie potwierdzone
podpisem przez Zamawiajgcego Powiat. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury,
Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku braku otrzymania od Zamawiajgcego PLK S.A. informacji o numerze SAP, nalezy podac

imie i nazwisko osoby kontaktowej w PLK S.A., upowaznionej do odebrania faktury.
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§ 29.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady roboét
bedacych przedmiotem Umowy na zasadach okredlonych w k.c, przy czym okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi [...]* miesiecy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci, przy czym
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi [...]* miesiecy.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci
robot oraz zastosowanych wyrobow budowlanych (materiatow i urzgdzen), zgodnie ze wzorem
Warunkéw udzielenia gwarancji stanowigcym Zatacznik Nr 6 do Umowy i przekaze wystawiony
dokument Zamawiajgcemu najp6zniej z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego. Warunki
udzielenia gwarancji stanowig dokument gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu
gwarancyjnego we wskazanym terminie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ptatnosci
faktury kohcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg
odsetki od wstrzymanej ptatnosci.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie majg przepisy
k.c. o gwarancji przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w
Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu unikniecia watpliwoéci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych gwaranciji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczeh o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokos$ci iinnych roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj bieg
od dnia dokonania odbioru koncowego robdét.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i inne odpowiednie dokumenty dla
zapewnionych przez niego materiatow i urzgdzen.
Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania
przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwtocznie po
uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu
na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy, Wykonawca
uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze
zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.
W przypadku gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany usung¢

ujawniong wade w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym , przy czym w protokole, o ktérym
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mowa w ust. 8 powyzej, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

W przypadku gdy wada ujawnita sie w okresie rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ ujawniong
wade w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadzie, lub w protokole, o
ktorym mowa w ust. 8 powyzej. Zawiadomienie zostanie wystane na pismie lub drogg elektroniczna.
Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktéorym byty prowadzone roboty, chyba Zze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegodlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystagpienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych wad w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 powyzej lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego
usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia wad we wtasnym
zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 7 Umowy lub zadajgc od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzszac¢ beda
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu
poniesionych kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy
najpozniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

W przypadku wymiany wyrobéw budowlanych (urzgdzenh, materiatdw) na nowe, okres rekojmi za wady
dla wymienionych wyrobow budowlanych (urzgdzenh, materiatéw) biegnie na nowo od dnia ich wymiany.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca zwigzany

jest zadaniem Zamawiajgcego.

§ 30.
Prawo do zmiany Umowy

Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 PZP, przewiduje

mozliwos¢ zmiany Umowy, gdy zmiany spowodowane sg wystgpieniem okolicznosci takich jak:

1) pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzgdzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji przedmiotu Umowy i zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub robdt, jak

réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia nie
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mniejszych parametrow koncowych wykonanych roboét, na umotywowany wniosek Wykonawcy po
akceptacji Zamawiajgcego;

3) wystgpienie odmiennych od przyjetych w Opisie przedmiotu zamodwienia warunkéw geologicznych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych;

4) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typow budowli i
urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu Kkolejowego, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego Prawa;

5) wystgpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju rob6t majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji robét lub koszty ich wykonania.

6) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowane przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

7) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

8) wystgpienie dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez
doswiadczonego Wykonawce robdt,

9) niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, archeologiczne, hydrologiczne,
geologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski,

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej mozliwa jest
zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiatdw i technologii
wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak rowniez zmiany lokalizaciji
obiektow budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznosé
zmiany.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administraciji
panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty,
ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a) opdznienia wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg
zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyska¢ na mocy przepiséw Prawa,

b) odmowy wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

mozliwa jest zmiana terminéw posrednich, a takze terminu ostatecznego o okres wynikajgcy z

opisanych w ust. 3 okolicznosci.

4. Pozostate zmiany Umowy mogag by¢ spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

sita wyzsza, o ktérej mowa w § 34, uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

SWz;

nieprzewidziane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia warunki archeologiczne, techniczne,

terenowe i wodne;

wystgpienie warunkow eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujgcych

niemoznoscig wykonywania Umowy wptywajgcg na termin zakonczenia Etapu lub catosci robdt;

wystgpienie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Iub zamiennych wstrzymujgcych

(opdzniajgcych) realizacje robét zasadniczych a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzeh o

charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

wystgpienia robdét/ustug zaniechanych — wytaczenie robdt/ustug zaniechanych z realizacji wraz ze

zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytgczenia;

zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajgcymi warunkami klimatycznymi, uniemozliwiajgcymi

prowadzenie prac lub robét bedgcych przedmiotem Umowy, przeprowadzanie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robét w tym okresie,
przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktore fgcznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegodlnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét,

— iloé¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych Ilub intensywnos¢ opaddw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od $redniej z ostatniego pieciolecia, liczgc
od daty sktadania ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym

innymi inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian koniecznych

powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie Terenu budowy stosownie do postanowien

Umowy;

niemoznos¢ wykonania robot bedgcych przedmiotem Umowy z powodu braku dostepu do miejsc

niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym brak

mozliwosci udzielenia zamknie¢ torowych w ustalonym terminie, ktore wptywajg na realizacje

okreslonego rodzaju robot;

10) odkrycie znaleziska, o ktorym mowa w niniejszej Umowie;

11) Zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wczesniejszej od najpdzniejszej daty na sktadanie ofert,

ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ i ktéra ma wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy, w

szczegolnosci powoduje zmiane zakresu lub opéznienie lub dodatkowy koszt.

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 4 mozliwa jest zmiana sposobu

wykonania, materiatéw, technologii Robét i konstrukcji, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych

obiektow budowlanych i urzgdzen oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym
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do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w
ust. 4 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 mozliwa jest rowniez zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o
wartos¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych,
uzasadnionych i udokumentowanych kosztow.

6. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek zwitoki, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego przez
Zamawiajgcego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy, zmianie
ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujgcego opoéznienia badz tez o czas
opo6znienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

7. Zmiana terminu wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujgcego opdznienia bgdz tez o czas
opoOznienia wynikajgcy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia, mozliwa bedzie ponadto:

1) w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét, ktére nie wynika z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez inspektorow
nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

2) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajgcego i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SWZ,

3) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego, jezel
zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczagcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznos$ci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

9. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznosci,
uzasadniajgcym zmiane Umowy.

10. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zawiera¢ w szczegolnosci: propozycje zmiany, uzasadnienie
faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany Ceny, jesli zmiana Umowy dotyczy
réwniez zmiany Ceny.

11. Kalkulacja Ceny, o ktérej mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedacych podstawg do zmiany
Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowe;j
ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez analogie, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét zgodnie z metodg opisang w pkt 1), Wykonawca przedstawi
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla wojewddztwa, w
ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja

jest sporzgdzana.
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12

13

. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o

akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany.

. W przypadku konieczno$ci zmiany postanowien Umowy w wyniku odmiennych od przyjetych w Opisie

przedmiotu zamodwienia warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie
przez Wykonawce sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego w obecnosci Zamawiajgcego. llo$¢ badan
sprawdzajgcych nie powinna by¢ mniejsza od ilosci badan wskazanych w Opisie przedmiotu zaméwienia.
O terminie realizacji badan Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5
dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badan Wykonawca dotgczy do wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy.

14. W przypadku zmiany umowy w wyniku zmiany wynagrodzenia na skutek robot dodatkowych, robot

15

16.

17.

18.

19.

zamiennych, zmiany technologii zaniechania robot — roboty te bedg rozliczne na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o ceny jednostkowe okreslone na podstawie powszechnie
stosowanych Katalogow Naktadow Rzeczowych oraz czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz Srednie
notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci

wykonania tych robat.

. Zamawiajacy przewiduje, iz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreSlona w § 27 ust. 1, moze ulec

zmianie w przypadkach, o ktérych mowa w § 30a.

W  przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 3 skutkujgcych zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania
przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze wystgpi¢ do drugiej
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Podstawg do dokonania odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona
kazdorazowo Zamawiajgcemu kalkulacja kosztéw Wykonawcy, potwierdzajgca wptyw wejscia w zycie
przepiséw oraz zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wptywajgcych
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumentacje potwierdzajgcg poprawnos¢ dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajgcymi
zmiane wynagrodzenia.

Przed podjeciem decyzji o zwigkszeniu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci
oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie zgdanej zmiany wynagrodzenia,
a takze oceny mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach srodkéw posiadanych w
planie finansowym Zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 5), mogg by¢é wprowadzane na podstawie zestawienia cen
materiatéw i kosztéw zwigzanych z realizacjag zamodwienia zawartych w kosztorysie ofertowym oraz
wskaznika zmiany cen materiatéw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy.
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Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zarébwno na jego wzroscie jak i obnizeniu, z zastrzezeniem

zachowania minimalnej wartosci Swiadczenia stron o ktérym mowa w § 25 ust. 33 Umowy.

§ 30a

Waloryzacja Ceny
W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), , zmianie moze ulec Cena o
wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwieksze-
nia wynagrodzen pracownikéw do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpo-
wiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo wy-
nikajgcg ze zwiekszenia stawki godzinowej do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.
Zmiana Ceny, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagro-
dzen pracownikéw, ktorzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat) lub poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego
Zlecenie lub swiadczgcego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgce-
go pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.
Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, ma wptyw na koszty wy-
konania zamowienia, w szczegolnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 1, przed-
stawiajgc jego kalkulacje wraz z o$dwiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikéw, o kto-
rych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.
W przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubez-
pieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmia-
nie moze ulec Cena o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jakag bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.
Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednie-
nie zwiekszonych skfadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, bezpo-
Srednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.
Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w ust. 4, ma wptyw na koszty wy-
konania zaméwienia, w szczegolnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 4, przed-
stawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o ktérych mowa w ust. 5, jak rowniez
wskazujgc okres ich zatrudnienia.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.
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10.

11.

12.

13.

U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.), zmianie moze ulec Cena o wykazang przez Wykonawce wartos¢
wzrostu kosztow realizacji zamowienia wynikajgcg z dokonywanych przez Wykonawce wptat do pra-
cowniczych planow kapitatowych (dalej jako ,PPK”) .
Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie
wartosci wzrostu kosztow realizacji zaméwienia wynikajgcg z dokonywanych przez Wykonawce wptat
do PPK.
Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw na koszty wy-
konania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 7, przed-
stawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikow objetych PPK i realizujgcych
zamowienie.
W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio w ust.
3, 6 lub 9, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie z kalkulacjg
Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zama-
wiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na pismie nowg kalkulacje albo uzasad-
nienie poprawnosci kalkulacji, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia wysoko-
$ci zmiany Ceny powtarza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem,
iz terminy wynoszg odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana
Ceny obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w
ust. 1 lub 4.
Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia Wykonawcy
i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub
niektérych dokumentéw potwierdzajgcych kalkulacje, tj.: imiennej listy oséb, o ktérych mowa w ust. 2
lub 5, zgtoszenia ww. oséb do ZUS, , listy obecnosci ww. oséb na budowie.
W przypadku zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego nastgpi zmiana Ceny brutto Umowy w
stopniu odpowiadajgcym zmianie stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego (+/-).
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie
z niniejszym ustepem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta po-
stanowieniami Umowy, bedzie sie uwazato, ze Cena uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji —
zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegaja warto$ci wprowadzone do Umowy na podstawie §
33 Umowy.
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane ponizej wskazniki cen wyrobow publikowane
przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej
Bazy Wiedzy, tj.:
a) Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)
b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow in-
zynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:
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c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo -
P) — indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4

W  przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od miesigca,
za ktéry zostato wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane oraz w ktérym
dochodzi do zmiany cen lub kosztéw wyliczonej zgodnie ze wzorem ponizej, do wystawienia
rozliczenia, w ktorym tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych
z niniejszego ustepu osiggnie limit +/- 10% Ceny wskazanej w dniu zawarcia Umowy. Waloryzacji bedg
podlegac¢ jedynie kwoty poswiadczone w rozliczeniach wystawionych za przedmiot Umowy wykonane w
terminie okreslonym w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy. Od 30 dnia przed uptywem terminu okreslonego w § 1
ust. 6 pkt 1) Umowy waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznikow obowigzujgcych
na ten dzien. Po tym terminie wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym
Zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspoétczynnik zmiany cen (W;,) wyliczony

wedtug wzoru:

CPI, R, P, G,
tolpdyet
cpl, ‘R, %R T°C,

My
M,

W, +b +fS”+ K v
=qa —_ g9
an SO KO

gdzie:

- Wen" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej war-
tosci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest miesigc, jesli nie jest inaczej
podane w Kontrakcie;

- »a" jest stalym wspéitczynnikiem o wartosci: 0,5 (560%) niepodlegajacym korekcie;

— »b" c”, A", e’ L f7 ,9” ,h” sg wspbifczynnikami stafymi okreslonymi w tabeli Koszyk Walo-
ryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie
dostawcg ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, woéw-
czas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0” we wzorze na Wg,; W takim przypadku
waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,,0”, tak aby suma

wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);
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- symbole wskaznika z indexem dolnym ,,n” sq narastajacymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym;

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,,0” sq wskaznikami kosztu odniesienia (cenami odnie-
sienia) na date o 28 dni wczesniejszq od najpdézniejszej daty na skiadanie ofert, publikowa-
nymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie roz-

liczeniowym.

*nalezy pozostawi¢ odpowiedni koszyk zgodnie z ponizszymi instrukcjami, w przypadku
pozostawienia drugiego koszyka, we wzorze nalezy usungé¢ czes¢ zaznaczong na zofto i ,h” w

definicji

dla zadan (umow) obejmujacych swym zakresem prace polegajace na

budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan pracami zwigzanymi z siecig trakcyjng)
Wartosc¢
R, Symbol / indeks |Wspodtczynnik staty dla| wspotczynnika
wskaznika GUS danego wskaznika statego dla danego
wskaznika [%]
CPI CPI b 15,0
robocizna - R R C 6,0
paliwo- P P/19.2 d 4.0
cement —C C/235 <] 1,0
stal— S S/24.1 f 9,0
kruszywo - K K/08.1 g 13,0
miedz - M M/ 24.4 h 2,0
SUMA 50,0

dla zadan (uméw) nie obejmujagcych swym  zakresem prac polegajacych na

budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

(dla zadan bez prac zwigzanych z siecig trakcyjng)

_ _ Wartos¢
. Symbol / indeks Wspétczynnik staty dla ) )
Wskaznik L L wspotczynnika
wskaznika GUS danego wskaznika
statego dla danego
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wskaznika [%]
CPI CPI b 17,0
robocizna - R R C 6,0
paliwo- P P/19.2 d 4,0
cement—C C/235 e 1,0
stal - S S/24.1 f 9,0
kruszywo - K K/08.1 g 13,0
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z
opOznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS
ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego rozliczeniem. Przedstawiajgc rozliczenie, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot za wykonang czes¢ przedmiotu Umowy w kazdym
miesigcu, uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS. Ustalone w ten
sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikdw GUS dotyczgcych miesigca, ktérego
dotyczy rozliczenie, niezwtocznie po ich publikacji.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data o 28 dni wczesniejsza od najpdzniejszej daty na
sktadanie ofert.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawca, ktérych przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, Wykonawca lub
podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, iz w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo lub wspotpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesiecy (np. w
wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg), kwoty
ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub
spadkow cen, zgodnie z niniejszym ustepem.

Waloryzacja kwot ptatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie sie odbywa¢ w oparciu
o wskaznik dla: Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden inny wskaznik
(adekwatny do zakresu robdt podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk
waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaznik CPI okreslony bedzie na poziomie od 15%
do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma
wszystkich wskaznikow powinna wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy podlegaé bedag waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wp,,) wyliczony wedtug wzoru:

CPI,

cpl TVt

an=a+b
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gdzie:

X,Y,..,Z uzaleznione sg od wybranych elementow z Koszyka Waloryzacyjnego sktadajgcych sie z: c%

lub d 22 lub e <2 lub £ ub g 2= jub R,
Py Co So Ko M,

- Wpy" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej war-
tosci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest miesigc, jesli nie jest inaczej
podane w Kontrakcie;

- ,»a” jest stalym wspéitczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;

- »b” ¢’ ,d” e’ . f” .97, ,h” sa wspofczynnikami statymi okreslonymi przez strony umowy
zawieranej miedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub Podwykonawca, a dalszym Podwyko-
nawcg z uwzglednieniem ograniczenia wysokosci wskaznikéw wynikajacego z ustepu powy-
zej, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie dostawca ktéregokolwiek z elemen-
tow robot ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie
przyjeta jako ,,0” we wzorze na Wp,; W takim przypadku waga CPl zostanie powiekszona o
wartos$¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszy-
ka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajagcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgacymi w danym okresie rozliczeniowym;

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,,0” sq narastajacymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Pre-

zesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym.

Kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy
od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji robot, ustug lub dostaw objetych umowg o podwykonawstwo do
momentu, w ktorym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z

niniejszego ustepu, osiggnie limit +/- 10% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 31.
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego — art. 456 PZP
1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
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A

tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego (okre$lajgcego termin rozpoczecia realizacji przedmiotu
Umowy) nie przystgpit do niej w tym terminie;

2) Wykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy i nie bedzie go realizowat pomimo wezwania
Zamawiajgcego (okreslajgcego termin na podjecie prac i robot);

3) Wykonawca naruszy Umowe, w tym takze poprzez niewykonywanie robot zgodnie z Umowag, i nie
usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaniechania lub usuniecia naruszen,
lub — jesli usuniecie w tym terminie nie bedzie mozliwe — nie przystgpi do jego usuwania lub po
rozpoczeciu usuwania bezzasadnie od niego odstgpi lub nie ukonczy w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca podzleca roboty niezgodnie z Umowg lub dokonuje cesji wierzytelnosci

wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego;

5) Zamawiajgcy bedzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do dokonania bezposrednich zaptat
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% ceny brutto.

6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu,

W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na realizacje
przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego konsekwencji
finansowych, odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
Zamawiajgcy ztozy Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, liczagc od dnia powziecia
wiadomosci o ograniczeniu $srodkéw finansowych. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z tego
uprawnienia, jesli okolicznos¢, o ktérej mowa wystgpi w terminie wskazanym w ust. 1.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ wedle wyboru Zamawiajgcego, catosci Umowy lub czesci, w
ktérej Umowa nie zostata jeszcze zrealizowana.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi w terminie nie
pozniej niz 14 dni od otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu protokot inwentaryzacji prac i robot w toku
na dzieh odstgpienia, a takze:

1) wstrzyma roboty, z wyjgtkiem tych, ktérych celem bedzie zabezpieczenie wykonanych wczesniej
robot lub niezbednych do pozostawienia Terenu budowy w stanie uporzadkowanym i
zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt wiasny;

3) sporzadzi wykaz materiatow i urzgdzen (wyrobow budowlanych) oraz konstrukcji zaméwionych
lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

Wykonawce;
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4) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robot
zabezpieczajgcych.

6. W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy sporzadzi protokét bez udziatu Wykonawcy.

7. Po odstgpieniu z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcy moze ukonczy¢ prace lub roboty lub
zaangazowac do tego jakiekolwiek inne osoby, ktére bedg uprawnione do uzywania dokumentacji
niezbednej do realizacji przedmiotu Umowy sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

8.  Zamawiajgcy ustali w terminie 1 miesigca od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota jest nalezna na
rzecz Wykonawcy tytutem zwrotu naktadow poniesionych na obowigzki nalezycie wykonane przez
Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy. Kwota ta bedzie pomniejszona o wynagrodzenie
otrzymane wczesniej przez Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie Umowy (z zastrzezeniem
mozliwosci potrgcenia innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowag lub
obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakture opiewajgcg na kwote naktadow w
terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o wysokosci kwoty naktadéw.

9. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezng kwote w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

10. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wskazania materiatéw, urzadzen i konstrukcji, o ktérych mowa w
ust. 5 pkt 3, ktére chciatby przejgé na wtasnos$¢ w zwigzku z dalszg realizacjg robdét. W takim
przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawcéw dokona ich refakturowania na rzecz
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca wystawi fakture opiewajgcg na kwote kosztow, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie 7 dni
od dnia przeniesienia wtasnosci na Zamawiajgcego oraz wydania ich Zamawiajgcemu.

12. Materiaty, urzadzenia i konstrukcje o ktérych mowa w ust. 10 zostang przetransportowane na koszt
Wykonawcy na Teren budowy.

13. Wykonawca usunie sprzet, materiaty, urzgdzenia i konstrukcje, ktérych usuniecia zazgda Zamawiajgcy
oraz opuéci Teren budowy. W przypadku niewypetnienia tego obowigzku, Zamawiajgcy usunie sprzetu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokosci roznicy ceny jakg bedzie
musiat ponieS¢ w zwigzku z koniecznoscig pozyskania nowego Wykonawcy na wykonanie przedmiotu
Umowy w celu jego dokonczenia. Odszkodowanie to bedzie nalezne niezaleznie od innych naleznych
kar i optat cigzgcych na Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy ma prawo do zaangazowania innych Wykonawcéw na koszt Wykonawcy lub odstgpic od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiajgcego nie
zwieksza potencjatu i tempa robdt dla nadrobienia ewentualnych opdznieh wskazujgcych na nie

dotrzymanie terminébw umownych.

§ 32.
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
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1. W terminie nie pozniejszym niz 14 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie terminu ukonczenia
przedmiotu Umowy Wykonawca ma prawo odstgpienia od Umowy, przez przekazanie Zamawiajgcemu
powiadomienia o odstgpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem w razie zaistnienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia przekazania Terenu budowy;

2) Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy;

3) Zamawiajgcy bez uzasadnienia zwleka z zaptatg catosci lub czesci naleznej Wykonawcy Ceny
brutto o okres dtuzszy niz 45 dni.

2. Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do usuniecia naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania ze
szczegotowym opisem istoty naruszenia lub — jezeli usuniecie naruszenia w tym terminie nie bedzie
obiektywnie mozliwe — wezwie Zamawiajgcego do przystgpienia w tym terminie do usuniecia
naruszenia i jego zakonczenia w najblizszym mozliwym terminie.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia

odstgpienia od Umowy sporzadzi protokdt inwentaryzacji prac i robot w toku na dzieh odstgpienia, a

takze:

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjgtkiem tych, ktérych celem bedzie zabezpieczenie wykonanych
wczesniej prac lub robdot lub niezbednych do pozostawienia Terenu budowy w stanie
uporzgdkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt
Zamawiajgcego;

3) sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen (wyrobéw budowlanych) oraz konstrukcji zaméwionych lub
nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce;

4) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych prac, robét w toku i robdt
zabezpieczajgcych.

5. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru i zaptaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o ktérych mowa w ust. 4
pkt. 4;

2) odkupienia materiatéw i urzgdzen (wyrobow budowlanych) oraz konstrukcji okreslonych w ust. 4
pkt. 3;

3) zwrocenia Wykonawcy kosztow budowy obiektow i urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy w cze$ci proporcjonalnej do utraconego wynagrodzenia (w cze$ci
nierozliczonej);

4) przejecia Terenu budowy.

6. Zamawiajacy ustali w terminie 1 miesigca od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota jest nalezna na
rzecz Wykonawcy tytutem zwrotu naktadéw poniesionych na obowigzki nalezycie wykonane przez
Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy. Kwota ta bedzie pomniejszona o wynagrodzenie

otrzymane wczesniej przez Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie umowy (z zastrzezeniem
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mozliwosci potrgcenia innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego zawiadomienia o wysokosci kwoty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania faktury.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji zwigzanej z materiatami, urzgdzeniami i
konstrukcjami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3, najpdzniej na dzien wystawienia faktury, o ktérej mowa w
ust. 6.

Wykonawca usunie sprzet Wykonawcy oraz opusci Teren budowy. W przypadku niewypetnienia tego

obowigzku, Zamawiajgcy usunie sprzet na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 33.
Ubezpieczenie

Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wiasny koszt i zapewni

ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji);

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia w
zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC dedykowane);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (Pl - ubezpieczenia OC projektanta
dedykowane);

4) ubezpieczenie sprzetu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzetu budowlanego lub
Casco Taboru);

5) ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowigzkowe);

Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR):

1) Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawia-
jacego, podwykonawcdw, wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje inwestycji, w zakre-
sie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), roboty budowlane lub mon-
tazowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacjg Umowy na okres ubezpie-
czenia okreslony ponizej - od wszelkich szkdd/kosztow, ktére mogg powstaé w czasie lub w zwigzku
z realizacjg Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na
sume nie nizszg niz petna warto$¢ Umowy bez VAT);

2) ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania pro-
tokotu odbioru koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato
ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkod powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas pod-
stawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wigczenie w warunki ubezpieczenia klauzuli

004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie
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3)

obejmowato szkody zwigzane z wadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w

okresie 12 miesiecy od podpisania protokotu odbioru koricowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych do uzyskania

na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a)

b)

c)
d)

f)

)

h)

)

K)

ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazyndéw z limitem minimalnym 5% wartosci Umowy,
nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkow z limitem 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarze-
nia,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wkamaniem, rabunku, dewastacji,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych elemen-
tow z limitem w wysokosci 5% warto$ci Umowy, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (tj. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy z wia-
maniem) z limitem 100 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla Umowy o wartosci ponizej 5 min
PLN dopuszcza sie limit w wysokosci 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym ponad su-
me ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. Dla Umowy o wartosci
ponizej 5 min PLN dopuszcza sie limit - 30% szkody min 100 000 zt na zdarzenie,

ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przedtuzenia inwestycji. Mini-
malny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni,

ubezpieczenie préb, rozruchow i testow dla catej inwestycji oraz poszczegoélnych jej czesci w za-
kresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu wynikajacy z harmonogramu,
ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkdd niezwigza-
nych z robotami budowlanymi/montazowymi,

ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/magazynéw/producentéw
na Plac budowy z wtgczeniem szkdd podczas zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i
rodzaju dostaw objetych Umowa,

ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na terenie budowy
lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi odlewniczymi,
wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkdd w cze-

Sciach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego z

limitem minimalnym 5 % wartosci Umowy nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarze-

nia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
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n) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcéw/ekspertow z limitem 5% wartosci Umowy nie
mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia

p) ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zt na jedno i wszystkie zda-
rzenia,;

4) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z warunkami
Umowy, muszg mieé rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych prac i ryzyka
zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg praktykg rynkows. Ich akceptacja ze
strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest moz-
liwe do uzyskania na rynku;

5) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen zakresu ubez-
pieczenia - ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtéwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli wartosé
Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitdw, poszczegdlne limity
odpowiedzialnosci powinny odpowiadac¢ wartosci Umowy;

6) franszyzy redukcyjne / udziaty wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze niz 15 000
zt. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku do klauzuli 201 oraz klau-
zuli szkod w czesciach wadliwych.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia w

zwigzku z realizacjg inwestycji (OC dedykowane).

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w wazno$ci przez okres wskazany ponizej umowe

ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz

uzytkowania mienia (wraz z OC =za produkt / wykonang ustuge) obejmujacg wszelkie
szkody/roszczenia, ktore mogg powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjig Umowy. Umowa
ubezpieczenia obejmie ochrong zakres robot i prac wynikajgcy z realizacji niniejszej Umowy oraz
bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich

Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni).

Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg, kontraktowg oraz de-
liktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 15 000 000 PLN* na jeden i wszystkie wy-
padki ubezpieczeniowe.

2) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci wynikajgcych
z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat do zakonczenia
Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz 3 lata po wystawieniu protokotu odbioru kon-

cowego.
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3)

4)

zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapisow. ubezpieczone bedg, szkody: rzeczowe, 0so-

bowe oraz czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkdd wynikte

w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyj-

nych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

a) ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu
prac/ustug,

b) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak dtugo, jak dtu-
go roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

c) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo wigczona bedzie
klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z limitem 2 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia,

d) ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym w na-
jem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczone bedg szkody podczas obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu, zabu-
dowy i tym podobnych prac,

f) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny bu-
dowlane uzywane do realizacji Umowy,

g) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby z kazdym z
Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe ubezpieczenia,

h) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu wypadkéw
przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 5.000.000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

i) ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majgtkowe) z limitem
odpowiedzialnosci, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

i) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz urzadzeniach
podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegolno$ci swiattowodowych, elektrycznych, gazo-
wych

K) ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie podlimit od-
powiedzialnosci dla szkéd w fadunku powstatych podczas roztadunku i zatadunku w wysokoSci
1.000.000,00 PLN),

[) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w srodowisku z limitem 3 000 000 PLN,

m) ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych,

n) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego bedzie reali-
zowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnia¢ ochrone wg jurysdykcji i
prawa polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie;

w zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego - wyta-

czen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub
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zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe
do uzyskania na rynku,

5) franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie moga by¢ wieksze niz 10.000,00 PLN dla
szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla ktérych
mozna ustanowic¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 15.000,00 PLN". Brak
franszyz, udziatow dla szkéd osobowych,

6) do umowy ubezpieczenia, , zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosow-
nie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez ktére rozumie
sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac rozbiorkowych, szkody wynikajgce z
uzywania materiatdw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilnosci gruntu, osunieciem
sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania czynnika termicz-
nego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania temperatury, gazéw, oparéw, wilgoci, dymu,
sadzy, sciekéw, zagrzybienia oraz dziatania hatasu). Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen
nie moze by¢ nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkdd wyrzadzonych
wskutek wibracji oraz szkéd wynikajgcych z prac rozbiorkowych, dla ktorych podlimit obowigzuje do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

7) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych rozszerzen za-
kresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do peinej sumy gwarancyjnej. Jezeli wymagana
dla danej Umowy wysokos¢ gtdwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych wyzej limitow,
poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej projektanta / podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje w

budownictwie (OC dedykowane pod Umowe).

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w wazno$ci przez okres wskazany ponizej umowe

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektantéw (architektow i inzynieréw budownictwa) /

podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje w budownictwie

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 15.000.000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki;

2) ubezpieczenie powinno obejmowac wszelkie prace/ustugi projektowe, wynikajgce z petnienia samo-
dzielnych funkcji w budownictwie / prace, ustugi im towarzyszgce wykonywane w zwigzku z realiza-
cja Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzo-
ru autorskiego). Za prace/ustugi projektowe uwaza sie wszystkie czynnosci/sktadowe, ktore tworzg
ostateczny projekt, sg niezbedne dla przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru
nad nim;

3) ubezpieczonymi sg wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacjg dokumentacji projekto-
wej, umowa bedzie wytgczac jakiekolwiek roszczenia regresowe do Zamawiajgcego;

4) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci projektowych

jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat do czasu wykonywania wszelkich
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prac/ustug projektowych zwigzanych z realizacjag Umowy. Okres ubezpieczenia musi obejmowaé

okres realizacji inwestycji, dla ktérej przygotowywany jest projekt;

5) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé, odpowiedzialnos¢ cywilng Ubez-
pieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich nastepstwami -
wynikajagcg =z dziatania lub zaniechania zwigzanego 2z realizacjg prac/ustug projekto-
wych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczegdlnosci:

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobo-
wigzania lub szkody wyrzgdzone czynem niedozwolonym, wigczajgc w to przypadki zbiegu rosz-
czen,

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/wtasciwosé prawa dostosowana jest do uwarunkowanh zwig-
zanych z realizacjg Umowy. Polisy powinny zapewnia¢ ochrone wg jurysdykciji i prawa polskiego
oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym zakresie,

c) ubezpieczenie powinno by¢ oparte na nastepujgcych zatozeniach: Wypadkiem ubezpieczenio-
wym (momentem decydujgcym o odpowiedzialnosci ubezpieczyciela) bedzie dziatanie lub zanie-
chanie projektanta/osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpie-
czenia (uchybienie w sztuce), z ktérego wynikia szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa,
za ktorg odpowiedzialny jest projektant/inzynier, zgtaszanie roszczen zgodne z terminami
przedawnienia okreslonymi w przepisach prawa,

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikajgce z
prac/ustug projektowych, w tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrécenia do stanu po-
przedniego oraz koszty przeprojektowania,

e) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile bedzie to
mozliwe do uzyskania na rynku wtgczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong wing umy$ing z li-
mitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

f) ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (j.: kary umowne obcigzajgce poszko-
dowanych) z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

6) w zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego - wyia-
czen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub
zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe
do uzyskania na rynku,

7) franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 15.000,00 PLN dla
szkdd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych, dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg
formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkéd oso-
bowych,

8) do umowy ubezpieczenia, , zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony ubezpie-
czeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych
prac/ustug , przez ktére rozumie sie: ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatan geodety i geologa,

ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatan innych oséb wykonujgcych samodzielne funkcje w bu-
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downictwie zwigzane z przygotowaniem projektu, ubezpieczenie szkdéd wyrzgdzonych wskutek
drgan, wibracji, osuniecia sie i zapadania ziemi jezeli do ich powstania przyczynit sie btgd projektanta
objetego polisg OC,

9) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych rozszerzen za-
kresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli wymagana
dla danej Umowy wysokosé gtownej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych wyzej limitéw,
poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadac¢ sumie gwarancyjnej.

Ubezpieczenie Sprzetu Wykonawcy i podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk

(CPM, casco taboru) maszyn, urzadzen i pojazdéw wolnobieznych uzywanych do realizacji Umowy:

1) powyzsze dotyczy kluczowych maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego bez wzgledu na forme po-
siadania (wtasnos¢, najem, dzierzawa), tj maszyn o warto$¢ powyzej 100 000 zt. Suma ubezpiecze-
nia powinna odpowiadaé wartosci nowej odtworzeniowej lub wartosci ksiegowej brutto,

2) okres ubezpieczenia maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego musi pokrywa¢ sie z okresem fak-
tycznego przebywania na placu budowy. Zamawiajgcy dopuszcza przedstawianie polis rocznych,

3) zakres ubezpieczenia powinien by¢ rozszerzony o ryzyko transportu (w tym réwniez samobieznego)
obejmujgce utrate lub uszkodzenie podczas transportu lub przemieszczania sie, rowniez po drogach
publicznych (w tym z zaktadow lub magazynéw dostawcow lub wytworcow) na teren budowy na wa-
runkach przyjetych w ramach dobrego standardu rynkowego,

4) franszyzy lub udziat wtasny nie mogag by¢ wyzsze niz 10 % szkody, nie mniej niz 20 000 zt i nie wie-
cej niz 50 000 zt.

Postanowienia Wspdlne:

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktérych zobowigzani sg na mocy niniejszej Umowy

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) poprzez wymaog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umdéw ubezpieczenia oraz zwigzanego
nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi umoéw oraz likwidacji szkéd zwigzanych z tymi umowami na te-
renie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesdbw Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg
Umowy,

2) jezeli postanowienia poprzednich punktow nie stanowig inaczej, poczatek odpowiedzialnosci Ubez-
pieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu ubezpieczenia, ktdry nie moze przypadac pozniej
niz dzien przekazania Terenu Budowy. Jezeli postanowienia poprzednich punktoéw nie stanowig ina-
czej koniec okresu ubezpieczenia nie moze przypadacC wczesniej niz uptyw terminu rekojmi z tytutu
robot/prac wykonanych przez Wykonawce,

3) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg Umowg Ubezpieczeni, tj. Zamawia-
jacy i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni z obowigzku zaspokojenia
roszczen regresowych Ubezpieczyciela;

4) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela,

petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie: ogdlne warunki ubezpieczenia, aneksy
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oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w
Umowie w terminie 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przeditozenia
do weryfikacji projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowig-
zek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zama-
wiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku
ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami
ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed wprowadzeniem
maszyn na teren budowy.

5) dopuszcza sie ptatnosc sktadki maksymalnie w trzech rownych ratach, z zastrzezeniem, ze ptatnosé
sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od podpisania Umowy, a ptatnos¢
kolejnych rat nastgpi nie pézniej niz w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie pdzniej jednak niz
data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody opfacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca
dostarczy niezwtocznie po uplywie terminéw ptatnosci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy -
bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje
zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczycielal/i oraz dokumenty potwier-
dzajgce terminowe optacanie sktadek bgdz raty skfadki,

6) Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w pkt 4), uprawniony
jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w ktérym przestane do-
kumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w Umowie Zamawiajgcy zgtosi swo-
je uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do
wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpiecze-
niowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakcepto-
waniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni robo-
czych przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz
Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikaciji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogdow ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie umow
ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w Umowie,

b) przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6) lit. a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentdéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie wa-
runkow ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw umoéw ubezpieczenia, w ktérych Ubezpiecza-
jacym, czyli strong zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki po-
zostanie Wykonawca,

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informac;ji, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6) lit. a) udzieli

i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie brokerskie do
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przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunkow ubezpieczenia
zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej Umowie,

d) w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 6) lit. c) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, strony ustalajg, ze zlecenie to wynika
wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania,

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec Ubezpieczy-
ciela w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

7) Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentacji ubezpieczeniowej
przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 6 pkt 4);

8) w przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wy-
konawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych,
w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy z przyczyn lezgcych wy-
tgcznie po stronie Zamawiajgcego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony przez Zamawiajgcego;

9) Strony stosowac¢ sie bedg do postanowien umow ubezpieczenia, do ktérych zawarcia obowigzana
jest druga strona, w szczegoélnosci w zakresie wymogoéw zachowania bezpieczenstwa (w tym wy-
mogow przeciwpozarowych) i obowigzkéw informacyjnych wobec ubezpieczyciela. Strona zawiera-
jaca ubezpieczenie dostarczy pozostatym Ubezpieczonym stosowne warunki ubezpieczenia. Skut-
ki uchybienia obowigzkom i wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawcow obcigza-
ja Wykonawce;

10) Strony udzielg sobie nawzajem informaciji niezbednych do zawarcia uméw ubezpieczenia i wyma-
ganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji uméw ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzuje
sie nadto do niezwtocznego wdrozenia zalecen ubezpieczyciela w przedmiocie zastosowania $rod-
kéw prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji Umowy;

11) w przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestni-
cy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udziela-
ja sobie rozsadnej pomocy i wspotpracowac bedg przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy
proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez zaktécen;

12) w razie uchybienia przez jedng Strone obowigzkom, w tym wynikajgcym z umoéw ubezpieczenia, o
ktorych mowa wyzej ponosi ona odpowiedzialnos¢ wobec drugiej strony z tytutu odmowy lub ogra-
niczenia przez ubezpieczyciela naleznego odszkodowania;

13) o ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca bedzie dochodzit bezposrednio od
ubezpieczyciela roszczen z tytutu zawartych umow ubezpieczenia. Uprawnionym do otrzymania
odszkodowania bedzie Strona, ktdra ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotknietego
szkoda;

14) w odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw jednej Strony, druga Strona
nie moze zrzec sie zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody z ubezpieczycielem

bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, ktérej interesu sprawa dotyczy;
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15) odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub jego Podwy-
konawce moze by¢ przeznaczone wylgcznie na usuniecie skutkow szkody i przywrdcenie stanu
sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kaz-
dym przypadku zgtoszenia szkody ( o wartosci powyzej 100 000 PLN) ubezpieczycielowi z tytutu
umow ubezpieczenia zawieranych przez Wykonawce;

16) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi i
posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i
organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkéd poprzez
jednostki prowadzgce dziatalnos¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel swiadczgcy ustugi na terytorium RP
zgodnie z prawem, ktéra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazaé
jednostke/podmiot zajmujacy sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktéry na podstawie zawartej z nig
umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacjg szkéd na terytorium RP. W przypadku ubezpieczen
obowigzkowych, ubezpieczen CPM/casco dopuszcza sie przediozenie posiadanych polis, w tym zawartych
poza terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z przepisami

prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).

§ 34.
Sita Wyzsza
1. Sita wyzsza oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznos$¢ zaistniate po zawarciu Umowy:
1) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz
2) ktorej taka Strona nie mogta unikng¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci oraz
3) ktérej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby uniknagé lub przezwyciezy¢ oraz
4) ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony.
Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia jak:
— eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne lub
panstwowe, ogtoszone przez wladze panstwowe lub lokalne,
— stan wojenny,
— stan wyjatkowy,
— strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ktére sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,
— akty wtadz panstwowych uniemozlwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzah umownych.

2. Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywa¢ zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony
o wystgpieniu Sity wyzszej, nie pdzniej niz w terminie 24 h. Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity
wyzszej nie bedzie mogta wykonywac zobowigzan wynikajgcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w
przypadku niezrealizowania lub opdznienia realizacji jej zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopoki
trwa¢ bedzie dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej

zobowigzan stato sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.
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3.

Kazda ze Stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby zminimalizowac
jakiekolwiek, bedgce wynikiem Sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowigzana jest

do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania Sity wyzsze;j.

§ 35.

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie odpowiednie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane Ustawy - Prawo Zamowien
Publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zap[obieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
zwigzanych z nimi sytuacji kryzysowych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig (art.
509 KC).
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przela¢ praw i obowigzkéw w czesci lub w catosci
osobie trzeciej.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdélnosci przedmiot
umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 4 zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w
przypadku dziatalnosci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
- spetnia warunki zabezpieczen technicznych i organizacyjnych niezbednych do realizacji tego typu prac,
- materiaty i dokumenty ktére otrzyma od Zamawiajgcego, w zwigzku z realizacjg w/w umowy, w tym
otrzymane m.in. materiaty w wersji tradycyjnej i materiaty zrédtowe przetworzone komputerowo, sg
wytgczng wilasnoscig Zamawiajgcego i uzyte zostang wytgcznie w celu wykonania przedmiotu
okreslonego w zawartej umowy i nie zostang wykorzystane ani nie bedg przetworzone w innym celu
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 ze
zm.) oraz nie bedg udostepniane osobom trzecim zaréwno przez Wykonawce, jak i zatrudniony lub
zaangazowany przez Wykonawce personel,
- zobowigzuje sie do nalezytej ochrony przekazanych mu materiatbw i dokumentow przed utrata,
kradzieza, zniszczeniem, zgubieniem lub dostepem nieupowaznionych osob trzecich,
- zobowigzuje sie do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jesli w trakcie lub w zwigzku
z realizacjg Umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe zgromadzone w zasobach Zamawiajgcego,
- Wykonawca jak i zatrudniony lub zaangazowany przez Wykonawce personel, zobowigzujg sie do

zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania umowy oraz po jej zakonczeniu.
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8. Wszelkie zmiany Umowy bedg odbywaty sie za zgodg obydwu Stron, w formie anekséw, sporzagdzanych
na piSmie pod rygorem niewaznos$ci, za wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 3, w takim wypadku
wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej tj.
oswiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest
rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

9. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych miedzy
nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim bgdz bezposrednim zwigzku z Umowa, na
drodze bezposrednich negocjagiji.

10. Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie bedg w
stanie rozstrzygngc¢ sporu, to Strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego miejscowo
wiasciwego dla miejsca prowadzenia inwestycji — miejscowosci Teresin woj. mazowieckie.

11. Umowa ta zostata sporzadzona w jezyku polskim, w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

12. Umowa ta wchodzi w zycie z dniem podpisania przez wszystkie Strony.

13. Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Umowa o zachowaniu poufnosci,

2) Zalgcznik nr 2 — Aktualny wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

3) Zatgcznik nr 3 — Ibh-105,

4) Zatgcznik nr 4 — Oswiadczenie dot. e-faktury (PLK S.A.),

5) Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenie dot. e-faktury (PZD),

6) Zatgcznik nr 6 — Warunki udzielenia gwarancji,

7) Zatgcznik nr 7 — Wzor protokotu przekazania terenu budowy Zamawiajgcym,

8) Zatgcznik nr 8 — Lista podwykonawcow,

9) Zatgcznik nr 9 — Obowigzek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. S.A. wobec Wykonawcy /

0s6b podpisujgcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Powiatowy Zarzad Drég

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Zabezpieczenie finansowe :

Budowa tunelu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w ul. Szymanowskiej w Teresinie w zamian
za likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 41,740 linii kolejowej nr 3, w ramach projektu
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 poz. 2.147
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Zatacznik nr 1 do Umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

zawarta w dniu - =20 r.w ,

pomiedzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie, adres: ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do KRS pod numerem 0000037568 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym w wysokosci
30 918 953,00 PLN, w caftosci wptaconym, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027, zwang dalej

,Zamawiajacym””, reprezentowang przez:

oraz
a

z siedzibg ,
adres: , wpisang do KRS pod numerem prowadzonym
przez Sad ,
NIP: , REGON , zwana/zwanym dalej

,Wykonawca” ¥, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie w dalszej czesci niniejszej Umowy ,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1.

Preambuta

Zwazywszy ze:

1) Strony zobowigzaty sie:
na podstawie umowy cywilnoprawnej: umowy nr xxxxxx z dnia xx.xx.202x r., zwanej dalej

rowniez ,Umowg Wilasciwa”, zawartej pomiedzy Stronami do realizacji przedmiotu Umowy
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2)

3)

4)

5)

6)

Wiasciwej w zakresie:

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa skrzyzowania wielopoziomowego linii
kolejowej z przejsciem drogi powiatowej nr 3837W pod linig kolejowa w km 41,740 linii
kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice — tunelu drogowego pod linig kolejowa wraz z rozbudowg
i przebudowa drogi powiatowej

zwanego dalej ,Przedmiotem Umowy Wiasciwej”;

Strony przewidzialy w Umowie Wiasciwej, o ktérej mowa w pkt 1, zawarcie umowy o zachowaniu
poufnosci, zwanej dalej rowniez ,,Umow3q”;

Z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Wlasciwej przez Strony, Strony uwa-
zajg za niezbedne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiatéw, dokumentéw, informac;ji, ktére
Strony uzyskajg od siebie nawzajem, ktére stanowig Tajemnice Przedsiebiorcy, tzn. tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) lub tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze-
$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902), zwanych w dalszej czesci
Umowy fgcznie ,Informacjami”;

wymog utrzymania w tajemnicy, o ktorym mowa w pkt 3, dotyczy réwniez materiatdéw, dokumentéw,
informacji, wytworzonych przez Strony w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wiasciwej, sta-
nowigcych Tajemnice Przedsigbiorcy;

ujawnienie Informacji przez jedng ze Stron moze narazi¢ drugg Strone na odpowiedzialnosc¢ finan-
sowg, w tym z tytutu roszczen odszkodowawczych zgtoszonych przez osoby trzecie;

Strony zapewniajg, ze dysponujg stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umozliwiajgcymi
zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji przekazanych wzajemnie przez Strony w

zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wiasciwej

- Strony postanowity, co nastepuje:

§ 2.

Zobowigzania Stron

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy Informacji uzyskanych od drugiej Strony

oraz do niewykorzystania Informacji w celach innych niz realizacja Przedmiotu Umowy Witasciwej.

Obowigzek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu odnosi sie do wszelkich Informacji, niezaleznie od

tego, czy Strony otrzymaty je bezposrednio od siebie, czy tez za posrednictwem swoich podwykonaw-

céw badz tez osdb trzecich dziatajgcych w imieniu Stron.

Obowigzek zachowania Informacji w tajemnicy przez kazdg ze Stron obejmuje w szczegdlnosci zakaz

ich udostepniania osobom trzecim, z wyjgtkiem oséb, o ktérych mowa w ust. 5 i § 3, bez uprzedniej pi-

semnej zgody drugiej Strony.

. W przypadku uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust. 3, Strona ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i

zaniechania osoéb trzecich, jak za swoje wiasne dziatania i zaniechania.
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Kazda ze Stron zobowigzuje sie poinformowaé swoich pracownikow oraz wszystkie osoby wspotpracu-
jace z nig przy realizacji Przedmiotu Umowy Wiasciwej na podstawie umow cywilnoprawnych,
o wszelkich wynikajgcych z niniejszej Umowy obowigzkach w zakresie zachowania Informacji
w tajemnicy.

Kazda ze Stron bedzie ponosita odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, o ktérych mowa w

ust. 5 powyzej, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.

§3.
Ograniczenie poufnosci
Obowigzek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowigzek ich udostepnienia
osobom trzecim wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa i osoby te zazgdajg od ktérejkolwiek ze
Stron ich przekazania.
Strona, do ktorej zostanie skierowane zgdanie, o ktérym mowa w ust. 1, zobowigzana jest niezwtocznie
poinformowaé drugg Strone o zgtoszeniu zadania, chyba, Ze takie informowanie jest zabronione na
podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa lub decyzji organu zgdajgcego udostepnienia Informaciji.
Poinformowanie, o ktérym mowa w ust 2, winno by¢ dokonane w miare mozliwosci przed udostepnie-
niem Informacji osobie uprawnionej do zgdania ich udostepnienia.
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie jakichkolwiek Informacji drugiej Strony,
ktore:
1) zostaty podane do publicznej wiadomoséci w sposdb nie stanowigcy naruszenia postanowieh niniej-
szej Umowy;
2) sg znane drugiej Stronie z innych zrodet, bez obowigzku zachowania ich w tajemnicy oraz bez na-

ruszenia postanowien niniejszej Umowy.

§4.
Postepowanie z Informacjami

Strony zobowigzujg sie:

1) dotozy¢ nalezytych staran w celu zapewnienia, aby srodki tgcznosci wykorzystywane przez nie do
odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowaty ich zabezpieczenie przed dostepem osbéb
nieupowaznionych;

2) przechowywac i przekazywac¢ wszelkie Informacje wyrazone w formie materialnej (w tym materiaty
w formie pisemnej, informatyczne nosniki informacji), w sposob zabezpieczony przed nieuprawnio-
nym dostepem, w szczegolnosci w przypadku przesyfania drogg elektroniczng plikow zawierajgcych
Informacje, poprzez pakowanie tych plikow z silnym hastem zabezpieczajgcym. O $rodkach zabez-
pieczajgcych przesytanych plikdéw decydowac bedg Strony wspdlinie.

. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 dotyczg réwniez Informacji wyrazonych w formie materialnej, ktérymi

dysponujg osoby okreslone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy.
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Informacje wyrazone w formie materialnej (w tym materialy w formie pisemnej, informatyczne nosniki
informaciji) bedg przekazywane przedstawicielom Stron w sposdéb udokumentowany, z zapewnieniem

kontroli obiegu dokumentow i ich rozliczalnosci przez osoby upowaznione, o ktorych mowa w § 8.

§ 5.
Zwrot Informacji

Strony zobowigzujg sie, jezeli druga Strona tego zazada, niezwiocznie przekazaé¢ drugiej Stronie

wszystkie bedgce w jej posiadaniu Informacje wyrazone w formie materialnej, o ktérych mowa w § 4

ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a przekazanie ich nastgpi

w sposob okreslony przez Strone zgdajacag przekazania informaciji.

Pomimo zgtoszenia przez jedng ze Stron zgdania, o ktérym mowa w ust. 1, druga Strona moze zatrzy-

mac Informacje wyrazone w formie materialnej, ale tylko w takiej czesci, w jakiej sg jej one niezbedne w

celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Wtasciwej oraz prawidtowosci wykona-

nia obowigzkow przewidzianych w Umowie Wiasciwej.

Stronie do ktérej zgtoszono zadanie przekazania Informacji nie przystuguje jednakze prawo zatrzyma-

nia jakichkolwiek Informacji wyrazonych w formie materialnej w sytuacji, gdy:

1) Strona ktérej Informacje dotyczg zapewni w formie pisemnej, ze nie bedzie zgtaszata Zzadnych
roszczen wynikajgcych z Umowy Wiasciwej, jak tez, ze zaspokoi takie roszczenia zgtoszone przez
osoby trzecie;

2)Strona do ktorej zgtoszono zgdanie przekazania Informacji naruszy ktérekolwiek z postanowien ni-

niejszej Umowy.

§ 6.

Pozostate zobowigzania Stron

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wlasciwej, przed jego rozliczeniem przez Strony, kazda ze

Stron zobowigzuje sie do zwrotu wszystkich otrzymanych od drugiej Strony Informacji, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 3.

§7.
Obowiagzywanie Umowy

Niniejsza Umowa zostata zawarta na:

okres bezterminowy, obejmujacy okres zaréwno trwania Umowy Wlasciwej jak i okres po

wypowiedzeniu Umowy Wiasciwej.

§ 8.

Reprezentanci Stron
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Osobami upowaznionymi do kontaktéw pomiedzy Stronami w zwigzku z udostepnieniem Informacji
i z realizacja niniejszej Umowy sa”:
1) zramienia Wykonawcy:
a)
b)

2) zramienia Zamawiajacego:

a) Nikifor Misiak — Dyrektor Projektu, tel
b) Henryk Godziewicz — Kierownik kontraktu, tel 882 052 571

§9.
Kary Umowne
1. W przypadku niedotrzymania warunkéw Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Strona ta zobowigzana
bedzie do zaptaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokosci'.

m 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazde naruszenie postanowien niniejszej Umowy.

%% wartoéeib o Uma Niadciwei >da n anie nostanowien piniei

Umowy:
2. Kara, o ktérej mowa w ust. 1, bedzie ptatna w terminie wskazanym w otrzymanym od Strony uprawnio-

nej do naliczenia tej kary pisemnym wezwaniu do zapfaty.

§ 10.
Odszkodowanie
Zaptata przez jedng ze Stron kary umownej, o ktérejf mowa w § 9, nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia przez druga Strone odszkodowania na zasadach ogélnych w sytuacji, gdy wysokos¢

poniesionej szkody przekraczaé bedzie wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

§ 1.

Prawa witasnosci intelektualnej
Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy Wlasciwej, zadne z postanowien niniejszej
Umowy nie bedzie uwazane, jako wyrazne lub domniemane przyznanie Stronom jakichkolwiek praw
w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.),
wynalazku, wzoru uzytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu wiasnosci
intelektualnej i/lub ochrony wiasnosci przemystowej, powstatych lub nabytych przed lub po dacie

obowigzywania Umowy, dotyczacych Informacji.
§12.

Obowigzywanie prawa

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczacym ochrony informacji, a w szczegoélnosci
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przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 742 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéline
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepiséw krajowych

wydanych na podstawie i w zwigzku z ww. aktami prawnymi.

§ 13.
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢é dokonywane w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§ 14.
Prawo wiasciwe

Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15.
Rozwigzywanie sporow
Strony zobowiazuja sie dolozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwiazywania wszelkich
sporéw wynikajacych z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda si¢ rozwigzaé
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), beda rozstrzygane przez sad powszechny

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16.
Tytuly paragraféow
Tytuly poszczegdlnych paragraféow majg charakter wylacznie informacyjny i nie moga stanowié

podstawy do wyktadni postanowien niniejszej Umowy.

§ 17.
Egzemplarze Umowy
Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron, w polskiej wersji jezykowej.
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w imieniu Zamawiajacego — PLK S.A. w imieniu Wykonawcy

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1: Wykonawca
Egz. Nr 2: PLK S.A.

Wskazéwki dla oséb opracowujacych projekt umowy o wzajemnym zachowaniu poufnosci

(zawieranej do umowy wiasciwej) na podstawie wzoru umowy o wzajemnym zachowaniu

poufnosci:

1)

5)

Nazwe skrocong Stron umowy odpowiednio zastosowacé w catym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem
Stron w Umowie Wtasciwej).

2) W miejsce kropek wstawi¢ aktualne powotanie publikatora.

3)Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zalezno$ci od rodzaju
udostepnianych informacji. Decyzje o zmianie okresu obowigzywania umowy o zachowaniu poufno$ci
podejmuje Zamawiajgcy.

4) Wpisac tych samych reprezentantow Stron, ktérzy zostali wskazani w Umowie Wtasciwey.

Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usungc/ niepotrzebng opcje (m) usungc.

6) Wpisac kwote, stosownie do wartosci Umowy WtasSciwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy WiaSciwey.
O wysokosci kwoty decydujg wspdlnie Strony.

7)Wpisa¢ warto$¢ procentowg, stosownie do warto$ci Umowy WiaSciwej i/lub zakresu Przedmiotu
Umowy Wtasciwej. O wartosci procentowej decydujg wspodlnie Strony.

8) Wpisac liczbe dni, standardowo sugerowana: 30.

9) Podpisujg prawni reprezentanci Stron.
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Zatacznik nr 2 do Umowy - Aktualny wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Aktualny wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nalezy pobra¢ ze strony

infranetowej Spdtki pod linkiem: http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-

bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7
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Zatacznik nr 3 do Umowy — Ibh-105
Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych iremontowych wykonywanych przez

pracownikow podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105
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Zatacznik nr 4 do Umowy - oswiadczenie dot. e-faktury (PLK S.A.)

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zakltadowym w catosci
wptaconym:

30 918 953 000,00 z, (dalej PLK S.A.) akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur, faktur korygujacych
oraz duplikatow faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty

elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK S.A. o$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu adres e-
mail: efaktura@plk-sa.pl

2. Woystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oswiadczenia
Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogg zwiera¢ innych
plikbw oprocz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych
w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, niezabezpieczone
hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury muszg znajdowac sie w jednym
pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture. Tytut
wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr ...”, ,Faktura korygujgca nr...”,
,2Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako niedostarczone
do PLK S.A..
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PLK S.A. zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegdlnych przypadkach
uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy faktury przestanie lub PLK
S.A. odbior dokumentow elektronicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane bedg na adres: PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK S.A. adres e-mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK S.A. i Wystawca
faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentdw jest pierwszy dzien roboczy przypadajacy
po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawce faktur.
Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia sa:

Ze strony PLK S.A.:

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowigzywaé¢ od nastepnego dnia roboczego
liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

Niniejsze O$wiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron, w nastepstwie
czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczng, poczgwszy od dnia

nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK S.A. Wystawca faktury
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Zatacznik nr 5 do Umowy - oswiadczenie dot. e-faktury (PZD)

Oswiadczenie

Dziatajac na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug Powiat Socha-
czewski — ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868, w imieniu
ktorego dziata Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie reprezentowanym przez: Panig Matgorzate
DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Sochaczewie, zgodnie z udzielonym peino-
mocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzadu Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),
przy kontrasygnacie Pani Anny Malinowskiej — Gtéwnej Ksiegowej,

Adres: ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew REGON: 750162166 NIP: 837-15-16-216
akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatow faktur (dalej razem

Jfaktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

16. PZD oswiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu adres e-

mail: biuro@pzdsochaczew.pl

17. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

18. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oswiadczenia
Wystawcy.

19. E-maile nie moga by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogg zwiera¢ innych
plikdw oprocz faktury, zwltaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych
w stopce e-maila.

20. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, niezabezpieczone
hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury muszg znajdowac sie w jednym
pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25 MB.

21. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture. Tytut
wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr ...”, ,Faktura korygujgca nr...”,
,2Duplikat faktury nr...”.

22. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako niedostarczone
do PzZD
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PZD zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegdlnych przypadkach
uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy faktury przestanie lub PZD
odbior dokumentow elektronicznych.

W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane bedg na adres:
Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew z dopiskiem
FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PZD przez Wystawce faktury dokumentow uznaje sie date otrzymania
wiadomosci na wskazany przez PZD adres e-mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PZD i Wystawca
faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentéw jest pierwszy dzien roboczy przypadajgcy
po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PZD faktur w formie elektronicznej jest automatycznie wygenerowana
wiadomos$¢ pocztowa przestana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawce faktur.

Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia sa:

Ze strony PZD

Elektroniczne przesytanie faktur do PZD zaczyna obowigzywaé od nastepnego dnia roboczego
liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron, w nastepstwie
czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczng, poczgwszy od dnia

nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PzZD Wystawca faktury
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Zalacznik nr 6 do Umowy - WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI

DOKUMENT GWARANCYJNY

sporzadzone w dniu

dotyczace robét wykonanych w ramach Umowy Nr Zz dnia , odebranych na

podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszego dokumentu gwarancyjnego
realizuje Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie oraz PKP PLK S.A..
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy, w tym na zastosowane materiaty i zamontowane urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353"
kodeksu cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujgcych
warunkach:
1. Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokotu odbioru kohcowego

] z dnia , wykonany w ramach Umowy Nr z dnia

............. (dalej: Umowa).
2. Okres gwarancji
Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Gwarancja zostaje udzielona na okres

3. Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarancji nie podlegaja:
wady Przedmiotu Umowy powstate na skutek zdarzen okre$lanych jako sita wyzsza rozumiana jako
wyjagtkowe wydarzenie lub okolicznosé:
a) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz
b) ktérej Strona nie mogta unikngc¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci oraz
c) ktorej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz
d) ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Strony,
obnizenie parametréw Przedmiotu Umowy, powstate na skutek normalnego zuzycia,
wady materiatéw lub urzgdzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajgcego,
wady Przedmiotu Umowy powstate z winy uzytkownika, w szczegodlnosci na skutek nieprawidtowego
uzytkowania.
4. Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady przedmiotu Umowy w okresie niniejszej gwaranciji
Zamawiajgcy jest uprawniony do zagdania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi

postanowieniami.
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Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na pismie, faxem Ilub drogg elektroniczng

Wykonawcy o ujawnieniu wady niezwlocznie po powzieciu wiadomos$ci O jej ujawnieniu.

W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba Zze do jej skutecznego

usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na wtasny

koszt, w terminie okreslonym w pkt. 5 ponizej, chyba ze:

- Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin usuniecia wady,

- ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajgcego lub osbb trzecich, przerwy lub ograniczenia w
ruchu pociggéw lub bedg miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwtoki - wowczas Zamawiajgcy
bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do:

a) usuniecia wady we witasnym zakresie lub
b)  do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi,

- a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 5 Umowy lub zgdajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku
gdy koszty usuniecia wady przewyzszaé bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztow, w czesci w
jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

c) zadania od Wykonawcy przystgpienia do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie
pézniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o
ujawnieniu wady oraz usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej
jednak niz w ciggu ___ dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu
wady.
5. Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres swiadczeh gwarancyjnych obejmuje:

- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajacg na przywréceniu przedmiotowi Umowy (w tym czesci,
urzadzeniu lub materiatowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzgdzenia protokotu
przegladu gwarancyjnego, z nastepujgcym zastrzezeniem: jesli wada dotyczy urzadzen srk, to powyzszy
termin wynosi 24 godziny;

- nieodptatng wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (czesci, urzgdzenia lub podzespotu)
na wolny od wad w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub
od dnia sporzgdzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego, z nastepujgcym zastrzezeniem: jesli wada
dotyczy urzadzen srk, to powyzszy termin wynosi 24 godziny;

- nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (cze$ci, urzadzenia lub
podzespotu), dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, w przypadku gdy wada zostalta spowodowana

ujawniong wadg innego elementu przedmiotu Umowy (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o diuzszym
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okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady
lub od dnia sporzgdzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego®.

Wybdér Swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wilasciwosci
lub rodzaju wady wynika, Zze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego z wyzej
wymienionych swiadczen gwarancyjnych.

Usunigcie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu potwierdzajgcego
usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat naprawy, okres
gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego
od wad lub dokonania naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku z usuwaniem wady.
Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia Umowy Nr

Z dnia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

za Wykonawce

(gwaranta):

(imig, nazwisko, podpis)
za Zamawiajgcego

(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imig, nazwisko, podpis)

(*) - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 do Umowy - Wz6r protokotu przekazania terenu budowy zamawiajgcym

WZOR PROTOKOLU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY ZAMAWIAJACYM

dla zadania:

Nazwa zadania

Spisany dnia .................. r. w Miejscowosc.

Zleceniodawca:

Wykonawca:

Nazwaly Wykonawcy/ow

Adres/y Wykonawcy/éw
Podstawa wykonania robét: Umowa nr numer umowy zdnia ................... r.
Komisja zostata zwotana przez pismem nr numer pisma zdnia ................oeeuennnn.

r.
Sktad Komisiji:
1. Przedstawiciele Zleceniodawcy (Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie):
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.

2. Przedstawiciele Zleceniodawcy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji
Inwestycji Region ................... ):
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.
3. Przedstawiciele Uzytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w
Miejscowos¢):
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.

4. Inspektorzy nadzoru:
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a. Imie Nazwisko — branza
b. Jw.

5. Przedstawiciele Wykonawcy:

a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.

Ustalenia:

Komisja zapoznata sie z zakresem robot i dokonata wizji lokalnej w terenie.
Zadanie bedzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowe Numer Pozwolenia na Budowe
wydane przez Organ Wydajgcy dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowe./Zadanie
bedzie realizowane w oparciu o skutecznel zgtoszenie wykonania robét budowlanych: numer i data
zgtoszenia wykonania robot budowlanych./Zadanie bedzie realizowane w oparciu o0 zapisy umowy
bez obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe badz zgtoszenia wykonania robét budowlanych.
Dnia dd.mm.rrrrr. przekazuje sie Wykonawcy teren budowy dla wykonania robot budowlanych
zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren
budowy.
Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatkach ewidencyjnych:

o Lista dziatek ewidencyjnych
Roboty prowadzone w poblizu czynnych toréw winny by¢é wykonywane w mysl przepisow
bezpieczenstwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociggdw w uzgodnieniu z zainteresowanymi
jednostkami stuzb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu podczas wykonywanych robaét.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie budowy muszg mieé¢ dowodnie
przekazane informacje o zagrozeniach z tytutu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakfad Linii Kolejowych w Warszawie/Sekcja Eksploatacji Warszawa Zachodnia w zakresie
przepisow BHP z uwzglednieniem zapiséw wynikajgcych z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca zostat
poinformowany o istniejgcych zagrozeniach zwigzanych z rodzajem wykonywanych roboét, ktére
mogg skutkowac¢ bezposrednim zagrozeniem dla bezpieczenstwa.
Za organizacje terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z odpowiednimi
zasadami, a takze za ochrone p.poz. i ogdlny dozér (ochrone) terenu budowy odpowiedzialny jest
Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscie i dojazd do urzadzen i obiektéw kolejowych stuzbom
PKP w celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku uszkodzenia drog i
dojs¢ Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego wykonania naprawy wiasnym staraniem i na

wiasny koszt.

10. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ uzytkownikom dojazd do posesji sgsiednich.

1Uplyn¢lo co najmniej 30 dni od daty zgloszenia i Wiasciwy Organ nie wnidst w tym czasie sprzeciwu tzw. milczaca
zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgtoszenia.
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych, tj. do czasu spisania protokotu kohcowego
wykonania zadania, Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska.
Koordynator ds. bezpieczenstwa i higieny pracy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
Nadzor autorski: Imie Nazwisko, specjalnos¢/branza, tel. numer tel.
Osoby petnigce funkcje techniczne na budowie:
e Kierownik budowy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
e Funkcja: jw.
Inspektorzy nadzoru:

¢ Inspektor nadzoru w specjalnosci nazwa specjalnosci: Imie Nazwisko, tel. numer tel.

¢ Funkcja: jw.

Komisyjne sporzadzenie ,Protokotu wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych do pozyskania
w  ramach prowadzonych ustug [ robot” (Zatacznik nr 2 do Instrukciji
Im-3) odbyto sie na podstawie dziatania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i
rozpoczeciem robot Protokotem/aminr .......................... spisanym/iw dniu ...l
Dodatkowe uwagi Komisiji:

o Przyjeto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania rob6t przy pracach w poblizu czynnych
toréw kolejowych.

o Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy majg obowigzek uczestniczenia w Komisjach
sporzgdzania Regulaminéw tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych
robét.

o W przypadku koniecznosci wykonania rob6t budowlanych wynikajgcych z innych inwestycji
niz ta, dla ktérej teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokotem, teren budowy
zostanie udostepniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcg przy udziale,
Zamawiajgcego i Uzytkownika.

e Dodatkowe uwagi Komis;ji

Uwagi Wykonawcy:
e Uwagi Wykonawcy

Na tym protokét zakoniczono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciele Zleceniodawcy:
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Zatacznik nr 8 do Umowy - LISTA PODWYKONAWCOW

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robé6t budowlanych

Data przedtozenia Termin
Data Data
L. . poswiadczonej za Data Wartos¢ Zakres
przedtozenia | zgtoszenia . B
Lp.| Nazwa ) L. zgodnos¢ z akceptacji umowy |Rozpoczecia [Zakohczenia|wykonywanyc
projektu |zastrzezen do . . i
oryginatem kopii umowy (netto)  |robot robot h robét
umowy umowy
umowy
1.
2.

Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw

Data

Termin

przediozenia Data Zakres Zakonczenia
poswiadczone| zgtoszenia |Warto$¢ umow wykonywanyc
Lp,| Nazwa | . ¥ . y Rozpoczecia yronywany Aneksy ustug/dostaw
j za zgodnos¢ | zastrzezen do (netto) h
. ustug/dostaw
z oryginalem umowy ustug/dostaw
kopii umowy
1.
2.
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Zatacznik nr 9 do Umowy

Obowiazek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. S.A. wobec Wykonawcy/oso6b

podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich*

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 .,
str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig2, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej Spoétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spoice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sa przetwa-
rzane przez Spoétke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidlowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku

ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim

zawarte;

4) podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit. c i f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spo6tki wskazuje sie koniecznosé¢ za-
warcia Umowy i jej wlasciwg realizacje zgodnie zobowigzujacymi w tym zakresie przepi-
sami;

5) dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajagcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezagcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepi-
sOw prawa, przy czym zawsze przy spelnieniu jednego z warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapew-

nia odpowiedni stopieh ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

2 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedgacego osobg
fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng

Strona 105 z 106


mailto:iod.plk@plk-sa.pl

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktorych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo

do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata cele wynikajace z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sa zwigzane przedmiotowo
z Umow3a lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujace-
go;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesie-
nia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pa-
ni/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagaloby niewspoétmiernie
duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informa-
cji majacych na celu sprecyzowanie zadania;

10)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Spétka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profi-
lowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne kiero-
wane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospo-
darczg, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg
przekazywane przez Wykonawce podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.

3.  Wykonawca zobowigzuje sig, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego obo-
wigzek informacyjny wobec osdb, o ktdérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej,
o ktorej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrodto pochodzenia da-
nych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

Kazda zmiana w zakresie os6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania

Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2

i3.
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