ZAEACZNIK NR 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
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Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajaca wykonywanie rob6t (temperatura, opady, wiatr), dziatania
sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mdgt w racjonalny
sposo6b poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu rob6t wynikajace z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

C) konieczno$é wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robét zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw
uzyskanych z zewnatrz,

€) opoznienie w uzyskaniu decyzji z wiasciwych organéw z przyczyn dotyczacych organu ja wydajacego,

f)  wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu rob6t wynikajaca z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) konieczno$é wykonania rob6t zamiennych,

c) wykonanie prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

€) wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

Zmiana wartosci zamoéwienia:

a) w przypadku braku $rodkow finansowych, ich zwigkszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw uzyskanych z zewnatrz,

C) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu rob6t wynikajagce z wprowadzeniem zmian istotnych lub  nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

€) konieczno$é wykonania rob6t zamiennych,

f)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

b) zmiany w dokumentacji projektowej,

C) zmiany os06b reprezentujacych strony,

d) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

€) zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

f)  oczywiste omyiki pisarskie.

Z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych rob6t na warunkach wskazanych w Pzp — art. 144.

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystagpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrze, ktére
nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczeg6lnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron.

Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych Ilub interpretacji
stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wplyna¢ na zmiane termindbw Wykonawca winien jest poinformowaé Zamawiajgcego
pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.
Strony z powodéw, jakie moga wplywaé na zmiany terminébw wykonania rob6t, wylaczajg niedogodnosci zwigzane z pogoda,
typowa dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowiern umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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