Zatacznik nr 1 do Umowy [,,Wymiana barier energochtonnych w ciagu drég wojewédzkich na terenie
administrowanym przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu — Oddziat Terenowy w Olesnie”]
- zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i zapobiezenia,
ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum op6Znienia w
wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem
sity wyzszej rozumie sie w szczegoinosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania
wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.),

b) okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, ktdre nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji rob6t, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét, a okoliczno$ci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opaddw deszczu, $niegu, gradu, ulewy,
nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m?2 w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub
wystapienia mrozéw, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét i mogacych wptyna¢ na pogorszenie
jakosci robdt zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi w STWIORB okre$lonych dla zamdwienia
podstawowego, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkéw atmosferycznych.
W takich przypadkach termin zakoriczenia robét moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i
przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,



f) konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza zakres
zambwienia podstawowego, ktére wstrzymujg lub op6zniajq realizacje przedmiotu umowy,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych (zamiennie zwanymi robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy (nieobjetych zamowieniem
podstawowym), ktdre wstrzymuija lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

i) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

j) wystgpienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

k) braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wplyw na termin zakoriczenia
przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

) wystgpienia na terenie budowy niewypatdw, niewybuchdw, innych przedmiotdéw stanowigcych zagrozenie,
majacych wptyw na termin zakorczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majacych wplyw na termin zakoriczenia przedmiotu
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

1.1) Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych
lezacych po stronie Zamawiajacego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajacy uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem
ukoriczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie
wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy
zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w nastepstwie:



a)

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajacych poza zakres zamoéwienia podstawowego.
W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, 0 jakg wynagrodzenie

Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy protokoty konieczno$ci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach konieczno$ci oraz innych dokumentach potwierdzajacych
ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizacji przedmiotu umowy, wynikajacych z
kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia
netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajacego srodkéw finansowych w budzecie Zamawiajacego.

zwigkszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia konieczno$ci realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zamoéwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako
roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy
Protokoty konieczno$ci robét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach konieczno$ci robdt dodatkowych

nieobjetych zamédwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika budowy. W

przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca

moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, dodwiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co

najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SW

dla zaméwienia podstawowego. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrécic sie z

wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy.

Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty, w takim

zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu

prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie¢ z wnioskiem

do Zamawiajacego wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotaczajac stosowne dokumenty,

6) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktore polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej

umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy

nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajaca 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,



7)

8)

zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét, w
zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji
rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

wystapienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiajacego, 10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w

ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegoInosci:

1)

Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika/ow robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang
osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego
postepowania dla zamdwienia podstawowego.

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdcic¢ sig z wnioskiem w formie pisemne;
do Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikdw robét. Zmiana ta wymaga akceptacii
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana 0s6b do wspétpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynno$ci, wowczas czynnosci te mozna
powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku wystapienia
okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej
Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci warunkujacych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujgcych dokonanie zmiany.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przez
podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu

drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



10)

11)

1)

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwroci¢ sie z
wnioskiem do Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z
postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedtozeniem
stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.
Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli
wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie
wydtuzenia Terminu zakoriczenia robdt, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.
W przypadku zmian umowy majacych wptyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
jednoczes$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistgq omytke, niezamierzone
przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnosé, woéwczas Strony zobowiagzujg sie podjgé dziatania w celu
poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia
lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami
umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z
procedurg okreslong w umowie.
Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych ogoinego charakteru umowy w stosunku do
charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia przepisow Pzp. w zalezno$ci od
rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe
lub zmiany nieistotne.
Procedura zmiany umowy:
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwo$ci
dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci wskazanej w

niniejszym zataczniku, wowczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie



10)
11)

12)

pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do
zadania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach Zamawiajacemu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosownie do postanowieri umowy i do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przediozonej dokumentaciji i wydania
Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie
Zmiany.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycja dokonania zmiany
umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robdt (jezeli dotyczy) i informacjq
uzasadniajacq zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest

do ustosunkowania sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania
Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zadania
Zmiany.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany umowy w sytuacii, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie
zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to
przypadkéw, w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem
projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuaciji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przediozenie dodatkowych dokumentéw, Zamawiajacy
zwroci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whioski o0 zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposdb zgodny z ustawa Prawo zaméwien publicznych

na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do



umowy, z zastrzezeniem przypadkow umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano, ze

nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



