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A. CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

ZAKRES  RZECZOWY  ZAMÓWIENIA 
 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia 
obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji celu 
opinii, uzgodnień administracyjnych oraz wykonanie robót w ramach kontraktu pn.: „Przebudowa ulicy 
Fabrycznej. Zadanie dofinansowane jest z  Rządowego Funduszu Polski Ład, termin realizacji do 30.06. 2025 
r. , zwanego dalej ''INWESTYCJĄ'' i który stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV (KLASY I KATEGORIE) 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wód opadowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA I CEL PROGRAMU 
 
Podstawą opracowania programu są: 
 Planowany zakres inwestycji  na ul. wymienionych  w pkt 1.1 – załącznik nr 1 do PFU 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz.U.2021.2351 ze zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.04.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego – t.j. Dz.U.2022.1679. 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U.2021 poz.2454. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – t.j. 
Dz.U.2021. poz. 2458 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz.U.2022.1225 ze  zmianami 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. – t.j. Dz.U.2022. 1693 ze zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych – Dz.U. z 2022 r. poz. 1518 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – t.j. Dz.U.2016.2033 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – t.j. Dz.U.2012.463 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – t.j. Dz.U.2022.916 ze zmianami 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. Dz.U.2022.503 
 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j.Dz.U.2021.1899 ze zmianami 
 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – t.j. 

D.U.2022.2240 ze  zmianami 
 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - t.j. Dz.U.2022.1710 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j. Dz.U.2021.1990 z późniejszymi 

zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 
t.j.Dz.U.2020.1670 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach – t.j. Dz.U.2019.2311 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – t.j. Dz.U.2022.988 z późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – t.j. Dz. U.2017.784 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych – t.j. Dz.U.2019.2310 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – t.j. Dz.U.2003.120.1126 
 Polskie Normy; 
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 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane z 
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z Polskim 
Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 
 
          Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest przedstawienie wytycznych dla 
opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, 
projekt techniczny, załączniki), projektu wykonawczego, realizacji robót budowlanych oraz opracowania 
operatu kolaudacyjnego po zakończonej inwestycji. 
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot planowanej inwestycji 
 

           Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie  przebudowy ulicy Fabrycznej na całość zadania 
składa się dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych i remontowych nawierzchni jezdni i 
chodników ul. Fabrycznej wraz  budową oświetlenia  ulicznego  i rozbudową odwodnienia drogi. 

 
Uwaga! 
Zakres zaprojektowanych robót, pokazano w załączniku nr 1 do PFU. 
 
Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

 Opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz branżowych projektów wykonawczych. 

 Realizację robót budowlanych na podstawie uzyskanej prze Wykonawcę decyzji pozwolenia na 
budowę lub dokonania zgłoszenia robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w szczególności: 

 nadzoru archeologicznego, w razie konieczności innych nadzorów, które mogą być wymagane 
poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i organów, 

 przebudowy chodników sąsiadujących z remontowaną  jezdnią, 

 remontu nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami  inwestora, 

 zapewnienia  właściwego  odwodnienia  powierzchniowego wszystkich nawierzchni, 

 zapewnienia optymalnego powiązania z działkami sąsiadującymi z inwestycją, bez ingerencji w te 
działki, 

 zapewnienie optymalnego powiązania nawierzchni jezdni i chodników z nawierzchniami w stanie 
istniejącym. 

 lokalną korektę krawężników, obrzeży i innych elementów liniowych, 

 ułożenie obrzeży, 

 lokalną przebudowę  odwodnienia  ulicy   
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 ewentualne wykonanie wpustów ulicznych wraz z wpięciem ich do kanalizacji deszczowej 

 budowa oświetlenia ulicznego 

 usunięcie kolizji w przypadku remontowanych elementów z istniejącą infrastrukturą, 

 wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego  (oznakowanie poziome i pionowe) 
wraz z elementami  BRD), 

 wykonanie  tablic  informacyjnych, 

 wykonanie  ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkańcom 

 

Zakres prac projektowych 
 

W zakresie obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie: 
 opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o 
braku  sprzeciwu do prowadzenia robót 
 opracowanie niezbędnych projektów wykonawczych z podziałem na branże(drogowa, 
odwodnienie, oświetlenie uliczne, docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci 
kolidujących z inwestycją, organizacji ruchu zastępczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu 
docelowego), 
 wykonanie  Specyfikacji  Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót  Budowlanych 
 wykonanie przedmiarów robót dla potrzeb rozliczeń między stronami umowy i kontroli przerobu  
/ zawansowania robót   
 wykonanie kosztorysów branżowych dla potrzeb Zamawiającego do opisania wartości środków  
trwałych lub zestawienia  środków  trwałych z przypisaną wartością 
 wykonanie  wszelkich uzgodnień z gestorami sieci  jeżeli kolidują z prowadzonymi robotami 
 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 programu zapewnienia  jakości, 
 szczegółowego harmonogramu rzeczowo–finansowego opracowanego w porozumieniu z 
Inwestorem. 

Poziom szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz 
Zamawiającym. Harmonogram powinien między innymi przy uwzględnieniu określonych w Umowie warunków, 
szczegółowo  wskazywać: 

 kolejność wykonywania prac; 
 czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace oraz ich koszty. 

 
Przebudowa ulicy polegać będzie na kompleksowej wymianie lub budowie nawierzchni jezdni oraz chodników.  
Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje się następujące kategorie ruchu na poszczególnych 
elementach: 

 ul. Fabryczna: KR4 
 chodniki: KR0, 

Grupa nośności podłoża G4. 
 
Zgodnie  z  opinią  geotechniczną  warunki  gruntowe pod względem  stopnia skomplikowania  ocenia s ię 
jako złożone. 
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 W oparciu o powyższe,  zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania  geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do II kategorii 
geotechnicznej. 
 
Wykonawca  do projektowania  konstrukcji drogowych może  zastosować: 

 rozwiązania katalogowe według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni 
Przeznaczonych do ruchu lekkiego  oraz innych części dróg (nr  WR-D-63 , rekomendacja Ministra 
ds. transportu) 
 rozwiązania  indywidualne. 
 

W drugim  przypadku należy  przestawić  obliczenia  potwierdzające  poprawność   zastosowanego  
rozwiązania  indywidualnego. 
 
 Dopuszcza się wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni, w tym przypadku należy wykonać 
odpowiednie  badania istniejącej nawierzchni oraz na ich podstawie projekt wzmocnienia. W przypadku 
wzmocnienia nawierzchni, wymagana kategoria ruchu nie ulega zmianie. 
 
Jezdnię należy wykonać z kostki granitowej w nawiązaniu do istniejącej już na działce drogowej od strony 
ulicy Piaskowej kostki. Nawiązanie ma mieć taki sam wzór i rozmiar kostki.  
Chodniki należy wykonać z kostki granitowej w nawiązaniu do istniejącej już na odcinkach chodnika od 
strony ulicy Piaskowej kostki. Nawiązanie ma mieć taki sam wzór i rozmiar kostki. 
Wjazdy  należy  wykonać o konstrukcji analogicznej  jak dla jezdni. 
Do obramowania  jezdni  ul. Fabrycznej  należy  zastosować  krawężniki  granitowe  o wymiarach  15x30, 
oraz najazdowe 15x22cm. 
Krawężniki  należy posadowić na ławie betonowej  min.  C12/15. 
Odwodnienie  nawierzchni  można  wykonać  za pomocą wpustów . 
 
 
1.1.1. Forma przekazania dokumentacji 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz w formie 
elektronicznej. 
Wersja elektroniczna projektu musi być identyczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać 
układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki 
opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy umieścić format 
elektroniczny rysunków umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania 
wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej dokumentacji. 
 
Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Przed 
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu treść okładki do weryfikacji. 
 
Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w 
opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – na najwęższym boku i od góry. 
 
Wymogi dla wersji elektronicznej: 
 każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF, 
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 nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
 
Format elektroniczny: 
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i 
cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do 
wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane powinny charakteryzować się następującymi 
parametrami: 
 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, 
przekaże oświadczenia o: 

a) przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 
b) kompletności dokumentacji, 
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
i normami, 
e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

 
W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych czasowo w 
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowiązek informowania na bieżąco 
Zamawiającego o postępie uzyskiwania tych uzgodnień. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż osobom, które 
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w poszczególnych branżach 
(architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenia o 
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. 
 
Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania technologiczne. 

 
Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu: 
a) w wersji papierowej – odpowiednio w liczbie: 

 projekty budowlane (część PZT+ PAB+ załączniki) - 2 egz. 
 projekty budowlane (część PT) - 2egz. 
 projekty wykonawcze poszczególnych branż - 2 egz., 
 inwentaryzacja majątku drogowego- 1egz, 
 przedmiary poszczególnych branż-1 egz, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót poszczególnych branż -1 egz, 
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 kosztorys dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych Zamawiającego- 1 egz, 
b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive 
z odpowiednimi opisami: 

 projekty budowlane 
 projekty wykonawcze 
 inwentaryzacja majątku drogowego 
 przedmiary 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 kosztorys 

 
Powyższe liczby nie obejmują egzemplarzy wynikających z potrzeb Wykonawcy, których nakład 
Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 

 
1.1.2. Szczegółowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej 
 
Dokumentacja musi być opracowana  w sposób kompletny i  zgodny z: 
 wymaganiami ustaw i obowiązujących przepisów, 
 przepisami prawa miejscowego, 
 zasadami wiedzy technicznej, 
 założeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU. 
 
Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót materiały, maszyny 
i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Nie należy naruszać patentów.  W projekcie 
należy określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych materiałów i wybranej technologii wyposażenia.   
 
Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego winna zostać wykonana jako odrębne opracowanie. 
Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan 
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy o 
różnej nawierzchni i przeznaczeniu, np.: 
jezdnia asfaltowa – m2 
krawężniki kamienne – mb 
krawężniki betonowe – mb 
włazy betonowe – szt. 
włazy żeliwne – szt. 
armatura – szt. 
hydranty – szt. 
znaki drogowe typu… - szt. 
barierki typu… - mb 
słupki typu… - szt. 
itd. 
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe z 
jednoznaczną legendą. Koniecznym jest aby w opracowaniu załączona była dokumentacja fotograficzna 
obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. uszkodzone krawężniki, które później 
zostaną wymienione na nowe). 
Należy określić procentowy stopień zużycia poszczególnych elementów majątku drogowego. 
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Należy określić przeznaczenie po rozbiórce poszczególnych elementów majątku drogowego (np. utylizacja, 
magazyn wskazany przez Zamawiającego, pozostaje na budowie). 
W przypadku materiałów kamiennych należy oszacować ilość materiału do wykorzystania na miejscu, z 
uwzględnieniem takich cech jak: 

 zapewnienie równości, trwałości  i jednolitości nawierzchni, 
 zapewnienie właściwego odprowadzenia wody do wpustów bez zastoisk 
 zapewnienie szczelności -uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokości spoin   

 W przypadku wątpliwym co do jakości (trwałości) materiału porozbiórkowego, przewidzieć wykonanie 
podstawowych badań:  wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, ścieralności.    
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI, 
REMONTÓW I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
1.1.3. Zakres prac budowlanych 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej przez niego 
dokumentacji  i specyfikacji  technicznych. 
1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność i innych nadzorów, 

które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i 
organów, 

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP, 
3) Wytyczenie geodezyjne, 
4) Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu, 
5) Wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu, 
6) Wykonanie robót sanitarnych- odwodnienie, 
7) Wykonanie robót elektrycznych -oświetlenie uliczne 
8) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, 
9) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich branżach, 
10) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem gospodarowania 

odpadami, 
11) Prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac, 
12) Procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu. 
 
1.1.4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do: 
 
A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 
 Zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 
 Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 
 Zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 
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 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót wydawanych przez gestorów sieci podziemnej/ 
nadziemnej. 
 

B. Sporządzania protokołów z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkań dotyczących realizacji 
zadania, a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron; 
 
C. Dokonania niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów. Uzyskane 
uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego; 
 
D. Zaktualizowania uzgodnień  jeżeli zajdzie taka konieczność, w tym uzgodnień dla których upłynął termin 
ważności; 
 
E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego; 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również:, 

 ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich 
nieprzewidzianych zdarzeń mogących oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na 
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SIWZ przez okres 
trwania całości prac, gwarancji i rękojmi; 
 uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sprawdzeń, 
 wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo, 
 sporządzenie niewymienionych wprost opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności 
przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i 
samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 
 prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego, 
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki będzie wymagany), 
 rozwiązywanie bieżące wszystkich wynikłych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji, 
 informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych, 
 konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 
 uwzględnianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zaleceń Zamawiającego  
 uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla wszelkich proponowanych rozwiązań 
projektowych, 
 prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora, Użytkownika 
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia bieżącej kontroli nad 
zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 
programem działania obiektu. 

 
 
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1.5. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia 
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Teren objęty opracowaniem w całości znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Lp Numer 

MPZP 
Ustalenia w  zakresie przebudowy lub remontu 

1 Uchwała Nr 
XXXIII/189/2
020 Rady 
Miejskiej w 
Świebodzica
ch z dnia 17 
grudnia 2004 
r. 

Rozdział 6. 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 16. 1. Ustala się, że do ogólnodostępnych przestrzeni publicznych należą 
tereny: 

1) dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDGp, KDG, 
KDL i KDD; 

2) tereny ciągów pieszo – jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolem 
Kpj; 

3) tereny ciągów pieszo – rowerowych oznaczone na rysunku planu 
symbolem Kpr; 

4) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP. 

2. W granicach wyżej wymienionych przestrzeni publicznych ustala się: 

1) utrzymanie istniejących i lokalizację nowych elementów zabudowy 
uzbrojenia technicznego na warunkach 

określonych w rozdziale 9; 

2) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej; 

3) nakaz realizacji nowej zieleni, nie kolidującej z podstawowym 
przeznaczeniem terenów dróg zgodnie 

z zasadami określonymi w § 9, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. 

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
zostały ustalone na rysunku 

planu poprzez wyznaczenie linii rozgraniczających dla przeznaczeń 
wymienionych w ust. 1, w granicach, 

których przestrzeń publiczna będzie kształtowana zgodnie ze szczegółowymi 
ustaleniami zawartymi 

w rozdziałach 2 i 12. 



 

14 
 

Rozdział 7. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych 

§ 17. 1. W obszarze planu na terenie oznaczonym symbolem 3.UP występuje 
obszar szczególnego 

zagrożenia powodzią Q1%, zaznaczony na rysunku planu. 

2. Zagospodarowanie terenów w obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią zgodne z przepisami 

odrębnymi. 

§ 18. W obszarze planu występują obszary zagrożenia powodzią Q 0,2%, 
zaznaczone na rysunku planu. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 2175 

§ 19. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze. 

§ 20. W obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożenia 
osuwaniem się mas ziemnych. 

budowy systemów komunikacji oraz minimalnej liczby miejsc do 

parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową 

i sposobu ich realizacji 

§ 23. 1. Główny układ dróg publicznych obsługujących obszar planu tworzą 
drogi: 

1) główna ruchu przyśpieszonego - 1.KDGp (droga krajowa nr 34); 

2) główna - 1.KDG (droga wojewódzka nr 374); 

3) lokalna: 1.KDL; 

4) dojazdowe: 1÷4.KDD. 
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2. Obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie 
istniejącymi i projektowanymi 

zjazdami, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Przebudowywane i nowe elementy układu komunikacyjnego służące 
pieszym oraz dojścia do obiektów 

usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. W przekroju poszczególnych dróg ustala się następujące elementy 
zagospodarowania: 

1) jezdnia; 

2) chodnik, co najmniej po jednej stronie. 

5. W przekroju poszczególnych dróg dopuszcza się następujące elementy 
zagospodarowania: 

1) ścieżki rowerowe; 

2) zatoki postojowe; 

3) parkingi; 

4) pasy zieleni; 

5) uzbrojenie techniczne. 

6. Ustala się szerokość drogi głównej ruchu przyśpieszonego od 12 m do 34 
m zgodnie z liniami 

rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu, w dotychczasowej 
szerokości pasa drogowego, zgodnie 

z istniejącym stanem własności. 

7. Ustala się szerokość drogi głównej od 15 m do 20 m zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi wyznaczonymi 

na rysunku planu, w dotychczasowej szerokości pasa drogowego, zgodnie z 
istniejącym stanem własności. 

8. Ustala się szerokość drogi lokalnej od 8 m do 35 m zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi wyznaczonymi 

na rysunku planu. 
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9. Ustala się szerokość dróg dojazdowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
wyznaczonymi na rysunku 

planu: 

1) 1.KDD - od 19 m do 30 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
wyznaczonymi na rysunku planu; 

2) 2.KDD - od 8,7 m do 12 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
wyznaczonymi na rysunku planu; 

3) 3.KDD - od 7 m do 33 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
wyznaczonymi na rysunku planu; 

4) 4.KDD - od 6 m do 16 m zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
wyznaczonymi na rysunku planu. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 2175 

§ 24. 1. Uzupełniający układ dróg obsługujących obszar planu tworzą drogi 
wewnętrzne wyznaczone 

na rysunku planu symbolami 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW oraz drogi 
wewnętrzne dopuszczone 

do realizacji w poszczególnych terenach. 

 
 
Wykonawca w przypadku wystąpienia kolizji powinien zaprojektować przebudowanie sieci i urządzenia w 
standardzie uzbrojenia istniejącego.  W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie 
standardu przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym 
Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której 
podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty i urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą 
Zamawiającego. 
Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, a 
ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
 
Proces inwestycyjny będzie przebiegał w niezależnych etapach obejmujących: 

 opracowanie projektu budowlanego 
 zgłoszenie prac remontowych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
 realizacja robót 
 wykonanie dokumentacji  powykonawczej 
 

Czynnikami o charakterze stałym wprowadzanym do środowiska w czasie budowy będzie niska emisja hałasu 
podczas wykonywanych robót budowlanych, mająca zakres lokalny, co przy zastosowaniu odpowiednich 
zabezpieczeń, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najbliższych obszarach zabudowy 
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mieszkaniowej i usługowej oraz emisja pyłów budowlanych szczególnie w trakcie prac przygotowawczych. 
Emisja substancji do powietrza będzie miała charakter przypadkowy i krótkotrwały. 

Komponenty środowiskowe nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego. 
Przedsięwzięcie nie przewiduje bezpośredniego oddziaływania transgranicznego. 
 

Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 
 realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone 

przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 
 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania obmiarów 
ilości wykonywanych robót, 

 utrzymanie nawierzchni chodników i jezdni na terenie bezpośrednim i w obszarze oddziaływania budowy 
w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, zgodnie z wdrożoną 
organizacją ruchu zastępczego, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu 
geodezyjnego, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać 
m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 
ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, 
wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 
opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika 
budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
 sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie konieczności, 
 sprawowania nadzoru saperskiego w razie konieczności, 
 udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze inwestycji 

oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego i jego Zespołu 
Nadzoru 

 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 
szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski. 
 

1.1.6. System realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Inwestycja realizowana będzie w systemie ''zaprojektuj i wybuduj’’ w rozliczeniu ryczałtowym 
 
1.1.7. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 
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Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
1.1.8. Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.6.1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 
1.6.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się: wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów 
własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego 
z załącznikami, 
1.6.3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
1.6.4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 
1.6.5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 
koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 
wynikających z umowy. 
1.6.6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i 
uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia 
czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 
1.6.7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
zamówienia. 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 
realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować 
prace i terminy. 

 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

 Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 
przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

 Wykonawca udostępni PFU osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy oraz 
będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym powierzy 
wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy. 

 Na Wykonawcach będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy. 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań 
należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 
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problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych 
w ramach Umowy prac. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą 
sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od 
dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni 
roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia, o ile nie będą 
miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, 
Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w 
ciągu 2 dni roboczych. 

 Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 
Zamawiającego. 

 Wykonawca w razie potrzeby urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny 
koszt nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy. 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy 
łącznie z odłączeniem rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu 
oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów  
i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy 
należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Końcowego, przy czym w powyższym 
terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania 
rozliczenia końcowego zadania. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza w 
stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

 Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
 Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem do PFU. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom 

szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Zamawiającym) oraz 
program zapewnienia jakości związanych z realizacją robót w terminach wynikających z umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za jakość 
wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich 
elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, 
nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po 
zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia 
odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny 
ruch pieszych i zmotoryzowanych. 

 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy: 
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a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich 
robót zatwierdzoną przez Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 
b) Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego 
zagrożenia nie ma, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  stosowne oświadczenie na 
piśmie); 
c) Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie; 
d) Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 

                     Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria  ` 
        dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; 

   Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Wydziału  
                         Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, celem stwierdzenia prawidłowości ich 
wykonania, należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących 
aktualizacji użytków) i przekazać do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 
powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w użytkowaniu 
osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej 
infrastruktury; 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 
administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i 
konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za użyczony teren na 
konto jednostek UM Świebodzice 

 Wykonawca przed czasowym wejściem w cudzy teren wykona szczegółową inwentaryzację 
fotograficzną stanu istniejącego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą 
odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 
lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 Roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi 
przez Wykonawcę. Dane określone w w/w dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, 
urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. 

 Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na takie materiały jak: beton i masy bitumiczne w 
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny być nowe i nieużywane (nie dotyczy materiałów porozbiórkowych przeznaczonych do 
ponownego wbudowania), odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym 
PFU, powinny mieć wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do obrotu oraz 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiały powinny być akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Składowanie materiałów powinno być zgodne z 
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zaleceniami producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami). 

 Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 
z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów żeliwnych i 
innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, 
które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i 
odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

 Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 
każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci. 

 Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach 
niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót 
rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach 
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali 
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

 Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub 
zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostawy 
wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych 
robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej należy 
zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy 
wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się  
do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem 
wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie 



 

22 
 

wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich 
uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. Wykonawca 
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z właścicielem, 
powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać 
od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy należy 
wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji, 
roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz 
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny 
sposób, zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których 
dodaje się obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na  szalowanie  ścian wykopu i uszczelnienie 
styków. Szalowanie  ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przed 
posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem badania 
nośności gruntu oraz wykona badania zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopów. 

 W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy również 
zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz służbom 
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, 
należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować 
zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 

 Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami 
BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu.                                          
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości  przewożonych materiałów. Pojazdy 
poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca 
będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. 
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WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE I ILOŚCIOWE 
 
Poniżej określono orientacyjne ilości elementów do wykonania 
 
L
p 

Rodzaj powierzchni Długość (m) Powierzchnia (m2) 

1 Jezdnia, wraz z wjazdami  -ul. Fabryczna 
(konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej) 

ok. 162 1018 

2 Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 320+160 320+160 
3 Zatoka postojowa nie dotyczy * 
4 Krawężniki betonowe 0 * 
 Krawężniki kamienne 320  
5 Obrzeża 0 * 
 
Ostateczna ilość i dokładny zakres prac będzie określona na etapie opracowywania projektu budowlanego i 
technicznego. 
 
 WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE 
Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na planowaną 
inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 
podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
Polskim Prawem. 
Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w PFU rozwiązań, które jego zdaniem są 
użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 
Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
pisemną akceptację Zamawiającego 
 
WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 
POWIERZCHNI I WSKAŹNIKÓW 
Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych parametrów, 
powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegółowe. Podane w PFU wartości 
należy traktować, jako minimalne. 
Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spełniać ustalone 
obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące bezpiecznego 
użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia odpowiednich gabarytów 
(wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i poprzecznych uzależnionych od 
rodzaju projektowanych rozwiązań. 
 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy 
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać aktualną 
krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 
 
WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 
Rozwiązania projektowe oraz ich realizacja powinny spełniać oczekiwania Inwestora/ 
Zamawiającego/Użytkownika w takim zakresie by były one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, 
sztuką budowlana i współczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewniać 
wysoka estetykę, funkcjonalność i ekonomikę użytkowania, projekty powinny być czytelne i jednoznaczne a 
zawarte w nich decyzje projektowe muszą zawierać komplet informacji zapewniających finalnie pełne 
bezpieczeństwo użytkowania obiektu. 
Wszelkie projektowane i istniejące sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to możliwe) powinny być 
lokalizowane, tak aby konieczność usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała za sobą konieczności 
niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementów i obiektów. 
 
WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I TECHNICZNYCH 
Wymagania w zakresie opracowań projektowych znajdują się w niniejszym PFU powyżej. 
 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZĄDZENIA 
 
Szczegółowe  warunki wykonania i odbioru robót będą określały Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlanych opracowane przez Wykonawcę. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą 
w szczególności poddane: 
 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 
technicznych, 
 technologia i jakość wykonywania robót, 
 częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych materiałów i 
wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i obowiązującymi normami,   
 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na okoliczność: 

• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu; 
• receptury betonu; 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem; 
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami 
niniejszego PFU. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych 
oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 
realizacją umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego  i   nadzoru konserwatorskiego 
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W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku włączania 
do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do inwentaryzacji 
geodezyjnej przez służby geodezyjne. 
 
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz inne określone w umowie. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
normach i warunkach technicznych. Długość odcinków instalacji, podlegających odbiorom częściowym, nie 
powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów 
i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym podlegać będzie m.in.: 

 wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i inne 
sieci podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadów 
wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów, 
 ułożenie  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej, 
 wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej, 
 wykonanie montażu armatury, obiektów wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy, 
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być wcześniej oddany 
do eksploatacji. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego tj. w 
sposób szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 
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 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
 kompletność dokumentów. 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub w 
innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat 
kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, 
celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny 
wchodzić następujące dokumenty: 

 Stosowne oświadczenie kierownika budowy/robót, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz decyzja 
o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym. 
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań 
projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że 
są to zmiany nieistotne lub kopie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego 
należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 
 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez kierownika 
budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta „zmiany 
naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 
 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, 
sporządzony na bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika 
budowy i uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci i 
wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 

 przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami 
(studnie, trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 
 oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad  itp. (zgodnie z projektem) 
 materiał, średnice, długości (dla kanału również spadki) między punktami 
charakterystycznymi 
 zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury. 
Na ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 

Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano zgodnie z 
projektem" : 

 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
 Szkice geodezyjne branżowe 
 Charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, określające: 

 materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 
 rodzaj, średnice i ilości armatury 
 materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 

 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 
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 Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki   
 Protokoły odbiorów prób szczelności 
 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 
 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 
 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 
 Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg kolorem 

niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał deszczowy kolorem 
zielonym a  kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny być złożone w format A4 i 
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a teczka winna 
mieć spis zawartości. 
 Ilość map: 3 oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgn, bądź cit. 

 Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 2 
Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech 
kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, 
zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls). 

 Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być 
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis 
zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. 

  Spis treści winien być podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy 
dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o 
inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania 
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. 
 Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest 
zobowiązany do zakończenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do 
dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 
Wykonawca zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie 
wszystkie wady. 
Polecenia Zamawiającego lub jego nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu należących do 
Wykonawcy. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA TERENU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy. Obowiązek zgłoszenia robót i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z 
podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny 
technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
 datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie 
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lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca wykona 
i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne na czas budowy 
oraz tablice informacyjne pamiątkowe (zgodnie z wytycznymi), których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  Tablice informacyjne 
budowy, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ryczałtową 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim  na 
względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić dodatkowe 
zabezpieczenia. 
Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia baraków lub barakowozów, parkowania sprzętu i składowania 
materiałów leży w gestii Wykonawcy 
Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie oczyszczane z 
zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy. 
Na czas prowadzenia robót budowlanych należy przygotować stanowisko mycia kół. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg publicznych w rejonie  robót ,w czasie trwania 
budowy. 
 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z przepisów techniczno- 
budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi spełniać również oczekiwania funkcjonalne 
Zamawiającego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi być uprzątnięty i 
doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą spełniać wymóg wykonania 
ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 

Tablica informacyjna 

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 
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Podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 
funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania 
przez: 

1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie: 

1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, 
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej, 

Tablica Informacyjna 

Tablica informacyjna zawiera: 

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z 
państwowych funduszy celowych; 

3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu; 

4. nazwę zadania. 

Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania 
zadania i o całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości 
finansowania lub dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości te 
ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione 
zachowywały aktualność. 

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje się do charakteru danego zadania zgodnie z następującymi 
wymogami: 

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej 
śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej 
oraz prac budowlanych umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm; 

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej 
śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej, 
po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest 
zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o 
wymiarach 180 x 120 cm nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, 
oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się 
tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm; 

Objaśnienia 

1. Tablicę wykonuje się  z  płyty kompozytowej, tworzywa  sztucznego  pleksi  lub  PCV o 
grubości  minimum  3  mm  albo  umieszcza  na  podkładzie  metalowym  z  podwójnie zawiniętą 
krawędzią. 

2. Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem 
treści we wskazanych polach. 

3. Tablica  informacyjna  może  zawierać  informację  o  wartościach  finansowania  lub dofinansowania 
zadania, zamieszczaną w polu „dofinansowanie” i o całkowitej wartości zadania; 

4. Tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, 
takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac. 

5. Wymiary  tablicy  należy  dostosować  do  charakteru  danego  zadania,  zgodnie z następującymi 
wymogami: 

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b umieszcza 
się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm; 
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2. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii 
organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, 
właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o 
wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów 
bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu 
celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm; 

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza się tablicę 
informacyjną o wymiarach 60 × 40 cm.”; 

Ulotki 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania  ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawcę na 
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie je rozdać 
mieszkańcom przez rozpoczęciem inwestycji. 
Wkład merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.    
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszym PFU. 
Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz 
pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących 
ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na 
terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 
uwzględnione w umowie. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, 
od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały 
czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania aktów prawnych 
określonych w niniejszym PFU 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 

Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez wykonawcę 
lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym, 
b. wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy, 
c. dokonywanie pomiarów geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie, 
d. wykonywanie robót rozbiórkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodników, 
e. wykonanie robót ziemnych, 
fi. wykonywanie robót brukarskich, 
g. wykonywanie robót polegających na wykonaniu podbudów 
h. wykonywaniu robót polegających na położeniu nawierzchni asfaltowej, 
i. wykonywaniu robót regulacji wpustów, studni, skrzynek ulicznych, 
j. wykonywanie robót przy organizacji ruchu zastępczego i docelowego, 
k. wykonywanie robót związanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz, kanalizacja 

deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT), 
m. wykonanie robót dotyczących zieleni (ścinanie, karczowanie, nasadzanie i pielęgnacja). 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZORU 

Nadzór archeologiczny 
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddział w Wałbrzychu. 

Nadzór saperski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania 
nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 
1) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, 
2) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem, 
3) bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu czystości gruntu 
w zbadanym fragmencie terenu, 
4) identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości oraz 
usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
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5) ochronę wydobytych niewypałów 
6) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z późniejszymi zmianami, 
b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta Głównego Policji z 
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. 
KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją robót ziemnych powinien być realizowany przez 
1 (jednego) sapera, wyposażonego przez Wykonawcę w niezbędny sprzęt 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, jakości, 
bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów stosowanych przy innych  
inwestycjach  Świebodzic. 
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Tabela nr 1 spis załączników 
NR 

ZAŁĄCZNIK
A 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO PFU 

1.  Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji na MDCP 
2.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 
 

 


